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AMM 1 3 17/1/2024 06:00 17/1/2024 17:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC231 

1/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 1 230 
KV

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. Conexión 

Temporal de SE 
Chixoy II a SE Guate 

Norte.

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 2 3 17/1/2024 06:00 17/1/2024 17:00 CONTINUO

GNO-231-TIC-
231  

1/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.  Mantenimientos a equipos de potencia y 

proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la 
línea de transmisión

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. Conexión 

Temporal de SE 
Chixoy II a SE Guate 

Norte.

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 3 3 18/1/2024 06:00 18/1/2024 17:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC232 

2/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 2 230 
KV

LÍNEA 230 Tactic NO Linea Tactic-Renace 2 CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. Conexión 

Temporal de SE 
RENACE II a SE Guate 

Norte.

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 4 3 18/1/2024 06:00 18/1/2024 17:00 CONTINUO

GNO-232-TIC-
232  

2/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO Linea Tactic-Renace 2 CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.Mantenimientos a equipos de potencia y 

proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la 
línea de transmisión

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. Conexión 

Temporal de SE 
RENACE II a SE Guate 

Norte.

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 5 3 19/1/2024 06:00 22/1/2024 18:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC232 

2/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 2 230 

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena. Se requiere desenergizada la barra de 230kV

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 6 4 23/1/2024 06:00 23/1/2024 18:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC231 

1/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 1 230 

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. 

Desconexión de 
esquema temporal

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 7 4 23/1/2024 06:00 23/1/2024 18:00 CONTINUO

GNO-231-TIC-
231  

1/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.Mantenimientos a equipos de potencia y 

proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la 
línea de transmisión

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. 

Desconexión de 
esquema temporal

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 8 4 24/1/2024 06:00 24/1/2024 18:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC232 

2/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 2 230 

LÍNEA 230 Tactic NO Linea Tactic-Renace 2 CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. 

Desconexión de 
esquema temporal

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 9 4 24/1/2024 06:00 24/1/2024 18:00 CONTINUO

GNO-232-TIC-
232  

2/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO Linea Tactic-Renace 2 CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento mayor a SE Tactic, instalación de seccionadores Bahía Santa Elena.Mantenimientos a equipos de potencia y 

proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de relevadores. Mantenimiento a elementos de la 
línea de transmisión

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos. 

Desconexión de 
esquema temporal

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 10 8 21/2/2024 08:00 21/2/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GSUR-
231 

1/Subestación 
Guatemala Sur, 
LT Guatemala 
Este circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Sur y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 11 8 22/2/2024 08:00 22/2/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GSUR-
231 

2/Subestación 
Guatemala Sur, 
LT Guatemala 
Este circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Sur y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 12 9 28/2/2024 07:00 28/2/2024 18:00 CONTINUO
LT La Vega II - 
Ahuachapán  

230 KV
LÍNEA 230 La Vega II, Ahuachapán NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 
Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 13 10 6/3/2024 07:00 6/3/2024 18:00 CONTINUO
LT San Agustín - 

Guate Norte 
230 kV

LÍNEA 230 San Agustín, Guate Norte NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 14 10 7/3/2024 07:00 7/3/2024 18:00 CONTINUO
LT San Agustín - 
Chixoy II 230 kV

LÍNEA 230 San Agustín, Chixoy II NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SE San Agustín y SE Chixoy II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 15 10 8/3/2024 07:00 8/3/2024 18:00 CONTINUO
LT San Agustín - 

Panaluya 230 
kV

LÍNEA 230 San Agustín, Panaluya SI
SE Panaluya 230 kV, LT 
Panaluya - Morales 230 

kV.
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 
Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 16 10 9/3/2024 08:00 9/3/2024 17:00 CONTINUO

MOY-231-AHU-
230    1/Línea 
de Tranmisión 

Moyuta - 
Ahuachapan 

230 KV

LÍNEA 230 Moyuta NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones, pruebas a CTS y PTS

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 17 10 9/3/2024 08:00 9/3/2024 17:00 CONTINUO

LVG-230-MOY-
232  1/Línea de 
Tranmisión La 

Vega 2 - 
Moyuta 230 KV

LÍNEA 230 Moyuta NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 18 11 11/3/2024 07:00 11/3/2024 17:00 DIARIO
BAHÍA LA 

ENTRADA Y 
CORTE MEDIO

SUBESTACIÓN 230 PANALUYA NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO 
Bahías La Entrada y Corte Medio

Pruebas Predictivas y limpieza de aisladores de los equipos de las bahías, apriete de conectores. 

APERTURA Y PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS 
EXTREMOS DE LINEA  

PANALUYA-LA 
ENTRADA. APERTURA 

DE BARRA 2

N/A N/A N/A N/A SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 19 11 17/3/2024 08:00 17/3/2024 16:00 CONTINUO

LBR-231-PGO-
231  1/Línea de 

Transmisión 
Los Brillantes - 

Palo Gordo 230 
KV

LÍNEA 230 Los Brillantes y Palo Gordo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 20 12 24/3/2024 08:00 24/3/2024 16:00 CONTINUO

SIQ-230-PGO-
231  1/Línea de 

Transmisión 
Palo Gordo - 

Siquinala 230 
KV

LÍNEA 230 Palo Gordo y Siquinala NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 21 14 2/4/2024 08:00 2/4/2024 16:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC231 

1/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 1 230 

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de PCYM

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 22 14 3/4/2024 08:00 3/4/2024 16:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC232 

2/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 2 230 

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de PCYM

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 23 14 4/4/2024 08:00 4/4/2024 16:00 CONTINUO

GNO-231-TIC-
231  

1/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de PCYM

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 24 14 5/4/2024 08:00 5/4/2024 16:00 CONTINUO

GNO-232-TIC-
232  

2/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Tactic NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de PCYM

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 25 14 5/4/2024 07:00 5/4/2024 18:00 CONTINUO
LT Tactic 

Panzos 230 kV
LÍNEA 230 Tactic Panzos SI NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 26 16 21/4/2024 06:00 21/4/2024 18:00 CONTINUO

ESC-231-SIQ-
230  

1/Subestación 
Escuintla 1, LT 
Siquinala 230 

KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 y Siquinala NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 27 17 24/4/2024 08:00 24/4/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GNO-
231  

1/Subestación 
Guatemala 
Norte, LT 

Guatemala Este 
circuito 1 230 

KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 28 17 25/4/2024 08:00 25/4/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GNO-
232 

2/Subestación 
Guatemala 
Norte, LT 

Guatemala Este 
circuito 2 230 

KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024



SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

AMM 29 20 14/5/2024 08:00 14/5/2024 16:00 CONTINUO

ALB-230-ESC-
231   

1/Subestación 
Escuintla 1, LT 

Enlace 1 230 KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 y Escuintla 2 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 30 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 16:00 CONTINUO

ALB-230-ESC-
231   

2/Subestación 
Escuintla 1, LT 

Enlace 2 230 KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 y Escuintla 2 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 31 21 22/5/2024 08:00 22/5/2024 16:00 CONTINUO

AGU-230-PAC-
230 1/Línea de 

Transmisión 
Pacífico - 

Aguacapa 230 
KV

LÍNEA 230 Pacífico y Aguacapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 32 21 23/5/2024 08:00 23/5/2024 16:00 CONTINUO

SJQ-230-PAC-
230   1/Línea 

de Transmisión 
San Joaquín - 

Pacífico 230 KV

LÍNEA 230 San Joaquín y Pacífico NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 33 21 23/5/2024 07:00 23/5/2024 18:00 CONTINUO
LT Covadonga - 
Uspantán 230 

kV
LÍNEA 230 Covadonga, Uspantan NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SE Covadonga y SE Uspantan: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 
Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 34 21 24/5/2024 08:00 24/5/2024 16:00 CONTINUO

ESC-231-SJQ-
230  

1/Subestación 
Escuintla 1, LT 

San Joaquín 
230 KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 35 25 18/6/2024 08:00 18/6/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-SNT-
231  

1/Subestación 
Guatemala 
Este, LT San 

Antonio 230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Este y San Antonio NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 36 25 19/6/2024 08:00 19/6/2024 16:00 CONTINUO

LVG-230-SNT-
231  1/Línea de 
Transmisión La 

Vega 2 - San 
Antonio 230 KV

LÍNEA 230 La Vega 2 y San Antonio NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 37 25 20/6/2024 08:00 20/6/2024 16:00 CONTINUO

LVG-230-MOY-
232  1/Línea de 
Tranmisión La 

Vega 2 - 
Moyuta 230 KV

LÍNEA 230 La Vega 2 y Jalpatagua (Moyuta) NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

rev AMM 38 25 21/6/2024 08:00 21/6/2024 16:00 CONTINUO

MOY-231-AHU-
230    1/Línea 
de Tranmisión 

Moyuta - 
Ahuachapan 

230 KV

LÍNEA 230 Moyuta y Ahuachapan NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 39 26 25/6/2024 08:00 25/6/2024 16:00 CONTINUO

AGU-230-LVG-
230  

2/Subestación 
Aguacapa, LT La 
Vega 2 circuito 

2 230 KV

LÍNEA 230 Pacífico y Aguacapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 40 30 24/7/2024 07:00 24/7/2024 18:00 CONTINUO
LT Pacifico - 

Magdalena 230 
kV

LÍNEA 230 Pacífico, Magdalena NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SE Pacífico y SE Magdalena: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 41 31 30/7/2024 07:00 30/7/2024 18:00 CONTINUO
LT Pacífico - 

Santa Ana 230 
kV

LÍNEA 230 Pacífico, Santa Ana NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SE Pacífico y SE Santa Ana: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 42 33 14/8/2024 07:00 14/8/2024 18:00 CONTINUO
LT Madre Tierra 
- La Unión 230 

kV
LÍNEA 230 Madre Tierra, La Unión NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SE La Unión y SE Madre Tierra: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y 
Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 43 33 17/8/2024 08:00 17/8/2024 16:00 CONTINUO

GNO-231-TIC-
231  

1/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Tac Tic NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 44 33 18/8/2024 08:00 18/8/2024 16:00 CONTINUO

GNO-232-TIC-
232  

2/Subestación 
Guatemala 

Norte, LT Tac 
Tic circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Tac Tic NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 45 34 19/8/2024 08:00 19/8/2024 16:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC231 

1/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 1 230 

LÍNEA 230 Tac Tic y Chixoy 2 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 46 34 19/8/2024 07:00 21/8/2024 17:00 CONTINUO  
Línea LA Vega - 

Ahuchapan
LÍNEA 230 LA VEGA 2 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Construcción de una variante por colocacion de una nueva torre 

SE REQUIERE 
APERTURA de la línea  
en ambos  extremos 

y cierre de 
seccionadores de 

puesta a tierra en LA 
Vega y en 

Ahuachapan

N/A N/A N/A N/A SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 47 34 20/8/2024 08:00 20/8/2024 16:00 CONTINUO

CHX-233 -
TIC232 

2/Subestación 
Tac Tic, LT 
Chixoy 2 

circuito 2 230 

LÍNEA 230 Tac Tic y Chixoy 2 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 48 34 25/8/2024 08:00 25/8/2024 16:00 CONTINUO

ESC-231-SJQ-
230 

1/Subestación 
Escuintla 1, LT 
Siquinala 230 

KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 y Siquinala NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 49 35 27/8/2024 08:00 27/8/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GSUR-
231 

1/Subestación 
Guatemala Sur, 
LT Guatemala 
Este circuito 1 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Sur y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 50 35 28/8/2024 08:00 28/8/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GSUR-
231 

2/Subestación 
Guatemala Sur, 
LT Guatemala 
Este circuito 2 

230 KV

LÍNEA 230 Guatemala Sur y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 51 36 4/9/2024 07:00 4/9/2024 18:00 CONTINUO
LT Pantaleón - 
Madre Tierra 

230 kV
LÍNEA 230 Pantaleón, Madre Tierra NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SE Pantaleón y SE Madre Tierra: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y 
Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de 
interruptores y 

aterrizamiento de la 
línea de transmisión 
en ambos extremos.

N/A N/A N/A N/A NO NO APROBADO MENOR

AMM 52 36 7/9/2024 06:00 8/9/2024 18:00 CONTINUO
Subestación La 

Vega II
SUBESTACIÓN 230 LA VEGA NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO GENERAL A EQUIPO DE SUBESTACIONES

APERTURA DE 
INTERRUPTORES DE 

POTENCIA, 
SECCIONADORES Y 

CIERRE SPT

NA
DESENERGIZADA 
LA SUBESTACIÓN 
Y CIERRE DE SPT

NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 53 38 22/9/2024 08:00 22/9/2024 16:00 CONTINUO

LBR-231-PGO-
231  1/Línea de 

Transmisión 
Los Brillantes - 

Palo Gordo 230 
KV

LÍNEA 230 Los Brillantes y Palo Gordo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 54 39 25/9/2024 08:00 25/9/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GNO-
231  

1/Subestación 
Guatemala 
Norte, LT 

Guatemala Este 
circuito 1 230 

KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 55 39 26/9/2024 08:00 26/9/2024 16:00 CONTINUO

GES-231-GNO-
232 

2/Subestación 
Guatemala 
Norte, LT 

Guatemala Este 
circuito 2 230 

KV

LÍNEA 230 Guatemala Norte y Guatemala Este NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 56 39 29/9/2024 08:00 29/9/2024 16:00 CONTINUO

SIQ-230-PGO-
231   1/Línea 

de Transmisión 
Palo Gordo - 

Siquinala 230 
KV

LÍNEA 230 Palo Gordo y Siquinala NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 57 40 5/10/2024 00:00 5/10/2024 18:00 DIARIO SIQ-230 SUBESTACIÓN 230 SIQUINALA NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza general de la aparamentas de la subestación, verificación de la tornilleria de los conectores, pruebas eléctricas a 

interruptores de potencia, seccionadores, pararrayos, transformadores de potencial y corriente,  

Verificación de la 
apertura de 

interruptores, 
seccionadores, 

descargos de las 
barras en caso sea 

necesario e 
instalación de 

puestas a tierra  

N/A N/A

Validación que 
los equipos no 

cuentan con 
tensión y la 

instalación de 
puestas a tierra  

N/A NO NO APROBADO MENOR
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AMM 58 43 23/10/2024 08:00 23/10/2024 16:00 CONTINUO

AGU-230-PAC-
230 1/Línea de 

Transmisión 
Pacífico - 

Aguacapa 230 
KV

LÍNEA 230 Pacífico y Aguacapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 59 43 24/10/2024 08:00 24/10/2024 16:00 CONTINUO

SJQ-230-PAC-
230   1/Línea 

de Transmisión 
San Joaquín - 

Pacífico 230 KV

LÍNEA 230 San Joaquín y Pacífico NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a elementos de líneas de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 60 43 25/10/2024 08:00 25/10/2024 16:00 CONTINUO

ESC-231-SJQ-
230  

1/Subestación 
Escuintla 1, LT 

San Joaquín 
230 KV

LÍNEA 230 Escuintla 1 NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimientos a equipos de potencia y proocolo de pruebas a equipos de potencia. Pruebas características de operación de 

relevadores. Mantenimiento a elementos de la línea de transmisión.

Apertura de los 
interruptores, 

seccionadores de 
línea y seccionadores 
de barra. Aterrizar en 

ambos extremos.

Se requiere la línea desenergizada. NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

AMM 61 43 26/10/2024 08:00 26/10/2024 17:00 CONTINUO

MOY-231-AHU-
230    1/Línea 
de Tranmisión 

Moyuta - 
Ahuachapan 

230 KV

LÍNEA 230 Moyuta NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones, pruebas a CTS y PTS

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA SI NO X APROBADO MAYOR

AMM 62 43 26/10/2024 08:00 26/10/2024 17:00 CONTINUO

MOY-230-MOY-
138   

1/Subestacion 
Moyuta - 

Transformador 
230/138 Kv

TRANSFORMADOR 230 Moyuta NO NA CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Por mantenimiento de la linea 230kV  La Vega 2 Moyuta
apertura de 

interruptores y 
seccionadores

NA NA NA SI NO APROBADO MENOR

AMM 63 43 26/10/2024 08:00 26/10/2024 17:00 CONTINUO

LVG-230-MOY-
232  1/Línea de 
Tranmisión La 

Vega 2 - 
Moyuta 230 KV

LÍNEA 230 Moyuta NO
Transformador 230/138 

Moyuta
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones

Se necesita abiertos 
los campos con 

puesta a tierra en los 
extremos

NA NA NA NO NO APROBADO MENOR

x DOCSE-ICE 1 3 18/1/2024 08:00 18/1/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Trapiche
SUBESTACIÓN 230 Trapiche NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra.  Cambio de bridas. Reparación de 
conductor. Pruebas canales de disparo diferencial de barras.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 2 4 22/1/2024 08:00 22/1/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 
Caja Enlace de 
barras 138 kV

INTERRUPTOR 138 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 3 4 23/1/2024 07:00 23/1/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Leesville
SUBESTACIÓN 230 Leesville NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra. Cambio de bridas. Pruebas canales de 
disparo diferencial de barras.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 4 4 25/1/2024 08:00 25/1/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 
Caja Enlace de 
barras 230 kV

INTERRUPTOR 230 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 5 4 26/1/2024 08:00 16/2/2024 17:00 CONTINUO

Subestación La 
Caja 

Autotransform
ador #1 

TRANSFORMADOR 138/230 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de unidad de control y protecciones.
Apertura del 

elemento
 los días que coincide con las actividades políticas (incluida la de Costa Rica) el elemento ya estaría indisponible y no se requiere 

realizar maniobras hasta que se finalice el trabajo
   No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 6 8 19/2/2024 07:00 21/2/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV  

Palmar Río 
Claro #2

LÍNEA 230 Palmar/Río Claro NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de 

nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 7 9 29/2/2024 08:00 29/2/2024 17:00 CONTINUO

Subestación 
Cahuita 

(LT230kV 
Cahuita 

Changuinola y 
LT230kV 

Cahuita Moín)

SUBESTACIÓN 230 Cahuita NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra.  Cambio de bridas. Puesta en servicio 

87B.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

  
Limita 

trasnferencias 
regionales

 SI  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 8 10 5/3/2024 07:00 7/3/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV  Río 

Claro Dominical
LÍNEA 230 Río Claro NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de 
nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
  

Limita 
trasnferencias 

regionales
 SI  X APROBADO MAYOR

DOCSE-ICE 9 10 7/3/2024 08:00 7/3/2024 17:00 CONTINUO

Subestación 
Tarbaca Enlace 
de Barras 230 

kV

INTERRUPTOR 230 Tarbaca NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 10 10 8/3/2024 07:00 8/3/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 

Caja Barra A 
138 kV

BARRA 138 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 11 14 4/4/2024 08:00 4/4/2024 17:00 CONTINUO
LT138kV 

Angostura 
Turrialba

LÍNEA 138 Angostura/Turrialba NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Remplazo de aisladores 

quebrados. Pruebas end to end

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 12 14 5/4/2024 07:00 5/4/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 
Caja Enlace de 
barras 230 kV

INTERRUPTOR 230 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 13 16 16/4/2024 07:00 17/4/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Tarbaca Lindora 
#1

LÍNEA 230 Tarbaca/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Instalación de empalmes a compresión en los jumpers de torres 
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 14 16 19/4/2024 07:00 10/5/2024 17:00 CONTINUO

LT138kV Garita 
La Caja

LT138kV Garita 
Coco

LÍNEA 138 Garita/La Caja/Coco NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de unidad de control y protecciones.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

 los días que coincide con las actividades políticas (incluida la de Costa Rica) el elemento ya estaría indisponible y no se requiere 
realizar maniobras hasta que se finalice el trabajo

   No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 15 19 11/5/2024 07:00 11/5/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 

Caja Barra B 
138 kV

BARRA 138 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 16 20 14/5/2024 07:00 15/5/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Parrita 

Palmar
LÍNEA 230 Parrita/Palmar NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de 
nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 17 21 26/5/2024 06:00 26/5/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV Tejona 
Peñas Blancas

LÍNEA 230 Tejona/Peñas Blancas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de herrajes y remoción de pararrayos.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 18 22 31/5/2024 08:00 21/6/2024 17:00 CONTINUO

Subestación La 
Caja 

Autotransform
ador #2

TRANSFORMADOR 138/230 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de unidad de control y protecciones.
Apertura del 

elemento
    No  En el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 19 23 8/6/2024 07:00 8/6/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Cañas Enlace de 
Barras 230 kV

INTERRUPTOR 230 Cañas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional del modulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 20 24 16/6/2024 07:00 16/6/2024 13:00 CONTINUO
Subestación 

Corobicí barra B 
230 kV

BARRA 230 Crobicí NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Remplazo de herrajes barra

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 21 25 19/6/2024 07:00 19/6/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Moín Barra B 
230 kV

BARRA 230 Moín NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra.  Mantenimiento al módulo del enlace de 

barras 230 kV. Puesta en servicio 87B.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 22 25 22/6/2024 08:00 22/6/2024 17:00 CONTINUO
Subestación La 

Caja Barra B 
230 kV

BARRA 230 La Caja NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones diferencial de barra

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 23 26 26/6/2024 06:00 26/6/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV Garita 

Barranca
LÍNEA 230 Garita/Barranca NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Lavado de aisladores y cambio de aisladores dañados.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 24 26 29/6/2024 06:00 29/6/2024 17:00 CONTINUO
Subestación Río 
Macho Barra B 

138 kV 
BARRA 138 Río Macho NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Corrección de radios de curvatura en la línea Desamparados Río Macho y revisión y pruebas de unidad de control y protecciones, 
mantenimiento general a seccionadoras, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Mantenimiento al 

módulo del enlace de barras 138kV. Cambio de aisladores de porcelana, mejoras en ménsulas y herrajes por corrosión.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 25 27 4/7/2024 07:00 4/7/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Moín Barra A 
230 kV

BARRA 230 Moín NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Revisión, ajuste, limpieza y pruebas de resistencia de contactos en seccionadoras de barra.  Mantenimiento al módulo del enlace de 

barras 230 kV. Puesta en servicio 87B.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 26 27 7/7/2024 06:00 7/7/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Peñas Blancas 
SUBESTACIÓN 230 Peñas Blancas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento a seccionadoras y módulos relacionados a la barra. Lavado de aisladores en torres y cambio de aisladores 
quebrados. Reparación de hilo guarda, cambio de herrajes por corrosión

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 27 28 8/7/2024 07:00 10/7/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Cañas 

Jacó
LÍNEA 230 Cañas/Jacó NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de 
nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 28 28 11/7/2024 08:00 11/7/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 
Garita enlace 
de Barras 138 

INTERRUPTOR 138 Garita NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 29 29 15/7/2024 07:00 15/7/2024 14:00 CONTINUO
Subestación 

Cañas Barra B 
230 kV

BARRA 230 Cañas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No SI APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 30 29 15/7/2024 07:00 17/7/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Cañas 

La Virgen
LÍNEA 230 Cañas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Se realizará mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de 
nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
  

Limita 
trasnferencias 

regionales
 SI SI X APROBADO MAYOR

DOCSE-ICE 31 30 23/7/2024 07:00 24/7/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Jacó 

Parrita
LÍNEA 230 Jacó/Parrita NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 32 30 25/7/2024 07:00 25/7/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV Río 

Claro Progreso
LÍNEA 230 Río Claro/Progreso NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aisladores fogoneados y aisladores de porcelana

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
  

Limita 
trasnferencias 

regionales
 SI  X APROBADO MAYOR

DOCSE-ICE 33 30 28/7/2024 07:00 28/7/2024 17:00 CONTINUO

Subestación 
Miravalles 
Enlace de 

barras 230 kV

INTERRUPTOR 230 Miravalles NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional del modulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 34 33 13/8/2024 08:00 13/8/2024 17:00 CONTINUO
Subestación Río 
Macho Barra A 

138 kV
BARRA 138 Río Macho NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento general a seccionadoras, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. 

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 35 33 14/8/2024 07:00 14/8/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV Arenal 

Lindora
LÍNEA 230 Arenal/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de herrajes.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 36 34 21/8/2024 06:00 21/8/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Cariblanco San 
Miguel

LÍNEA 230 Cariblanco/San Miguel NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Lavado de aisladores y cerrado de jumper con manga a compresión.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 37 34 22/8/2024 06:00 22/8/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV San 

Miguel Lindora 
#1

LÍNEA 230 San Miguel/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cerrado de jumper con manga a compresión.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 38 36 2/9/2024 08:00 3/9/2024 17:00 CONTINUO
 LT230kV Toro 

Venecia 
LÍNEA 230 Toro/Venecia NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones 

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 39 37 12/9/2024 08:00 13/9/2024 17:00 CONTINUO
 LT230kV 

Venecia Ciudad 
Quesada

LÍNEA 230 Venecia/Ciudad Quesada NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 40 37 15/9/2024 07:00 15/9/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Miravalles 
Arenal

LÍNEA 230 Miravalles/Arenal NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de herrajes. 
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 41 38 18/9/2024 08:00 18/9/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Cachi Enlace de 
barras 138 kV

INTERRUPTOR 138 Cachí NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional del modulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 42 38 19/9/2024 06:00 19/9/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV San 

Miguel Lindora 
#1

LÍNEA 230 San Miguel/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cerrado de jumper con manga a compresión.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 43 39 26/9/2024 07:00 26/9/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 
Barranca 
Garabito

LÍNEA 230 Baranca/Garabito NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de herrajes.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR
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DOCSE-ICE 44 40 2/10/2024 08:00 2/10/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Reventazón 
Torito

LÍNEA 230 Reventazon/Torito NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 45 42 14/10/2024 07:00 14/10/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Cañas 

La Virgen
LÍNEA 230 Cañas NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
  

Limita 
trasnferencias 

regionales
 SI  X APROBADO MAYOR

DOCSE-ICE 46 42 17/10/2024 06:00 17/10/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV San 

Miguel Lindora 
#2

LÍNEA 230 San Miguel/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cerrado de jumper con manga a compresión.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 47 44 29/10/2024 07:00 29/10/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Cañas 

Jacó
LÍNEA 230 Cañas/Jacó NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 48 44 30/10/2024 07:00 30/10/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Jacó 

Parrita
LÍNEA 230 Jacó/Parrita NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 49 45 6/11/2024 06:00 6/11/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 
Cariblanco 

Barra A 230 kV 
BARRA 230 Cariblanco NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento y pruebas a seccionadoras y módulos. Lavado manual de aisladores en torres y cerrado de jumper con manga a 
compresión.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 50 45 7/11/2024 07:00 7/11/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 
Cariblanco 

Barra B 230 kV 
BARRA 230 Cariblanco NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento y pruebas a seccionadoras y módulos.

Apertura de los 
elementos asociados 
y puesta a tierra de 

los mismos.

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 51 46 11/11/2024 07:00 12/11/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV Parrita 

Palmar
LÍNEA 230 Parrita/Palmar NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 52 46 16/11/2024 07:00 16/11/2024 17:00 CONTINUO
Subestación 

Arenal enlace 
de barras 230 

INTERRUPTOR 230 Arenal NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional del modulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 53 47 21/11/2024 07:00 21/11/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV San 

Miguel Lindora 
#2

LÍNEA 230 San Miguel/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cerrado de jumper con manga a compresión.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 54 48 27/11/2024 07:00 27/11/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV  

Palmar Río 
Claro #2

LÍNEA 230 Palmar/Río Claro NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 55 49 7/12/2024 07:00 7/12/2024 17:00 CONTINUO

Subestación 
Liberia Enlace 
de Barras 230 

kV

INTERRUPTOR 230 Liberia NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión funcional del modulo
Apertura del 

elemento
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 56 50 9/12/2024 08:00 10/12/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Tarbaca Parrita 
LÍNEA 230 Tarbaca/Parrita NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
    No  APROBADO MENOR

DOCSE-ICE 57 50 11/12/2024 07:00 11/12/2024 18:00 CONTINUO
LT230kV  Río 

Claro Dominical
LÍNEA 230 Río Claro NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reparación de hebras reventadas en OPGW, retiro de nidos, limpieza o reemplazo de aisladores.

Apertura y puesta a 
tierra en ambos 

extremos
  

Limita 
trasnferencias 

regionales
 SI  X APROBADO MAYOR

DOCSE-ICE 58 50 12/12/2024 08:00 13/12/2024 17:00 CONTINUO
LT230kV 

Tarbaca Lindora 
#2

LÍNEA 230 Tarbaca/Lindora NO  CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Revisión y pruebas de protecciones. Revisión funcional y pruebas a los elementos del módulo.
Apertura y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

    No  APROBADO MENOR

x UT 1 1 7/1/2024 08:00 7/1/2024 15:00 CONTINUO
Soyapango - 
San Martín

Línea 115 Soyapango y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Desconexión del interruptor 43-7-51 por sustitución de los seccionadores 43DSW7-51B
El interruptor 43-7-51 permanecerá indisponible mientras duren los trabajos, la línea quedará energizada a través del 

interruptor 43-7-52
NO NO APROBADO MENOR

UT 2 1 7/1/2024 09:00 7/1/2024 15:00 CONTINUO

18AT1 - 
230/115/46 kV 
y Barra No. 1 de 

230 kV

Transformador y 
barra

230 15 de Septiembre NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 1
Sera necesario aislar 
el interruptor 18-8-

31
Estará disponible el autotransformador 18AT2 para el suministro de la carga NO NO APROBADO MENOR

UT 3 3 21/1/2024 09:00 21/1/2024 15:00 CONTINUO
San Martín - 
Santo Tomás

Línea 115 San Martín y Santo Tomás NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y 

Santo Tomás
NO NO APROBADO MENOR

UT 4 4 28/1/2024 08:00 28/1/2024 16:00 CONTINUO
16AT1 y 16AT2 - 
230/115/46 kV

Transformador 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46  y 115 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 5 4 28/1/2024 08:00 28/1/2024 12:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Santa Ana
Línea 115 Ahuachapán y Santa Ana NO

Unidades Nos. 2 y 3 de 
LaGEO

CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Ahuachapán NO NO APROBADO MENOR

UT 6 4 28/1/2024 13:00 28/1/2024 16:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Sonsonate
Línea 115 Ahuachapán y Sonsonate NO Unidad No. 1 de LaGEO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Ahuachapán NO NO APROBADO MENOR

UT 7 6 11/2/2024 09:00 11/2/2024 15:00 CONTINUO
Nejapa - San 

Martín
Línea 115 Nejapa y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Nejapa y San 
Martín

NO NO APROBADO MENOR

UT 8 7 17/2/2024 09:00 17/2/2024 15:00 CONTINUO
San Antonio 

Abad - El 
Línea 115 San Antonio Abad y El Volcán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación El Volcán NO NO APROBADO MENOR

UT 9 8 24/2/2024 09:00 24/2/2024 15:00 CONTINUO
San Rafael 

Cedros - San 
Martín

Línea 115 San Rafael Cedros y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación San Martín NO NO APROBADO MENOR

UT 10 8 25/2/2024 08:00 25/2/2024 16:00 CONTINUO
San Antonio 

Abad - El 
Línea 115 San Antonio Abad y El Volcán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad Cero voltaje en la subestación San Antonio Abad NO NO APROBADO MENOR

UT 11 8 25/2/2024 08:00 25/2/2024 16:00 CONTINUO
San Antonio 

Abad - Nejapa
Línea 115 San Antonio Abad y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de la subestación San Antonio Abad Cero voltaje en la subestación San Antonio Abad NO NO APROBADO MENOR

UT 12 10 7/3/2024 09:30 7/3/2024 15:30 CONTINUO
Cerrón Grande - 

San Rafael 
Cedros

Línea 115 Cerrón Grande y San Rafael Cedros NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Cerrón Grande NO NO APROBADO MENOR

UT 13 10 10/3/2024 08:30 10/3/2024 15:30 CONTINUO
Opico - 

Sonsonate
Línea 115 Opico y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate NO NO APROBADO MENOR

UT 14 11 15/3/2024 07:00 17/3/2024 17:00 DIARIO
Ahuachapán - 

Nejapa 02
LÍNEA 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas de equipos de patio, bahía hacia Nejapa, SE Ahuachapán

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en 

ambas 
subestaciones

NO NO APROBADO MENOR

UT 15 12 24/3/2024 09:00 24/3/2024 17:00 CONTINUO
16AT1 - 

230/115/46 KV
Transformador 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pintura general y pruebas de disparo por operación de dispositivos de protecciones internas Estará disponible el autotransformador 16AT2 para el suministro de la carga NO NO APROBADO MENOR

UT 16 14 6/4/2024 07:00 7/4/2024 17:00 DIARIO
15 de 

Septiembre - 
Agua Caliente

LÍNEA 230 15 de Septiembre NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en 

ambas 
subestaciones

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 17 14 7/4/2024 09:00 7/4/2024 16:00 CONTINUO
Santa Ana - 

Opico
Línea 115 Santa Ana y Opico NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento NO NO APROBADO MENOR

UT 18 15 14/4/2024 07:00 14/4/2024 14:00 CONTINUO
5 de Noviembre 
- Cerrón Grande

Línea 115 5 de Noviembre y Cerrón Grande NO
Unidades Nos. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 de CEL
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al área de 115 kV de la subestación 5 de Noviembre Cero voltaje en la subestación 5 de Noviembre. NO NO APROBADO MENOR

UT 19 15 14/4/2024 07:00 14/4/2024 14:00 CONTINUO
5 de Noviembre 

- San Rafael 
Cedros

Línea 115 5 de Noviembre y San Rafael Cedros NO
Unidades Nos. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 de CEL
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al área de 115 kV de la subestación 5 de Noviembre Cero voltaje en la subestación 5 de Noviembre. NO NO APROBADO MENOR

UT 20 16 16/4/2024 09:00 16/4/2024 15:00 CONTINUO
15 de 

Septiembre - 
San Martín 01

Línea 115 15 de Septiembre y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y San Martín
NO NO APROBADO MENOR

UT 21 16 18/4/2024 09:00 18/4/2024 15:00 CONTINUO
15 de 

Septiembre - 
San Martín 02

Línea 115 15 de Septiembre y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y San Martín
NO NO APROBADO MENOR

UT 22 16 21/4/2024 07:00 21/4/2024 13:00 CONTINUO
San Miguel - 

Ozatlán
Línea 115 San Miguel y Ozatlán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Ozatlán NO NO APROBADO MENOR

UT 23 16 21/4/2024 09:00 21/4/2024 15:00 CONTINUO
Ateos - 

Talnique
Línea 115 Ateos y Talnique NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos  de las subestaciones Ateos y Talnique

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

44-48-01 en el 
extremo de la 

subestación Talnique

NO NO APROBADO MENOR

UT 24 17 28/4/2024 08:00 28/4/2024 14:00 CONTINUO
37AT2 - 

230/115/23 kV
Transformador 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 2 Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga NO NO APROBADO MENOR

UT 25 19 12/5/2024 07:00 12/5/2024 17:00 CONTINUO
La Unión - 

Havillal
Línea 115 La Unión y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Modificación de ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de 
derivar la nueva línea San Miguel - Morazán 

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el 
extremo de 

subestación Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-49-51-01 por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01 ya que ambas líneas 
compartirán torres por encontrarse en estructuras de doble circuito

NO NO APROBADO MENOR

UT 26 19 12/5/2024 07:00 12/5/2024 17:00 CONTINUO
San Miguel - 

Havillal
Línea 115 San Miguel y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Modificación de ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de 
derivar la nueva línea San Miguel - Morazán 

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el 
extremo de 

subestación Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01 por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01 ya que ambas líneas 
compartirán torres por encontrarse en estructuras de doble circuito

NO NO APROBADO MENOR

UT 27 19 12/5/2024 08:00 12/5/2024 15:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Santa Ana
Línea 115 Ahuachapán y Santa Ana NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana Cero voltaje en la subestación Santa Ana NO NO APROBADO MENOR

UT 28 19 12/5/2024 08:00 12/5/2024 15:00 CONTINUO
Guajoyo - Santa 

Ana
Línea 115 Guajoyo y Santa Ana NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de las subestaciones Guajoyo y Santa Ana Cero voltaje en la subestación Guajoyo NO NO APROBADO MENOR

UT 29 19 12/5/2024 08:00 12/5/2024 15:00 CONTINUO
Santa Ana - 

Opico
Línea 115 Santa Ana y Opico NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Santa Ana Cero voltaje en la subestación Santa Ana NO NO APROBADO MENOR

UT 30 20 19/5/2024 08:00 19/5/2024 15:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Moyuta
Línea 230 Ahuachapán y Moyuta NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Ahuachapán

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L8-

16-00-01 en el 
extremo de 

subestación Moyuta

Se solicita cambio de fecha y de horario SI NO X APROBADO MAYOR

UT 31 20 19/5/2024 09:00 19/5/2024 15:00 CONTINUO
Talnique - El 

Volcán
Línea 115 Talnique y El Volcán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación El Volcán

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

48-55-01 en el 
extremo de 

subestación Talnique

NO NO APROBADO MENOR

UT 32 21 21/5/2024 08:30 21/5/2024 14:30 CONTINUO
San Martín - 

San Bartolo 01
Línea 115 San Martín y San Bartolo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos  de las subestaciones San Martín y 
San Bartolo

NO NO APROBADO MENOR

UT 33 21 23/5/2024 08:30 23/5/2024 14:30 CONTINUO
San Martín - 

San Bartolo 02
Línea 115 San Martín y San Bartolo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos  de las subestaciones San Martín y 
San Bartolo

NO NO APROBADO MENOR

UT 34 21 25/5/2024 07:00 25/5/2024 17:00 CONTINUO
Talnique - 

Tamanique
Línea 115 Talnique y Tamanique NO CON DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO Pruebas extremo a extremo de los esquemas de protección de la línea Talnique - Tamanique NO NO APROBADO MENOR

UT 35 21 26/5/2024 07:00 26/5/2024 17:00 CONTINUO
Talnique - 

Tamanique
Línea 115 Talnique y Tamanique NO CON DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO Pruebas extremo a extremo de los esquemas de protección de la línea Talnique - Tamanique NO NO APROBADO MENOR

UT 36 21 26/5/2024 08:00 26/5/2024 14:00 CONTINUO
San Martín - 

San Bartolo 01
Línea 115 San Martín y San Bartolo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo Cero voltaje en la subestación San Bartolo NO NO APROBADO MENOR

UT 37 21 26/5/2024 08:00 26/5/2024 14:00 CONTINUO
San Martín - 

San Bartolo 02
Línea 115 San Martín y San Bartolo NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo Cero voltaje en la subestación San Bartolo NO NO APROBADO MENOR

UT 38 22 2/6/2024 09:00 2/6/2024 15:00 CONTINUO
Ateos - El 

Volcán
Línea 115 Ateos y El Volcán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ateos y El 
Volcán

NO NO APROBADO MENOR

UT 39 23 4/6/2024 09:00 4/6/2024 15:00 CONTINUO
Barra No. 1 de 

230 kV
Barra 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 40 23 6/6/2024 09:00 6/6/2024 15:00 CONTINUO
Barra No. 2 de 

230 kV
Barra 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 41 23 9/6/2024 09:30 9/6/2024 15:30 CONTINUO
5 de Noviembre 
- Cerrón Grande

Línea 115 5 de Noviembre y Cerrón Grande NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande NO NO APROBADO MENOR

UT 42 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO

15 de 
Septiembre - 

San Rafael 
Cedros

Línea 115
15 de Septiembre y San Rafael 

Cedros
NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros Cero voltaje en la subestación San Rafael Cedros NO NO APROBADO MENOR

UT 43 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO
5 de Noviembre 

- San Rafael 
Cedros

Línea 115 5 de Noviembre y San Rafael Cedros NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros Cero voltaje en la subestación San Rafael Cedros NO NO APROBADO MENOR

UT 44 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO
Cerrón Grande - 

San Rafael 
Cedros

Línea 115 Cerrón Grande y San Rafael Cedros NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros Cero voltaje en la subestación San Rafael Cedros NO NO APROBADO MENOR

UT 45 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO
Chinchontepec - 

San Rafael 
Cedros

Línea 115 Chinchontepec y San Rafael Cedros NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

28-32-01 en el 
extremo de la 
subestación 

Chinchontepec

Cero voltaje en la subestación San Rafael Cedros NO NO APROBADO MENOR

UT 46 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO
San Rafael 

Cedros - San 
Martín

Línea 115 San Rafael Cedros y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros Cero voltaje en la subestación San Rafael Cedros NO NO APROBADO MENOR

UT 47 25 23/6/2024 08:00 23/6/2024 14:00 CONTINUO
Nuevo 

Cuscatlán - El 
Volcán

Línea 115 Nuevo Cuscatlán y El Volcán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Nuevo Cuscatlán y 

el Volcán
NO NO APROBADO MENOR

UT 48 27 7/7/2024 08:00 7/7/2024 14:00 CONTINUO
San Antonio 

Abad - Nejapa
Línea 115 San Antonio Abad y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa NO NO APROBADO MENOR
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UT 49 28 14/7/2024 08:00 14/7/2024 14:00 CONTINUO
Nuevo 

Cuscatlán - 
Santo Tomás

Línea 115 Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás. NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Nuevo Cuscatlán y 

Santo Tomás
NO NO APROBADO MENOR

UT 50 29 21/7/2024 07:00 21/7/2024 18:00 CONTINUO
Berlín - San 

Miguel
Línea 115 Berlín y San Miguel NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Conexión de la extensión de barra de 115 kV a la bahía del interruptor 34-7-07 para la llegada de línea San Miguel – Morazán

Se dejará conectada la bahía del interruptor 34-7-07, con el interruptor abierto y aislado en espera de la habilitar la línea San 
Miguel - Morazán

NO NO APROBADO MENOR

UT 51 29 21/7/2024 07:00 21/7/2024 18:00 CONTINUO
La Unión - 

Havillal
Línea 115 La Unión y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Conexión de la extensión de barra de 115 kV a la bahía del interruptor 34-7-07 para la llegada de línea San Miguel – Morazán

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el 
extremo de la 

subestación Havillal

Se dejará conectada la bahía del interruptor 34-7-07, con el interruptor abierto y aislado en espera de la habilitar la línea San 
Miguel - Morazán

NO NO APROBADO MENOR

UT 52 29 21/7/2024 07:00 21/7/2024 18:00 CONTINUO
San Miguel - 

Havillal
Línea 115 San Miguel y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Conexión de la extensión de barra de 115 kV a la bahía del interruptor 34-7-07 para la llegada de línea San Miguel – Morazán

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el 
extremo de la 

subestación Havillal

Se dejará conectada la bahía del interruptor 34-7-07, con el interruptor abierto y aislado en espera de la habilitar la línea San 
Miguel - Morazán

NO NO APROBADO MENOR

UT 53 29 21/7/2024 07:00 21/7/2024 18:00 CONTINUO
San Miguel - 

Ozatlán
Línea 115 San Miguel y Ozatlán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Conexión de la extensión de barra de 115 kV a la bahía del interruptor 34-7-07 para la llegada de línea San Miguel – Morazán

Se dejará conectada la bahía del interruptor 34-7-07, con el interruptor abierto y aislado en espera de la habilitar la línea San 
Miguel - Morazán

NO NO APROBADO MENOR

UT 54 29 21/7/2024 08:00 21/7/2024 14:00 CONTINUO
Soyapango - 

Nejapa
Línea 115 Soyapango y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa NO NO APROBADO MENOR

UT 55 29 21/7/2024 09:00 21/7/2024 15:00 CONTINUO
Acajutla - 

Sonsonate 01
Línea 115 Acajutla y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate NO NO APROBADO MENOR

UT 56 30 27/7/2024 09:00 27/7/2024 15:00 CONTINUO
Chinchontepec - 

Tecoluca
Línea 115 Chinchontepec y Tecoluca NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Tecoluca

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

28-39-01 en el 
extremo de la 
subestación 

Chinchontepec

NO NO APROBADO MENOR

UT 57 30 28/7/2024 09:30 28/7/2024 15:30 CONTINUO
Acajutla - 

Sonsonate 02
Línea 115 Acajutla y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate NO NO APROBADO MENOR

UT 58 32 11/8/2024 08:00 11/8/2024 14:00 CONTINUO
Soyapango - 
San Martín

Línea 115 Soyapango y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín NO NO APROBADO MENOR

UT 59 33 13/8/2024 09:00 13/8/2024 15:00 CONTINUO
Barra No. 1 de 

230 kV
Barra 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 60 33 15/8/2024 09:00 15/8/2024 15:00 CONTINUO
Barra No. 2 de 

230 kV
Barra 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 61 33 18/8/2024 09:30 18/8/2024 15:30 CONTINUO
5 de Noviembre 

- San Rafael 
Cedros

Línea 115 5 de Noviembre y San Rafael Cedros NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento NO NO APROBADO MENOR

UT 62 34 19/8/2024 07:00 21/8/2024 17:00 DIARIO
Ahuachapán - 

La Vega II
LÍNEA 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en 

ambas 
subestaciones

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 63 34 24/8/2024 07:00 26/8/2024 17:00 DIARIO
15 de 

Septiembre - 
Agua Caliente

LÍNEA 230 15 de Septiembre NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas de equipos de patio e interruptor CB -18-08-33, bahía hacia AGC en SE 15 de Septiembre

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 64 34 25/8/2024 08:00 25/8/2024 14:00 CONTINUO
37AT1 - 

230/115/23 kV
Transformador 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 1 Estará disponible el autotransformador 37AT2 para el suministro de la carga NO NO APROBADO MENOR

UT 65 35 30/8/2024 07:00 1/9/2024 17:00 DIARIO
15 de 

Septiembre - 
Nejapa 02

LÍNEA 230 15 de Septiembre y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO 
Pruebas de equipos de patio e interruptor CB -18-08-31, bahía hacia se Nejapa. sustitución de gabinetes de TP y pruebas en LT 37-

18-02

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo

NO NO APROBADO MENOR

UT 66 35 1/9/2024 08:00 1/9/2024 16:00 CONTINUO
Nejapa - San 

Matías
Línea 115 Nejapa y San Matías NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestaciones Nejapa y San 
Matías

NO NO APROBADO MENOR

UT 67 36 8/9/2024 07:00 8/9/2024 15:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Sonsonate
Línea 115 Ahuachapán y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Sonsonate NO NO APROBADO MENOR

UT 68 36 8/9/2024 08:00 8/9/2024 15:00 CONTINUO

15 de 
Septiembre - 

San Rafael 
Cedros

Línea 115
15 de Septiembre y San Rafael 

Cedros
NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre NO NO APROBADO MENOR

UT 69 38 21/9/2024 08:00 21/9/2024 15:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Nejapa 01
Línea 230 Ahuachapán y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán 
y Nejapa

NO NO APROBADO MENOR

UT 70 38 22/9/2024 08:00 22/9/2024 15:00 CONTINUO

15 de 
Septiembre - 

Nueva 
Nacaome

Línea 230 15 de Septiembre y Nueva Nacaome NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L8-

18-00-01 en el 
extremo de la 

subestación Nueva 
Nacaome

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 71 38 22/9/2024 08:30 22/9/2024 15:30 CONTINUO
Ahuachapán - 

Santa Ana
Línea 115 Ahuachapán y Santa Ana NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento NO NO APROBADO MENOR

UT 72 39 28/9/2024 07:00 29/9/2024 17:00 DIARIO
Ahuachapán - 

La Vega II
LÍNEA 230 Ahuachapán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en 

ambas 
subestaciones

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 73 39 28/9/2024 08:00 28/9/2024 15:00 CONTINUO
Tecoluca - 

Ozatlán
Línea 115 Tecoluca y Ozatlán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Tecoluca y 
Ozatlán

NO NO APROBADO MENOR

UT 74 39 29/9/2024 08:00 29/9/2024 16:00 CONTINUO
Nejapa - San 

Matías
Línea 115 Nejapa y San Matías NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Matías Cero voltaje en la subestación San Matías e indisponibles los bancos de capacitores a 115 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 75 39 29/9/2024 08:00 29/9/2024 16:00 CONTINUO
Opico - San 

Matías
Línea 115 Opico y San Matías NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación San Matías Cero voltaje en la subestación San Matías e indisponibles los bancos de capacitores a 115 kV NO NO APROBADO MENOR

UT 76 40 5/10/2024 06:00 5/10/2024 12:00 CONTINUO
15 de 

Septiembre - 
San Miguel

Línea 115 15 de Septiembre y San Miguel NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre Mantenimiento a la sección 1 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel NO NO APROBADO MENOR

UT 77 41 12/10/2024 06:00 12/10/2024 10:00 CONTINUO
15 de 

Septiembre - 
Berlín

Línea 115 15 de Septiembre y Berlín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación 15 de Septiembre

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

18-21-01 en el 
extremo de la  

subestación Berlín

NO NO APROBADO MENOR

UT 78 41 13/10/2024 08:00 13/10/2024 16:00 CONTINUO
Cerrón Grande - 

Chalatenango
Línea 115 Cerrón Grande y Chalatenango NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Chalatenango Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de la subestación Cerrón Grande NO NO APROBADO MENOR

UT 79 42 20/10/2024 06:00 20/10/2024 12:00 CONTINUO
Berlín - San 

Miguel
Línea 115 Berlín y San Miguel NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel NO NO APROBADO MENOR

UT 80 42 20/10/2024 06:00 20/10/2024 17:00 CONTINUO
La Unión - 

Havillal
Línea 115 La Unión y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación La Unión; y conexión de tramo de línea (cables 
de fase y guarda) desde SE Morazán a torre 69 de la línea L7-49-51-01

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el 
extremo de la 

subestación Havillal

Cero voltaje en la subestación La Unión NO NO APROBADO MENOR

UT 81 42 20/10/2024 06:00 20/10/2024 12:00 CONTINUO
San Miguel - 

Havillal
Línea 115 San Miguel y Havillal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el 
extremo de la 

subestación Havillal

NO NO APROBADO MENOR

UT 82 42 20/10/2024 06:00 20/10/2024 12:00 CONTINUO
San Miguel - 

Ozatlán
Línea 115 San Miguel y Ozatlán NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la sección 2 de la barra de 115 kV de la subestación San Miguel NO NO APROBADO MENOR

UT 83 43 26/10/2024 07:00 26/10/2024 17:00 CONTINUO
Ahuachapán - 

Nejapa 01
Línea 230 Ahuachapán y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO A solicitud de la EPR, por la cercanía con la línea L8-16-37-02 NO NO APROBADO MENOR

UT 84 43 26/10/2024 07:00 27/10/2024 17:00 DIARIO
Ahuachapán - 

Nejapa 02
LÍNEA 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en las 
subestaciones 
Ahuachapán y 

Nejapa

NO NO APROBADO MENOR

UT 85 43 27/10/2024 08:00 27/10/2024 16:00 CONTINUO
Opico - San 

Matías
Línea 115 Opico y San Matías NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Opico Cero voltaje en la subestación Opico NO NO APROBADO MENOR

UT 86 43 27/10/2024 08:00 27/10/2024 16:00 CONTINUO
Opico - 

Sonsonate
Línea 115 Opico y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Opico Cero voltaje en la subestación Opico NO NO APROBADO MENOR

UT 87 43 27/10/2024 08:00 27/10/2024 16:00 CONTINUO
Santa Ana - 

Opico
Línea 115 Santa Ana y Opico NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Opico Cero voltaje en la subestación Opico NO NO APROBADO MENOR

UT 88 45 9/11/2024 07:00 10/11/2024 17:00 DIARIO
15 de 

Septiembre - 
Nejapa 02

LÍNEA 230 Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en 

subestaciones 
Nejapa - 15 de 

Septiembre

NO NO APROBADO MENOR

UT 89 45 10/11/2024 08:00 10/11/2024 16:00 CONTINUO
Soyapango - 

Nejapa
Línea 115 Soyapango y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango Cero voltaje en la subestación Soyapango e  Indisponibles los bancos de capacitores NO NO APROBADO MENOR

UT 90 45 10/11/2024 08:00 10/11/2024 16:00 CONTINUO
Soyapango - 
San Martín

Línea 115 Soyapango y San Martín NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango Cero voltaje en la subestación Soyapango e  Indisponibles los bancos de capacitores NO NO APROBADO MENOR

UT 91 45 10/11/2024 09:00 10/11/2024 15:00 CONTINUO
Berlín - San 

Miguel
Línea 115 Berlín y San Miguel NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento

Será necesario aislar 
y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el 
extremo de 

subestación Berlín

Se solicita cambio de horario NO NO APROBADO MENOR

UT 92 46 15/11/2024 09:30 15/11/2024 15:30 CONTINUO
Cerrón Grande - 

Apopa
Línea 115 Cerrón Grande y Apopa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Cerrón Grande y Apopa NO NO APROBADO MENOR

UT 93 46 16/11/2024 08:00 16/11/2024 14:00 CONTINUO Nejapa - Apopa Línea 115 Nejapa y Apopa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Nejapa y  Apopa NO NO APROBADO MENOR

UT 94 46 17/11/2024 08:00 17/11/2024 16:00 CONTINUO
Santo Tomás - 

El Pedregal
Línea 115 Santo Tomás y El Pedregal NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomas Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación El Pedregal NO NO APROBADO MENOR

UT 95 46 17/11/2024 09:00 17/11/2024 15:00 CONTINUO

18AT2 - 
230/115/46 kV 
y Barra No. 2 de 

230 kV

Transformador y 
barra

230 15 de Septiembre NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 2
Sera necesario aislar 
el interruptor 18-8-

33
Estará disponible el autotransformador 18AT1 para el suministro de la carga NO NO APROBADO MENOR

UT 96 47 19/11/2024 09:30 19/11/2024 15:30 CONTINUO
Cerrón Grande - 

Nejapa 
Línea 115 Cerrón Grande y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en los extremos de las subestaciones Nejapa y  Cerrón Grande NO NO APROBADO MENOR

UT 97 47 23/11/2024 09:00 23/11/2024 15:00 CONTINUO
Sonsonate - 

Ateos
Línea 115 Sonsonate y Ateos NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Sonsonate y 
Ateos

NO NO APROBADO MENOR

UT 98 48 30/11/2024 07:00 1/12/2024 17:00 DIARIO
15 de 

Septiembre - 
Agua Caliente

LÍNEA 230 15 de Septiembre NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de aisladores y herrajería

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

Se colocaran 
puestas a tierra 

en el área de 
trabajo y en las 

subestaciones 15 
de Septiembre y 

Agua Caliente

SI NO X APROBADO MAYOR

UT 99 48 1/12/2024 08:00 1/12/2024 15:00 CONTINUO
Acajutla - 

Sonsonate 01
Línea 115 Acajutla y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de la subestación Acajutla NO NO APROBADO MENOR

UT 100 48 1/12/2024 08:00 1/12/2024 15:00 CONTINUO
Acajutla - 

Sonsonate 02
Línea 115 Acajutla y Sonsonate NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de la subestación Acajutla NO NO APROBADO MENOR

UT 101 49 8/12/2024 08:00 8/12/2024 15:00 CONTINUO
13AT1 y 13AT2 - 

230/115 kV 
Transformador 230 Acajutla NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a seccionadores de 115 y 230 kV asociados a los autotransformadores Nos. 1 y 2

Será necesario aislar 
y aterrizar los tramos 
de línea a 230 kV L8-
13-31-01 y L8-13-31-
02 en el extremo de 
la subestación EDP

NO NO APROBADO MENOR

UT 102 49 8/12/2024 08:00 8/12/2024 15:00 CONTINUO Acajutla - Ateos Línea 115 Acajutla y Ateos NO Unidades de generación CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de la subestación Acajutla NO NO APROBADO MENOR

UT 103 49 8/12/2024 09:00 8/12/2024 16:00 CONTINUO
15 de 

Septiembre - 
Nejapa 01

Línea 230 15 de Septiembre y Nejapa NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y Nejapa
NO NO APROBADO MENOR

x CND-ETESA 1 1 1/1/2024 07:00 31/1/2024 18:00 DIARIO 230-48 LÍNEA 230 Chorrera - Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de Tramo OPGW sobre el Canal
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Cada dia se solicita la apertura del Circuito al iniciar y se solicita el cierre o se entrega al finalizar los trabajos del dia. 
No se realizaran trabajos el 14 de enero de 2024 por Toma de Posesión en Guatemala.

   NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

CND-ETESA 2 1 1/1/2024 07:00 31/1/2024 18:00 DIARIO 115-2B LÍNEA 115 Las Minas 1 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Cada dia se solicita la apertura del Circuito al iniciar y se solicita el cierre o se entrega al finalizar los trabajos del dia.(No se 
solicitará el 14 de enero)

No se realizaran trabajos el 14 de enero de 2024 por Toma de Posesión en Guatemala.
   NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

CND-ETESA 3 1 1/1/2024 07:00 31/1/2024 18:00 DIARIO 230-13B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de Tramo OPGW
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Cada dia se solicita la apertura del Circuito al iniciar y se solicita el cierre o se entrega al finalizar los trabajos del dia.(No se 
solicitará el 14 de enero)

No se realizaran trabajos el 14 de enero de 2024 por Toma de Posesión en Guatemala.
   NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR
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CND-ETESA 4 1 1/1/2024 07:00 31/1/2024 18:00 DIARIO 230-20A LÍNEA 230 Fortuna - La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de Tramo OPGW
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Cada dia se solicita la apertura del Circuito al iniciar y se solicita el cierre o se entrega al finalizar los trabajos del dia. (No se 
solicitará el 14 de enero)

No se realizaran trabajos el 14 de enero de 2024 por Toma de Posesión en Guatemala.
   NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

CND-ETESA 5 1 4/1/2024 08:00 4/1/2024 16:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 6 1 5/1/2024 08:00 5/1/2024 16:00 DIARIO 230-6A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Bella Vista NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 7 2 10/1/2024 08:00 10/1/2024 16:00 DIARIO 230-3C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Línea 230-3C: Reemplazo de herrajes caliente en las torres 373 y 379.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 8 2 12/1/2024 08:00 13/1/2024 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Línea 230-4C: Reemplazo de aisladores en las tres fases en las torres de remate 446 y 447
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 9 2 9/1/2024 07:00 10/1/2024 18:00 DIARIO 230-14B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 10 2 11/1/2024 07:00 12/1/2024 18:00 DIARIO 230-15B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 11 3 15/1/2024 07:00 19/1/2024 15:00 DIARIO 115-5 LÍNEA 115 Cáceres - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Inspecciones, poda, pruebas al Interruptor 11LA12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), con la línea abierta y 

con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día

Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 12 3 21/1/2024 08:00 21/1/2024 18:00 DIARIO T5 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 13 4 26/1/2024 08:00 26/1/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 14 4 22/1/2024 08:00 28/1/2024 16:00 DIARIO 230-1A LÍNEA 230 Bayano - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 15 5 29/1/2024 07:00 2/2/2024 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Inspecciones, poda, pruebas al Interruptor 11LB12 y Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LB12), con la línea abierta y 

con protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día

Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 16 5 29/1/2024 07:00 2/2/2024 19:00 CONTINUO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Instalación y Pruebas SAT - Controlador C30 Nave 1 - 115kV-115-4A
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 17 4 28/1/2024 08:00 28/1/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 18 4 27/1/2024 08:00 27/1/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance SI
BARRA B 230 MATA DE 

NANCE
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 19 5 30/1/2024 08:00 31/1/2024 16:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO LT 230-5A. Se realizará trabajo de limpieza de aisladores (contaminados por limo)
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 20 5 31/1/2024 08:00 31/1/2024 16:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al T1 de San Bartolo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 21 5 31/1/2024 08:00 2/2/2024 16:00 DIARIO 230-2A LÍNEA 230 24 de Diciembre - Bayano NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 22 4 28/1/2024 07:00 28/1/2024 16:00 CONTINUO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas al transformador T3.  Pruebas de disparo y bloqueo a int asociados.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 23 6 6/2/2024 07:00 10/2/2024 19:00 CONTINUO 115-4B LÍNEA 115 Las Minas 2 - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Instalación y Pruebas SAT - Controlador C30 Nave 1 - 115kV-115-4B
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 24 6 8/2/2024 08:00 10/2/2024 17:00 DIARIO 115-44 LÍNEA 115 Baitún - Bajo de Mina NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete en la línea 115-44 y pruebas predictivas al Autotransformador T3 de Baitún
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 25 6 6/2/2024 08:00 9/2/2024 18:00 CONTINUO B Botija BARRA 230 Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barra B
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 26 5 2/2/2024 08:00 2/2/2024 16:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al T3 de Llano Sánchez
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 27 6 6/2/2024 08:00 6/2/2024 16:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al T1 de Llano Sánchez
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 28 6 6/2/2024 08:00 6/2/2024 16:00 DIARIO 230-6A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Bella Vista NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 29 6 7/2/2024 08:00 8/2/2024 16:00 DIARIO 230-14A LÍNEA 230 Llano Sánchez - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 30 6 7/2/2024 07:00 7/2/2024 18:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 31 6 7/2/2024 07:00 9/2/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 32 6 7/2/2024 08:00 7/2/2024 16:00 DIARIO 115-3A LÍNEA 115 Panamá - Chilibre NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 33 7 14/2/2024 07:00 23/2/2024 19:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 115/13.8 Cemento Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Instalación y Pruebas SAT - Controlador C30 Interruptores 13.8kV del T1
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 34 7 13/2/2024 08:00 16/2/2024 18:00 CONTINUO A Botija BARRA 230 Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barra A
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Se realizara limpieza de la bahia D00 - Acoplador de barras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 35 6 10/2/2024 08:00 10/2/2024 16:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento al T2 de Llano Sánchez
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 36 7 13/2/2024 07:00 14/2/2024 18:00 DIARIO 115-15 LÍNEA 115 Mata de Nance - Caldera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 37 7 15/2/2024 07:00 16/2/2024 18:00 DIARIO 115-16 LÍNEA 115 Mata de Nance - Caldera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 38 7 12/2/2024 08:00 18/2/2024 16:00 DIARIO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 39 8 21/2/2024 00:00 23/2/2024 23:00 DIARIO 230-25A LÍNEA 230 Veladero - Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Realizar trabajos en la línea 230-25A y la nave asociada a Veladero.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 40 8 22/2/2024 07:00 26/2/2024 17:00 CONTINUO 230-25A LÍNEA 230 Veladero - Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO  Mantenimiento preventivo a línea 230-25A
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 41 8 22/2/2024 07:00 26/2/2024 17:00 CONTINUO A BARRA 230 Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y pruebas a los equipos en Nave 10 EPR/Reemplazo del concentrador de datos SEL-1102
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 42 8 22/2/2024 07:00 26/2/2024 17:00 CONTINUO B BARRA 230 Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y pruebas a los equipos en Nave 10 EPR/Reemplazo del concentrador de datos SEL-1102
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 43 8 19/2/2024 08:00 2/3/2024 18:00 DIARIO - EQUIPOS ESPECIALES - - NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO SPEAR - PRUEBAS SAT - Fecha propuesta para pruebas SAT del 19 de febrero al 2 de marzo del 2024    NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

CND-ETESA 44 7 18/2/2024 08:00 18/2/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 45 8 19/2/2024 08:00 20/2/2024 16:00 DIARIO 230-14B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 46 8 21/2/2024 08:00 22/2/2024 16:00 DIARIO 230-15A LÍNEA 230 Llano Sánchez - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 47 8 23/2/2024 08:00 24/2/2024 16:00 DIARIO 230-15B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 48 8 19/2/2024 07:00 23/2/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 49 8 19/2/2024 07:00 23/2/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza del equipo, bushing, verificacion y pruebas de dispositivos de proteciones, reapreites de componentes
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Mantenimiento de transformador de potencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 50 8 19/2/2024 08:00 25/2/2024 16:00 DIARIO 230-12A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 51 9 29/2/2024 07:00 4/3/2024 19:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 115/13.8 Cemento Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas SATs Tablero HMI - Unidad Terminal Remota a nivel Local
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 52 10 5/3/2024 07:00 5/3/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MTTO Bahía 5
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
MTTO de: CT's, PT's, aisladores soportes de barra y pararrayos.    NO SI APROBADO MENOR

CND-ETESA 53 10 5/3/2024 07:00 5/3/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MTTO Linea 230 -45 kV
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
MTTO de: torres, porticos. Pruebas de aislamientos    NO SI APROBADO MENOR

CND-ETESA 54 10 5/3/2024 07:00 5/3/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MTTO Subestación Caña Blanca
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
MTTO rutinario/ MTTO de transformador de potencia    NO SI APROBADO MENOR

CND-ETESA 55 8 24/2/2024 23:00 25/2/2024 23:00 DIARIO 230-25A LÍNEA 230 Veladero - Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Realizar trabajos en la línea 230-25A y la nave asociada a Veladero.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 56 9 1/3/2024 06:00 1/3/2024 18:00 DIARIO 230-35 LÍNEA 230 Dominical - Paredones NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 57 8 24/2/2024 08:00 24/2/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 115/34.5 Caldera SI
BARRA A DE 34.5 

CALDERA
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 58 8 25/2/2024 08:00 25/2/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/34.5 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 59 9 26/2/2024 08:00 27/2/2024 16:00 DIARIO 230-3C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 60 9 28/2/2024 08:00 29/2/2024 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 61 9 26/2/2024 07:00 29/2/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 62 9 26/2/2024 07:00 29/2/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 63 9 26/2/2024 07:00 29/2/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance SI
BARRA B 230 MATA DE 

NANCE
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza del equipo, bushing, verificacion y pruebas de dispositivos de proteciones, reapreites de componentes

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Mantenimiento de transformador de potencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 64 9 26/2/2024 08:00 1/3/2024 16:00 DIARIO 230-13A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 65 9 26/2/2024 11:00 26/2/2024 14:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 66 9 27/2/2024 08:00 1/3/2024 17:00 DIARIO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Desmontaje, montaje y cabledo de nuevo relé.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 67 8 24/2/2024 22:00 25/2/2024 06:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la barra A de 34.5 KV, TT1 y reactor R1 de 34.5 kV. Prueba de disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

La libranza indispone la barra de 34.5 kV por ende el interruptor de 34.5 kV del T1.  El T1 queda energizado en 230/115    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 68 8 24/2/2024 22:00 25/2/2024 06:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la barra A de 34.5 KV, TT1 y reactor R1 de 34.5 kV. Prueba de disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

La libranza indispone la barra de 34.5 kV por ende el interruptor de 34.5 kV del T2.  El T2 queda energizado en 230/115    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 69 10 5/3/2024 07:00 9/3/2024 19:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 115/13.8 Cemento Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Integración de los IEDs existentes a la RTU.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Parametrización de los IEDs existentes en 13.8kV , proyecto acualización sistema de contro SE    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 70 10 5/3/2024 07:00 9/3/2024 19:00 DIARIO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Integración de los IEDs existentes a la RTU.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Parametrización de los IEDs existentes en 115 kV , proyecto acualización sistema de contro SE    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 71 10 5/3/2024 08:00 6/3/2024 16:00 DIARIO 230-12A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 72 10 7/3/2024 08:00 8/3/2024 16:00 DIARIO 230-12B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 73 10 8/3/2024 06:00 8/3/2024 18:00 DIARIO 230-35 LÍNEA 230 Dominical - Paredones NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 74 10 9/3/2024 06:00 9/3/2024 18:00 DIARIO 230-35 LÍNEA 230 Dominical - Paredones NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 75 10 6/3/2024 07:00 6/3/2024 18:00 DIARIO 230-6B LÍNEA 230 Bella Vista - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 76 10 6/3/2024 07:00 8/3/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 77 10 5/3/2024 08:00 5/3/2024 17:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Pruebas locales, disparos y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 78 10 6/3/2024 08:00 6/3/2024 17:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria LT 230-29 en SE Cañazas. Habilitacion 87L. Pruebas end to end ambos extremos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 79 11 11/3/2024 07:00 15/3/2024 19:00 DIARIO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas de Telemetría (Nivel 3) con el Centro Nacional de Despacho
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 80 10 10/3/2024 08:00 10/3/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 81 11 12/3/2024 08:00 13/3/2024 16:00 DIARIO 230-13A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 82 11 14/3/2024 08:00 15/3/2024 16:00 DIARIO 230-13B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 83 11 12/3/2024 07:00 15/3/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Mata de Nance NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza del equipo, bushing, verificacion y pruebas de dispositivos de proteciones, reapreites de componentes
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Mantenimiento de transformador de potencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 84 11 11/3/2024 08:00 17/3/2024 16:00 DIARIO 230-4A LÍNEA 230 Panamá - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 85 10 9/3/2024 07:00 9/3/2024 12:00 CONTINUO A BARRA 230 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la barra A de 230 KV SE Boquerón.  Pruebas de disparo a int asociados.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 86 10 10/3/2024 07:00 10/3/2024 12:00 CONTINUO B BARRA 230 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la barra B de 230 KV SE Boquerón.  Pruebas de disparo a int asociados.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 87 11 17/3/2024 08:00 17/3/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá SI BARRA B 230 PANAMÁ CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 88 12 18/3/2024 07:00 22/3/2024 19:00 CONTINUO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Sustitución de los BM9100, integración y pruebas Controlador C30 en la RTU (Nave 1 - 115kV-115-4A)
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 89 12 18/3/2024 08:00 19/3/2024 16:00 DIARIO 230-52 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 90 12 20/3/2024 08:00 21/3/2024 16:00 DIARIO 230-51 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 91 12 22/3/2024 08:00 23/3/2024 16:00 DIARIO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 92 12 19/3/2024 07:00 20/3/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 93 12 21/3/2024 07:00 22/3/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 94 12 18/3/2024 08:00 24/3/2024 16:00 DIARIO 230-47 LÍNEA 230 Chorrera - Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 95 11 16/3/2024 00:00 16/3/2024 06:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/34.5 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la barra de 34.5 kv de SE Boquerón.  Pruebas de disparo a int asociados.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

La libranza indispone la barra de 34.5 kV por ende el interruptor de 34.5 kV del T2.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 96 13 25/3/2024 07:00 2/4/2024 19:00 CONTINUO 115-4B LÍNEA 115 Las Minas 2 - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Sustitución de los BM9100, integración y pruebas Controlador C30 en la RTU (Nave 2 - 115kV-115-4B)
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 97 12 24/3/2024 08:00 24/3/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 98 13 25/3/2024 08:00 26/3/2024 16:00 DIARIO 230-49B LÍNEA 230 Antón IV - Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 99 13 27/3/2024 08:00 28/3/2024 16:00 DIARIO 230-50 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y reemplazo de aisladores
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 100 13 26/3/2024 07:00 27/3/2024 18:00 DIARIO 230-7 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 101 13 28/3/2024 07:00 29/3/2024 18:00 DIARIO 230-8 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 102 13 25/3/2024 08:00 31/3/2024 16:00 DIARIO 230-48 LÍNEA 230 Chorrera - Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 103 14 3/4/2024 07:00 12/4/2024 19:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 115/13.8 Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Sustitución de los BM9100, integración y pruebas Controlador C30 en la RTU (Interruptor 13.8kV)
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 104 14 1/4/2024 08:00 30/4/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NOEn el programa semanal se solicitara cronograma de actividades que justifique el largo periodo de ejecución APROBADO MENOR

CND-ETESA 105 14 2/4/2024 06:00 3/4/2024 17:00 DIARIO B BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la Barra B de 230 Kv.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 106 14 2/4/2024 07:00 3/4/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 107 14 4/4/2024 07:00 5/4/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 108 14 1/4/2024 08:00 7/4/2024 16:00 DIARIO 230-3B LÍNEA 230 Chorrera - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 109 14 3/4/2024 08:00 3/4/2024 17:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Progreso SI
BARRA B DE 230 DE 

PROGRESO
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas al T2 y TT2 de SE Progreso.  Pruebas de disparo a int asociados.

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 110 15 8/4/2024 08:00 13/4/2024 17:00 DIARIO 230-27 LÍNEA 230 Progreso - Baitún NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete en la línea 230-27, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la línea
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 111 15 8/4/2024 08:00 12/4/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 112 14 7/4/2024 08:00 7/4/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 113 14 7/4/2024 06:00 7/4/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la Barra A de 230 Kv.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 114 15 9/4/2024 07:00 10/4/2024 18:00 DIARIO 230-10 LÍNEA 230 Progreso - Río Claro NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    SI NO X APROBADO MAYOR

CND-ETESA 115 15 11/4/2024 07:00 12/4/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 116 15 8/4/2024 08:00 14/4/2024 16:00 DIARIO 230-4B LÍNEA 230 Chorrera - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 117 15 14/4/2024 07:00 17/4/2024 19:00 CONTINUO B BARRA 115 Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Seccionar Barra B para reemplazar cuchilla motorizada 11B21, mantenimiento equipos Barra B, linea 4B
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Reemplazo de cuchilla motorizada 11B21 y manteniminto a barra B    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 118 15 14/4/2024 07:00 17/4/2024 19:00 CONTINUO 115-4B LÍNEA 115 Las Minas 2 - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Seccionar linea 115-4B para reemplazar cuchilla motorizada 11B21, mantenimiento equipos Barra B, linea 4B
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Reemplazo de cuchilla motorizada 11B21 y manteniminto a torres linea 115-4B    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 119 16 18/4/2024 07:00 20/4/2024 19:00 CONTINUO A BARRA 115 Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Seccionar Barra A para reemplazar cuchilla motorizada 11M11, mantenimiento equipos Barra A, linea 4A
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Reemplazo de cuchilla motorizada 11M11 y manteniminto a barra A    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 120 16 18/4/2024 07:00 20/4/2024 19:00 CONTINUO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Seccionar linea 115-4A para reemplazar cuchilla motorizada 11M11, mantenimiento equipos Barra A linea 4A
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Reemplazo de cuchilla motorizada 11M11 y manteniminto a torres linea 115-4A    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 121 16 15/4/2024 07:00 19/4/2024 19:00 CONTINUO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas finales de comisionado de señales con nivel 2 (HMI subestación) y nivel 3 (CND).
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Proyecto de actualización del sistema de control de la subestación y computadoras    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 122 16 15/4/2024 08:00 20/4/2024 17:00 DIARIO 230-28A LÍNEA 230 Progreso - Portón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete en la línea 230-28A, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociadoas la línea
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 123 16 15/4/2024 08:00 19/4/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 124 15 13/4/2024 06:00 13/4/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 125 16 16/4/2024 06:00 16/4/2024 17:00 DIARIO C BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 126 16 18/4/2024 06:00 18/4/2024 17:00 DIARIO D BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 127 16 16/4/2024 07:00 19/4/2024 18:00 DIARIO 115-25 LÍNEA 115 Progreso - Charco Azul NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 128 16 15/4/2024 08:00 21/4/2024 16:00 DIARIO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 129 15 14/4/2024 08:00 14/4/2024 16:00 CONTINUO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas al T3 de SE Chorrera.  Pruebas de disparo a int asociados.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 130 16 21/4/2024 07:00 22/4/2024 19:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 115/13.8 Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de transformador principal ,pruebas eléctricas al transformador, reemplazo cuchilla 11T1 
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

Se le hará mantenimiento preventvo a T1 y se reemplazará la cuchilla motorizada 11T1    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 131 16 21/4/2024 07:00 22/4/2024 19:00 CONTINUO A BARRA 115 Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Seccionar barra A y transformador T1 para reemplazar interruptor tripolar 11A22
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Reemplazo de interruptor 11A22 por obsolescencia    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 132 17 23/4/2024 07:00 26/4/2024 19:00 CONTINUO A BARRA 115 Cemento Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Continuar reemplazo de interruptor tripolar 11A22 con barra A y T1 energizado
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Instalación, llenado de gas, pruebas seccionando cuchillas motorizadas 11A21 y 11A23    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 133 17 22/4/2024 08:00 26/4/2024 17:00 DIARIO 230-28B LÍNEA 230 Baitún - Portón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete en la línea 230-28B, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la línea
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 134 17 22/4/2024 08:00 26/4/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 135 16 21/4/2024 08:00 21/4/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/34.5 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 136 17 24/4/2024 07:00 25/4/2024 18:00 DIARIO 115-19 LÍNEA 115 Caldera - PTP NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 137 17 22/4/2024 07:00 23/4/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 138 17 22/4/2024 08:00 28/4/2024 16:00 DIARIO 230-50 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 139 17 26/4/2024 07:00 26/4/2024 11:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T1 Panamá II.  Se cortocircuita corrientes y aisla disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 140 17 26/4/2024 11:00 27/4/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T1 Panamá II.  Desmontaje, montaje y cableado de nuevo relé
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

El 2do dia la libranza inicia a las 08:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 141 17 28/4/2024 08:00 28/4/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/34.5 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 142 18 2/5/2024 06:00 2/5/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 143 17 28/4/2024 08:00 28/4/2024 18:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T1 Panamá II.  Pruebas de disparo y puesta en servicio
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 144 19 9/5/2024 06:00 9/5/2024 17:00 DIARIO B BARRA 230 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 145 19 9/5/2024 07:00 10/5/2024 18:00 DIARIO 230-18 LÍNEA 230 Fortuna - Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 146 20 13/5/2024 08:00 17/5/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 147 20 13/5/2024 09:00 13/5/2024 17:00 DIARIO 230-12A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento y pruebas a interruptor 24A42, CT's asociados y su caja centralizado de control
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 148 20 15/5/2024 08:00 15/5/2024 16:00 DIARIO 230-12B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento y pruebas a interruptor 23B42, CT's asociados y su caja centralizado de control
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 149 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 150 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 16:00 DIARIO 230-13A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento y pruebas a interruptor 25A32, CT's asociados y su caja centralizado de control
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 151 20 13/5/2024 08:00 13/5/2024 16:00 DIARIO 230-12A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y revision de cuchilla seccionadora Mot 23A41 y 23A43
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 152 20 15/5/2024 08:00 15/5/2024 16:00 DIARIO 230-12B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y revision de cuchilla seccionadora Mot 23B41 y 23B43
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 153 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 16:00 DIARIO 230-13A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y revision de cuchilla seccionadora  Mot 23A31 y 23A33
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 154 20 14/5/2024 09:00 15/5/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete a la barra, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la barra
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 155 20 16/5/2024 09:00 17/5/2024 17:00 DIARIO B BARRA 230 Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete a la barra, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la barra
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 156 20 13/5/2024 08:00 17/5/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 157 19 12/5/2024 08:00 12/5/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 158 20 16/5/2024 07:00 17/5/2024 18:00 DIARIO 230-21 LÍNEA 230 Changuinola - Cahuita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    SI NO X APROBADO MAYOR

CND-ETESA 159 20 13/5/2024 07:00 15/5/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 160 20 13/5/2024 07:00 15/5/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 161 20 13/5/2024 08:00 19/5/2024 16:00 DIARIO 230-1C LÍNEA 230 Panamá - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 162 20 14/5/2024 09:00 14/5/2024 17:00 CONTINUO 115-3A LÍNEA 115 Panamá - Chilibre NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas a las protecciones asociadas a la LT 113-3A en ambos extremos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 163 20 15/5/2024 09:00 15/5/2024 17:00 CONTINUO 115-3B LÍNEA 115 Chilibre - Las Minas 2 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas a las protecciones asociadas a la LT 113-3B en SE Chilibre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 164 21 20/5/2024 07:00 24/5/2024 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 165 20 18/5/2024 07:00 18/5/2024 15:00 DIARIO 230-13B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento y pruebas a interruptor 23B32, CT's asociados y su caja centralizado de control
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 166 20 18/5/2024 07:00 18/5/2024 15:00 DIARIO 230-13B LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza y revision de cuchilla seccionadora  Mot 23B31 y 23B33
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de un int de la nave de tres interruptores, configuración interruptor y medio, no se afecta la línea    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 167 21 20/5/2024 08:00 24/5/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 168 20 19/5/2024 08:00 19/5/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 169 21 22/5/2024 06:00 22/5/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 170 21 22/5/2024 07:00 24/5/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Caldera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 171 21 20/5/2024 08:00 26/5/2024 16:00 DIARIO 230-2C LÍNEA 230 Panamá - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 172 21 24/5/2024 07:00 24/5/2024 11:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T1 Panamá II.  Se cortocircuita corrientes y aisla disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 173 21 24/5/2024 11:00 25/5/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T1 Panamá II.  Desmontaje, montaje y cableado de nuevo relé
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 174 22 27/5/2024 08:00 31/5/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 175 21 26/5/2024 08:00 26/5/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 176 22 29/5/2024 07:00 31/5/2024 18:00 DIARIO B BARRA 115 Caldera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 177 22 27/5/2024 08:00 2/6/2024 16:00 DIARIO 115-1B LÍNEA 115 Cativá 2 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 178 21 26/5/2024 08:00 26/5/2024 18:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T1 Panamá II.  Pruebas de disparo y puesta en servicio
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 179 23 4/6/2024 07:00 5/6/2024 18:00 DIARIO 230-9A LÍNEA 230 Mata de Nance -Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 180 23 3/6/2024 08:00 9/6/2024 16:00 DIARIO 115-2B LÍNEA 115 Las Minas 1 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 181 23 9/6/2024 08:00 9/6/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 182 24 11/6/2024 07:00 12/6/2024 18:00 DIARIO 230-9B LÍNEA 230 Boquerón 3 - Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 183 24 10/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 DIARIO 115-3B LÍNEA 115 Chilibre - Las Minas 2 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 184 24 10/6/2024 09:00 10/6/2024 12:00 CONTINUO 230-1A LÍNEA 230 Bayano - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1A en SE Bayano.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 185 24 10/6/2024 13:00 15/6/2024 16:00 DIARIO 230-1A LÍNEA 230 Bayano - Pacora NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1A en SE Bayano.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

El primer dia la libranza inicia a las 13:00, el resto los trabajos inician a las 09:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 186 25 19/6/2024 08:00 19/6/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento INT 23A22 y CT´s asociados, en S/E El Coco
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
La planta generará a traves del Cto. 230-57    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 187 25 20/6/2024 08:00 20/6/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento INT 23B22 y CT´s asociados S/E El Coco
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
 La planta generará a traves del Cto. 230-56    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 188 25 21/6/2024 08:00 21/6/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento INT 23M22 y CT´s asociados, en S/E El Coco
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
No se afecta la generación de la planta.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 189 25 18/6/2024 07:00 19/6/2024 18:00 DIARIO 115-17 LÍNEA 115 Caldera - La Estrella NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 190 25 20/6/2024 07:00 21/6/2024 18:00 DIARIO 115-18 LÍNEA 115 Caldera - Los Valles NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 191 25 17/6/2024 08:00 23/6/2024 16:00 DIARIO 115-4B LÍNEA 115 Las Minas 2 - Cemento Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 192 24 16/6/2024 09:00 16/6/2024 17:00 CONTINUO 230-1A LÍNEA 230 Bayano - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1A en SE Bayano.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 193 25 21/6/2024 07:00 21/6/2024 11:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T2 Panamá II.  Se cortocircuita corrientes y aisla disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 194 25 21/6/2024 11:00 22/6/2024 18:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T2 Panamá II.  Desmontaje, montaje y cableado de nuevo relé
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

El 2do dia la libranza inicia a las 08:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 195 26 26/6/2024 18:00 29/6/2024 06:00 CONTINUO A BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Seccionadora 23A21, 23A23,23M21, 23M23 y 23LA20 en S/E El Coco
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 196 26 26/6/2024 18:00 29/6/2024 06:00 CONTINUO B BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Seccionadora 23B21, 23B23 y 23LB20 en S/E El Coco
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 197 26 25/6/2024 07:00 26/6/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 198 26 27/6/2024 07:00 28/6/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 199 26 24/6/2024 08:00 28/6/2024 16:00 DIARIO 230-54 LÍNEA 230 Panamá II - Cristóbal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 200 25 23/6/2024 08:00 23/6/2024 18:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion primaria T2 Panamá II.  Pruebas de disparo y puesta en servicio
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 201 26 25/6/2024 09:00 25/6/2024 16:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 115/4.2 Charco Azul NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba  a las protecciones asociadas al T1 de SE Charco Azul.  Pruebas de disparo.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 202 27 3/7/2024 08:00 10/7/2024 16:00 DIARIO 230-55 LÍNEA 230 Panamá II - Cristóbal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 203 27 7/7/2024 08:00 7/7/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 115/4.2 Charco Azul NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 204 28 9/7/2024 07:00 10/7/2024 18:00 DIARIO 230-16 LÍNEA 230 Guasquitas - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 205 28 11/7/2024 07:00 12/7/2024 18:00 DIARIO 230-17 LÍNEA 230 Guasquitas - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 206 28 8/7/2024 08:00 14/7/2024 16:00 DIARIO T1 LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 207 28 9/7/2024 08:00 9/7/2024 14:00 CONTINUO 230-51 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba de recierre de la LT 230-51 en ambos extremos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 208 28 10/7/2024 08:00 10/7/2024 14:00 CONTINUO 230-52 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba de recierre de la LT 230-52 en ambos extremos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 209 29 16/7/2024 07:00 17/7/2024 18:00 DIARIO 230-20A LÍNEA 230 Fortuna - La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 210 29 15/7/2024 08:00 18/7/2024 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 211 30 22/7/2024 08:00 22/7/2024 18:00 DIARIO 230-43 LÍNEA 230 Botija - Punta Rincón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 212 30 22/7/2024 08:00 26/7/2024 18:00 DIARIO 230-43 LÍNEA 230 Botija - Punta Rincón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 213 30 22/7/2024 08:00 28/7/2024 16:00 DIARIO 115-1A LÍNEA 115 Cáceres - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 214 30 22/7/2024 08:00 22/7/2024 11:00 CONTINUO 230-1B LÍNEA 230 Panamá II - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1B en SE Panamá II.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 215 30 22/7/2024 11:00 27/7/2024 17:00 CONTINUO 230-1B LÍNEA 230 Panamá II - Pacora NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1B en SE Panamá II.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

El primer dia la libranza inicia a las 11:00, el resto los trabajos inician a las 08:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 216 31 29/7/2024 08:00 2/8/2024 18:00 DIARIO 230-44 LÍNEA 230 Botija - Punta Rincón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 217 31 29/7/2024 08:00 4/8/2024 16:00 DIARIO 115-37 LÍNEA 115 Panamá - Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 218 30 28/7/2024 08:00 28/7/2024 17:00 CONTINUO 230-1B LÍNEA 230 Panamá II - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-1B en SE Panamá II.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 219 32 5/8/2024 08:00 9/8/2024 18:00 DIARIO 230-44 LÍNEA 230 Botija - Punta Rincón NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 220 32 6/8/2024 07:00 7/8/2024 18:00 DIARIO 230-5B LÍNEA 230 Mata de Nance - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 221 32 8/8/2024 07:00 9/8/2024 18:00 DIARIO 230-6C LÍNEA 230 Mata de Nance - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 222 32 5/8/2024 08:00 11/8/2024 16:00 DIARIO 115-12 LÍNEA 115 Panamá - Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 223 31 4/8/2024 08:00 4/8/2024 14:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas al T1 y TT1 de SE Changuinola
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 224 32 6/8/2024 08:00 6/8/2024 14:00 CONTINUO 230-50 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba de recierre de la LT 230-50 en ambos extremos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 225 32 7/8/2024 08:00 7/8/2024 14:00 CONTINUO 230-49B LÍNEA 230 Antón IV - Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba de recierre de la LT 230-49B en SE Llano Sánchez
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 226 32 8/8/2024 08:00 8/8/2024 14:00 CONTINUO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba de recierre de la LT 230-49A en SE Chorrera
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 227 33 13/8/2024 07:00 14/8/2024 18:00 DIARIO 230-20B LÍNEA 230 Changuinola - La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 228 33 12/8/2024 08:00 18/8/2024 16:00 DIARIO 115-2A LÍNEA 115 Cáceres - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 229 33 12/8/2024 09:00 12/8/2024 12:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Guasquitas.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 230 33 12/8/2024 13:00 17/8/2024 17:00 DIARIO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Guasquitas.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

El primer dia la libranza inicia a las 13:00, el resto los trabajos inician a las 09:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 231 33 18/8/2024 08:00 18/8/2024 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Progreso SI
BARRA A DE 230 DE 

PROGRESO
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 232 34 19/8/2024 07:00 25/8/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 233 33 18/8/2024 09:00 18/8/2024 17:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Guasquitas.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 234 34 20/8/2024 08:00 20/8/2024 11:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 235 34 20/8/2024 11:00 25/8/2024 17:00 DIARIO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

El primer dia la libranza inicia a las 11:00, el resto los trabajos inician a las 08:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 236 34 25/8/2024 08:00 25/8/2024 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 237 35 26/8/2024 07:00 1/9/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 238 35 26/8/2024 08:00 26/8/2024 17:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-29 en SE Cañazas.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 239 35 27/8/2024 08:00 27/8/2024 17:00 CONTINUO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria  LT 230-29 en SE Cañazas. Habilitacion 87L. Pruebas end to end ambos extremos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 240 36 2/9/2024 07:00 6/9/2024 15:00 DIARIO 115-5 LÍNEA 115 Cáceres - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 241 36 2/9/2024 07:00 8/9/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 242 36 3/9/2024 09:00 3/9/2024 15:00 CONTINUO 115-1B LÍNEA 115 Cativá 2 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la LT 115-1B en SE Santa Rita
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 243 36 4/9/2024 09:00 4/9/2024 15:00 CONTINUO 115-2B LÍNEA 115 Las Minas 1 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Prueba a las protecciones asociadas a la LT 115-2B en SE Santa Rita
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 244 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 CONTINUO A BARRA 230 Antón IV NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas a los sistemas de control,mandos protecciones , senalizaciones y limpieza.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 245 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 CONTINUO B BARRA 230 Antón IV NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas a los sistemas de control,mandos protecciones, senalizaciones y limpieza.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 246 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 CONTINUO 230-26 LÍNEA 230 Toabré - Antón IV NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores asosiados al pórtico con línea des energizada, verificacion general de los herrajes
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 247 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 DIARIO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores asosiados al pórtico con línea des energizada, verificacion general de los herrajes
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 248 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 DIARIO 230-49B LÍNEA 230 Antón IV - Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de aisladores asosiados al pórtico con línea des energizada, verificacion general de los herrajes
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 249 37 9/9/2024 07:00 16/9/2024 18:00 CONTINUO A BARRA 230 Toabré NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO     Mantenimiento Anual de Barras y Seccionadores.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Apertura y puesta a tierra de los elementos asociados    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 250 37 10/9/2024 07:00 11/9/2024 18:00 DIARIO 230-29 LÍNEA 230 Guasquitas - Cañazas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 251 37 9/9/2024 07:00 15/9/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 252 37 13/9/2024 07:00 13/9/2024 11:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T2 Panamá II.  Se cortocircuita corrientes y aisla disparo
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 253 37 13/9/2024 11:00 14/9/2024 17:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T2 Panamá II.  Desmontaje, montaje y cableado de nuevo relé
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

El primer dia la libranza inicia a las 11:00, el resto los trabajos inician a las 08:00    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 254 38 16/9/2024 07:00 20/9/2024 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 255 38 17/9/2024 09:00 18/9/2024 17:00 DIARIO A BARRA 230 Baitún NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete a la barra, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la barra
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 256 38 19/9/2024 09:00 20/9/2024 17:00 DIARIO B BARRA 230 Baitún NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Se realizará limpieza y apriete a la barra, mantenimientos preventivo a los CT y PT asociados a la barra
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 257 37 15/9/2024 08:00 15/9/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/34.5 Progreso SI
BARRA B DE 230 DE 

PROGRESO
CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 258 38 17/9/2024 07:00 18/9/2024 18:00 DIARIO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 259 38 16/9/2024 07:00 22/9/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 260 37 15/9/2024 08:00 15/9/2024 17:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria T2 Panamá II.  Pruebas de disparo y puesta en servicio
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 261 38 22/9/2024 06:00 22/9/2024 17:00 DIARIO B BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a la Barra B de 230 Kv y los Interruptores Asociados.
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 262 39 24/9/2024 07:00 25/9/2024 18:00 DIARIO 230-51 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 263 39 23/9/2024 07:00 29/9/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 264 39 23/9/2024 11:00 23/9/2024 15:00 CONTINUO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Cañazas.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 265 39 24/9/2024 08:00 28/9/2024 17:00 DIARIO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Cañazas.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 266 40 3/10/2024 07:00 4/10/2024 18:00 DIARIO 230-52 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas de aislador donde son requeridos
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la línea.    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 267 40 30/9/2024 07:00 6/10/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 268 39 29/9/2024 08:00 29/9/2024 17:00 CONTINUO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Cañazas.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 269 41 7/10/2024 07:00 13/10/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 270 42 14/10/2024 07:00 20/10/2024 18:00 DIARIO A BARRA 230 El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 271 42 14/10/2024 13:00 14/10/2024 16:00 CONTINUO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Changuinola.  Se cortocircuita corrientes y aisla voltajes y disparos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 272 42 15/10/2024 08:00 19/10/2024 17:00 DIARIO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Changuinola.  Desmontaje, montaje y cableado
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 273 42 20/10/2024 08:00 20/10/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/34.5 Boquerón 3 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 274 43 21/10/2024 07:00 27/10/2024 18:00 DIARIO B BARRA 230 El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 275 42 20/10/2024 08:00 20/10/2024 17:00 CONTINUO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria LT 230-30 en SE Changuinola.  Pruebas de disparo y recierre.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 276 43 21/10/2024 08:00 21/10/2024 17:00 CONTINUO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Reemplazo de proteccion secundaria  LT 230-30. Habilitacion 87L. Pruebas end to end ambos extremos.
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 277 43 27/10/2024 08:00 27/10/2024 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115/13.8 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere los 
interruptores 
asociados al 

    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 278 44 28/10/2024 07:00 3/11/2024 18:00 DIARIO A BARRA 115 Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 279 45 4/11/2024 08:00 8/11/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 280 45 4/11/2024 07:00 10/11/2024 18:00 DIARIO B BARRA 115 Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
Mantenimiento de barra y equipos asociados (cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 281 46 11/11/2024 08:00 15/11/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 282 46 11/11/2024 07:00 17/11/2024 18:00 DIARIO A BARRA 115 Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se requiere los 
interruptores 

asociados a la barra 
    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 283 47 18/11/2024 08:00 22/11/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 284 49 2/12/2024 08:00 6/12/2024 16:00 DIARIO 230-41 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 285 50 9/12/2024 08:00 13/12/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 286 51 16/12/2024 08:00 20/12/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 287 52 23/12/2024 08:00 27/12/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

x CND-ETESA 288 53 30/12/2024 08:00 30/12/2024 16:00 DIARIO 230-42 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Botija NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion y limpieza de aisladores 
Se necesita la linea 
abierta y aterrizada 
en ambos extremos

Inspeccion y limpieza de aisladores/mantenimiento    NO NO APROBADO MENOR

ENATREL 1 1 1/1/2024 08:00 1/1/2024 17:00 DIARIO
LBS - ACH 

L8160
LÍNEA 138 LOS BRSILES - ACAHUALINCA NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

NO APROBADO MENOR

ENATREL 2 1 2/1/2024 08:00 3/1/2024 16:00 DIARIO ACH L8160 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO L8160 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 3 1 4/1/2024 08:00 5/1/2024 17:00 DIARIO ACH L8250 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO L8250 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 4 2 9/1/2024 08:00 10/1/2024 16:00 DIARIO PNI B9015 SUBESTACIÓN 230 PLANTA NICARAGUA NO B9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 5 2 9/1/2024 08:00 10/1/2024 16:00 DIARIO LBS L8160 SUBESTACIÓN 138 LOS BRASILES NO L8160 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 6 2 11/1/2024 08:00 12/1/2024 16:00 DIARIO PNI L9110 SUBESTACIÓN 230 PLANTA NICARAGUA NO L9110 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 7 2 14/1/2024 08:00 14/1/2024 17:00 DIARIO
PMG - ACH 

L8250
BAHÍA DE LÍNEA 138 ACAHUALINCA NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 8 3 15/1/2024 08:00 16/1/2024 17:00 DIARIO PCF L8010 BAHÍA DE LÍNEA 138 PLANTA CARLOS FONSECA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 9 3 17/1/2024 08:00 18/1/2024 16:00 DIARIO PNI L9120 SUBESTACIÓN 230 PLANTA NICARAGUA NO L9120 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 10 3 17/1/2024 08:00 18/1/2024 17:00 DIARIO PCF L8420 BAHÍA DE LÍNEA 138 PLANTA CARLOS FONSECA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 11 3 21/1/2024 08:00 21/1/2024 17:00 DIARIO
SND - LN I  

L9010
BAHÍA DE LÍNEA 230 SANDINO - LEÓN I NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

NO APROBADO MENOR

ENATREL 12 4 22/1/2024 08:00 26/1/2024 17:00 DIARIO TCPI L9070 BAHÍA DE LÍNEA 230 TICUANTEPE I NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9070, 
quedando la línea a 

través A9025.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 13 4 22/1/2024 08:00 26/1/2024 17:00 DIARIO MSY L9210 BAHÍA DE LÍNEA 230 MASAYA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9210, 
quedando la línea a 
través del A9035.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 14 4 23/1/2024 08:00 24/1/2024 16:00 DIARIO PDT L8260 SUBESTACIÓN 138 EL PERIODISTA NO L8260 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 15 4 24/1/2024 08:00 25/1/2024 17:00 DIARIO LVG  L8480 BAHÍA DE LÍNEA 138 LA VIRGEN NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 25/1/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 17 NO APROBADO MENOR

ENATREL 16 4 25/1/2024 09:00 25/1/2024 18:00 DIARIO RIV - LVG L8480 LÍNEA 138 RIVAS - LA VIRGEN NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

En aprovechamiento de SOL. No.17, se realizarán Pruebas a los Sistemas de Control, Mando y Protecciones (era la SOL. No.5 del 
8/1/24)

NO APROBADO MENOR

ENATREL 17 4 28/1/2024 07:00 28/1/2024 17:00 DIARIO
SNB 

T9010/T8010 
(75 MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 SAN BENITO NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 18 5 29/1/2024 08:00 2/2/2024 17:00 DIARIO CAT  L8110 BAHÍA DE LÍNEA 138 CATARINA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 19 5 1/2/2024 08:00 2/2/2024 16:00 DIARIO MSY L9060 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO L9060 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 20 5 1/2/2024 08:00 2/2/2024 16:00 DIARIO ACH B8015 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 21 6 8/2/2024 08:00 9/2/2024 16:00 DIARIO TPT L8020 SUBESTACIÓN 138 TIPITAPA NO L8020 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 22 6 11/2/2024 07:00 11/2/2024 17:00 DIARIO
SNB 

T9020/T8020 
(75 MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 SAN BENITO NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 23 7 12/2/2024 08:00 16/2/2024 17:00 DIARIO SND L9100 BAHÍA DE LÍNEA 230 SANDINO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9100, 
quedando la línea a 
través del A9055.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 24 7 18/2/2024 08:00 18/2/2024 17:00 DIARIO
TCPI - MSY 

L9060
LÍNEA 230 TICUANTEPE I - MASAYA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

NO APROBADO MENOR

ENATREL 25 8 19/2/2024 08:00 23/2/2024 17:00 DIARIO MSY L9190 BAHÍA DE LÍNEA 230 MASAYA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9190, 
quedando la línea a 
través del A9045.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 26 8 21/2/2024 08:00 22/2/2024 16:00 DIARIO TPT B8015 SUBESTACIÓN 138 TIPITAPA NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 27 9 2/3/2024 08:00 3/3/2024 17:00 DIARIO MT1 L8230 BAHÍA DE LÍNEA 138 MATEARE 1 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 3/3/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 34 NO APROBADO MENOR

ENATREL 28 9 3/3/2024 07:00 3/3/2024 16:00 DIARIO
MT1 - NG2 

L8230
LÍNEA 138 MATEARE 1 - NAGAROTE 2 NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR



SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

ENATREL 29 10 7/3/2024 08:00 8/3/2024 16:00 DIARIO MSY L9130 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO L9130 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 30 11 11/3/2024 08:00 12/3/2024 16:00 DIARIO MSY L9080 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO L9080 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 31 11 11/3/2024 08:00 15/3/2024 17:00 DIARIO MSY L8090 BAHÍA DE LÍNEA 138 MASAYA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 32 11 17/3/2024 08:00 17/3/2024 17:00 DIARIO
LNI - PRADOS 
(GUASAULE) - 

L9040
LÍNEA 230 LEÓN I - PRADOS (GUASAULE) NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

APERTURA DE 
INTERRUPTORES Y 
SECCIONADORES

SI X APROBADO MAYOR

ENATREL 33 12 18/3/2024 08:00 19/3/2024 16:00 DIARIO PMG L8040 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MANAGUA NO L8040 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 34 12 18/3/2024 08:00 20/3/2024 17:00 DIARIO LVG L9210 BAHÍA DE LÍNEA 230 LA VIRGEN NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9210, 
quedando la línea a 
través del A9015.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 35 14 2/4/2024 08:00 3/4/2024 16:00 DIARIO MSY B8015 SUBESTACIÓN 138 MASAYA NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 36 14 4/4/2024 08:00 5/4/2024 16:00 DIARIO MSY L8090 SUBESTACIÓN 138 MASAYA NO L8090 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 37 14 4/4/2024 08:00 5/4/2024 16:00 DIARIO TCPI A9025 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO A9025 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 38 14 4/4/2024 08:00 5/4/2024 16:00 DIARIO LNI L9010 SUBESTACIÓN 230 LEÓN I NO L9010 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 39 15 8/4/2024 08:00 9/4/2024 16:00 DIARIO TCPI A9015 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO A9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 40 15 10/4/2024 08:00 11/4/2024 16:00 DIARIO TCPI L9060 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO L9060 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 41 15 12/4/2024 08:00 13/4/2024 17:00 DIARIO MSY L8110 BAHÍA DE LÍNEA MASAYA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 13/4/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. 54 NO APROBADO MENOR

ENATREL 42 15 13/4/2024 07:00 13/4/2024 16:00 DIARIO
MSY - CAT 

L8110
LÍNEA 138 MASAYA - CATARINA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 43 15 14/4/2024 08:00 14/4/2024 17:00 DIARIO

AMY -  LIBERIA 
(PEÑAS 

BLANCAS) - 
L9030

LÍNEA 230 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
SI X APROBADO MAYOR

ENATREL 44 16 15/4/2024 08:00 16/4/2024 16:00 DIARIO MSY A9025 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO A9025 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 45 16 15/4/2024 08:00 16/4/2024 16:00 DIARIO TCPI L9070 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO L9070 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 46 16 15/4/2024 08:00 19/4/2024 17:00 DIARIO PMG L8250 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA MANAGUA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 47 16 18/4/2024 09:00 19/4/2024 16:00 DIARIO LNI B8015 SUBESTACIÓN 138 LEÓN I NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 48 16 18/4/2024 08:00 19/4/2024 17:00 DIARIO PEN - L8050 BAHÍA DE LÍNEA PENSA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L8050, 
quedando la línea a 
través del A8015.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 49 16 20/4/2024 08:00 20/4/2024 17:00 DIARIO
LBS - TCP I 

L9070
LÍNEA 230 LOS BRASILES - TICUANTEPE I NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 50 16 21/4/2024 08:00 21/4/2024 17:00 DIARIO SEB1 SUBESTACIÓN 138 SÉBACO 1 NO L8010/L8700 CON DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO PUESTA EN OPERACIÓN DE NUEVA SUBESTACIÓN SÉBACO 1

ABRIR L8010 (PCF-
SEB), ABRIR SEB1-

L8010 Y SEB1-L8700, 
POSTERIORMENTE 

CERRAR L8010 (PCF-
SEB1) Y CERRAR 

L8700 (SEB1-SEB).

MEDIANTE LA SEGMENTACION DE LA ACTUAL LINEA DE TRANSMISION L8010(PLANTA CARLOS FONSECA-SEBACO),  
L8130(SEBACO-ESTELI) PARA LA HABILITACION DE LAS BAHIAS DE LINEAS QUE ENLAZARA SUBESTACION PLANTA CARLOS 

FONSECA(L8010) Y SEBACO (L8700),  ESTELI(L8130) Y MATAGALPA (L8150) Y BAHIA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 
40MVA.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 51 17 22/4/2024 08:00 23/4/2024 16:00 DIARIO LNI L8050 SUBESTACIÓN 138 LEÓN I NO L8050 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 52 17 22/4/2024 08:00 26/4/2024 17:00 DIARIO PMG L8040 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA MANAGUA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 53 17 22/4/2024 08:00 26/4/2024 17:00 DIARIO MT1 L8550 BAHÍA DE LÍNEA MATEARE 1 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 54 18 29/4/2024 08:00 30/4/2024 17:00 DIARIO NG2 L8340 BAHÍA DE LÍNEA NAGAROTE 2 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L8340, 
quedando la línea a 

través del L8016.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 55 18 29/4/2024 08:00 1/5/2024 17:00 DIARIO AMY L9170 BAHÍA DE LÍNEA AMAYO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 1/5/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 68 NO APROBADO MENOR

ENATREL 56 18 1/5/2024 08:00 1/5/2024 17:00 DIARIO
EOL - AMY 

L9170
LÍNEA 230 EOLO - AMAYO NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 57 18 4/5/2024 08:00 5/5/2024 17:00 DIARIO SEB L8010 BAHÍA DE LÍNEA SÉBACO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 5/5/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 72 NO APROBADO MENOR

ENATREL 58 18 5/5/2024 08:00 5/5/2024 17:00 DIARIO SEB - PCF L8010 LÍNEA 138 SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO

Se reprogramará para no 
coincidir con fechas solicitadas 

con los OS/OM.

APROBADO MENOR

ENATREL 59 19 6/5/2024 08:00 8/5/2024 17:00 DIARIO SND L9010 BAHÍA DE LÍNEA SANDINO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9010, 
quedando la línea a 
través del A9035.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 60 19 10/5/2024 08:00 11/5/2024 17:00 DIARIO LVG L9160 BAHÍA DE LÍNEA LA VIRGEN NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9160, 
quedando la línea a 
través del A9025.

Las actividades del 11/5/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 75 NO APROBADO MENOR

ENATREL 61 19 11/5/2024 08:00 11/5/2024 17:00 DIARIO
PBP - LVG 

L9160
LÍNEA 230 PLANTA BLUE POWER - LA VIRGEN NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 62 20 13/5/2024 08:00 17/5/2024 17:00 DIARIO MT1 L9240 BAHÍA DE LÍNEA MATEARE 1 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9240, 
quedando la línea a 
través del A9015.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 63 20 16/5/2024 08:00 17/5/2024 16:00 DIARIO PMG L8250 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MANAGUA NO L8250 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 64 20 18/5/2024 08:00 18/5/2024 17:00 DIARIO
ABR - AMY 

L9200
LÍNEA 230 ALBARIVAS - EOLO NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 65 21 20/5/2024 08:00 22/5/2024 17:00 DIARIO SND L9020 BAHÍA DE LÍNEA SANDINO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9020, 
quedando la línea a 
través del A9025.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 66 22 27/5/2024 08:00 31/5/2024 17:00 DIARIO MT1 L9020 BAHÍA DE LÍNEA MATEARE 1 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9020, 
quedando la línea a 
través del A9025.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 67 22 27/5/2024 08:00 31/5/2024 17:00 DIARIO LBS L8160 BAHÍA DE LÍNEA LOS BRASILES NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 68 22 27/5/2024 08:00 31/5/2024 17:00 DIARIO MSY L9060 BAHÍA DE LÍNEA MASAYA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9060, 
quedando la línea a 
través del A9055.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 69 23 3/6/2024 08:00 4/6/2024 16:00 DIARIO SND L9020 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9020 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 70 23 3/6/2024 08:00 4/6/2024 17:00 DIARIO LBS L9070 SUBESTACIÓN LOS BRASILES NO L9070 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. NO APROBADO MENOR

ENATREL 71 23 3/6/2024 08:00 7/6/2024 17:00 DIARIO LBS L8550 BAHÍA DE LÍNEA LOS BRASILES NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 72 23 6/6/2024 08:00 7/6/2024 17:00 DIARIO PMT L8340 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MOMOTOMBO NO L8340 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 73 23 7/6/2024 08:00 8/6/2024 17:00 DIARIO SNB L8040 BAHÍA DE LÍNEA SAN BENITO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 8/6/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 88 NO APROBADO MENOR

ENATREL 74 23 8/6/2024 08:00 8/6/2024 17:00 DIARIO
PMG - SNB 

L8040
LÍNEA 138

PLANTA MANAGUA - SAN BENITO  
L8040

NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 75 24 13/6/2024 08:00 14/6/2024 16:00 DIARIO SND A9025 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO A9025 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 76 25 17/6/2024 08:00 18/6/2024 16:00 DIARIO MSY A9015 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO A9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 77 25 17/6/2024 08:00 19/6/2024 17:00 DIARIO PMT L8340 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA MOMOTOMBO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 78 25 17/6/2024 08:00 21/6/2024 17:00 DIARIO SNB L8420 BAHÍA DE LÍNEA SAN BENITO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 79 25 17/6/2024 08:00 21/6/2024 17:00 DIARIO LBS L9240 BAHÍA DE LÍNEA LOS BRASILES NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 80 26 24/6/2024 08:00 28/6/2024 17:00 DIARIO LBS L9070 BAHÍA DE LÍNEA LOS BRASILES NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 81 26 24/6/2024 08:00 28/6/2024 17:00 DIARIO RIV L8480 BAHÍA DE LÍNEA RIVAS NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 82 27 1/7/2024 08:00 5/7/2024 17:00 DIARIO AMY L9030 BAHÍA DE LÍNEA AMAYO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS SI APROBADO MENOR

ENATREL 83 27 4/7/2024 08:00 7/7/2024 17:00 DIARIO SEB L8010 BAHÍA DE LÍNEA SÉBACO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 84 27 6/7/2024 08:00 7/7/2024 17:00 DIARIO TPT L8090 BAHÍA DE LÍNEA TIPITAPA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 7/7/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 100 NO APROBADO MENOR

ENATREL 85 27 7/7/2024 08:00 7/7/2024 17:00 DIARIO
TPT - MSY 

L8090
LÍNEA 138 TIPITAPA - MASAYA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 86 28 8/7/2024 08:00 9/7/2024 16:00 DIARIO SNB B9015 SUBESTACIÓN 230 SAN BENITO NO B9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 87 28 8/7/2024 08:00 13/7/2024 17:00 DIARIO LNI L9010 BAHÍA DE LÍNEA LEÓN I NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 88 28 12/7/2024 08:00 13/7/2024 16:00 DIARIO MSY A9035 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO A9035 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 89 28 14/7/2024 08:00 14/7/2024 17:00 DIARIO LNI L9040 BAHÍA DE LÍNEA LEÓN I NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS SI APROBADO MENOR

ENATREL 90 28 14/7/2024 08:00 14/7/2024 17:00 DIARIO
LBS 

T9010/T8010
BAHÍA DEL 

TRANSFORMADOR
LOS BRASILES NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. Las actividades del 14/7/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 106 NO APROBADO MENOR

ENATREL 91 28 14/7/2024 07:00 14/7/2024 17:00 DIARIO
LBS 

T9010/T8010 
(75 MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 LOS BRASILES NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 92 29 15/7/2024 07:00 17/7/2024 18:00 CONTINUO
LVG L9150 - 
LVG A9045

BAHÍA DE LÍNEA 230 LA VIRGEN NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO A EQUIPOS PRIMARIOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA. APROVECHAMIENTO A SOLICITUD DE INDISPONIBILIDAD QUE HARÁ EPR COSTA RICA SI X APROBADO MAYOR

ENATREL 93 29 17/7/2024 08:00 18/7/2024 16:00 DIARIO SND L9010 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9010 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 94 29 20/7/2024 08:00 21/7/2024 17:00 DIARIO LNI L8050 BAHÍA DE LÍNEA 138 LEÓN I NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS Las actividades del 21/7/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 110 NO APROBADO MENOR

ENATREL 95 29 20/7/2024 08:00 20/7/2024 17:00 DIARIO TPT - TRB L8020 LÍNEA 138 TIPITAPA - TERRABONA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 96 29 21/7/2024 08:00 21/7/2024 17:00 DIARIO LNI - PEN L8050 LÍNEA 138 LEÓN I - PENSA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 97 30 22/7/2024 08:00 23/7/2024 16:00 DIARIO SND L9110 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9110 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 98 30 22/7/2024 08:00 26/7/2024 17:00 DIARIO SNB L9190 BAHÍA DE LÍNEA 230 SAN BENITO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9190, 
quedando la línea a 
través del A9015.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 99 30 25/7/2024 08:00 26/7/2024 16:00 DIARIO TPT L8090 SUBESTACIÓN 138 TIPITAPA NO L8090 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 100 30 27/7/2024 06:00 28/7/2024 18:00 DIARIO
TCP I-L9220 
TCP I 9045  

BAHÍA DE LÍNEA 230 TICUANTEPE I NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA TCPII-LVG. SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS NO APROBADO MENOR

ENATREL 101 30 27/7/2024 06:00 28/7/2024 18:00 DIARIO
  LVG L9220 

LVG 9035
BAHÍA DE LÍNEA 230 LA VIRGEN NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA TCPII-LVG. SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS NO APROBADO MENOR

ENATREL 102 31 29/7/2024 08:00 30/7/2024 16:00 DIARIO SEB L8560 SUBESTACIÓN 138 SÉBACO NO L8560 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 103 31 2/8/2024 08:00 4/8/2024 17:00 DIARIO PCF L8010 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA CARLOS FONSECA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 104 32 5/8/2024 08:00 9/8/2024 17:00 DIARIO PCF L8420 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA CARLOS FONSECA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 105 32 5/8/2024 08:00 9/8/2024 17:00 DIARIO AMY L9200 BAHÍA DE LÍNEA AMAYO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 106 32 11/8/2024 08:00 11/8/2024 17:00 DIARIO
CAT - MTP 

L8270
LÍNEA 138 CATARINA - MASATEPE NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 107 33 13/8/2024 08:00 14/8/2024 17:00 DIARIO ACH L8250 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO L8250 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 108 33 15/8/2024 08:00 16/8/2024 16:00 DIARIO PNI B9015 SUBESTACIÓN 230 PLANTA NICARAGUA NO B9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 109 33 15/8/2024 08:00 16/8/2024 16:00 DIARIO LVG L9160 SUBESTACIÓN 230 LA VIRGEN NO L9160 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 110 33 17/8/2024 06:00 18/8/2024 18:00 DIARIO
SND L9140 Y 

SND 9015
BAHÍA DE LÍNEA 230 SANDINO NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA SND - TCP. SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS NO APROBADO MENOR

ENATREL 111 33 17/8/2024 06:00 18/8/2024 18:00 DIARIO
TCPI 9140 Y 
TCPI 9035

BAHÍA DE LÍNEA 230 TICUANTEPE I NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA SND - TCP. SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS NO APROBADO MENOR

ENATREL 112 33 18/8/2024 08:00 18/8/2024 17:00 DIARIO
LBS 

T9020/T8020
BAHÍA DEL 

TRANSFORMADOR
LOS BRASILES NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. Las actividades del 18/8/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 125 NO APROBADO MENOR

ENATREL 113 33 18/8/2024 07:00 18/8/2024 17:00 DIARIO
LBS 

T9020/T8020 
(75 MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 LOS BRASILES NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR



SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS A LA RTR AÑO 2024

ENATREL 114 34 19/8/2024 08:00 20/8/2024 16:00 DIARIO ACH L8160 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO L8160 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 115 34 21/8/2024 08:00 22/8/2024 16:00 DIARIO PNI L9110 SUBESTACIÓN 230 PLANTA NICARAGUA NO L9110 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 116 34 22/8/2024 08:00 23/8/2024 16:00 DIARIO LBS L8160 SUBESTACIÓN 138 LOS BRASILES NO L8160 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 117 35 17/8/2024 06:00 18/8/2024 18:00 DIARIO
SND-L9090 Y 
SND-A9015

BAHÍA DE LÍNEA 230 SANDINO NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA SND - AGC. APROVECHAMIENTO A SOLICITUD DE INDISPONIBILIDAD QUE HARÁ EPR HONDURAS SI X APROBADO MAYOR

ENATREL 118 35 26/8/2024 08:00 27/8/2024 16:00 DIARIO PCF L8360 SUBESTACIÓN 138 PLANTA CARLOS FONSECA NO L8360 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 119 35 28/8/2024 08:00 29/8/2024 16:00 DIARIO LBS L8170 SUBESTACIÓN 138 LOS BRASILES NO L8170 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 120 35 1/9/2024 07:00 1/9/2024 16:00 DIARIO
MTP - DRB 

L8280
LÍNEA 138 MASATEPE - DIRIAMBA NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 121 36 2/9/2024 06:00 3/9/2024 18:00 DIARIO TCPI-R9010 BAHÍA DE REACTOR 230 TICUANTEPE I NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA, PRUEBAS A REACTOR TCP. DESPEJE TOTAL DE BAHÍA NO APROBADO MENOR

ENATREL 122 36 2/9/2024 08:00 3/9/2024 16:00 DIARIO SND L9130 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9130 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 123 36 4/9/2024 08:00 5/9/2024 16:00 DIARIO ACH B8015 SUBESTACIÓN 138 ACAHUALINCA NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 124 36 4/9/2024 06:00 5/9/2024 18:00 DIARIO SND-R9010 BAHÍA DE REACTOR 230 SANDINO NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO BAHÍA, PRUEBAS A REACTOR SND DESPEJE TOTAL DE BAHÍA NO APROBADO MENOR

ENATREL 125 36 5/9/2024 08:00 6/9/2024 16:00 DIARIO TPT B8015 SUBESTACIÓN 138 TIPITAPA NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 126 36 7/9/2024 06:00 7/9/2024 18:00 DIARIO MSY-L9210 BAHÍA DE LÍNEA 230 MASAYA NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA MSY - LVG. SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS NO APROBADO MENOR

ENATREL 127 37 12/9/2024 08:00 13/9/2024 16:00 DIARIO SNB L8420 SUBESTACIÓN 138 SAN BENITO NO L8420 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 128 37 14/9/2024 08:00 14/9/2024 17:00 DIARIO
PMT - NG2 

L8340
LÍNEA 138

PLANTA MOMOTOMBO - 
NAGAROTE 2

NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 129 37 15/9/2024 08:00 15/9/2024 17:00 DIARIO
DRB - SRS 

L8290
LÍNEA 138 DIRIAMBA - SAN RAFAEL DEL SUR NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 130 38 16/9/2024 08:00 17/9/2024 16:00 DIARIO TCPI B8015 SUBESTACIÓN 138 TICUANTEPE I NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 131 38 16/9/2024 08:00 18/9/2024 17:00 DIARIO SEB L8010 BAHÍA DE LÍNEA SÉBACO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 132 39 23/9/2024 08:00 23/9/2024 17:00 DIARIO
PCF - SNB 

L8420
LÍNEA 138

PLANTA CARLOS FONSECA - SAN 
BENITO 

NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 

HERRAJE.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 133 40 30/9/2024 08:00 4/10/2024 17:00 DIARIO LVG L9230 BAHÍA DE LÍNEA LA VIRGEN NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9230, 
quedando la línea a 
través del A9035.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 134 40 2/10/2024 08:00 3/10/2024 16:00 DIARIO PCF L8420 SUBESTACIÓN 138 PLANTA CARLOS FONSECA NO L8420 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 135 40 3/10/2024 08:00 4/10/2024 16:00 DIARIO PMG L8040 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MANAGUA NO L8040 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 136 41 7/10/2024 08:00 11/10/2024 17:00 DIARIO ACH L8160 BAHÍA DE LÍNEA Acahualinca NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 137 41 9/10/2024 08:00 10/10/2024 16:00 DIARIO MSY L9130 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO L9130 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 138 41 13/10/2024 08:00 13/10/2024 17:00 DIARIO
MT1 - SND 

L9020
LÍNEA 230 MATEARE 1 - SANDINO NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

SUSTITUCIÓN DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSITE, REFLECHADO DE LÍNEA Y SUSTITUCIÓN DE HILO DE GUARDA Y 
HERRAJE.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 139 42 14/10/2024 08:00 15/10/2024 16:00 DIARIO TCPI A9015 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO A9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 140 42 14/10/2024 08:00 18/10/2024 17:00 DIARIO ACH L8250 BAHÍA DE LÍNEA ACAHUALINCA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 141 42 17/10/2024 08:00 18/10/2024 16:00 DIARIO MSY L9080 SUBESTACIÓN 230 MASAYA NO L9080 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 142 43 21/10/2024 08:00 22/10/2024 16:00 DIARIO TCPI L9060 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO L9060 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 143 43 21/10/2024 08:00 25/10/2024 17:00 DIARIO AMY L9170 BAHÍA DE LÍNEA AMAYO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 144 43 24/10/2024 08:00 25/10/2024 17:00 DIARIO PMT L8340 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MOMOTOMBO NO L8340 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 145 45 4/11/2024 08:00 5/11/2024 16:00 DIARIO MSY L8090 SUBESTACIÓN 138 MASAYA NO L8090 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 146 45 7/11/2024 08:00 8/11/2024 16:00 DIARIO TCPI L9070 SUBESTACIÓN 230 TICUANTEPE I NO L9070 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 147 46 11/11/2024 08:00 12/11/2024 16:00 DIARIO LNI  L9040 SUBESTACIÓN 230 LEÓN I NO L9040 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
SI APROBADO MENOR

ENATREL 148 46 11/11/2024 08:00 12/11/2024 17:00 DIARIO NG2 L8340 BAHÍA DE LÍNEA NAGAROTE 2 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L8340, 
quedando la línea a 

través del L8016.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 149 46 13/11/2024 08:00 15/11/2024 17:00 DIARIO PMG L8040 BAHÍA DE LÍNEA PLANTA MANAGUA NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 150 46 14/11/2024 08:00 15/11/2024 16:00 DIARIO PCF L8010 SUBESTACIÓN 138 PLANTA CARLOS FONSECA NO L8010 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 151 47 18/11/2024 08:00 24/11/2024 17:00 DIARIO SND L9010 BAHÍA DE LÍNEA SANDINO NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9010, 
quedando la línea a 
través del A9035.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 152 47 21/11/2024 08:00 22/11/2024 16:00 DIARIO LBS B8015 SUBESTACIÓN 138 LOS BRASILES NO B8015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 153 47 21/11/2024 08:00 22/11/2024 16:00 DIARIO SND L9020 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9020 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 154 48 25/11/2024 08:00 26/11/2024 17:00 DIARIO PMG L8250 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MANAGUA NO L8250 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 155 49 2/12/2024 08:00 3/12/2024 17:00 DIARIO SND L9120 SUBESTACIÓN 230 SANDINO NO L9120 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. NO APROBADO MENOR

ENATREL 156 49 2/12/2024 08:00 3/12/2024 17:00 DIARIO MT1 L8550 BAHÍA DE LÍNEA MATEARE 1 NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 157 49 2/12/2024 08:00 6/12/2024 17:00 DIARIO TCPI L9070 BAHÍA DE LÍNEA 230 TICUANTEPE I NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES.

Apertura del 
interruptor L9070, 
quedando la línea a 

través A9025.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 158 50 10/12/2024 08:00 11/12/2024 16:00 DIARIO LBS B9015 SUBESTACIÓN 230 LOS BRASILES NO B9015 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 159 50 12/12/2024 08:00 13/12/2024 17:00 DIARIO PNI L9120 SUBESTACIÓN 230 PLANTANICARAGUA NO L9120 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. NO APROBADO MENOR

ENATREL 160 50 15/12/2024 08:00 15/12/2024 17:00 DIARIO
TCPI 

T9010/T8010
BAHÍA DEL 

TRANSFORMADOR
230/138 TICUANTEPE I NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. Las actividades del 15/12/24 se realizarán en aprovechamiento de la SOL. No. 181 NO APROBADO MENOR

ENATREL 161 50 15/12/2024 07:00 15/12/2024 17:00 DIARIO
TCPI 

T9010/T8010 
(75 MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 TICUANTEPE I NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR

ENATREL 162 51 16/12/2024 08:00 17/12/2024 16:00 DIARIO LBS  L9070 SUBESTACIÓN 230 LOS BRASILES NO L9070 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 163 51 16/12/2024 08:00 20/12/2024 17:00 DIARIO LBS L8550 BAHÍA DE LÍNEA LOS BRASILES NO NO SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL, MANDO Y PROTECCIONES. BY PASS NO APROBADO MENOR

ENATREL 164 51 18/12/2024 08:00 19/12/2024 17:00 DIARIO PMT L8340 SUBESTACIÓN 138 PLANTA MOMOTOMBO NO L8340 SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES 

Y FASEO.
NO APROBADO MENOR

ENATREL 165 51 22/12/2024 07:00 22/12/2024 17:00 DIARIO
TCPI T9020/ 
T8020 (75 

MVA)

AUTO 
TRANSFORMADOR

230/138 TICUANTEPE I NO NO CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA, REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES, 

LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TERMINALES DE BUSHINGS Y RACORES DE ALTA Y BAJA TENSION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
RED DE TIERRA.

DESCONEXION DE 
LAS BAHIAS DE 230 Y 

138 KV DE LA 
SUBESTACIÓN QUE 

ESTEN ASOCIADAS AL 
AUTO 

TRANSFORMADOR.

NO APROBADO MENOR

CND ENEE 1 1 2/1/2024 08:00 2/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L630/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 2 1 3/1/2024 08:00 3/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L631/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 3 1 4/1/2024 08:00 4/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622/ 

San 
Buenaventura-
Cajon (3300-

3032)

Línea de 
Transmisión

230 San Buena Ventura/Cajón No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 4 1 5/1/2024 08:00 5/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 5 1 6/1/2024 08:00 6/1/2024 16:00 CONTINUO  

Línea de 
transmisión de 
138 KV L509/ 
Bermejo-San 

Pedro Sula Sur 
(3037-3203)

Línea de transmisión 138 Bermejo / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 6 1 7/1/2024 08:00 7/1/2024 16:00 CONTINUO  
Barra de 138 

KV B556 / Agua 
Prieta (3204)

Barra 138 Agua Prieta SI

El despeje de esta barra 
indispone las líneas 

L525 (AGP-CHM), L526 
(AGP-SPS) y L527 (AGP-

SPS), asimismo a la 
generación térmica 

Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra.  

NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 7 2 8/1/2024 08:00 8/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L630/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 8 2 9/1/2024 08:00 9/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L631/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 9 2 10/1/2024 08:00 10/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622/ 

San 
Buenaventura-
Cajon (3300-

3032)

Línea de 
Transmisión

230 San buena Ventura/Cajón No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 10 2 11/1/2024 08:00 11/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 11 2 12/1/2024 08:00 12/1/2024 16:00 CONTINUO  

Línea de 
transmisión de 
138 KV L506 / 

La Puerta - Bella 
Vista (3078 - 

3045)

Línea de transmisión 138 La Puerta / Bella Vista NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 12 2 13/1/2024 08:00 13/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L505 / 
San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203 - 3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L507 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR
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CND ENEE 13 2 13/1/2024 08:00 13/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
trnasmisión de 
230 KV L631/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontín No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L630 de igual caracterisitcas. 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 14 2 14/1/2024 08:00 14/1/2024 16:00 CONTINUO  

Barra de 138 
KV B539/ 
Choloma 

(3049)

Barra 138 Choloma SI

El despeje de esta barra 
indispone las líneas 

L525 (AGP-CHM), L513 
(CHM-TSZ) y L512 (CHM-

BER).

Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados   

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra.  

El despeje de esta barra indispone la subestación Choloma. NO SI
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 15 2 14/1/2024 08:00 14/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
trnasmisión de 
230 KV L630/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontín No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L631 de igual caracterisitcas. 

No No
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 16 3 15/1/2024 08:00 15/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L614/ 
Suyapa-Cerro 

de Hula (3033-
3544)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Cerro de hula No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 17 3 16/1/2024 08:00 16/1/2024 16:00 CONTINUO  

Interruptor de 
138 KV 52L13/ 

CHOLOMA 
(3049)

Interruptor 138 Choloma NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas

Sin interrupción de servicio se utilizará seccionadora de bypass 50L13 NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 18 3 16/1/2024 08:00 16/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622/ 

San 
Buenaventura-
Cajon (3300-

3032)

Línea de 
Transmisión

230 San buena Ventura/Cajón No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 19 3 17/1/2024 08:00 17/1/2024 16:00 CONTINUO  

Interruptor de 
138 KV 52L23/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Interruptor 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 20 3 17/1/2024 08:00 17/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 21 3 18/1/2024 08:00 18/1/2024 16:00 CONTINUO  

Interruptor de 
138 KV 52E26/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Interruptor 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 22 3 18/1/2024 08:00 18/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L630/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 23 3 19/1/2024 08:00 19/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L631/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 24 3 20/1/2024 08:00 20/1/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B527/ 

Circunvalación 
(3052)

Barra 138 Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados   

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 25 3 20/1/2024 08:00 20/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
trnasmisión de 
230 KV L631/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L630 de igual caracterisitcas. 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 26 3 21/1/2024 08:00 21/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L507/ 

San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203-3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L505/L507 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 27 3 21/1/2024 08:00 21/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
trnasmisión de 
230 KV L630/ 
Amarateca-
Toncontin 

(3429-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Toncontin No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L631 de igual caracterisitcas. 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 28 4 22/1/2024 08:00 22/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L616/ 
Agua Caliente-

Agua Fría (3301-
3592)

Línea de 
Transmisión

230 Agua Caliente/Agua Fria No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 29 4 23/1/2024 08:00 23/1/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B558/ San 
Pedro Sula Sur 

(3203)

Barra 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados 

Mantenimiento 
preventivo a 
interruptores 

seccionadoras y 
equipos asociados   

Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 30 4 24/1/2024 08:00 24/1/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L25/ 

Choloma 
(3049)

Interruptor 138 Choloma NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados   

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas

Sin interrupción de servició. Se utilizará seccionadora de bypass 50L25 NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 31 4 24/1/2024 08:00 24/1/2024 16:00 CONTINUO

LÍnea de 
transmisión de 
230 KV L640/ 

Nueva 
Nacaome-15 de 

Septiembre 
(3211-29181)

Línea de 
Transmisión

230 Nueva Nacaome/15 de septiembre No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 32 4 25/1/2024 08:00 25/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L641/ 

Agua Fría-
Nueva 

Nacaome (3592-

Línea de 
Transmisión

230 Agua Fria/Nueva Nacaome No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 33 4 27/1/2024 08:00 27/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L501 / 

Río Lindo - 
Cañaveral 

(3098 - 3029) & 
Interruptores 

de 138 KV 
52L01, 52EL1/ 

Cañaveral 
(3029)

Línea de transmisión 
& interruptores

138 Rio Lindo / Cañaveral NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, Mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 34 5 27/1/2024 08:00 27/1/2024 16:00 CONTINUO

Interruptores 
de 138 KV 

52B30, 52B24/ 
Circunvalación 

(3052)

Interruptor 138 Circunvalación NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados  

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas.

Sin interrupción de servicio se realizará un interruptor a la vez CIR 52B30 08:00 a 12:00 horas & CIR 52B24 de 12:00 a 16:00 
horas.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 35 4 28/1/2024 08:00 28/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L508 / 

Bermejo - 
Circunvalación 

(3037 - 3052) & 
Barra de 138 

KV B526/ 
Circunvalación 

(3052)

Línea de transmisión 
& barra.

138 Bermejo / Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, Mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 36 4 28/1/2024 08:00 28/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 37 5 29/1/2024 08:00 29/1/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 38 5 31/1/2024 08:00 31/1/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 39 5 3/2/2024 08:00 3/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L530 / 
San Pedro Sula 

Sur - 
Circunvalación 

(3203 - 3052) & 
Interruptores 

de 138 KV 
52L30, 52E30/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Línea de transmisión 
& interruptores

138 San Pedro Sula Sur / Circunvalación SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
El Estadio.

Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 40 6 11/2/2024 08:00 11/2/2024 16:00 CONTINUO

LÍnea de 
transmisión de 
230 KV L640/ 

Nueva 
Nacaome-15 de 

Septiembre 
(3211-29181)

Línea de 
Transmisión

230 Nueva Nacaome/15 de septiembre No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra

SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 41 5 4/2/2024 07:00 4/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L616/ 
Agua Caliente-

Agua Fría (3301-
3592)

Línea de 
Transmisión

230 Agua Caliente / Agua Fria No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 42 5 4/2/2024 08:00 4/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L531 / 
San Pedro Sula 
Sur - Villanueva 
(3203 - 3123)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Villanueva NO Con desconexión No No Programado
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR
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CND ENEE 43 6 5/2/2024 08:00 5/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L553 / 

La Cañada - 
Suyapa (3031 - 

Línea de 
Transmisión

138 La Cañada/Suyapa No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 44 6 6/2/2024 08:00 6/2/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L554 / 

Toncontín - 
Santa Fe (3120 - 

3101)

Línea de 
Transmisión

138 Toncontín/Santa Fé No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 45 6 7/2/2024 08:00 7/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L555 / 

La Cañada - 
Toncontín 

(3031 - 3120)

Línea de 
Transmisión

138 La Cañada/Toncontin No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 46 6 8/2/2024 08:00 8/2/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 47 6 9/2/2024 08:00 9/2/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 48 6 10/2/2024 08:00 10/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 49 6 11/2/2024 08:00 11/2/2024 16:00 CONTINUO

 Transformador 
e interruptores 

de 230 KV 
T601, 62T1 y 

62E01 / 

Transformador y 
interruptores

230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados de transformador y interruptores. 

Apertura de 
interruptores, 

transformador y 
seccionadoras 

asociadas

No se vera afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres trasformadores en paralelo de 150 MVA 
Cada uno.  En Promedio la carga de Subestación por medio de estos transformadores es de 150 MVA

NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 50 6 11/2/2024 08:00 11/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L502 / 
Caracol - Río 
Lindo (3180 - 

3098)

Línea de transmisión 138 Río Lindo- Caracol NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 51 7 13/2/2024 08:00 13/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 52 7 15/2/2024 08:00 15/2/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52E01/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Río Lindo NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 53 7 17/2/2024 08:00 17/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L510 / 

Bella Vista - 
Bermejo (3045 - 

3037)

Línea de transmisión 138 Bella Vista  / Bermejo NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 54 7 18/2/2024 08:00 18/2/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L524 / 

Progreso - 
Circunvalación 

(3038 - 3052) & 
Barra de 138 

KV B509 y 
B510/ Progreso 

Línea de transmisión 
& barra.

138 Progreso / Circunvalación SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 
indispone las 

subestaciones Retorno 

Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

Se realizará una barra a la vez PGR B509  de 08:00 a 12:00 horas & PGR B510 de 12:00 a 16:00 horas. NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 55 8 20/2/2024 08:00 20/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 56 8 21/2/2024 08:00 21/2/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52E07/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Interruptor 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 57 8 23/2/2024 08:00 23/2/2024 16:00 DIARIO

 Interruptor de 
138 KV 52L01/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 58 8 24/2/2024 08:00 24/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L504 / 

Villanueva - 
Caracol (3123 -

3180)

Línea de transmisión 138 Villanueva / Caracol NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 59 9 25/2/2024 08:00 25/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L514 / 

Bermejo - 
Merendón 

(3037 - 3219)

Línea de transmisión 138 Bermejo / Merendón NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 60 8 25/2/2024 08:00 25/2/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Con desconexión NO No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 61 9 27/2/2024 08:00 27/2/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión NO No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 62 11 27/2/2024 08:00 27/2/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B559 /San 
Pedro Sula Sur 

(3203)

Barra 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 63 10 2/3/2024 08:00 2/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L512 / 

Bermejo - 
Choloma (3037 - 

3049)

Línea de transmisión 138 Línea de transmisión SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
La Victoria.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 64 9 3/3/2024 08:00 3/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L515 / 
Progreso - Tela 

(3038 - 3118) & 
Barra de 138 

KV B512/ Tela 
(3118)

Línea de transmisión 
& barra.

138 Progreso / Tela SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la línea de 
transmisión L516 / Tela - 

Ceiba Térmica.

Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 65 9 3/3/2024 08:00 3/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Cajón No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 66 10 5/3/2024 08:00 5/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 67 10 9/3/2024 08:00 9/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L510 / 

Bella Vista - 
Bermejo (3045 - 

3037)

Línea de transmisión 138 Bella Vista  / Bermejo NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados  

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 68 10 10/3/2024 08:00 10/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L503 / 
Progreso - Río 
Lindo (3038 - 

3098)  & 
Interruptores 

de 138 KV 
52L03, 52E03/ 

Rio Lindo 

Línea de transmisión 
& interruptores

138 Progreso / Río Lindo NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 69 11 11/3/2024 08:00 11/3/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52E02/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados  

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 70 11 12/3/2024 08:00 12/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 71 11 13/3/2024 08:00 13/3/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L615 / 
Pavana - Santa 
Lucía (3034 - 

3553)

Línea de 
Transmisión

230 Pavana/Santa Lucia No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 72 11 14/3/2024 08:00 14/3/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L02/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 73 11 14/3/2024 08:00 14/3/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L26/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Interruptor 138 San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptor y 

seccionadoras 
asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 74 11 14/3/2024 08:00 14/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L616/ 
Agua Caliente-

Agua Fría (3301-
3592)

Línea de 
Transmisión

230 Agua caliente/Agua Fria No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR
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CND ENEE 75 11 15/3/2024 08:00 15/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L637/ 

Santa Lucia 
Prados

Línea de 
Transmisión

230 Santa Lucia/Prados No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 76 10 16/3/2024 08:00 16/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Siguatepeque

Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 77 11 16/3/2024 08:00 16/3/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 138 
KV B504/ La 

Puerta  (3078)
Barra 138 La Puerta  SI

El despeje de esta barra 
indispone la línea L506 
(La Puerta - Bella Vista)

Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta 
tierra en ambos 

extremos. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 78 12 17/3/2024 08:00 17/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 79 16 17/3/2024 08:00 17/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L525 / 
Agua Prieta - 

Choloma (3204 - 
3049)

Línea de transmisión 138 Agua Prieta / Choloma NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 80 12 19/3/2024 08:00 19/3/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52E03/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Rio Lindo NO Con desconexión NO NO Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 81 12 22/3/2024 08:00 22/3/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L03/ 

Rio Lindo 
(3098)

Interruptor 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 82 11 23/3/2024 08:00 23/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L523 / 
San Pedro Sula 

Sur - Naco 
(3203 - 3185)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Naco SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Naco.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 83 16 23/3/2024 08:00 23/3/2024 16:00 CONTINUO

 Barra de 138 
KV B501 / 
Cañaveral 

(3029)

Barra 138 Cañaveral NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 84 12 24/3/2024 08:00 24/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L524 / 

Progreso - 
Circunvalación 

(3038 - 3052) & 
Barra de 138 

KV B524/ 
Circunvalación 

(3052)

Línea de transmisión 
& barra.

138 Progreso / Circunvalación SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Retorno 

Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, 

seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 85 12 24/3/2024 08:00 24/3/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L614/ 
Suyapa-Cerro 

de Hula (3033-
3544)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Cerro de hula No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 86 14 2/4/2024 08:00 2/4/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62T3/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone equipos de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 87 14 2/4/2024 08:00 2/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 88 14 3/4/2024 08:00 3/4/2024 16:00 CONTINUO

 Barra de 138 
KV B501 / 
Cañaveral 

(3029)

Barra 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 89 14 4/4/2024 08:00 4/4/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62E23/ 

La Entrada 
(3183)

Interruptor 230 La Entrada NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone equipos de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 90 14 7/4/2024 08:00 7/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L515 / 
Progreso - Tela 
(3038 - 3118)

Línea de transmisión 138 PGR-TEL SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la línea de 
transmisión L516 / Tela - 

Ceiba Térmica.

Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 91 14 7/4/2024 08:00 7/4/2024 16:00 CONTINUO

  
Transformador 
de 230 KV T603 

/ Progreso 
(3038)

Transformador 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados 

Apertura de 
interruptores, 

transformador y 
seccionadoras 

asociadas

No se vera afectado el Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres trasformadores en paralelo de 150 MVA 
Cada uno.  En Promedio la carga de Subestación por medio de estos transformadores es de 150 MVA

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 92 16 7/4/2024 08:00 7/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 93 15 10/4/2024 08:00 10/4/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52B18/ 
Circunvalación 

(3052)

Interruptor 138 Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 94 15 11/4/2024 07:00 11/4/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 95 15 12/4/2024 08:00 12/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 96 15 13/4/2024 08:00 13/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L504 / 

Villanueva - 
Caracol (3123 -
3180) & Barra 

de 138 KV 
B520/ 

Línea de transmisión 
& barra.

138 Villanueva / Caracol NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 97 15 14/4/2024 08:00 14/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L524 / 

Progreso - 
Circunvalación 

(3038 - 3052) & 
Barra de 138 

KV B506/ 
Retorno (3160)

Línea de transmisión 
& barra.

138 Progreso / Circunvalación SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 
indispone las 

subestaciones Retorno 

Con desconexión No No Programado
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, 

seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 98 16 15/4/2024 08:00 15/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L551 / 

Piedras Azules - 
Comayagua 

(3091 - 3060)

Línea de 
Transmisión

138 Piedras azules/comayagua No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 99 16 16/4/2024 08:00 16/4/2024 16:00 CONTINUO
Interruptor de 
230 KV 62E4/ 
Cajon (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 100 16 17/4/2024 08:00 17/4/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L615 / 
Pavana - Santa 
Lucía (3034 - 

3553)

Línea de 
Transmisión

230 Pavana/Santa Lucia No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 101 16 18/4/2024 08:00 18/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L616/ 
Agua Caliente-

Agua Fría (3301-
3592)

Línea de 
Transmisión

230 Agua caliente/Agua Fria No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 102 16 19/4/2024 08:00 19/4/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L617 / 
Prados - León I 
(3310 - 4407)

Línea de 
Transmisión

230 Los prados/León I No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 103 14 20/4/2024 08:00 20/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L523 / 
San Pedro Sula 

Sur - Naco 
(3203 - 3185) &  

Interruptores 
de 138 KV 

52L23, 52E23/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Línea de transmisión 
& interruptores

138 San Pedro Sula Sur / Naco SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Naco.

Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 104 17 20/4/2024 08:00 20/4/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

Con el despeje de la línea L612 no se afecta la correcta operación del SIN, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las 
líneas L612 / L613 (Suyapa-Amarateca).

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 105 16 21/4/2024 08:00 21/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L603 / 

Cajón - La 
Vegona (3032 - 

3550)

Línea de transmisión 230 Cajón / La Vegona NO Con desconexión No No Programado Corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 106 16 21/4/2024 08:00 21/4/2024 16:00 CONTINUO

 Barra de 230 
KV B603/ 
Progreso 

(3095)

Barra 230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

NO NO APROBADO MENOR
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CND ENEE 107 17 22/4/2024 08:00 22/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L551 / 

Piedras Azules - 
Comayagua 

(3091 - 3060)

Línea de 
Transmisión

138 Piedras azules/comayagua No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 108 15 23/4/2024 08:00 23/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 109 17 23/4/2024 08:00 24/4/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62E8/ 
Cajon  (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 110 17 23/4/2024 08:00 24/4/2024 16:00 DIARIO

Interruptor de 
230 KV 62T3/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 111 17 28/4/2024 08:00 28/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L602 / 
Progreso - La 

Vegona (3095 - 
3550)

Línea de transmisión 230 Progreso / La Vegona NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 112 17 28/4/2024 08:00 28/4/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

Con el despeje de la línea L613 no se afecta la correcta operación del SIN, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las 
líneas L612 / L613 (Suyapa-Amarateca).

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 113 18 29/4/2024 08:00 30/4/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62L3/ 
Cajon  (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 114 18 30/4/2024 08:00 30/4/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 115 18 1/5/2024 08:00 1/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L551 / 

Piedras Azules - 
Comayagua 

(3091 - 3060)

Línea de 
Transmisión

138 Piedras azules/comayagua No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 116 18 3/5/2024 08:00 3/5/2024  16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L616/ 
Agua Caliente-

Agua Fría (3301-
3592)

Línea de 
Transmisión

230 Agua Caliente/Agua Fria No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
No No APROBADO MENOR

CND ENEE 117 22 4/5/2024 08:00 4/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L510 / 

Bella Vista - 
Bermejo (3045 - 

3037)

Línea de transmisión 138 Bella Vista  / Bermejo NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento y corte de ramas

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 118 18 5/5/2024 08:00 5/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L528 / 
San Pedro Sula 

Sur - Santa 
Marta (3203 - 
3108) & Línea 
de transmisión 
de 138 KV L529 

/ Progreso - 
Santa Marta 

(3038 - 3108)

Línea de transmisión 138
Progreso / Santa Marta / San Pedro 

Sula Sur
SI

La apertura de estas 
líneas de transmisión 

indispone la subestación 
Santa Marta.

Con desconexión No No Programado
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea, ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

La apertura de estas líneas indispone la subestación Santa Marta en  la cual se realizarán trabajos a la barra de 138 KV B534.  NO SI
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 119 19 6/5/2024 08:00 6/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 120 19 7/5/2024 08:00 7/5/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62L23/ 

La entrada 
(3183)

Interruptor 230 La entrada NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 121 19 8/5/2024 08:00 8/5/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de hula/Pavana No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 122 19 9/5/2024 08:00 9/5/2024 16:00 CONTINUO
Interruptor de 
138 KV 52L15/ 

Tela (3118)
Interruptor 138 Tela NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

Sin interrupción de servicio se utilizará seccionadora de bypass 50L15 NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 123 19 10/5/2024 08:00 10/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 124 22 11/5/2024 08:00 11/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L508 / 

Bermejo - 
Circunvalación 
(3037 - 3052)

Línea de transmisión 138 Bermejo / Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 125 22 12/5/2024 08:00 12/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L531 / 
San Pedro Sula 
Sur - Villanueva 
(3203 - 3123)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Villanueva NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 126 20 13/5/2024 08:00 14/5/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62E22/ 
Cajon  (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 127 20 15/5/2024 08:00 15/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 128 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62T4/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 129 20 16/5/2024 08:00 16/5/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 130 20 18/5/2024 08:00 18/5/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/ Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

Con el despeje de la línea L612 no se afecta la correcta operación del SIN, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las 
líneas L612 / L613 (Suyapa-Amarateca).

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 131 20 19/5/2024 08:00 19/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L506 / 

La Puerta - Bella 
Vista (3078 - 

3045)

Línea de transmisión 138 La Puerta / Bella Vista NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 132 20 19/5/2024 08:00 19/5/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/ Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

Con el despeje de la línea L613 no se afecta la correcta operación del SIN, dado que se cuenta con un arreglo en paralelo de las 
líneas L612 / L613 (Suyapa-Amarateca).

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 133 21 20/5/2024 08:00 20/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 134 21 21/5/2024 08:00 22/5/2024 16:00 DIARIO

LÍnea de 
transmisión de 
230 KV L640/ 

Nueva 
Nacaome-15 de 

Septiembre 
(3211-29181)

Línea de 
Transmisión

230 Nueva Nacaome/15 de septiembre No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 135 21 23/5/2024 08:00 24/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L641/ 

Agua Fría-
Nueva 

Nacaome (3592-

Línea de 
Transmisión

230 Agua Fria/Nueva Nacaome No Sin desconexión No No PROGRAMADO
Inspección a pie de tramos y derecho de via. Ademas, trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la 

estructura.

Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 136 21 25/5/2024 08:00 25/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L505 / 
San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203 - 3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L507/L505 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 137 21 25/5/2024 08:00 25/5/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de hula/Pavana No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 138 21 26/5/2024 08:00 26/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L604 / 

Cajón - 
Progreso (3032 -

3095) 

Línea de transmisión 230 Cajón / Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a los interruptores CJN 

62L4, 62E4 y equipos asociados

Apertura de 
interruptore, 

seccionadoras 
asociados y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

NO NO APROBADO MENOR
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CND ENEE 139 22 27/5/2024 08:00 28/5/2024 16:00 DIARIO
 Interruptor de 
230 KV 62L8/ 
Cajon (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 140 22 29/5/2024 08:00 29/5/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62L4/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 141 22 31/5/2024 08:00 31/5/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 142 22 1/6/2024 08:00 1/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L507/ 

San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203-3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L505/L507 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 143 22 1/6/2024 08:00 1/6/2024 16:00 CONTINUO

 Barra de 138 
KV B528/ 

Termica SULZER 
(3122)

Barra 138 Termica SULZER SI

EL despeje de esta barra 
indispone el 

transformador de carga 
T528 de 50 MVA

Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 144 22 2/6/2024 08:00 2/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L509/ 
Bermejo-San 

Pedro Sula Sur  
(3037-3203) & 
Interruptores 

de 138 KV 
52L09, 52E26/ 
San Pedro Sula 

Sur (3203)

Línea de transmisión 
& interruptores

138 Bermejo / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 145 22 2/6/2024 08:00 2/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Amarateca No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 146 23 4/6/2024 08:00 4/6/2024 16:00 CONTINUO

 Interruptor de 
138 KV 52E50/ 

Cañaveral 
(3029)

Interruptor 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 147 23 5/6/2024 08:00 5/6/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62L29/ 

La Entrada  
(3183)

Interruptor 230 La Entrada NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 148 23 5/6/2024 08:00 5/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 149 23 6/6/2024 08:00 6/6/2024 16:00 CONTINUO
 Interruptor de 
138 KV 52L16/ 

Tela (3118)
Interruptor 138 Tela NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

Sin interrupción de servicio se utilizará seccionadora de bypass 50L16 NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 150 23 6/6/2024 08:00 6/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L615 / 
Pavana - Santa 
Lucía (3034 - 

3553)

Línea de 
Transmisión

230 Pavana/Santa Lucia No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 151 23 7/6/2024 08:00 7/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L617 / 
Prados - León I 
(3310 - 4407)

Línea de 
Transmisión

230 Los prados/León I No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 152 23 8/6/2024 08:00 8/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV  L564 / 

Termica SULZER 
- BIJAO (3122-

3040)

Línea de transmisión 138  Termica SULZER - BIJAO NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 153 23 9/6/2024 08:00 9/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L514 / 

Bermejo - 
Merendón 

(3037 - 3219) & 
barra de 138 

KV B507 y 
B508/ Bermejo 

Línea de transmisión 
& barra.

138 Bermejo / Merendón NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

Se realizará una barra a la vez BER B507  de 08:00 a 12:00 horas & BER B508 de 12:00 a 16:00 horas. NO Si APROBADO MENOR

CND ENEE 154 24 11/6/2024 08:00 11/6/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52B8/ 
Circunvalación 

(3052)

Interruptor 138 Circunvalación NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 155 24 12/6/2024 08:00 12/6/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B502/ 
Cañaveral 

(3029)

Barra 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 156 24 14/6/2024 08:00 14/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L637/ 

Santa Lucia 
Prados

Línea de 
Transmisión

230 Santa Lucia/Prados No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 157 24 15/6/2024 08:00 15/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L513 / 

Choloma - 
Termica SULZER 
(3049-3122) & 
Barra de 138 

KV B532/ 
Termica SULZER 

Línea de transmisión 
& barra.

138 Termica SULZER / Choloma SI
La apertura de esta línea 
indispone la subestación 

de Masca.
Con desconexión No No Programado

Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores, 
seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

El despeje de esta barra indispone la línea L511  asociada a la generación Termica Elcosa. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 158 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L526/ 

Agua Prieta-San 
Pedro Sula Sur  
(3204-3203) & 
Interruptores 

de 138 KV 
52L26, 52E26/ 
San Pedro Sula 

Sur(3203)

Línea de transmisión 
& interruptores

138 Agua Prieta / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados 

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras y 

puesta a tierra en 
ambos extremos

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L527 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 159 24 16/6/2024 08:00 16/6/2024 16:00 CONTINUO

Transformador 
e interruptores  

de 230 KV 
T604, 62T4 y 

62E04 + Barras 
de 138 KV 

B509, B510/ 

Transformador, 
interruptores & 

barras.
230/138 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 

transformador y 
seccionadoras 

asociadas

Se realizará una barra a la vez PGR B509  de 08:00 a 12:00 horas & PGR B510 de 12:00 a 16:00 horas. No se vera afectado el 
Sistema Interconectado Nacional se cuenta con arreglo de tres trasformadores en paralelo de 150 MVA Cada uno.  En Promedio 

la carga de Subestación por medio de estos transformadores es de 150 MVA
NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 160 25 18/6/2024 08:00 18/6/2024 16:00 DIARIO

Interruptor de 
138 KV 52L01/ 

Cañaveral 
(3029)

Interruptor 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 161 25 18/6/2024 08:00 18/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 162 25 20/6/2024 08:00 20/6/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L50/ 

Cañaveral 
(3029) 

interruptor 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 163 25 20/6/2024 08:00 20/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de hula/Pavana No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 164 25 22/6/2024 08:00 22/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L516 / 

Tela- Ceiba 
Termica (3118-

3055)

Linea de transmisión   138 Tela / Ceiba Termica SI

La apertura de esta línea 
radial indispone la línea 

L517 (Ceiba Termica - 
San Isidro)

Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 165 26 22/6/2024 08:00 22/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

3030 )

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 166 25 23/6/2024 08:00 23/6/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L527 / 
Agua Prieta - 

San Pedro Sula 
Sur (3204 - 

3203)

Línea de transmisión 138 Agua Prieta / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L526 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 167 25 23/6/2024 08:00 23/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 168 26 24/6/2024 08:00 24/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 169 26 27/6/2024 08:00 27/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de hula/Pavana No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR
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CND ENEE 170 26 29/6/2024 08:00 29/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622 / 

Cajón - San 
Buenaventura 
(3032 - 3300)

Línea de transmisión 230  Cajón / San Buenaventura NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados .

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 171 26 29/6/2024 08:00 29/6/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de Hula / Pavana No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 172 26 30/6/2024 08:00 30/6/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV  L564 / 

Termica SULZER 
- BIJAO (3122-

3040)

Línea de transmisión 138  Termica SULZER - BIJAO NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO
Se reprogramará para no 

coincidir con fechas solicitadas 
con los OS/OM.

APROBADO MENOR

CND ENEE 173 27 3/7/2024 08:00 3/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62L45/ 

La Entrada  
(3183)

Interruptor 230 La Entrada NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 174 27 5/7/2024 08:00 5/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62E2/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 175 26 6/7/2024 08:00 6/7/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B502/ 

Cañaveral(3029
)

Barra 138 Cañaveral NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 176 22 7/7/2024 08:00 7/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L530 / 
San Pedro Sula 

Sur - 
Circunvalación 
(3203 - 3052)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Circunvalación SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
El Estadio.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores 

asociados y puesta a 
tierra

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 177 28 11/7/2024 08:00 11/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52B24/ 
Circunvalación 

(3052)

Interruptor 138 Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 178 28 11/7/2024 08:00 11/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 

52EL01/ 
Cañaveral 

Interruptor 138 Cañaveral NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 179 28 12/7/2024 08:00 12/7/2024 16:00 CONTINUO

 Interruptor de 
138 KV 52B24/ 
Circunvalación 

(3052) 

interruptor 138 Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 180 27 14/7/2024 08:00 14/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Siguatepeque

Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 181 28 14/7/2024 08:00 14/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L516 / 

Tela- Ceiba 
Termica (3118-

3055)

Línea de transmisión 138 Tela / Ceiba Termica SI

La apertura de esta línea 
radial indispone la línea 

L517 (Ceiba Termica - 
San Isidro)

Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 182 29 17/7/2024 08:00 17/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión NO No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 183 29 18/7/2024 08:00 18/7/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 184 29 20/7/2024 08:00 20/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L529 / 

Progreso - 
Santa Marta 

(3038 - 3108) & 
Barra de 138 

KV B509 y 
B510/ Progreso 

Linea de transmisión 
y barra

138 Progreso / Santa Marta NO Con desconexión No No Programado
Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. Ademas, cambio de aislamiento dañado y corte de 

ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

Se realizará una barra a la vez PGR B509 de 8:00 a 12:00 horas & PGR B510 de 12:00 a 16:00 horas. NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 185 29 21/7/2024 08:00 21/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptores 
de 138 KV 
52B20 & 

52L31/ Villa 
Nueva 

(3123)VNU-
T538 + 52B20 + 

Interruptor 138 VillaNueva SI

El despeje de estos 
interruptores indispone 
la línea L531 (San Pedro 

Sula - Villa Nueva) & 
transformador de carga 

de 50 MVA T538 de 
Subestación VillaNueva. 

Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 186 30 23/7/2024 08:00 23/7/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62E2/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 187 30 23/7/2024 08:00 23/7/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 188 30 24/7/2024 08:00 24/7/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 189 30 25/7/2024 08:00 25/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 190 30 26/7/2024 08:00 26/7/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 191 30 28/7/2024 08:00 28/7/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L528/ 

San Pedro Sula 
Sur-Santa 

Marta  (3203-
3108) & 

Interruptores 
de 138 KV 

52L28, 52E27/ 
San Pedro Sula 

Línea de transmisión 
& interruptores

138 San Pedro Sula Sur / Santa Marta NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

Se realizará un interruptor a la vez SPS 52L28 08:00 a 12:00 horas & SPS 52E27 de 12:00 a 16:00 horas.  NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 192 31 31/7/2024 08:00 31/7/2024 16:00 CONTINUO

 Interruptor de 
230 KV 62E4/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 193 31 1/8/2024 08:00 1/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 194 31 2/8/2024 08:00 2/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 195 31 3/8/2024 08:00 3/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L525 / 
Agua Prieta - 

Choloma (3204 - 
3049)

Línea de transmisión 138 Agua Prieta / Choloma NO Con desconexión No No PROGRAMADO  Inspección general escalada, cambio de postes, crucetas y retenidas dañadas. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 196 31 3/8/2024 08:00 3/8/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 138 
KV B507 & 

B508/ Bermejo 
(3037) & 

Transformador 
de 138 KV T505 

/Bermejo 

Barra & 
Transformador

138 Bermejo NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

Se realizará una barra a la vez BER B507 de 08:00 a 12:00 horas & BER B508 de 12:00 a 16:00 horas. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 197 31 4/8/2024 22:00 4/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Amarateca No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

extremos

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 198 32 4/8/2024 23:00 4/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de Hula / Pavana No Con desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 199 31 8/8/2024 08:00 8/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR
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CND ENEE 200 31 9/8/2024 08:00 9/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 201 31 10/8/2024 08:00 10/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L501 / 

Río Lindo - 
Cañaveral 

(3098 - 3029)

Línea de transmisión 138 Rio Lindo / Cañaveral NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 202 32 10/8/2024 08:00 10/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L523 / 
San Pedro Sula 

Sur - Naco 
(3203 - 3185)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Naco SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Naco.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 203 32 11/8/2024 08:00 11/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029-3091) & 
Interruptor de 
138 KV 52L50 

/Cañaveral 
(3029)

Linea de transmisión 138 Cañaveral / Piedras Azules SI
El despeje de esta línea 

indispone la subestación 
Siguatepeque

Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 204 31 13/8/2024 08:00 13/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 205 33 13/8/2024 08:00 14/8/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62E3/ 
Cajon  (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 206 31 14/8/2024 08:00 14/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 207 33 18/8/2024 08:00 18/8/2024 14:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L619 / 
Cerro de Hula - 
Pavana (3544 - 

3034)

Línea de 
Transmisión

230 Cerro de hula/Pavana No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 208 32 22/8/2024 08:00 22/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L502 / 
Caracol - Río 
Lindo (3180 - 

3098)

Línea de transmisión 138 Río Lindo- Caracol NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 209 34 24/8/2024 08:00 24/8/2024 16:00 CONTINUO

 Interruptor de 
230 KV 62E4/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 211 34 25/8/2024 00:01 25/8/2024 18:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L628 / 
Agua Caliente - 

15 de 
septiembre, 
barra de 230 

KV B625 e 
interruptores 

de 230 KV 
62L28, 62E28 / 
Agua Caliente 

(3301 - 29182)

Línea de 
Transmisión

230 Agua Caliente / 15 de septiembre No Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, ajustes en la seccionadora de línea 66L28 y limpieza de aisladores de la barra, 

Pruebas primarias en equipos de bahia.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 
ambos extremos.

Si Si X APROBADO MAYOR

CND ENEE 210 31 27/8/2024 08:00 27/8/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 212 31 27/8/2024 22:00 28/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

extremos

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 213 33 18/8/2024 00:01 18/8/2024 18:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L627 / 
Agua Caliente - 
Sandino, barra 

de 230 KV B624 
e interruptores 

de 230 KV 
62L27, 62E28 / 
Agua Caliente 
(3301 - 4411)

Línea de 
Transmisión

230 Agua Caliente / Sandino No Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas primarias a equipos de bahia, ajuste a seccionadora de línea 66L27 y 

revisión a detalle a transformadores de servicio propio en 230kV.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 
ambos extremos.

SI Si X APROBADO MAYOR

CND ENEE 214 35 29/8/2024 05:00 29/8/2024 18:00 CONTINUO

  Interruptor de 
230 KV 62E28 / 
Agua Caliente 

(3301)

Interruptor   230 Agua Caliente No Con desconexión No No PROGRAMADO Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 215 35 30/8/2024 08:00 30/8/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 216 35 31/8/2024 05:00 31/8/2024 18:00 CONTINUO

 Interruptor de 
230 KV 62L28 / 
Agua Caliente 

(3301)

Interruptor   230 Agua Caliente No Con desconexión No No PROGRAMADO Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 217 35 1/9/2024 08:00 1/9/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62L4/ 
Cajon (3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 218 35 3/9/2024 08:00 3/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L553 / 

La Cañada - 
Suyapa (3031 - 

Línea de 
Transmisión

138 La Cañada/Suyapa No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 219 36 4/9/2024 05:00 4/9/2024 18:00 CONTINUO

Interruptor de 
230 KV 62L27 / 
Agua Caliente 

(3301)

Interruptor   230 Agua Caliente No Con desconexión No No PROGRAMADO Limpieza y revisión a detalle a interruptor y transformadores de corriente asociados

Apertura de 
interruptor y 

seccionadores 
asociados

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 220 35 5/9/2024 08:00 5/9/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L554 / 

Toncontín - 
Santa Fe (3120 - 

3101)

Línea de 
Transmisión

138 Toncontín/Santa Fé No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 221 35 6/9/2024 08:00 6/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L555 / 

La Cañada - 
Toncontín 

(3031 - 3120)

Línea de 
Transmisión

138 La Cañada/Toncontin No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 222 35 7/9/2024 08:00 7/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L504 / 

Villanueva - 
Caracol (3123 -

3180)

Línea de transmisión 138 Villanueva / Caracol NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 223 35 8/9/2024 08:00 8/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 224 36 8/9/2024 08:00 8/9/2024 16:00 CONTINUO

 Interruptor de 
230 KV 62L2/ 

Progreso 
(3095)

Interruptor 230 Progreso NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 225 36 10/9/2024 08:00 11/9/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L552 / 

Santa Fe-
Suyapa (3101 - 

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fe/Suyapa No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 226 35 11/9/2024 08:00 11/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 227 35 12/9/2024 08:00 12/9/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 228 36 13/9/2024 08:00 13/9/2024 16:00 CONTINUO
Interruptor de 
138 KV 52L08/ 
Bermejo (3037)

Interruptor 138 Bermejo SI

La apertura de este 
interruptor indispone la 

línea de 138 KV L508 
Bermejo - Circunvalación

Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 229 29 13/9/2024 08:00 13/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 230 36 14/9/2024 08:00 14/9/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 230 

KV B601/ Cajon 
(3032) 

Barra 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR
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CND ENEE 231 37 14/9/2024 08:00 14/9/2024 16:00 DIARIO
Interruptor de 
230 KV 62L22/ 

Cajon (3032)
Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 232 37 15/9/2024 08:00 15/9/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L617 / 
Prados - León I 
(3310 - 4407)

Línea de 
Transmisión

230 Los prados/León I No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 233 37 15/9/2024 08:00 15/9/2024 16:00 CONTINUO

LÍnea de 
transmisión de 
230 KV L640/ 

Nueva 
Nacaome-15 de 

Septiembre 
(3211-29181)

Línea de 
Transmisión

230 Nueva Nacaome/15 de septiembre No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. SI No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 234 37 17/9/2024 08:00 17/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L508 / 

Bermejo - 
Circunvalación 

(3037 - 3052) & 
Barra de138 KV 

B538/ 
Circunvalación 

(3052)

Línea de transmisión 
& barra.

138 Bermejo / Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO SI APROBADO MENOR

CND ENEE 235 37 18/9/2024 08:00 18/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L641/ 

Agua Fría-
Nueva 

Nacaome (3592-

Línea de 
Transmisión

230 Agua Fria/Nueva Nacaome No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 236 38 21/9/2024 08:00 21/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L515 / 
Progreso - Tela 
(3038 - 3118)

Línea de transmisión 138 PGR / TEL SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la línea de 
transmisión L516 / Tela - 

Ceiba Térmica.

Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 237 35 22/9/2024 08:00 22/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 238 36 26/9/2024 08:00 26/9/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L527 / 
Agua Prieta - 

San Pedro Sula 
Sur (3204 - 

3203)

Línea de transmisión 138 Agua Prieta / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L526 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 239 35 28/9/2024 08:00 28/9/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 240 35 29/9/2024 08:00 29/9/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Cajón/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 241 35 8/10/2024 08:00 8/10/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 242 38 10/10/2024 08:00 10/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L562 / 

Rio Nance- 
Merendon 

(3408-3219)

Línea de transmisión 138 Rio Nance / Merendon NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 243 37 11/10/2024 08:00 11/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L526 / 
Agua Prieta - 

San Pedro Sula 
Sur (3204 - 

3203)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Agua Prieta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L527 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 244 39 12/10/2024 08:00 12/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Patuca/ Juticalpa II No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 245 39 12/10/2024 08:00 12/10/2024 16:00 DIARIO

 Línea de 
transmisión de 
138 KV L509/ 
Bermejo-San 

Pedro Sula Sur 
& Barra de138 

KV B507, B508/ 
Bermejo (3037-

3203)

Línea / barra de 
transmisión

138 Bermejo / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados  SECCIONADORAS NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 246 36 13/10/2024 08:00 13/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV  L564 / 

Termica SULZER 
- BIJAO (3122-

3040)

Línea de transmisión 138  Termica SULZER - BIJAO NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 247 41 15/10/2024 08:00 15/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Patuca/ Juticalpa II No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 248 41 19/10/2024 08:00 19/10/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 249 41 20/10/2024 08:00 20/10/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 250 41 20/10/2024 08:00 20/10/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 230 

KV B602/ Cajon 
(3032)

Interruptor 230 Cajon NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores y 
seccionadoras 

asociadas.

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 251 43 21/10/2024 08:00 21/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
Transmisión de 
138kV L558 / 
Amarateca - 
Comayagua 

(3060 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Amarateca/Comayagua No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 252 41 24/10/2024 08:00 24/10/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 138 
KV B503/ La 

Puerta  (3078)
Barra 138 La Puerta SI

El despeje de esta barra 
forzaria que la línea de 

138 KV L507 quede 
conectada desde 

subestación San Pedro 
Sula Sur para alimentar 
la carga de subestación 
La puerta asociadas a 

transformador UM509 
de 25 MVA. 

Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta 
tierra en ambos 

extremos. 

El despeje de esta barra indispone las líneas L505 completa y de manera parcial la línea L507. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 253 42 25/10/2024 08:00 25/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

230 Patuca/ Juticalpa II No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 254 42 26/10/2024 08:00 26/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L603 / 

Cajón - La 
Vegona (3032 - 

3550)

Línea de transmisión 230 Cajón / La Vegona NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 255 42 27/10/2024 08:00 27/10/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L515 / 
Progreso - Tela 
(3038 - 3118)

Línea de transmisión 138 PGR-TEL SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la línea de 
transmisión L516 / Tela - 

Ceiba Térmica.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 256 42 30/10/2024 08:00 30/10/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622/ 

San 
Buenaventura-
Cajon (3300-

3032)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Cajon No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

extremos

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 257 43 1/11/2024 08:00 1/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Patuca/ Juticalpa II No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 258 43 2/11/2024 08:00 2/11/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR
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CND ENEE 259 43 3/11/2024 08:00 3/11/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 260 43 6/11/2024 08:00 6/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L512 / 

Bermejo - 
Choloma (3037 - 

3049)

Línea de transmisión 138 Línea de transmisión SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
La Victoria.

Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 261 43 8/11/2024 08:00 8/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L602 / 
Progreso - La 

Vegona (3095 - 
3550) & 

Interruptores 
de 230 KV 

62L02 y 62E02/ 
Progreso 

Línea de transmisión 230 Progreso / La Vegona NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea. Ademas, mantenimiento preventivo a interruptores 

seccionadoras y equipos asociados en PGR 62L02 & 62E02.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 262 44 9/11/2024 08:00 9/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L551 / 

Piedras Azules - 
Comayagua 

(3091 - 3060)

Línea de 
Transmisión

138 Piedras azules/comayagua No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 263 44 10/11/2024 08:00 10/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 264 44 10/11/2024 08:00 10/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L608 / 

Cajón - 
Amarateca 

(3032 - 3429)

Línea de 
Transmisión

230 Amarateca/Cajón No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 265 44 12/11/2024 08:00 12/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L529 / 

Progreso - 
Santa Marta 

(3038 - 3108)

Línea de transmisión 138 Progreso / Santa Marta NO Con desconexión No No PROGRAMADO
Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. Ademas, cambio de aislamiento dañado y corte de 

ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 266 45 14/11/2024 08:00 14/11/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 267 45 15/11/2024 08:00 15/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L505 / 
San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203 - 3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L507/L505 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 268 45 16/11/2024 08:00 16/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L506 / 

La Puerta - Bella 
Vista (3078 - 

3045)

Línea de transmisión 138 La Puerta / Bella Vista NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 269 45 16/11/2024 08:00 16/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L604 / 

Cajón - 
Progreso (3032 -

3095)

Línea de transmisión 230 Cajón / Progreso NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptore, 

seccionadoras 
asociados y puesta a 

tierra en ambos 
extremos

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 270 45 17/11/2024 08:00 17/11/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 138 
KV B521/ Rio 
Lindo (3098)

Barra 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 271 46 17/11/2024 08:00 17/11/2024 16:00 CONTINUO

Interruptor de 
138 KV 52L29/ 

Santa Marta 
(3108)

Interruptor 138 Santa Marta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados.

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

La apertura de este interruptor no indispone líneas de transmisión. Se utilizará seccionadora de bypass 50L29. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 272 46 20/11/2024 08:00 20/11/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 273 46 21/11/2024 08:00 21/11/2024 16:00 CONTINUO
 Barra de 138 
KV B522/ Rio 
Lindo (3098)

Barra 138 Rio Lindo NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 274 45 27/11/2024 08:00 27/11/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L550 / 

Cañaveral - 
Piedras Azules 
(3029 - 3091)

Línea de 
Transmisión

138 Cañaveral/Piedras Azules SI
El despeje de esta línea 

indispone la subestación 
Siguatepeque

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 275 46 30/11/2024 08:00 30/11/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L507/ 

San Pedro Sula 
Sur - La Puerta 
(3203-3078)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / La Puerta NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

No se ve afectada la topologia del Sistema Interconectado Nacional hondureño, puesto que se cuenta con un arreglo en paralelo 
con la línea L505/L507 de igual caracterisitcas.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 276 46 30/11/2024 08:00 30/11/2024 16:00 CONTINUO

Barra de 230 
KV B604/ 
Progreso 

(3095)

Barra 230 Progreso NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 277 46 1/12/2024 08:00 1/12/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L509/ 
Bermejo-San 

Pedro Sula Sur 
(3037-3203)

Línea de transmisión 138 Bermejo / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras y 

puesta a tierra en 
ambos extremos

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 278 47 1/12/2024 08:00 1/12/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 230 
KV B619/ La 

Entrada (3183)
Barra 230 La Entrada NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 279 47 4/12/2024 08:00 4/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 280 49 5/12/2024 07:00 5/12/2024 18:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
230 KV L629 / 

La Entrada - 
Panaluya (3183 

- 1710)

Línea de 
Transmisión

230 La Entrada / Panaluya No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 
ambos extremos.

Si No X APROBADO MAYOR

CND ENEE 281 49 6/12/2024 07:00 6/12/2024 18:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 

230 KV 
L623/San 

Buenaventura-
La Entrada 

(3300 - 3183)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / La Entrada No Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 
ambos extremos.

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 284 48 6/12/2024 08:00 6/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 285 47 7/12/2024 08:00 7/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L609 / 

San 
Buenaventura - 

Amarateca 
(3300 -3429)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Amarateca No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

extremos

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 286 48 8/12/2024 08:00 8/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L510 / 

Bella Vista - 
Bermejo (3045 - 

3037)

Línea de transmisión 138 Bella Vista  / Bermejo NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 283 47 10/12/2024 08:00 10/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L622/ 

San 
Buenaventura-
Cajon (3300-

3032)

Línea de 
Transmisión

230 San Buenaventura / Cajon No Con desconexión No No Programado Cambio de aisladores y herrajes, reparación de conductor.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras de 
línea  y puesta a 
tierra en ambos 

extremos

No No APROBADO MENOR

CND ENEE 287 47 11/12/2024 08:00 11/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L516 / 

Tela- Ceiba 
Termica (3118-

3055)

Línea de transmisión 138 Tela / Ceiba Termica SI

La apertura de esta línea 
radial indispone la línea 

L517 (Ceiba Termica - 
San Isidro)

Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 288 49 11/12/2024 08:00 11/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No Programado Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 289 49 12/12/2024 08:00 12/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 290 49 15/12/2024 08:00 15/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR
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CND ENEE 291 48 17/12/2024 08:00 17/12/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L509/ 
Bermejo-San 

Pedro Sula Sur 
(3037-3203)

Línea de transmisión 138 Bermejo / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores 

asociados, 
seccionadoras y 

puesta a tierra en 
ambos extremos

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 282 47 18/12/2024 08:00 18/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L508 / 

Bermejo - 
Circunvalación 
(3037 - 3052)

Línea de transmisión 138 Bermejo / Circunvalación NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento y corte de ramas.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 292 49 19/12/2024 08:00 19/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L523 / 
San Pedro Sula 

Sur - Naco 
(3203 - 3185)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Naco SI

La apertura de esta línea 
de transmisión 

indispone la subestación 
Naco.

Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 293 50 20/12/2024 08:00 20/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 294 50 21/12/2024 08:00 21/12/2024 16:00 CONTINUO
Barra de 230 
KV B631/ La 

Entrada (3183)
Barra 230 La Entrada NO Con desconexión No No Programado Mantenimiento preventivo a interruptores, seccionadoras y equipos asociados. 

Apertura de 
interruptores, 

seccionadoras y 
equipos asociados. 

El despeje de esta barra no indispone líneas de transmisión. NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 295 50 22/12/2024 08:00 22/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 296 50 12/12/2024 08:00 12/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 297 50 15/12/2024 08:00 15/12/2024 16:00 DIARIO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L527 / 
Agua Prieta - 

San Pedro Sula 
Sur (3204 - 

3203)

Línea de transmisión 138 Agua Prieta / San Pedro Sula Sur NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociados y puesta a 
tierra en ambos 

extremos.

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L526 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 298 51 17/12/2024 08:00 17/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 299 51 18/12/2024 08:00 18/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L612/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 300 51 19/12/2024 08:00 19/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
230 KV L613/ 

Suyapa-
Amarateca 

(3033-3155)

Línea de 
Transmisión

230 Suyapa/Amarateca No Sin desconexión No No Programado Inspección a pie de tramos y derecho de via
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 301 52 20/12/2024 08:00 20/12/2024 16:00 CONTINUO

Linea de 
transmisión de 
138 KV L557 / 

Santa Fe - 
Amarateca 

(3101 - 3427)

Línea de 
Transmisión

138 Santa Fé/ Amarateca No Sin desconexión No No PROGRAMADO Trabajo de mantenimiento en derecho de via, área de servidumbre y en la estructura.
Deshabilitar recierres 
en ambos extremos 

de la línea. 
TRABAJO EN CALIENTE. Sin interrupción de servicio. No No APROBADO MENOR

CND ENEE 302 51 21/12/2024 08:00 21/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L528 / 
San Pedro Sula 

Sur - Santa 
Marta (3203 - 

3108) 

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Santa Marta NO Con desconexión No No Programado Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras, 

equipos asociados y 
puesta a tierra en 

ambos extremos de 
la línea. 

NO NO APROBADO MENOR

CND ENEE 303 51 22/12/2024 08:00 22/12/2024 16:00 CONTINUO

Línea de 
transmisión de 
138 KV L526 / 
Agua Prieta - 

San Pedro Sula 
Sur (3204 - 

3203)

Línea de transmisión 138 San Pedro Sula Sur / Agua Prieta NO Con desconexión No No PROGRAMADO Cambio de aislamiento dañado y corte de ramas cercanas a la línea.

Apertura de 
interruptores, 
seccionadoras 

asociadas y puesta a 
tierra en ambos 

extremos de la línea.  

La apertura de esta línea de transmisión no afecta el SIN, puesto que se tiene un arrreglo en paralelo con la línea L527 (SPS-AGP) NO NO APROBADO MENOR


