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ENEE 1 1 02-ene-2019 08:00 05-ene-2019 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-
Amarateca x VISITA # 1

ENEE 2 1 02-ene-2019 08:00 05-ene-2019 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca x VISITA # 1

ENATREL 1 1 03-ene-2019 08:00 03-ene-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA L8260 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 2 1 04-ene-2019 08:00 07-ene-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA L8190 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 1 1 05-ene-2019 08:00 05-ene-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa 
Rita X Instalacion de torres de emergencia torres 10, 11

UT 1 2 06-ene-2019 09:00 06-ene-2019 15:00 Continuo Nejapa - San Matías X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 3 1 06-ene-2019 06:30 06-ene-2019 16:30 CONTINUO L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur x TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE 
RAMAS L526/527

ENATREL 3 1 06-ene-2019 08:00 06-ene-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES - ACAHUALINCA - L8160 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 2 1 06-ene-2019 07:00 06-ene-2019 11:00 CONTÍNUO Barra (115) \ Panamá \ Panamá X Prueba a las protecciones asociadas a la barra A de 115 KV

PANAMA 3 1 06-ene-2019 08:00 06-ene-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-1B \ Santa Rita  - Las Minas 
1 X Instalacion de torres de emergencia torres 10, 11

PANAMA 4 1 06-ene-2019 12:00 06-ene-2019 17:00 CONTÍNUO Barra (115) \ Panamá \ Panamá X Prueba a las protecciones asocidas a la barra B de 115 KV

ENEE 4 2 07-ene-2019 08:00 11-ene-2019 16:00 Diario L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-
Amarateca x VISITA # 1

ENEE 5 2 07-ene-2019 08:00 11-ene-2019 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca x VISITA # 1

CRI 1 2 07-ene-2019 06:00 28-ene-2019 17:00 Continuo LT230kV Reventazón Moín X X Conexión Subestación Rio Blanco Apertura y puesta a tierra del 
elemento Esta línea no es RTR

ENATREL 4 2 08-ene-2019 08:00 09-ene-2019 16:00 DIARIO PLANTA NICARAGUA B90150 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 5 2 08-ene-2019 08:00 10-ene-2019 17:00 DIARIO AMAYO L9170 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 5 1 08-ene-2019 07:00 08-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 
Sanchez X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos 

de subestacion y pórtico
ENEE 6 2 09-ene-2019 08:30 09-ene-2019 16:30 CONTINUO CIR-52B24/ Circunvalación X Visita 2 al ingterruptor Despeje de interruptor

ENATREL 6 2 09-ene-2019 08:00 10-ene-2019 16:00 DIARIO EL VIEJO L8060 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 7 2 09-ene-2019 08:00 10-ene-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 2 2 09-ene-2019 06:00 10-ene-2019 17:00 Continuo Autotransformador #1 Subestación Rio 
Macho X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 

elemento

PANAMA 6 1 09-ene-2019 07:00 09-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella 
Vista X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos 

de subestacion y pórtico
ENEE 7 2 10-ene-2019 09:00 10-ene-2019 17:00 CONTINUO CJN-62E03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 8 2 10-ene-2019 08:00 11-ene-2019 16:00 DIARIO PLANTA NICARAGUA L9110 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 8 2 11-ene-2019 08:00 11-ene-2019 16:00 CONTINUO L519/Reguleto - Coyoles Central x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L519

CRI 3 2 12-ene-2019 07:00 12-ene-2019 17:00 Continuo Subestación Caja Barra B 138 KV X Colocación de viga, barras y mantenimiento de seccionadoras. Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 4 2 12-ene-2019 07:00 19-ene-2019 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #4 X Reubicación del autotransformador de potencia Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 7 2 12-ene-2019 07:00 12-ene-2019 14:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Panamá \ Panamá X Limpieza de aisladores soportes de las barras ajustes a la tornilleria 
asociada y a las cuchillas manuales asociadas.

UT 2 3 13-ene-2019 08:00 13-ene-2019 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

UT 3 3 13-ene-2019 08:00 13-ene-2019 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 4 3 13-ene-2019 09:00 13-ene-2019 16:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Ozatlán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 9 2 13-ene-2019 08:00 13-ene-2019 16:00 CONTINUO L529/ Santa Marta - Progreso x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L529

ENATREL 9 2 13-ene-2019 08:00 13-ene-2019 17:00 DIARIO BATAHOLA - EL PERIODISTA - L8190 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 8 2 13-ene-2019 07:00 13-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Panamá X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

ENEE 10 3 14-ene-2019 08:00 16-ene-2019 16:00 DIARIO L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENEE 11 3 14-ene-2019 08:00 18-ene-2019 16:00 DIARIO L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-
Amarateca x VISITA # 1

ENEE 12 3 14-ene-2019 08:00 18-ene-2019 16:00 DIARIO L558/ Comayagua-Amarateca x VISITA # 1

PANAMA 9 2 14-ene-2019 07:00 14-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos 

de subestacion y pórtico

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 10 3 15-ene-2019 08:00 16-ene-2019 16:00 DIARIO PLANTA NICARAGUA L9120 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 11 3 15-ene-2019 08:00 17-ene-2019 17:00 DIARIO AMAYO L9030 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. X

PANAMA 10 2 15-ene-2019 07:00 17-abr-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero X X Aumento de Capacidad de la LT 230kV-16/17 Guasquitas-Veladero, 
Contrato: GG-115-2017, duracion 330 dias.

se realizaran las siguientes actividades: 
• Reemplazo de Aisladores a lo largo de 

toda la LT. • Reemplazo de Herrajes 
Largos lado frio, en Torres de 

Suspensión (7 Torres). • Reemplazo de 
herrajes Largos lado frio y lado caliente 
en Torres de suspensión ( 16 Torres). • 
Cambio de Herrajes de una Torre de  

Suspensión a una nueva configuración 
de Anclaje, en Torres de Suspensión (28 
Torres). • Movimiento de Tierra en dos 
vanos, para aumentar la distancia de la 

fase inferior.

Mantenimiento no continuo, el equipo se 
reconectará diariamente.

PANAMA 11 2 15-ene-2019 07:00 29-jun-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 
Veladero X X Aumento de Capacidad de la Linea de 230kV-5B/6C Mata de Nance-

Veladero, duracion 570 dias.

se realizaran las siguientes actividades: 
• Reemplazo de los conductores de 

fase existentes 750 ACAR a un 
conductor 713 KCMIL ACCC DOVE. • 

Reemplazo de aisladores. • Reemplazo 
de herrajes de línea. • Suministro e 

instalación de OPGW 24 fibras. • 
Suministro e instalación de Cable de 

Hilo de Guarda 7N°8 Alumoweld.

ENEE 13 3 16-ene-2019 08:00 16-ene-2019 16:00 CONTINUO BVI-52B29/ Bellavista X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 12 2 16-ene-2019 07:00 16-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos 

de subestacion y pórtico
ENEE 14 3 17-ene-2019 09:00 17-ene-2019 17:00 CONTINUO CJN-62L03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 15 3 18-ene-2019 08:30 18-ene-2019 16:30 CONTINUO SIS-52L18/ San Isidro X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 16 3 19-ene-2019 08:00 19-ene-2019 16:00 CONTINUO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO

PANAMA 13 3 19-ene-2019 07:00 19-ene-2019 14:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Panamá \ Panamá X Limpieza de aisladores soportes de las barras ajustes a la tornilleria 
asociada y a las cuchillas manuales asociadas.

UT 5 4 20-ene-2019 08:00 20-ene-2019 10:00 Continuo San Antonio Abad - Nejapa X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 6 4 20-ene-2019 10:00 20-ene-2019 12:00 Continuo Nejapa - San Matías X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 7 4 20-ene-2019 12:00 20-ene-2019 14:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 8 4 20-ene-2019 14:00 20-ene-2019 16:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 17 3 20-ene-2019 06:30 20-ene-2019 16:30 CONTINUO L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur x TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE 
RAMAS L526/527

ENEE 18 3 20-ene-2019 08:30 20-ene-2019 16:30 CONTINUO SMT-B534/ Santa Marta X Visita 2 a seccionadoras SMT-51T19, 51L28 y 51L29 despeje de barra

ENATREL 12 3 20-ene-2019 08:00 20-ene-2019 17:00 DIARIO PTA. NICARAGUA - SANDINO - L9110 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENATREL 13 3 20-ene-2019 08:00 20-ene-2019 17:00 DIARIO MANAGUA - ACAHUALINCA - L8250 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 14 3 20-ene-2019 07:00 20-ene-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T2 \ Panamá X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

PANAMA 15 3 20-ene-2019 07:00 20-ene-2019 11:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Panamá \ Panamá X Prueba a las protecciones asocidas a la barra A de 230 KV

ENEE 19 4 21-ene-2019 08:00 25-ene-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO 

CRI 5 4 21-ene-2019 06:00 25-ene-2019 17:00 Continuo Subestación San Miguel Autotransformador 
#2 X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas 

eléctricas
Apertura y puesta a tierra del 

elemento

CRI 6 4 21-ene-2019 07:00 21-ene-2019 17:00 Continuo LT230kV Leesville General X Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 Apertura y puesta a tierra del 
elemento
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AMM 1 4 22-ene-2019 07:00 22-ene-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Santa Ana 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 2 4 23-ene-2019 07:00 23-ene-2019 18:00 Continuo LT Magdalena - Santa Ana 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

CRI 7 4 23-ene-2019 07:00 23-ene-2019 17:00 Continuo LT230kV Lindora La Caja X Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de 
falla

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 3 4 24-ene-2019 07:00 24-ene-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Magdalena 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 20 4 24-ene-2019 08:00 24-ene-2019 16:00 CONTINUO BVI-52L10, L510/ Bellavista- Bermejo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

ENEE 21 4 24-ene-2019 07:00 24-ene-2019 15:00 CONTINUO L429/ Cañaveral - Nispero x INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO Y 
CRUCETAS DAÑADAS L429

ENEE 22 4 25-ene-2019 08:00 25-ene-2019 16:00 CONTINUO L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
ENEE 23 4 26-ene-2019 08:00 26-ene-2019 16:00 CONTINUO L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE 24 4 26-ene-2019 08:00 26-ene-2019 16:00 CONTINUO L608/ El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO

CRI 8 4 26-ene-2019 06:00 27-ene-2019 17:00 Continuo Subestación San Miguel enlace de barras 138 
kV X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 

elemento  

AMM 8 5 27-ene-2019 07:00 27-ene-2019 16:00 Continuo Subestación La Esperanza, LT Los Brillantes X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

UT 9 5 27-ene-2019 08:00 27-ene-2019 15:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 10 5 27-ene-2019 08:00 27-ene-2019 15:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 11 5 27-ene-2019 08:00 27-ene-2019 15:00 Continuo Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 12 5 27-ene-2019 09:00 27-ene-2019 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 25 4 27-ene-2019 06:30 27-ene-2019 16:30 CONTINUO L526 -L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur x TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE 
RAMAS L526/527

ENEE 27 4 27-ene-2019 08:30 27-ene-2019 16:30 CONTINUO CJN-62E22, 62L22,U03/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS DESPEJE APEGADO AL 
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

ENEE 28 4 27-ene-2019 08:00 27-ene-2019 16:00 CONTINUO L622/San Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO

ENATREL 14 4 27-ene-2019 08:00 27-ene-2019 17:00 DIARIO LA SANDINO - LEON I - L9010 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 29 5 28-ene-2019 08:00 01-feb-2019 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca x VISITA # 1
ENEE 30 5 28-ene-2019 08:00 01-feb-2019 16:00 DIARIO L616/Agua Caliente - Agua Fría x VALES DE TRABAJO

ENEE 31 5 28-ene-2019 08:00 01-feb-2019 16:00 DIARIO L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El 
Salvador) x VALES DE TRABAJO X

CRI 9 5 28-ene-2019 06:00 02-feb-2019 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #1 X Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas 
eléctricas

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 4 5 29-ene-2019 07:00 29-ene-2019 18:00 Continuo LT Magdalena - La Unión 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 32 5 29-ene-2019 08:00 02-feb-2019 16:00 DIARIO L641/Nueva Nacaome - Agua Fría x VALES DE TRABAJO

AMM 5 5 30-ene-2019 05:00 30-ene-2019 19:00 Continuo Subestación La Vega II 230kV X X Pruebas y puesta en operación del  banco de transformación 230/69 
kV.

Desconexión y conexión de barras para 
energizar el banco de transformación.

AMM 6 5 30-ene-2019 07:00 30-ene-2019 18:00 Continuo LT La Unión - Madre Tierra 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 7 5 31-ene-2019 07:00 31-ene-2019 18:00 Continuo LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 33 5 31-ene-2019 09:00 31-ene-2019 17:00 CONTINUO CJN-62U01/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 34 5 31-ene-2019 08:00 31-ene-2019 16:00 CONTINUO BVI-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

CRI 11 5 31-ene-2019 07:00 31-ene-2019 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Leesville X
Pruebas de protección y control en relés 21 y 87, mantenimiento 

preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de 
corriente, pararrayos y pruebas eléctricas.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 35 5 01-feb-2019 08:30 01-feb-2019 16:30 CONTINUO CIR-B538 y L508/ Circunvalación - Bermejo X Mantenimiento a seccionadddoras CIR-56L08, 53B30, 53B08

ENEE 36 5 01-feb-2019 08:00 01-feb-2019 16:00 CONTINUO L503/ Río lindo - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-503 (RL-PGR)

ENEE 37 5 01-feb-2019 08:00 01-feb-2019 16:00 CONTINUO PGR-52L03, L503, B509, B510/ Río Lindo - 
Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 38 6 04-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 DIARIO L558/ Comayagua-Amarateca x VALES DE TRABAJO 
ENEE 39 6 04-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO
ENEE 40 6 04-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 41 6 04-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 CONTINUO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

ENATREL 15 6 04-feb-2019 08:00 08-feb-2019 17:00 DIARIO SÉBACO L8010 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

AMM 9 6 05-feb-2019 07:00 05-feb-2019 18:00 Continuo LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 42 6 05-feb-2019 09:00 05-feb-2019 17:00 CONTINUO TSZ-52E28/ Térmica Sulzer X REEMPLAZO DE CONTACTOS AUXILIARES

ENATREL 16 6 05-feb-2019 08:00 06-feb-2019 16:00 DIARIO ACAHUALINCA B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 17 6 05-feb-2019 08:00 06-feb-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 12 6 05-feb-2019 06:00 10-feb-2019 06:00 Continuo Subestación San Miguel protección 
diferencial barra A 230 kV X Instalación y pruebas de protección diferencial de barras No requiere maniobras

CRI 13 6 05-feb-2019 07:00 08-feb-2019 17:00 Continuo LT230kV El Este Coronado y  Barra A 
Subestación EL Este X Pruebas de Protección 87B Apertura y puesta a tierra del 

elemento

PANAMA 16 5 05-feb-2019 07:00 11-feb-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

AMM 10 6 06-feb-2019 07:00 06-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Escuintla, LT Guatemala Sur 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 11 6 06-feb-2019 07:00 06-feb-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Aguacapa 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

PANAMA 23 5 06-feb-2019 22:00 07-feb-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion secundaria para su reemplazo

AMM 12 6 07-feb-2019 07:00 07-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Escuintla , LT Siquinalá X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

ENEE 43 6 07-feb-2019 08:00 07-feb-2019 16:00 CONTINUO CJN-62U02/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 18 6 07-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 DIARIO ACAHUALINCA L8160 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 19 6 07-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA L8210 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 14 6 07-feb-2019 07:00 03-mar-2019 17:00 Continuo LT230kV Río Macho Tejar X

Conexión de extremos de la segunda derivación a subestación Tejar 
y cambio de conductor del circuito, mantenimiento preventivo de 

las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, 
pararrayos.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 13 6 08-feb-2019 07:00 08-feb-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 44 6 08-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 CONTINUO L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
ENEE 45 6 08-feb-2019 08:00 08-feb-2019 16:00 CONTINUO LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

PANAMA 17 5 08-feb-2019 08:00 10-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 2, 8, 13, 22, 26, 27 
de anclaje 

ENEE 46 6 09-feb-2019 08:30 09-feb-2019 16:30 CONTINUO CJN-62E28, 62U03, U3/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENEE 47 6 09-feb-2019 08:00 09-feb-2019 16:00 CONTINUO L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L531

PANAMA 18 6 09-feb-2019 08:00 10-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-28A, 230-28B \ X Limpieza de aisladores y engrase de cuchillas de lineas 230-28A y 
230-28B

AMM 14 7 10-feb-2019 07:00 10-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Los Brillantes, LT Palo Gordo X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

UT 13 7 10-feb-2019 07:30 10-feb-2019 16:30 Continuo Santa Ana - Opico X Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un 
transformador provisional en subestación Opico

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 14 7 10-feb-2019 07:30 10-feb-2019 16:30 Continuo Opico - Sonsonate X Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un 
transformador provisional en subestación Opico

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 15 7 10-feb-2019 07:30 10-feb-2019 16:30 Continuo Opico - San Matías X Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un 
transformador provisional en subestación Opico

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 16 7 10-feb-2019 10:00 10-feb-2019 12:00 Continuo Soyapango - Nejapa X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.
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UT 17 7 10-feb-2019 12:00 10-feb-2019 14:00 Continuo Nejapa - San Martín X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nejapa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 18 7 10-feb-2019 09:00 10-feb-2019 16:00 Continuo Tecoluca - Ozatlán X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Ozatlán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 48 6 10-feb-2019 08:00 10-feb-2019 16:00 CONTINUO L515/ Progreso - Guaimas - Tela x CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES 
PROXIMOS A LA LINEA L515

ENEE 49 6 10-feb-2019 08:00 10-feb-2019 16:00 CONTINUO L521/ Isletas -Bonito Oriental x CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES 
PROXIMOS A LA LINEA L521

ENEE 50 6 10-feb-2019 08:00 10-feb-2019 16:00 CONTINUO TEL-B512, L515 Y L516 / Progreso - Guaimas -
Tela - Ceiba Térmica X VISITA 2 A TEL-50L15, 51L15, 53L15, 50L16, 51L16, 53L16 Y 51T07

ENEE 51 6 10-feb-2019 08:30 10-feb-2019 16:30 CONTINUO RLN-52L02, 52E02, L502/ Río Lindo - Caracol X VISITA 2 A SECCIONADORAS

PANAMA 19 6 10-feb-2019 07:00 10-feb-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Panamá II X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

PANAMA 25 6 10-feb-2019 07:00 10-feb-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá X Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT.  Se realiza 
pruebas de disparo.

ENEE 52 7 11-feb-2019 08:00 15-feb-2019 16:00 Diario L558/ Comayagua-Amarateca x VALES DE TRABAJO

CRI 15 7 11-feb-2019 07:00 13-feb-2019 18:00 Continuo LT230kV Palmar Rio Claro #2 X Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 21 6 11-feb-2019 07:00 12-feb-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Progreso \ Progreso X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje

Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. 
SE REQUIERE DES ENERGIZAR EL EL T1  

DE PROGRESO

PANAMA 22 6 11-feb-2019 07:00 12-feb-2019 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Progreso X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 
sílica gel/Revisión G.

Mantenimiento del cambiador bajos 
carga. (MR)

PANAMA 26 6 11-feb-2019 08:00 17-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-27 \ Baitún - Progeso X Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete 
de puntos calientes)

Se requieren limpiar 37 torres de doble 
circuito,  entre la subestación Baitún y 
la subestación Progreso, muchas de las 
torres presentan difícil acceso ya que 
no es posible llegar a las mismas en 
vehículo por lo cual se requiere un 

poco más de tiempo.
- El mantenimiento preventivo a 

realizar consiste en la limpieza de las 
cadenas contaminadas por limo y 

excremento de aves.
- Si encontramos cadenas quemadas 

por descargas atmosféricas son 
reemplazadas.                     

- En general se limpian cerca de 6 
torres por día.

PANAMA 27 6 11-feb-2019 07:00 12-feb-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 
Sanchez X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos 

de subestacion y pórtico

AMM 15 7 12-feb-2019 07:00 12-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Escuintla, LT San Joaquín X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

PANAMA 20 6 12-feb-2019 07:00 18-feb-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

PANAMA 28 6 12-feb-2019 07:00 13-feb-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella 
Vista X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada.

AMM 16 7 13-feb-2019 07:00 13-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Escuintla, LT Enlace I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

ENEE 53 7 13-feb-2019 08:00 13-feb-2019 16:00 CONTINUO PGR-62T02/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 29 6 13-feb-2019 22:00 14-feb-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion primaria para su reemplazo

AMM 17 7 14-feb-2019 07:00 14-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Escuintla, LT Enlace II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

ENEE 54 7 14-feb-2019 08:00 14-feb-2019 16:00 CONTINUO RLN-52L01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 20 7 14-feb-2019 08:00 15-feb-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA L8020 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 24 6 15-feb-2019 08:00 17-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  37, 65, 66, 71, 75, 79  de anclaje 

PANAMA 31 6 15-feb-2019 07:00 17-feb-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO. 
VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

PANAMA 32 6 15-feb-2019 07:00 17-feb-2019 16:00 DIARIO Barra (230) \ Veladero \ Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO. 
VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

ENEE 26 7 16-feb-2019 08:00 16-feb-2019 16:00 CONTINUO BER-52L12, L512, B507, B508/ Bermejo - La 
Victoria - Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 55 7 16-feb-2019 07:00 16-feb-2019 15:00 CONTINUO L412/ Progreso - Morazán x CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L412
ENEE 56 7 16-feb-2019 08:00 16-feb-2019 16:00 CONTINUO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 57 7 16-feb-2019 08:00 16-feb-2019 16:00 CONTINUO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

UT 19 8 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre, 18AT1 - 230/115/46 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga Estará disponible el transformador 
18AT2 para el suministro de la carga

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 20 8 17-feb-2019 09:00 17-feb-2019 15:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 58 7 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 16:00 CONTINUO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO X
ENEE 59 7 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 16:00 CONTINUO L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L524 X
ENEE 60 7 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 16:00 CONTINUO PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO

ENEE 61 7 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 16:00 CONTINUO BER-T505, 42L02, B410, B411, L404/ Bermejo -
La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS X

ENATREL 21 7 17-feb-2019 08:00 17-feb-2019 17:00 DIARIO ALTAMIRA - ORIENTAL - L8200 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 33 7 17-feb-2019 07:00 17-feb-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá X Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT.  Se realiza 
pruebas de disparo.

ENEE 62 8 18-feb-2019 08:00 22-feb-2019 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca x VISITA # 1
ENEE 63 8 18-feb-2019 08:00 22-feb-2019 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula x VISITA # 1

ENEE 64 8 18-feb-2019 08:00 22-feb-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 22 8 18-feb-2019 08:00 19-feb-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES L9070 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 23 8 18-feb-2019 08:00 19-feb-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA L8100 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 34 7 18-feb-2019 08:00 23-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón X Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete 
de puntos calientes)

Se requieren limpiar 37 torres de doble 
circuito,  entre la subestación Baitún y 
la subestación Progreso, muchas de las 
torres presentan difícil acceso ya que 
no es posible llegar a las mismas en 
vehículo por lo cual se requiere un 

poco más de tiempo.
- El mantenimiento preventivo a 

realizar consiste en la limpieza de las 
cadenas contaminadas por limo y 

excremento de aves.
- Si encontramos cadenas quemadas 

por descargas atmosféricas son 
reemplazadas.                     

- En general se limpian cerca de 6 
torres por día.

AMM 18 8 19-feb-2019 07:00 19-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Aguacapa, LT Pacifico X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

PANAMA 35 7 19-feb-2019 07:00 19-feb-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sanchez - San 
Bartolo X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

AMM 19 8 20-feb-2019 07:00 20-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Aguacapa, LT La Vega II (C2) X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

ENATREL 24 8 20-feb-2019 08:00 21-feb-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA L8090 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 16 8 20-feb-2019 07:00 20-feb-2019 17:00 Continuo LT230kV Lindora Garita X Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de 
falla y cambio de amortiguadores

Apertura y puesta a tierra del 
elemento
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PANAMA 36 7 20-feb-2019 07:00 20-feb-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - 
Veladero X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

AMM 20 8 21-feb-2019 07:00 21-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Alborada, LT Guatemala Sur 2 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

ENEE 65 8 21-feb-2019 08:00 21-feb-2019 16:00 CONTINUO L561/Merendon - Power Plant Merendon x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
ENEE 66 8 21-feb-2019 08:00 21-feb-2019 16:00 CONTINUO PGR-62L02/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 67 8 21-feb-2019 08:00 21-feb-2019 16:00 CONTINUO L562/ Merendon - Río Nance x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562
ENEE 68 8 21-feb-2019 08:30 21-feb-2019 16:30 CONTINUO RLN-52E01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 37 7 21-feb-2019 07:00 21-feb-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sanchez - San 
Bartolo X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.
ENEE 69 8 22-feb-2019 08:00 22-feb-2019 16:00 CONTINUO SPS-52L05/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 30 7 22-feb-2019 08:00 25-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  87, 88, 89, 121  de anclaje 

PANAMA 38 7 22-feb-2019 07:00 22-feb-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - 
Veladero X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

PANAMA 39 7 22-feb-2019 08:00 24-feb-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 2, 8, 13, 22, 26, 27 

de anclaje 
ENEE 70 8 23-feb-2019 08:00 23-feb-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENEE 71 8 23-feb-2019 08:30 23-feb-2019 16:30 CONTINUO CJN-62E04, 63U01, U01/ El Cajón X MANTENIMIENTO DE SECCIONADORAS APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENATREL 25 8 23-feb-2019 08:00 23-feb-2019 17:00 DIARIO ORIENTAL - TIPITAPA - L8210 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 72 8 24-feb-2019 08:00 24-feb-2019 16:00 CONTINUO L513/Choloma-Masca-T Sulzer x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513
ENEE 73 8 24-feb-2019 08:00 24-feb-2019 16:00 CONTINUO PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE 74 8 24-feb-2019 08:30 24-feb-2019 16:30 CONTINUO VNU-52L04, L504/ Villanueva - Caracol X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE 75 8 24-feb-2019 08:00 24-feb-2019 16:00 CONTINUO L622/San Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 26 8 24-feb-2019 08:00 24-feb-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE - MASAYA - L9060 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 76 9 25-feb-2019 08:00 01-mar-2019 16:00 DIARIO L558/ Comayagua-Amarateca x VALES DE TRABAJO 
ENEE 77 9 25-feb-2019 08:00 01-mar-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO 
ENEE 78 9 25-feb-2019 08:00 01-mar-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 79 9 25-feb-2019 08:00 01-mar-2019 16:00 DIARIO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

ENATREL 27 9 25-feb-2019 08:00 26-feb-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8130 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 40 8 25-feb-2019 07:00 03-mar-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 
Sanchez X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

AMM 21 9 26-feb-2019 07:00 26-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Alborada, LT Pacifico X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

ENEE 80 9 26-feb-2019 08:00 26-feb-2019 16:00 CONTINUO L521/ Isletas -Bonito Oriental x CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO EN L521

AMM 22 9 27-feb-2019 07:00 27-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala 
Este I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 23 9 27-feb-2019 07:00 27-feb-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 24 9 28-feb-2019 07:00 28-feb-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala 
Este II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

ENEE 81 9 28-feb-2019 08:00 28-feb-2019 16:00 CONTINUO SPS-52L07/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 82 9 28-feb-2019 09:30 01-mar-2019 17:30 DIARIO RLN-52L03/Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 17 9 28-feb-2019 08:00 28-feb-2019 16:00 Continuo LT230kV Barranca Garabito X Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, 
seccionadora de derivación

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 25 9 01-mar-2019 07:00 01-mar-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Moyuta  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 83 9 01-mar-2019 09:30 02-mar-2019 17:30 DIARIO MAS-T545, 52T45,32T45, B352 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 
13.8 

ENATREL 28 9 01-mar-2019 08:00 04-mar-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8080 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 41 8 01-mar-2019 08:00 03-mar-2019 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-23 \ Las Minas 1 - Las Minas 
44 (LMDIST) X

Mantenimiento a: interruptor 11A52, inspeccion de linea, herrajes y 
aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes 
moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas

PANAMA 42 8 01-mar-2019 08:00 03-mar-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 

torres #  37, 65, 66, 71, 75, 79  de anclaje 

ENEE 84 9 02-mar-2019 08:00 02-mar-2019 16:00 CONTINUO L612/Suyapa-Amarateca x VALES DE TRABAJO 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 21 10 03-mar-2019 08:00 03-mar-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre, 18AT2 - 230/115/46 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga Estará disponible el transformador 
18AT1 para el suministro de la carga

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 22 10 03-mar-2019 09:00 03-mar-2019 15:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 85 9 03-mar-2019 09:00 03-mar-2019 17:00 CONTINUO PGR-T604, 62T02, 62E04, B509, B510/ 
Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ X

ENEE 86 9 03-mar-2019 08:00 03-mar-2019 16:00 CONTINUO PGR-62E04/ Progreso X MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE 87 9 03-mar-2019 08:00 03-mar-2019 16:00 CONTINUO RLN-52L03, 53L03, 53E03/ Río Lindo X VISITA A LAS SECIONADORAS X

ENEE 88 9 03-mar-2019 08:00 03-mar-2019 16:00 CONTINUO L613/Suyapa-Amarateca x VALES DE TRABAJO X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 43 8 03-mar-2019 07:00 03-mar-2019 17:00 CONTÍNUO Transformador \ T3 \ Panamá X Prueba a las protecciones asocidas a la barra B de 230 KV y del 
Transformador T3.

AMM 26 10 04-mar-2019 07:00 04-mar-2019 18:00 Continuo LT  La Vega II - San Antonio 230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENATREL 29 10 04-mar-2019 08:00 06-mar-2019 17:00 DIARIO ACAHUALINCA L8250 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

CRI 18 10 04-mar-2019 07:00 04-mar-2019 17:00 Continuo LT230kV El Este Tejar X Pruebas de Protección 87B Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 44 9 04-mar-2019 07:00 07-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

AMM 27 10 05-mar-2019 07:00 05-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 
Norte I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 28 10 06-mar-2019 07:00 06-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 
Norte II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

ENEE 89 10 06-mar-2019 09:00 06-mar-2019 17:00 CONTINUO TAL-B415, L404, L417/ Térmica Alsthom - 
Térmica Sulzer X VISITA A LAS SECIONADORAS

ENATREL 30 10 06-mar-2019 08:00 07-mar-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8020 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

AMM 29 10 07-mar-2019 07:00 07-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Este, LT San Antonio 
El Sitio X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

ENEE 90 10 07-mar-2019 08:30 07-mar-2019 16:30 CONTINUO BVI-T512, BVI-52L10, BVI-52B29/ Bellavista - 
Bermejo X VISITA 2 AL TRANSFORADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS DESPEJAR TRANSFORMADOR Y 

BARRAS
ENEE 91 10 07-mar-2019 08:30 08-mar-2019 16:30 DIARIO RLN-52E04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 92 10 08-mar-2019 08:00 08-mar-2019 16:00 CONTINUO SPS-52L27/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 31 10 08-mar-2019 08:00 11-mar-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8010 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
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PANAMA 45 9 08-mar-2019 08:00 10-mar-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 

torres #  87, 88, 89, 121, 134  de anclaje 
AMM 30 10 09-mar-2019 08:00 09-mar-2019 17:00 Continuo Línea Moyuta - Ahuachapán X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

AMM 31 10 09-mar-2019 07:00 09-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Aguacapa-La Vega  II, bahía La Vega II (en 
AGU-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos

ENEE 93 10 09-mar-2019 08:30 09-mar-2019 16:30 CONTINUO CJN-62U02, 62E05, U02/ El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORES ASOCIADAS A LA UNIDAD APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD

ENEE 94 10 09-mar-2019 08:00 09-mar-2019 16:00 CONTINUO L558/ Comayagua-Amarateca x VALES DE TRABAJO 

AMM 32 11 10-mar-2019 07:00 10-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Aguacapa-La Vega  II, bahía La Vega II (en 
AGU-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos

UT 23 11 10-mar-2019 06:00 10-mar-2019 17:00 Continuo Ahuachapán-Nejapa ckto 02 SIEPAC X
Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 
antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 

4 circuitos 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea; 

se solicitara a atesar el ckto 01        

ENEE 95 10 10-mar-2019 08:00 10-mar-2019 16:00 CONTINUO L501/ Río Lindo - Cañaveral x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-501

ENEE 96 10 10-mar-2019 08:00 10-mar-2019 16:00 CONTINUO CHM-T529, 52T29, 22T29, B239, B539, L512, 
L525, L513/ Choloma X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS

ENEE 97 11 11-mar-2019 08:00 11-mar-2019 16:00 CONTINUO L506/ La Puerta - Bella Vista x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506

ENEE 98 11 11-mar-2019 08:00 15-mar-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

CRI 19 11 11-mar-2019 07:00 13-mar-2019 18:00 Continuo LT230kv Palmar Rio Claro #2 X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada 

y cambio posición jumper.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 46 10 11-mar-2019 07:00 17-mar-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

AMM 33 11 12-mar-2019 07:00 12-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Norte, LT TAC-TIC I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 34 11 12-mar-2019 07:00 12-mar-2019 16:00 Continuo Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE 99 11 12-mar-2019 08:30 12-mar-2019 16:30 CONTINUO RLN-52E04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 100 11 12-mar-2019 08:00 12-mar-2019 16:00 CONTINUO L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507

PANAMA 47 10 12-mar-2019 07:00 13-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 35 11 13-mar-2019 07:00 13-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Guatemala Norte, LT TAC-TIC II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 36 11 13-mar-2019 07:00 13-mar-2019 16:00 Continuo Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 37 11 13-mar-2019 07:00 13-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San 
Agustín (en GNO-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos
ENEE 101 11 13-mar-2019 08:00 13-mar-2019 16:00 CONTINUO L508/Circunvalación - Bermejo x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
ENEE 102 11 13-mar-2019 08:30 13-mar-2019 16:30 CONTINUO RLN-52U03/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 48 10 13-mar-2019 22:00 14-mar-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion primaria para su reemplazo

AMM 38 11 14-mar-2019 07:00 14-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 39 11 14-mar-2019 07:00 14-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San 
Agustín (en GNO-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos
ENEE 103 11 14-mar-2019 08:00 14-mar-2019 16:00 CONTINUO L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530

ENATREL 32 11 14-mar-2019 08:00 15-mar-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES L8160 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 49 10 14-mar-2019 07:00 15-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 104 11 15-mar-2019 08:00 15-mar-2019 16:00 CONTINUO L510/ Bermejo -Bella Vista x CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENEE 105 11 15-mar-2019 09:00 15-mar-2019 17:00 CONTINUO TSZ-52B11/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 50 10 15-mar-2019 08:00 17-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  29, 30, 31   de anclaje 

PANAMA 51 10 15-mar-2019 07:00 17-mar-2019 16:00 DIARIO Barra (230) \ Veladero \ Veladero X PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN 
VELADERO. SE REQUIERE LA LÍNEA 230-25A

PANAMA 52 10 15-mar-2019 07:00 17-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero X PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN 
VELADERO. SE REQUIERE LA LÍNEA 230-25A

AMM 40 11 16-mar-2019 07:00 16-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín 
(en PAN-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario

Por seguridad operativa es necesario 
desenergizar la línea de interconexión 

230 kV Panaluya - La Entrada

Apertura de línea en ambos extremos y 
aterrizada en ambos extremos X

ENEE 106 11 16-mar-2019 08:00 16-mar-2019 16:00 CONTINUO L564/T Sulzer - Bijao x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564

ENEE 107 11 16-mar-2019 07:00 16-mar-2019 17:00 CONTINUO Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y 
B609 x

Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a 
potenciales, ajustes en seccionadora de línea y seccionadora 61L09, 

prueba de capacidad del banco de baterias (EPR). VALES DE 
TRABAJO (ENEE)

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea y apertura de seccionadores 

de la barra. (EPR)

PANAMA 53 11 16-mar-2019 08:00 17-mar-2019 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-26 \ Las Minas 2 - Las Minas 
44 (LMDIST) X

Mantenimiento a: interruptor 11A72, inspeccion de linea, herrajes y 
aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes 
moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas

PANAMA 54 11 16-mar-2019 08:00 16-mar-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X Reemplazo de ángulos de mensulas y Herrajes de las torres #  206

PANAMA 55 11 16-mar-2019 07:00 17-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12B \ El Coco - Llano 
Sanchez X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 
pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de cuchilla 

seccionadora 23LB40 con sus cuchillas de tierra, Limpieza y revision 
de PT's de Linea 230-12B, Limpieza y revision de  Pararrayos de 

Linea Linea 230-12B, Limpieza y revision de Portico Linea 230-12B.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 41 12 17-mar-2019 07:00 17-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín 
(en PAN-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario

Por seguridad operativa es necesario 
desenergizar la línea de interconexión 

230 kV Panaluya - La Entrada

Apertura de línea en ambos extremos y 
aterrizada en ambos extremos X

UT 24 12 17-mar-2019 08:00 17-mar-2019 16:00 Continuo San Antonio Abad - Nejapa X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 
Antonio Abad

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 25 12 17-mar-2019 08:00 17-mar-2019 16:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 
Antonio Abad

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-36-48-01 en el extremo de 

subestación Talnique

UT 26 12 17-mar-2019 09:00 17-mar-2019 16:00 Continuo Opico - Sonsonate X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 108 11 17-mar-2019 08:00 17-mar-2019 16:00 CONTINUO L502/ Río Lindo - Caracol x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-502 X

ENEE 109 11 17-mar-2019 08:30 17-mar-2019 16:30 CONTINUO PGR-T603, PGR-52T03, 62T03, 62E02, B509, 
B510/ Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ X

ENEE 110 11 17-mar-2019 07:00 17-mar-2019 17:00 CONTINUO L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627 x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a 
potenciales y ajustes de seccionadora de línea y seccionadora 61L23

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea y apertura de seccionadores 

de la barra

X

PANAMA 56 11 17-mar-2019 08:00 17-mar-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  216

AMM 42 12 18-mar-2019 07:00 18-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en 
PAN-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos X

ENEE 111 12 18-mar-2019 07:00 18-mar-2019 17:00 CONTINUO L629 / La Entrada-Panaluya x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea.

Apertura de interruptores, 
seccionadoras asociadas a la línea y 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea.

X

ENEE 112 12 18-mar-2019 08:00 22-mar-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 113 12 18-mar-2019 08:00 22-mar-2019 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules x VISITA # 1

PANAMA 57 11 18-mar-2019 07:00 24-mar-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 
Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

AMM 43 12 19-mar-2019 07:00 19-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos para Trabajar en 

ambas bahías.

AMM 44 12 19-mar-2019 07:00 19-mar-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en 
PAN-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos X

ENEE 114 12 19-mar-2019 07:00 19-mar-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62L23 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62L23 y transformadores de corriente 
asociados, limpieza 

Apertura de interruptor 62L23 y 
seccionadoras asociadas

ENEE 115 12 19-mar-2019 09:00 19-mar-2019 17:00 CONTINUO MOR-T435, 42T35, 32T35,  B335 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 
13.8 

ENEE 116 12 19-mar-2019 08:00 19-mar-2019 16:00 CONTINUO SPS-52E27/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
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ENATREL 33 12 19-mar-2019 08:00 20-mar-2019 16:00 DIARIO PLANTA CARLOS FONSECA L8010 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 34 12 19-mar-2019 08:00 20-mar-2019 16:00 DIARIO TICUANTEPE II B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 20 12 19-mar-2019 07:00 19-mar-2019 14:00 Continuo Subestación San Isidro Barra A 230 kV X Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento Apertura de los módulos asociados a 
la barra

AMM 45 12 20-mar-2019 07:00 20-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Moyuta, LT La Vega II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

AMM 46 12 20-mar-2019 07:00 20-mar-2019 18:00 Continuo Bahía de Reactor 13.8 KV (En PAN-230) X Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario desconexión de la barra del terciario del 
transformador 230/69 kV

ENEE 117 12 20-mar-2019 07:00 20-mar-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62E22 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62E22 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62E22 y 
seccionadoras asociadas

ENEE 118 12 20-mar-2019 07:00 20-mar-2019 15:00 CONTINUO L431/Las Flores - Erandique x INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431

PANAMA 58 11 20-mar-2019 22:00 21-mar-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion primaria para su reemplazo

AMM 47 12 21-mar-2019 07:00 21-mar-2019 16:00 Continuo Subestación Moyuta, LT Ahuachapán X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea 
en Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal
X

ENEE 119 12 21-mar-2019 07:00 21-mar-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62L22 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62L22 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62L22 y 
seccionadores asociados

ENEE 120 12 21-mar-2019 08:00 21-mar-2019 16:00 CONTINUO BER-42L02, L404, B411/ Bermejo - La Victoria X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS.

ENATREL 35 12 21-mar-2019 08:00 22-mar-2019 16:00 DIARIO PLANTA CARLOS FONSECA L8360 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 36 12 21-mar-2019 08:00 22-mar-2019 16:00 DIARIO LEON I L9010 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENEE 121 12 22-mar-2019 07:00 22-mar-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62L09 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62L09 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62L09 y 
seccionadores asociados

ENEE 122 12 22-mar-2019 08:00 22-mar-2019 16:00 CONTINUO SPS-52L28/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 59 11 22-mar-2019 07:00 22-mar-2019 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en 
Subestación Dominical y Paredones

PANAMA 60 11 22-mar-2019 08:00 24-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  29, 30, 31  de anclaje 

ENEE 123 12 23-mar-2019 08:00 23-mar-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENEE 124 12 23-mar-2019 07:00 23-mar-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62E09 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62E09 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62E09 y 
seccionadores asociados

ENEE 125 12 23-mar-2019 07:00 23-mar-2019 13:00 CONTINUO L412/ Progreso - Morazán x CAMBIO DE POSTES EN L412

ENATREL 37 12 23-mar-2019 08:00 23-mar-2019 17:00 DIARIO EL PERIODISTA - TICUANTEPE II - L8260 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 61 11 23-mar-2019 07:00 24-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 
pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de cuchilla 

seccionadora 23LB40 con sus cuchillas de tierra, Limpieza y revision 
de PT's de Linea 230-12A, Limpieza y revision de  Pararrayos de 

Linea Linea 230-12A, Limpieza y revision de Portico Linea 230-12A.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 62 11 23-mar-2019 07:00 23-mar-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT.  Se realiza 
pruebas de disparo.

PANAMA 63 12 23-mar-2019 07:00 23-mar-2019 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en 
Subestación Dominical y Paredones

UT 27 13 24-mar-2019 06:00 24-mar-2019 17:00 Continuo Nejapa-15 de septiembre ckto 02 SIEPAC X

Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y 
mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo de varios 

puntos de la línea, cambio de bolas de señalización aérea en torres 
de 4 circuitos y mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo 

de varios puntos de la línea

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea; 

se solicitara a ETESAL el ckto 01       

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 126 12 24-mar-2019 07:00 24-mar-2019 17:00 CONTINUO L622/San Buenaventura-Cajón y B609 x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a 
potenciales, ajustes en seccionadora de línea y seccionadora 61L22

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea y apertura de seccionadores 

de la barra

ENEE 127 12 24-mar-2019 08:00 25-mar-2019 16:00 DIARIO L504/Villa Nueva - Caracol x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-504

ENATREL 38 12 24-mar-2019 07:00 24-mar-2019 17:00 Continuo LOS BRASILES T9010 / T8010 (75 MVA) x
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 
75 MVA DE S.E. LOS BRASILES.

PANAMA 64 12 24-mar-2019 07:00 24-mar-2019 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en 
Subestación Dominical y Paredones

PANAMA 65 12 24-mar-2019 07:00 24-mar-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT.  Se realiza 
pruebas de disparo.

ENATREL 39 13 25-mar-2019 08:00 27-mar-2019 17:00 DIARIO TIPITAPA L8090 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

CRI 21 13 25-mar-2019 07:00 27-mar-2019 18:00 Continuo LT230kv Parrita Jaco X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada 

y cambio posición jumper.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 66 12 25-mar-2019 07:00 26-mar-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Progreso \ Progreso X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 67 12 25-mar-2019 07:00 26-mar-2019 18:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Progreso X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 
sílica gel/Revisión G.

Mantenimiento del cambiador bajos 
carga. (MR)

AMM 48 13 27-mar-2019 07:00 27-mar-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Ahuachapán  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos. X

ENATREL 40 13 27-mar-2019 08:00 28-mar-2019 16:00 DIARIO PLANTA CARLOS FONSECA L8420 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 41 13 27-mar-2019 08:00 28-mar-2019 16:00 DIARIO LEON I L9040 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
X

PANAMA 68 12 29-mar-2019 08:00 31-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  94, 96, 115, 116  de anclaje 

ENATREL 42 13 30-mar-2019 08:00 30-mar-2019 17:00 DIARIO LEON I - PRADOS (GUASAULE) - L9040 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

X

PANAMA 69 13 30-mar-2019 07:00 31-mar-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 
pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de PT's de 

Linea 230-13A, Limpieza y revision de  Pararrayos de Linea Linea 230-
13A, Limpieza y revision de Portico Linea 230-13A. Limpieza y 

revision de cuchilla seccionadora 23LA30 con sus cuchillas de tierra

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 49 14 31-mar-2019 06:00 15-may-2019 12:00 Continuo CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 1 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN

Trabajo en línea viva, únicamente se 
realizarán dos aperturas durante ese 

período, por el momento no se puede 
definir la fecha, información 

proporcionada por AMM.

AMM 50 14 31-mar-2019 12:00 15-may-2019 17:00 Continuo CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 2 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 2 USPANTAN

Trabajo en línea viva, únicamente se 
realizarán dos aperturas durante ese 

período, por el momento no se puede 
definir la fecha, información 

proporcionada por AMM.

UT 28 14 31-mar-2019 08:00 31-mar-2019 16:00 Continuo Ahuachapán, 16AT1 - 230/115/46 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga Estará disponible el transformador 
16AT2 para el suministro de la carga

UT 29 14 31-mar-2019 09:00 31-mar-2019 15:00 Continuo San Martín - Santo Tomás X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 128 13 31-mar-2019 09:00 31-mar-2019 17:00 CONTINUO TSZ-T526, 52B26, 52B32, B226 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 
13.8 

ENEE 129 13 31-mar-2019 08:00:00 am 31-mar-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 130 13 31-mar-2019 08:00 31-mar-2019 16:00 Diario L551/ Comayagua-Piedras Azules x VISITA # 1

ENATREL 43 13 31-mar-2019 07:00 31-mar-2019 17:00 Continuo LOS BRASILES T9020 / T8020 (75 MVA) x
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 
75 MVA DE S.E. LOS BRASILES.

PANAMA 70 13 31-mar-2019 08:00 31-mar-2019 11:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23M12 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la línea 230-4A

PANAMA 71 13 31-mar-2019 08:00 31-mar-2019 11:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X Prueba de disparo del esquema de BF-23M12 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la línea 230-2C

PANAMA 72 13 31-mar-2019 12:00 31-mar-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23M22 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la línea 230-3A

PANAMA 73 13 31-mar-2019 12:00 31-mar-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X Prueba de disparo del esquema de BF-23M22 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la línea 230-1C

PANAMA 74 13 31-mar-2019 08:00 31-mar-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-28A \ Portón (Bajo Frío) - 
Progreso X Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores), apriete de 

puntos calientes en SE Progreso
ENEE 131 14 01-abr-2019 08:00 05-abr-2019 16:00 Diario L635 x VISITA # 1
ENEE 132 14 01-abr-2019 08:00 05-abr-2019 16:00 DIARIO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 44 14 01-abr-2019 07:00 01-abr-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE L9140/A9035 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 45 14 01-abr-2019 08:00 03-abr-2019 17:00 DIARIO MANAGUA L8250 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
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ENATREL 46 14 01-abr-2019 08:00 05-abr-2019 17:00 DIARIO PTA. CARLOS FONSECA L8010 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 75 13 01-abr-2019 07:00 27-jul-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso X X Reemplazo de Líneas de 230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 
3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv.

Se contempla las siguientes actividades:
• Construcción de una nueva línea de 

Transmisión 230kV en paralelo a la 
Línea de Transmisión existente.

• Construcción de nuevas torres de 
transmisión para 230kv doble circuito 

configuración vertical.
• Reemplazo de conductor de fase 
existente 750 ACAR a 1200 MCM

• Reemplazo de OPGW existente por 
uno nuevo OPGW

• Instalación de Hilo de Guarda 7N°8.
• Aumento de servidumbre existente de 

30 mts a 40 mts.

La línea no permanecerá abierta durante 
todo el periodo del mantenimiento

ENATREL 47 14 02-abr-2019 07:00 02-abr-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE L9150/A9045 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos X

ENATREL 48 14 02-abr-2019 08:00 03-abr-2019 16:00 DIARIO MASAYA B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 22 14 02-abr-2019 07:00 03-abr-2019 17:00 Continuo LT230kV Parrita Palmar X Colocación de difusores de aves. Paso de conductores de ERS a 
T035TR17

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 76 13 02-abr-2019 07:00 04-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - 
Veladero X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.
ENEE 133 14 03-abr-2019 08:30 03-abr-2019 16:30 CONTINUO BVI-52B29/ Bellavista X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DE INTERRUPTOR

ENATREL 49 14 03-abr-2019 07:00 03-abr-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE R9010 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 50 14 03-abr-2019 08:00 04-abr-2019 16:00 DIARIO TICUANTEPE II L9070 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 77 13 03-abr-2019 08:00 05-abr-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-33 \ Domincal - Primavera X Limpieza de la línea 230-33 (Domincal - Primavera), prueba de 
comunicaciones y Equipos.

Pruebas de interruptores, cuchillas y 
equipos hacia Pando.

ENEE 134 14 04-abr-2019 08:30 04-abr-2019 16:30 CONTINUO RLN-52U04/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 51 14 04-abr-2019 08:00 05-abr-2019 16:00 DIARIO LEON I B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 52 14 04-abr-2019 08:00 05-abr-2019 16:00 DIARIO MASAYA L8090 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 135 14 05-abr-2019 08:30 05-abr-2019 16:30 CONTINUO SPS-52E23/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 78 13 05-abr-2019 08:00 07-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera X Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las 
torres #  94, 96, 115, 116  de anclaje 

ENEE 136 14 06-abr-2019 08:30 06-abr-2019 16:30 CONTINUO L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L404

PANAMA 79 14 06-abr-2019 07:00 07-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13B \ El Coco - Llano 
Sanchez X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 
pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de PT's de 

Linea 230-13B, Limpieza y revision de  Pararrayos de Linea Linea 230-
13B, Limpieza y revision de Portico Linea 230-13B, mLimpieza y 

revision de cuchilla seccionadora 23LB30 con sus cuchillas de tierra.

PANAMA 80 14 06-abr-2019 08:00 09-abr-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-34 \ Domincal - El Alto X Limpieza de la línea 230-34 (Domincal - El Alto), prueba de 
comunicaciones y Equipos.

Pruebas de interruptores, cuchillas y 
equipos hacia Monte  Lirio.

UT 30 15 07-abr-2019 09:00 07-abr-2019 17:00 Continuo Ahuachapán, 16AT2 - 230/115/46 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga Estará disponible el transformador 
16AT1 para el suministro de la carga

ENEE 137 14 07-abr-2019 07:00 07-abr-2019 18:00 CONTINUO L628/Agua Caliente-15 de septiembre x Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación 
de desviadores de vuelo

Apertura de interruptores, 
seccionadoras asociadas a la línea y 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea.

X

ENEE 138 14 07-abr-2019 08:00 07-abr-2019 16:00 CONTINUO L402/ Bermejo - Río Blanco x INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402
ENEE 139 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 Diario L557/ Santa Fe - Amarateca x VISITA # 1
ENEE 140 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 Diario L616/Agua Caliente - Agua Fría x VISITA # 1

ENEE 141 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 Diario L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El 
Salvador) x VISITA # 1 X

ENEE 142 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 Diario L641/Nueva Nacaome - Agua Fría x VISITA # 1

ENEE 143 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 53 15 08-abr-2019 07:00 08-abr-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9140/A9015 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 54 15 08-abr-2019 08:00 12-abr-2019 17:00 DIARIO MANAGUA L8040 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 55 15 09-abr-2019 07:00 09-abr-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9090 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos X

ENATREL 56 15 09-abr-2019 08:00 10-abr-2019 16:00 DIARIO TICUANTEPE II A9025 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 81 14 09-abr-2019 07:00 11-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - 
Veladero X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.
ENEE 144 15 10-abr-2019 09:00 10-abr-2019 17:00 CONTINUO CIR-52B08/ Circunvalación X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 57 15 10-abr-2019 07:00 10-abr-2019 17:00 DIARIO SANDINO R9010 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 58 15 10-abr-2019 08:00 11-abr-2019 16:00 DIARIO LEON I L8050 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 145 15 11-abr-2019 07:00 11-abr-2019 15:00 CONTINUO L431/Las Flores - Erandique x INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431
ENEE 146 15 11-abr-2019 08:30 11-abr-2019 16:30 CONTINUO RLN-52U01/ Río Lindo x VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 59 15 11-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 DIARIO MASAYA A9015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 60 15 11-abr-2019 08:00 12-abr-2019 16:00 DIARIO ALTAMIRA L8470 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 147 15 12-abr-2019 09:00 12-abr-2019 17:00 CONTINUO CHM-52L25/ Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 82 14 12-abr-2019 07:00 14-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

PANAMA 83 14 12-abr-2019 08:00 14-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco X Reemplazo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  206, 218, 150, 
207 y limpieza de servidumbre 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 148 15 13-abr-2019 08:00 13-abr-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 84 15 13-abr-2019 05:00 14-abr-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella 
Vista X Mantenimiento de la línea 230-6A y equipos asociados

PANAMA 85 15 13-abr-2019 07:00 14-abr-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN 

SUBESTACION
SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y 

ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.

UT 31 16 14-abr-2019 08:00 14-abr-2019 16:00 Continuo Nejapa, 37AT2 - 230/115/46 kV X Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador 
No. 2

Estará disponible el transformador 
37AT1 para el suministro de la carga

ENEE 149 15 14-abr-2019 08:00 14-abr-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 150 15 14-abr-2019 08:00 19-abr-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 151 15 14-abr-2019 08:30 14-abr-2019 16:30 CONTINUO CJN-B601/ El Cajón X MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA

ENEE 152 15 14-abr-2019 08:00 14-abr-2019 16:00 CONTINUO LPT-UM508, L507/ La Puerta - San Pedro Sula 
Sur X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 

13.8 
ENEE 153 15 14-abr-2019 08:00 14-abr-2019 16:00 CONTINUO L609/ Amarateca - San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

ENEE 154 15 14-abr-2019 07:00 14-abr-2019 17:00 CONTINUO L627/Agua Caliente-Sandino x Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación 
de desviadores de vuelo

Apertura de interruptor 62L27 y 
seccionadoras asociadas X

PANAMA 86 15 14-abr-2019 07:00 14-abr-2019 15:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Panamá \ Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23A12, 23A22 y 23A32

Se requiere la Barra A de 230 KV 
desenergizada.  Se realiza en paraleo 
con la aperturas de las líneas 230-1C, 

230-2C y T1, uno a la vez.

PANAMA 87 15 14-abr-2019 07:00 14-abr-2019 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23A12 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la Barra A de 230 KV

PANAMA 88 15 14-abr-2019 10:00 14-abr-2019 12:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23A22 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la Barra A de 230 KV

PANAMA 89 15 14-abr-2019 12:00 14-abr-2019 15:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23A32 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la Barra A de 230 KV

PANAMA 90 15 14-abr-2019 08:00 14-abr-2019 19:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento 
Panamá X Mantenimiento a pararrayos línea 115-4A, PTS de línea, cuchilla de 

linea 11LB10, cuchilla 11M13 y 11B11
Adicional mantenimiento a 10 torres de 

transmisión de la línea 115-4A
ENEE 155 16 15-abr-2019 08:30 15-abr-2019 16:30 CONTINUO RLN-52L02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 61 16 15-abr-2019 08:00 19-abr-2019 17:00 DIARIO PTA. CARLOS FONSECA L8420 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 91 15 15-abr-2019 04:00 16-abr-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Changuinola \ Changuinola X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

ENATREL 62 16 16-abr-2019 08:00 17-abr-2019 16:00 DIARIO MASAYA L9060 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 92 15 16-abr-2019 07:00 18-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano 
Sánchez X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 

pórticos y equipo de subestación.

ENATREL 63 16 17-abr-2019 08:00 18-abr-2019 16:00 DIARIO TICUANTEPE II L9060 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 93 15 17-abr-2019 06:00 18-abr-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Changuinola \ Changuinola X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ENATREL 64 16 18-abr-2019 08:00 19-abr-2019 16:00 DIARIO MASAYA A9025 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
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PANAMA 94 15 18-abr-2019 07:00 19-jul-2019 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero X X Aumento de Capacidad de la LT 230kV-16/17 Guasquitas-Veladero, 
duracion 330 dias.

se realizaran las siguientes actividades: 
• Reemplazo de Aisladores a lo largo de 

toda la LT. • Reemplazo de Herrajes 
Largos lado frio, en Torres de 

Suspensión (7 Torres). • Reemplazo de 
herrajes Largos lado frio y lado caliente 
en Torres de suspensión ( 16 Torres). • 
Cambio de Herrajes de una Torre de  

Suspensión a una nueva configuración 
de Anclaje, en Torres de Suspensión (28 
Torres). • Movimiento de Tierra en dos 
vanos, para aumentar la distancia de la 

fase inferior.

Mantenimiento no continuo, el equipo se 
reconectará diariamente.

PANAMA 95 15 18-abr-2019 08:00 19-abr-2019 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-20 \ Las Minas 1 - Cativa X
Mantenimiento a: interruptor 11A42, inspeccion de linea, herrajes y 

aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes 
moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas

PANAMA 96 15 19-abr-2019 08:00 21-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco X Reemplazo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  206, 218, 150, 
207 y limpieza de servidumbre 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 156 16 20-abr-2019 08:30 20-abr-2019 16:30 CONTINUO L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom x CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
ENEE 157 16 20-abr-2019 08:00 20-abr-2019 16:00 CONTINUO L610/ Toncontín - Agua Caliente x VALES DE TRABAJO 
ENEE 158 16 20-abr-2019 08:00 20-abr-2019 16:00 CONTINUO L551/ Comayagua-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 
ENEE 159 16 21-abr-2019 08:00 21-abr-2019 16:00 CONTINUO L402/ Bermejo - Río Blanco x CAMBIO DE POSTES EN L402
ENEE 160 16 21-abr-2019 08:00 21-abr-2019 16:00 CONTINUO L611/ Toncontín - Agua Caliente x VALES DE TRABAJO 

ENEE 161 16 21-abr-2019 08:00 21-abr-2019 16:00 CONTINUO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 65 16 21-abr-2019 08:00 21-abr-2019 17:00 DIARIO AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) - L9030 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 97 16 22-abr-2019 07:00 28-abr-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

X

PANAMA 98 16 22-abr-2019 07:00 28-abr-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENEE 162 17 23-abr-2019 08:30 23-abr-2019 16:30 CONTINUO ETX-T405, L405 X VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 
13.8 

ENATREL 66 15 23-abr-2019 08:00 24-abr-2019 16:00 DIARIO ALTAMIRA L8200 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 99 16 23-abr-2019 07:00 25-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panama X Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de 
pórticos y equipo de subestación.

ENEE 163 17 24-abr-2019 09:00 24-abr-2019 17:00 CONTINUO PGR-62L04/ Progreso X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 164 17 24-abr-2019 08:30 24-abr-2019 16:30 CONTINUO RLN-52U02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 165 17 26-abr-2019 09:30 26-abr-2019 17:30 CONTINUO TAL-42B04/ Térmica Alsthom X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 100 16 26-abr-2019 08:00 28-abr-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panama X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  
838 a la 828 y limpieza de servidumbre 

ENEE 166 17 27-abr-2019 08:30 27-abr-2019 16:30 CONTINUO L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom x CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404

ENEE 167 17 27-abr-2019 08:00 27-abr-2019 16:00 CONTINUO L612/Suyapa-Amarateca x VALES DE TRABAJO 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 67 17 27-abr-2019 08:00 27-abr-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES - TICUANTEPE II - L9070 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 101 17 27-abr-2019 05:00 28-abr-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero X Mantenimiento de la línea 230-6B y equipos asociados

UT 32 18 28-abr-2019 07:00 28-abr-2019 18:00 Continuo 15 de septiembre-Agua-Caliente ckto 02 
SIEPAC X

Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 
antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea , 

mantenimiento de pararrayos, tp's y seccionador de líneas y tierra

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L8-18-00-02 en el extremo de 

subestación Agua Caliente

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea   

en ambos extremos                 

X

UT 33 18 28-abr-2019 08:00 28-abr-2019 10:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Cerrón Grande

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 34 18 28-abr-2019 10:00 28-abr-2019 12:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Cerrón Grande

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 35 18 28-abr-2019 12:00 28-abr-2019 14:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Cerrón Grande

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 36 18 28-abr-2019 14:00 28-abr-2019 16:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Cerrón Grande

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 168 17 28-abr-2019 08:00 28-abr-2019 16:00 CONTINUO L604/Cajón - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-604

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 169 17 28-abr-2019 08:30 28-abr-2019 16:30 CONTINUO CJN-B601/ El Cajón X MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA 
(SEGUNDA PARTE)

ENEE 170 17 28-abr-2019 08:00 28-abr-2019 16:00 CONTINUO PGR-B510, B509, L529/ Progreso - Santa 
Marta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS, DESMONTAR TP EN 

DESUSO SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 171 17 28-abr-2019 08:00 28-abr-2019 16:00 CONTINUO L613/Suyapa-Amarateca x VALES DE TRABAJO 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 68 17 28-abr-2019 08:00 28-abr-2019 17:00 DIARIO EOLO - AMAYO - L9170 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

CAMBIO SOLICITADO POR EL EOR

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 172 18 29-abr-2019 08:30 29-abr-2019 16:30 CONTINUO SPS-52E26/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENEE 173 18 29-abr-2019 08:00 03-may-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

ENEE 174 18 30-abr-2019 08:00 04-may-2019 16:00 Diario L619/ Pavana-Cerro de Hula x VISITA # 1

ENATREL 69 18 01-may-2019 08:00 02-may-2019 16:00 DIARIO MASAYA L9130 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 175 18 02-may-2019 09:00 02-may-2019 17:00 CONTINUO CJN-62E03/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 70 18 03-may-2019 08:00 06-may-2019 16:00 DIARIO MASAYA A9035 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 176 18 04-may-2019 08:00 04-may-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 71 18 04-may-2019 08:00 04-may-2019 17:00 DIARIO MANAGUA - PORTEZUELO - L8030 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 37 19 04-may-2019 07:00 04-may-2019 14:00 Continuo Ahuachapán - Moyuta X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L8-16-00-01 en el extremo de 

subestación Moyuta

 Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos      X

ENEE 180 19 06-may-2019 08:00 10-may-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 181 19 06-may-2019 08:00 10-may-2019 16:00 DIARIO L557/ Santa Fe - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 72 19 06-may-2019 08:00 07-may-2019 16:00 DIARIO LA FE SAN MARTIN L9080 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

UT 38 19 07-may-2019 09:30 07-may-2019 15:30 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 01 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENATREL 73 19 07-may-2019 08:00 08-may-2019 16:00 DIARIO MASAYA L9080 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 102 18 07-may-2019 07:00 13-may-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo. 

PANAMA 104 18 07-may-2019 07:00 08-may-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Veladero \ Veladero X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

AMM 51 19 08-may-2019 07:00 08-may-2019 18:00 Continuo LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 182 19 08-may-2019 08:30 08-may-2019 16:30 CONTINUO BER-T406, 42T06, B410,B411, L405/ Bermejo - 
La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS 

DE TRANFO Y L405

CRI 23 19 08-may-2019 07:00 09-may-2019 17:00 Continuo Subestación Moín Autotransformador #1 X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 52 19 09-may-2019 07:00 09-may-2019 18:00 Continuo LT San Agustín - Panaluya  230 KV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Por seguridad operativa es necesario 
desenergizar la línea de interconexión 

230 kV Panaluya - La Entrada

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos. X
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UT 39 19 09-may-2019 09:30 09-may-2019 15:30 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 179 19 09-may-2019 08:00 09-may-2019 16:00 CONTINUO L609/ Amarateca - San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 
ENEE 183 19 09-may-2019 09:00 09-may-2019 17:00 CONTINUO CJN-62U04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 74 19 09-may-2019 08:00 10-may-2019 16:00 DIARIO MASAYA A9015 x INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
ENATREL 75 19 09-may-2019 08:00 10-may-2019 16:00 DIARIO LAS COLINAS L8470 x INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS

PANAMA 105 18 09-may-2019 07:00 10-may-2019 18:00 DIARIO Barra (230) \ Veladero \ Veladero X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ENEE 184 19 10-may-2019 08:30 10-may-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 185 19 11-may-2019 07:00 11-may-2019 15:00 CONTINUO L414/Morazan - Cuyamapa - Yoro x CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L414

ENATREL 76 19 11-may-2019 08:00 11-may-2019 17:00 DIARIO SAN BENITO - MASAYA - L9190 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENATREL 77 19 11-may-2019 08:00 11-may-2019 17:00 DIARIO EL VIEJO - CHINANDEGA - L8410 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

AMM 53 20 12-may-2019 06:00 15-jun-2019 17:00 Continuo CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 1 X SUSTITUCION DE HERRAJE AGRIETADO APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN

Trabajo en línea viva, únicamente se 
realizarán dos aperturas durante ese 

período, por el momento no se puede 
definir la fecha, información 

proporcionada por AMM.

UT 40 20 12-may-2019 06:00 12-may-2019 17:00 Continuo Ahuachapán-La Vega II ckto 02 SIEPAC X Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 
disuadores de aves

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L8-16-00-02 en el extremo de 

subestación La Vega  II

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea   

en ambos extremos                 

X

UT 41 20 12-may-2019 09:00 12-may-2019 15:00 Continuo Nejapa - San Martín X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 177 19 12-may-2019 08:30 12-may-2019 16:30 CONTINUO VNU-52L31, L531/ San Pedro Sula Sur - 
Villanueva X VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENEE 178 19 12-may-2019 08:30 12-may-2019 16:30 CONTINUO San Pero Sula Sur SPS-52L31, 52E30, L531 X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENATREL 78 19 12-may-2019 08:00 12-may-2019 17:00 DIARIO MASAYA - LA FE SAN MARTIN - L9080 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 186 20 13-may-2019 08:00 17-may-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO 
ENEE 187 20 13-may-2019 08:00 17-may-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 188 20 13-may-2019 08:00 17-may-2019 16:00 DIARIO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

ENEE 189 20 13-may-2019 08:00 17-may-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENATREL 79 20 13-may-2019 08:00 15-may-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9120 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 103 19 13-may-2019 07:00 19-may-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo. 

ENATREL 94 24 14-may-2019 08:00 14-may-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES B9015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 107 19 14-may-2019 08:00 16-may-2019 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento 
Panamá X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres y 

limpieza de servidumbre 
ENEE 190 20 15-may-2019 08:00 15-may-2019 16:00 CONTINUO Santa Marta SMT-T404 X VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS

ENATREL 80 20 15-may-2019 08:00 16-may-2019 16:00 DIARIO LAS COLINAS L8460 x INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS

PANAMA 108 19 15-may-2019 22:00 16-may-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion secundaria para su reemplazo

ENEE 191 20 16-may-2019 07:00 16-may-2019 15:00 CONTINUO L430/Nispero - Las Flores x INSPECCIO GENERAL DE L430
ENEE 192 20 16-may-2019 09:00 16-may-2019 17:00 CONTINUO CJN-62E08/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 81 20 16-may-2019 08:00 19-may-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9110 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

PANAMA 109 19 16-may-2019 00:00 19-may-2019 10:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 
proteccion secundaria para su reemplazo

ENEE 193 20 17-may-2019 08:30 17-may-2019 16:30 CONTINUO SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 106 19 17-may-2019 08:00 19-may-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano 
Sánchez X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  

838 a la 828 y limpieza de servidumbre 

UT 42 20 18-may-2019 06:00 18-may-2019 17:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Ozatlán, por  el 

cruce que hay que realizar con la nueva 
línea San Miguel - Morazán

UT 43 20 18-may-2019 06:00 18-may-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X
Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 

Miguel - Morazán, y conexión de conductores y cable OPGW desde 
el pórtico de subestación San Miguel hacia la Torre No. 1 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 44 20 18-may-2019 06:00 18-may-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

ENEE 194 20 18-may-2019 08:00 18-may-2019 16:00 CONTINUO L551/ Comayagua-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 82 20 18-may-2019 08:00 18-may-2019 17:00 DIARIO LA FE SAN MARTIN - ALBARIVAS - L9160 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 45 21 19-may-2019 06:00 19-may-2019 17:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Ozatlán, por  el 

cruce que hay que realizar con la nueva 
línea San Miguel - Morazán

UT 46 21 19-may-2019 06:00 19-may-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 47 21 19-may-2019 06:00 19-may-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

UT 48 21 19-may-2019 07:00 19-may-2019 19:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

UT 49 21 19-may-2019 07:00 19-may-2019 19:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 50 21 19-may-2019 08:00 19-may-2019 15:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 51 21 19-may-2019 08:00 19-may-2019 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 52 21 19-may-2019 08:30 19-may-2019 16:30 Continuo Soyapango - San Martín X
Montaje de pórtico metálico de celosía para posterior anclaje del 

bus principal de los tres (3) bancos de capacitores que se instalarán 
en la subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Montaje del pórtico serán en las 
inmediaciones del sector de la bahía 

que conecta a dicha línea en el extremo 
de la subestación San Martín

ENEE 195 20 19-may-2019 08:00 19-may-2019 16:00 CONTINUO L602/ La Vegona - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-602 X

ENEE 196 20 19-may-2019 08:00 19-may-2019 16:00 CONTINUO RET-UM503, L524/ Circunvalación - Retorno - 
Progreso X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES X

ENEE 197 20 19-may-2019 08:00 19-may-2019 16:00 CONTINUO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO X

PANAMA 111 20 19-may-2019 07:00 19-may-2019 15:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá X Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT.  Se realiza 
pruebas de disparo.

ENEE 198 21 20-may-2019 08:00 24-may-2019 16:00 Diario L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VISITA # 1

ENEE 199 21 20-may-2019 08:00 24-may-2019 16:00 DIARIO L551/ Comayagua-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 112 20 20-may-2019 07:00 26-may-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquitas X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 83 21 21-may-2019 08:00 22-may-2019 16:00 DIARIO MANAGUA L8250 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 113 20 21-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento 
Panamá X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres y 

limpieza de servidumbre 

Esta solicitud corresponde a la linea 
115kV-3A, QUE NO APARECE EN EL 
LISTADO DE OPCIONES DEL MENU

AMM 54 21 23-may-2019 07:00 23-may-2019 18:00 Continuo LT Covadonga - Uspantán 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y Pruebas de 
protecciones en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

UT 53 21 23-may-2019 07:00 23-may-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 200 21 23-may-2019 09:00 23-may-2019 17:00 CONTINUO CJN-62L08/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 84 21 23-may-2019 08:00 24-may-2019 16:00 DIARIO MANAGUA L8040 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

UT 54 21 24-may-2019 07:00 24-may-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.
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PANAMA 110 20 24-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano 
Sánchez X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  

798 a la 778 y limpieza de servidumbre 

PANAMA 114 20 24-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-50 \ Chorrera - Llano 
Sánchez X mantenimiento preventivo de  Aisladores y Herrajes de las torres #  

798 a la 778 y limpieza de servidumbre 

UT 55 21 25-may-2019 06:00 25-may-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 56 21 25-may-2019 06:00 25-may-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 201 21 25-may-2019 08:00 25-may-2019 16:00 CONTINUO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 202 21 25-may-2019 08:00 25-may-2019 16:00 CONTINUO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

ENATREL 85 21 25-may-2019 08:00 25-may-2019 17:00 DIARIO ALBA RIVAS - EOLO - L9200 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 115 21 25-may-2019 07:00 26-may-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN 
SUBESTACION

SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y 
ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.

UT 57 22 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 
Cedros

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 58 22 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 
Cedros

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 59 22 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 
Cedros

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 60 22 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 Continuo Chinchontepec - San Rafael Cedros X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 
Cedros

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Se realizará cambio de aislamiento

UT 61 22 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martín X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 
Cedros

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 62 22 26-may-2019 09:00 26-may-2019 12:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Sonsonate

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 63 22 26-may-2019 12:00 26-may-2019 15:00 Continuo Opico - Sonsonate X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Sonsonate

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 203 21 26-may-2019 08:30 26-may-2019 16:30 CONTINUO CJN-B602/ El Cajón X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE 204 21 26-may-2019 08:00 26-may-2019 16:00 CONTINUO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO X

ENATREL 86 19 26-may-2019 08:00 26-may-2019 17:00 DIARIO SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA - L8010 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 205 22 27-may-2019 08:00 31-may-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

ENEE 206 22 27-may-2019 08:00 31-may-2019 16:00 DIARIO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 116 21 27-may-2019 07:00 02-jun-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-21 \ Cahuita - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

X

ENEE 207 22 29-may-2019 08:30 29-may-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L09/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 87 22 29-may-2019 08:00 30-may-2019 16:00 DIARIO MANAGUA L8030 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

UT 64 22 01-jun-2019 06:00 01-jun-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 65 22 01-jun-2019 06:00 01-jun-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

UT 66 22 01-jun-2019 06:00 01-jun-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 67 22 01-jun-2019 06:00 01-jun-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 
subestaciones Nejapa y Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 208 22 01-jun-2019 08:00 01-jun-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO X

ENEE 209 22 01-jun-2019 08:00 05-jun-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

AMM 55 23 02-jun-2019 07:00 03-jun-2019 17:00 Continuo Subestación Los  Brillantes: Campo Línea Palo 
Gordo X Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

UT 68 23 02-jun-2019 06:00 02-jun-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-34-51-01 en el extremo de 

subestación Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 69 23 02-jun-2019 06:00 02-jun-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-49-51-01 en el extremo de 

subestación Havillal

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

UT 70 23 02-jun-2019 07:00 02-jun-2019 18:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Desconexión de bajadas a equipos de conductor existente en 

pórtico de 115 kV desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande 
hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 71 23 02-jun-2019 07:00 02-jun-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Desconexión de bajadas a equipos de conductor existente en 

pórtico de 115 kV desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande 
hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 72 23 02-jun-2019 08:00 02-jun-2019 10:00 Continuo Acajutla - Ateos X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 73 23 02-jun-2019 10:00 02-jun-2019 12:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Ateos X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 74 23 02-jun-2019 12:00 02-jun-2019 14:00 Continuo Sonsonate - Ateos X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 75 23 02-jun-2019 14:00 02-jun-2019 16:00 Continuo Ateos - Talnique X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 210 22 02-jun-2019 08:00 02-jun-2019 16:00 CONTINUO L516/Tela - Ceiba Termica x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADOL-516

ENEE 211 22 02-jun-2019 08:00 02-jun-2019 16:00 CONTINUO BER-T505, 52T05, 45T05/ Bermejo X VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES DESPEJE DE INTERRUPTOR Y 
TRANSFORMADOR

ENEE 212 22 02-jun-2019 08:00 02-jun-2019 16:00 CONTINUO L609/ Amarateca - San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 117 22 02-jun-2019 07:00 03-jun-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). Se necesita línea abierta y aterrizada en 

ambos extremos
ENEE 213 23 03-jun-2019 08:00 07-jun-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO 
ENEE 214 23 03-jun-2019 08:00 07-jun-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 215 23 03-jun-2019 08:00 07-jun-2019 16:00 DIARIO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

CRI 24 23 03-jun-2019 06:00 04-jun-2019 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #4 X X Instalación del nuevo autotransformador Apertura y puesta a tierra del 
elemento

CRI 25 23 03-jun-2019 07:00 03-jun-2019 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Moín X
Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento 

preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de 
corriente, pararrayos y pruebas eléctricas.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 118 22 03-jun-2019 07:00 09-jun-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 
Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 88 23 04-jun-2019 08:00 05-jun-2019 16:00 DIARIO LA FE SAN MARTIN B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 89 23 04-jun-2019 08:00 04-jun-2019 17:00 DIARIO MASAYA L9060 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENEE 216 23 05-jun-2019 09:00 05-jun-2019 17:00 CONTINUO TSZ-52B26/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR

CRI 26 23 05-jun-2019 07:00 05-jun-2019 17:00 Continuo LT230kV Lindora Arenal X Sustitución de piezas dañadas, resocado de conexiones y revisión de 
pararrayos. Integración de re cierre P1 y P2.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 217 23 06-jun-2019 08:30 07-jun-2019 16:30 DIARIO CJN-62E04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 27 23 06-jun-2019 04:00 07-jun-2019 14:00 Continuo Subestación Río Macho Autotransformador 
#1 X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 

elemento

CRI 28 23 06-jun-2019 07:00 06-jun-2019 17:00 Continuo Subestación Rio Macho barra 230 kV X Prueba a la protección 87B de diferencial de barra. Mantenimiento 
preventivo de las seccionadoras de barra

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 29 23 07-jun-2019 07:00 07-jun-2019 14:00 Continuo Subestación Rio Macho barra A 138 kV X Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento Apertura de los módulos asociados a 
la barra

UT 76 23 08-jun-2019 06:00 08-jun-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 77 23 08-jun-2019 06:00 08-jun-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

UT 78 24 09-jun-2019 06:00 09-jun-2019 17:00 Continuo San Miguel - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea San Miguel - Havillal, por la 

cercanía con la nueva línea San Miguel -
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)
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UT 79 24 09-jun-2019 06:00 09-jun-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San 
Miguel - Morazán 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la línea L7-34-
51-01

UT 80 24 09-jun-2019 07:00 09-jun-2019 17:00 Continuo Sonsonate - Ateos X X Sustitución de conductores de bajadas de la línea en los extremos 
de las subestaciones Sonsonate y Ateos 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 81 24 09-jun-2019 09:00 09-jun-2019 12:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Desconexión de los seccionadores 16DSW7-01A por sustitución Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la sección de 
la barra de 115 kV

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 218 23 09-jun-2019 08:30 09-jun-2019 16:30 CONTINUO CJN-B602/ El Cajón X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE 219 23 09-jun-2019 08:00 09-jun-2019 16:00 CONTINUO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 
ENEE 229 23 09-jun-2019 08:00 09-jun-2019 16:00 CONTINUO L526/ Agua Prieta - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L526

ENATREL 90 24 09-jun-2019 08:00 09-jun-2019 17:00 DIARIO LAS COLINAS - ALTAMIRA - L8470 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

CAMBIO SOLICITADO POR EL EOR

PANAMA 119 22 09-jun-2019 07:00 09-jun-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Changuinola X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

PANAMA 120 23 09-jun-2019 07:00 09-jun-2019 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X Prueba de disparo del esquema de BF-23B12 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la Barra B de 230 KV

PANAMA 121 23 09-jun-2019 10:00 09-jun-2019 13:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X Prueba de disparo del esquema de BF-23B22 de SE Panamá. Se realiza en paralelo con la apertura 
de la Barra B de 230 KV

PANAMA 122 23 09-jun-2019 00:00 09-jun-2019 13:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Panamá \ Panamá X Prueba de disparo del esquema de BF-23B12 y 23B22

Se requiere la Barra B de 230 KV 
desenergizada.  Se realiza en paraleo 

con la aperturas de las líneas 230-3A y 
230-4A, uno a la vez.

ENEE 220 24 10-jun-2019 08:00 14-jun-2019 16:00 Diario L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VISITA # 1

ENEE 221 24 10-jun-2019 08:00 14-jun-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENEE 222 24 10-jun-2019 08:00 14-jun-2019 16:00 DIARIO L557/ Santa Fe - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 91 24 10-jun-2019 08:00 14-jun-2019 17:00 DIARIO SAN BENITO L8040 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 92 24 10-jun-2019 08:00 14-jun-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE II L9070 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

CRI 30 24 10-jun-2019 07:00 12-jun-2019 18:00 Continuo LT230kv Cañas Jaco X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario. Cambio de varillas de protección cable OPGW y colocación 

de contrapesos.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 123 23 10-jun-2019 08:00 12-jun-2019 17:00 DIARIO Barra (230) \ Progreso \ Progreso X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE 
Progreso

UT 82 24 11-jun-2019 09:00 11-jun-2019 15:00 Continuo Ahuachapán , Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV

Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores, 

EPR aprovechara mantto para trabajar 
en sus equipos.

ENATREL 93 24 11-jun-2019 08:00 12-jun-2019 16:00 DIARIO LA FE SAN MARTIN L9160 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 223 24 12-jun-2019 09:00 12-jun-2019 17:00 CONTINUO TSZ-52B32/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

UT 83 24 13-jun-2019 09:00 13-jun-2019 15:00 Continuo Ahuachapán , Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV

Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores, 

EPR aprovechara mantto para trabajar 
en sus equipos.

ENEE 224 24 13-jun-2019 07:00 13-jun-2019 15:00 CONTINUO L430/ Nispero - Las Flores x CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L430
ENEE 225 24 13-jun-2019 08:30 13-jun-2019 16:30 CONTINUO CJN-62T01/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

PANAMA 124 23 13-jun-2019 08:00 14-jun-2019 17:00 DIARIO Barra (230) \ Progreso \ Progreso X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE 
Progreso

ENEE 226 24 14-jun-2019 08:30 14-jun-2019 16:30 CONTINUO BER-B507; B508, L508/ Bermejo - 
Circunvalación X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 227 24 15-jun-2019 08:00 15-jun-2019 16:00 CONTINUO L523/ San Pedro Sula Sur - Naco x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L523
ENEE 228 24 15-jun-2019 08:00 15-jun-2019 16:00 CONTINUO L610/ Toncontín - Agua Caliente x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 95 24 15-jun-2019 08:00 15-jun-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE II - LAS COLINAS - L8460 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 84 25 23-jun-2019 04:00 23-jun-2019 18:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se realizará cambio de aislamiento y 
mantenimiento de seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de 
subestación 15 de Septiembre

UT 85 25 23-jun-2019 04:00 23-jun-2019 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-21-34-01 en el extremo de 

subestación Berlín

UT 86 25 23-jun-2019 04:00 23-jun-2019 18:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 87 25 23-jun-2019 04:00 23-jun-2019 18:00 Continuo San Miguel - Havillal X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-34-51-01 en el extremo de 

subestación Havillal
Cero voltaje en subestación Havillal

UT 88 25 23-jun-2019 04:00 23-jun-2019 18:00 Continuo La Unión - Havillal X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea. Cero voltaje en subestación La Unión

UT 89 25 23-jun-2019 06:00 23-jun-2019 18:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

UT 90 25 23-jun-2019 06:00 23-jun-2019 18:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 91 25 23-jun-2019 09:00 23-jun-2019 15:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martín X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 232 25 17-jun-2019 08:00 21-jun-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 96 25 17-jun-2019 08:00 18-jun-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES L9020 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 97 25 17-jun-2019 08:00 21-jun-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE II L9060 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 98 25 17-jun-2019 08:00 20-jun-2019 17:00 DIARIO SAN BENITO L8420 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 99 25 17-jun-2019 08:00 19-jun-2019 17:00 DIARIO LEÓN I L9010 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENATREL 100 25 18-jun-2019 08:00 19-jun-2019 17:00 DIARIO MASAYA L9080 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

AMM 56 25 19-jun-2019 07:00 19-jun-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENATREL 101 25 19-jun-2019 08:00 20-jun-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES L9070 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

AMM 57 25 20-jun-2019 07:00 20-jun-2019 18:00 Continuo LT Magdalena - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENATREL 102 25 20-jun-2019 08:00 21-jun-2019 17:00 DIARIO LEÓN I L9040 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. X

ENEE 233 25 21-jun-2019 08:30 21-jun-2019 16:30 CONTINUO CJN-62E22/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 231 25 22-jun-2019 08:00 22-jun-2019 16:00 CONTINUO L611/ Toncontín - Agua Caliente x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 103 24 22-jun-2019 08:00 22-jun-2019 17:00 DIARIO MANAGUA - SAN BENITO - L8040 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 92 26 22-jun-2019 13:00 22-jun-2019 15:59 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Conexión de los nuevos seccionadores 16DSW7-01A Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por la indisponibilidad de la sección de 
la barra de 115 kV

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 234 25 23-jun-2019 08:00 23-jun-2019 16:00 CONTINUO L516/Tela - Ceiba Termica x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADOL-516/517/518

ENEE 235 25 23-jun-2019 08:00 23-jun-2019 16:00 CONTINUO L614/ Suyapa - Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 125 25 23-jun-2019 07:00 23-jun-2019 16:00 DIARIO Transformador \ T5 \ Panamá X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

ENEE 236 26 24-jun-2019 08:00 28-jun-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 126 25 24-jun-2019 08:00 26-jun-2019 17:00 DIARIO Barra (230) \ Baitún  \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún

PANAMA 127 25 24-jun-2019 07:00 30-jun-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De 
Nance X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 104 26 25-jun-2019 08:00 26-jun-2019 16:00 DIARIO BATAHOLA L8190 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 31 26 25-jun-2019 08:00 25-jun-2019 16:00 Continuo LT230kV Cañas Garabito X
Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, 

seccionadora de derivación. Desconexión equipos de potencia 
OPLAT (trampas y capacitores) en ambos extremos.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 58 26 26-jun-2019 07:00 26-jun-2019 18:00 Continuo LT Magdalena - Siquinalá 230 kV X Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.
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AMM 59 26 27-jun-2019 07:00 27-jun-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Magdalena 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 237 26 27-jun-2019 08:30 27-jun-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L09, 52E26, L509/ Bermejo - San Pedro 
Sula Sur X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

AMM 60 26 28-jun-2019 07:00 28-jun-2019 18:00 Continuo LT Magdalena - La Unión 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 238 26 28-jun-2019 08:30 28-jun-2019 16:30 CONTINUO CJN-62L22/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 239 26 29-jun-2019 08:00 29-jun-2019 16:00 CONTINUO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 128 26 29-jun-2019 07:00 30-jun-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X

Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora 
(Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de 

Funcionalidad a Relevadores.   Inspección y Mantenimiento a Torres 
136A, 3 y 4

Se requiere la Línea 230-1A abierta y 
aterrizada

UT 93 27 30-jun-2019 04:00 30-jun-2019 18:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 94 27 30-jun-2019 04:00 30-jun-2019 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 95 27 30-jun-2019 04:00 30-jun-2019 18:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 96 27 30-jun-2019 04:00 30-jun-2019 18:00 Continuo San Miguel - Havillal X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Cero voltaje en subestación Havillal

UT 97 27 30-jun-2019 04:00 30-jun-2019 18:00 Continuo La Unión - Havillal X Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de 
subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Cero voltaje en subestación La Unión

UT 98 27 30-jun-2019 07:00 30-jun-2019 18:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Conexión de cable OPGW desde el pórtico de la subestación Cerrón 

Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - 
Chalatenango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 99 27 30-jun-2019 07:00 30-jun-2019 18:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Conexión de cable OPGW desde el pórtico de la subestación Cerrón 

Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - 
Chalatenango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 100 27 30-jun-2019 09:00 30-jun-2019 15:00 Continuo Ateos - Talnique X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 240 26 30-jun-2019 08:00 30-jun-2019 16:00 CONTINUO L527/Agua Prieta - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L527 X

ENEE 241 26 30-jun-2019 08:00 30-jun-2019 16:00 CONTINUO VNU-T531, 52L04, 52B20, 32T31, B323/ 
Villanueva - Caracol X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS X

ENEE 242 26 30-jun-2019 08:00 30-jun-2019 16:00 CONTINUO L609/ Amarateca - San Buenaventura x VALES DE TRABAJO X
ENEE 243 27 01-jul-2019 08:00 05-jul-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO 

ENEE 244 27 01-jul-2019 08:00 05-jul-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

CRI 32 27 01-jul-2019 07:00 03-jul-2019 17:00 Continuo LT138kV Garita La Caja X Cambio protección de impedancia y cambio de amortiguadores Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 129 26 01-jul-2019 07:00 07-jul-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

PANAMA 130 26 01-jul-2019 07:00 14-dic-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 
Veladero X X Aumento de Capacidad de la Linea de 230kV-5B/6C Mata de Nance-

Veladero, duracion 570 dias.

se realizaran las siguientes actividades: 
• Reemplazo de los conductores de 

fase existentes 750 ACAR a un 
conductor 713 KCMIL ACCC DOVE. • 

Reemplazo de aisladores. • Reemplazo 
de herrajes de línea. • Suministro e 

instalación de OPGW 24 fibras. • 
Suministro e instalación de Cable de 

Hilo de Guarda 7N°8 Alumoweld.

PANAMA 131 26 01-jul-2019 07:00 31-dic-2019 15:00 DIARIO Barra (230) \ Progreso \ Progreso X Adicion a la Subestacion 230 kV y reemplazo de interruptores de 
230 kV

La acividades a realizar son las 
siguientes: Reemplazo de 4 

interruptores de potencia y adicion del 
interruptores 23B1 en la Nave 1 de SE 

Progreso.
El proyecto incluye:

-Suministro
-Obra Civil
-Montaje

Mantenimiento no continuo, el equipo se 
reconectará diariamente.

UT 101 27 02-jul-2019 09:00 02-jul-2019 15:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENATREL 105 27 02-jul-2019 08:00 03-jul-2019 16:00 DIARIO ORIENTAL L8320 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 106 27 02-jul-2019 08:00 03-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO L9130 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 132 26 02-jul-2019 07:00 04-jul-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas Ninguno La línea no permanecerá abierta durante 

todo el periodo del mantenimiento

PANAMA 133 26 02-jul-2019 07:00 03-jul-2019 18:00 DIARIO Barra (115) \ Progreso \ Progreso X Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 
Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje Mantenimiento de Barra "A" de 115kV. La línea no permanecerá abierta durante 

todo el periodo del mantenimiento

UT 102 27 04-jul-2019 09:00 04-jul-2019 15:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 245 27 04-jul-2019 08:00 04-jul-2019 16:00 CONTINUO LPT-52L06/ La Puerta - Bellavista X VISITA 2 A L INTERRUPTOR

ENATREL 107 27 04-jul-2019 08:00 05-jul-2019 16:00 DIARIO ORIENTAL L8210 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 108 27 04-jul-2019 08:00 05-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO A9045 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 246 27 05-jul-2019 08:30 05-jul-2019 16:30 CONTINUO CJN-62L04/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 247 27 05-jul-2019 08:30 05-jul-2019 16:30 CONTINUO Circunvalacion CIR-B526, T518 X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENATREL 109 27 06-jul-2019 08:00 06-jul-2019 17:00 DIARIO SANDINO - MASAYA - L9130 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 103 28 07-jul-2019 06:00 07-jul-2019 18:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

UT 104 28 07-jul-2019 06:00 07-jul-2019 18:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X X Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de 
subestación Acajutla

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 105 28 07-jul-2019 08:00 07-jul-2019 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 
Bartolo

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 106 28 07-jul-2019 08:00 07-jul-2019 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 
Bartolo

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 248 27 07-jul-2019 08:00 07-jul-2019 16:00 CONTINUO L410/Progreso - La Lima x INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410/401

ENEE 249 27 07-jul-2019 08:30 07-jul-2019 16:30 CONTINUO CJN-62L03, 62E03, L603/ El Cajón - La 
Vegona X VISITA 2 A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA X

ENEE 250 27 07-jul-2019 08:00 07-jul-2019 16:00 CONTINUO PGR-B510, B509, L524/ Progreso - Retorno - 
Circunvalación X VISITA 2 A SECCIONADORAS SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ X

ENATREL 110 27 07-jul-2019 08:00 07-jul-2019 17:00 DIARIO TIPITAPA - MASAYA - L8090 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

CRI 33 27 07-jul-2019 07:00 07-jul-2019 17:00 Continuo LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas X Desconexión equipos de potencia OPLAT (trampas y capacitores) en 
ambos extremos

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 34 27 07-jul-2019 07:00 07-jul-2019 17:00 Continuo Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 251 28 08-jul-2019 08:00 12-jul-2019 16:00 DIARIO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 
ENEE 252 28 08-jul-2019 08:00 12-jul-2019 16:00 DIARIO L616/Agua Caliente - Agua Fría x VALES DE TRABAJO 

ENEE 253 28 08-jul-2019 08:00 12-jul-2019 16:00 DIARIO L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El 
Salvador) x VALES DE TRABAJO X

ENEE 254 28 08-jul-2019 08:00 12-jul-2019 16:00 DIARIO L641/Nueva Nacaome - Agua Fría x VALES DE TRABAJO 

CRI 35 28 08-jul-2019 07:00 08-jul-2019 17:00 Continuo LT230kV Cariblanco General X Corrección de flechado OPGW y cambio de aisladores Apertura de los módulos asociados a 
la barra

PANAMA 134 27 08-jul-2019 07:00 14-jul-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 111 28 09-jul-2019 08:00 10-jul-2019 16:00 DIARIO ORIENTAL L8200 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 112 28 09-jul-2019 08:00 10-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO L9110 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 36 28 09-jul-2019 07:00 11-jul-2019 17:00 Continuo LT230kV San Miguel Cariblanco X
Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia 

de fallas. Cambio de contrapesos torres ángulo, lavado a mano 
aisladores

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 135 27 09-jul-2019 07:00 11-jul-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas Ninguno 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.
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AMM 61 28 10-jul-2019 07:00 10-jul-2019 18:00 Continuo LT La Unión - Madre Tierra 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 255 28 10-jul-2019 08:30 10-jul-2019 16:30 CONTINUO LIM-42L01 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 256 28 11-jul-2019 08:00 13-jul-2019 16:00 DIARIO L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENATREL 113 28 11-jul-2019 08:00 12-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO L9010 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 257 28 12-jul-2019 07:00 12-jul-2019 15:00 CONTINUO L432/Laas Flores - Santa Rosa x INSPECCION GENERAL A LA LINEA L432 
ENEE 258 28 12-jul-2019 08:30 12-jul-2019 16:30 CONTINUO CJN-62E05/ El Cajón X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

UT 107 28 13-jul-2019 07:00 13-jul-2019 17:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X X Instalación de puentes para dividir la línea L7-17-37-01, energizar y 
poner en servicio la nueva subestación Apopa

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Al finalizar los trabajos la línea L7-17-37-
01 quedará dividida y se identificará 

como L7-17-56-01 y L7-37-56-01

PANAMA 136 28 13-jul-2019 07:00 14-jul-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X

Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora 
(Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de 

Funcionalidad a Relevadores.   Inspección y Mantenimiento a Torres 
136A, 1 y 2

Se requiere la Línea 230-1B abierta y 
aterrizada

UT 108 29 14-jul-2019 09:00 14-jul-2019 15:30 Continuo Santa Ana - Opico X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 109 29 14-jul-2019 09:30 14-jul-2019 15:30 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 259 28 14-jul-2019 08:00 14-jul-2019 16:00 CONTINUO PGR-62E04, 62L04, 62L02, L604, B603/ 
Progreso - El Cajón X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 260 28 14-jul-2019 08:00 14-jul-2019 16:00 CONTINUO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENEE 261 29 15-jul-2019 08:00 19-jul-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENEE 262 29 15-jul-2019 08:00 15-jul-2019 16:00 CONTINUO L506/La Puerta - Bella Vista x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506

CRI 37 29 15-jul-2019 06:00 30-ago-2019 06:00 Continuo LT230KV San Miguel Lindora #1 LT230kV San 
Miguel Lindora #22 X Desvió de líneas a nuca ruta por problemas en servidumbre Apertura y puesta a tierra del 

elemento

PANAMA 137 28 15-jul-2019 07:00 21-jul-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENEE 263 29 16-jul-2019 08:00 16-jul-2019 16:00 CONTINUO L507/La Puerta - San Pedro Sula sur x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507
ENEE 264 29 16-jul-2019 08:30 16-jul-2019 16:30 CONTINUO SPS-52E07/ San Pedro Sula Sur x VISITA 2 AL INTERRUPTOR

AMM 62 29 17-jul-2019 07:00 17-jul-2019 18:00 Continuo LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 265 29 17-jul-2019 08:00 17-jul-2019 16:00 CONTINUO L508/Circunvalación - Bermejo x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
ENEE 266 29 18-jul-2019 08:00 18-jul-2019 16:00 CONTINUO L530/ San Pedro Sula Sur - Circunvalación x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE 267 29 18-jul-2019 08:30 18-jul-2019 16:30 CONTINUO RLN-52U01/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 114 29 18-jul-2019 08:00 19-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO L9120 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 268 29 19-jul-2019 08:00 19-jul-2019 16:00 CONTINUO L510/ Bermejo -Bella Vista x CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510

UT 110 29 20-jul-2019 06:00 20-jul-2019 18:00 Continuo Santa Ana - Opico X Trabajos por proyecto en subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 111 29 20-jul-2019 06:00 20-jul-2019 18:00 Continuo Opico - Sonsonate X Trabajos por proyecto en subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 112 29 20-jul-2019 06:00 20-jul-2019 18:00 Continuo Opico - San Matías X Trabajos por proyecto en subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 113 30 21-jul-2019 08:00 21-jul-2019 10:00 Continuo Nejapa - San Martín X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 114 30 21-jul-2019 10:00 21-jul-2019 12:00 Continuo San Martín - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 115 30 21-jul-2019 12:00 21-jul-2019 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 116 30 21-jul-2019 14:00 21-jul-2019 16:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 117 30 21-jul-2019 09:00 21-jul-2019 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

ENEE 269 29 18-jul-2019 08:00 21-jul-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENEE 270 29 18-jul-2019 08:00 21-jul-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENEE 271 29 21-jul-2019 08:00 21-jul-2019 16:00 CONTINUO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO 

ENEE 272 29 21-jul-2019 08:00 21-jul-2019 16:00 CONTINUO El Progreso PGR-T520, 52T20, 42T20, B509, 
B510 X VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ

ENEE 273 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO 
ENEE 274 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO 
ENEE 275 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 276 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X
ENEE 277 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L635 x VALES DE TRABAJO 

CRI 38 30 22-jul-2019 08:00 26-jul-2019 17:00 Continuo Subestación Miravalles barra A 230 kV X Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de 
barras

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 138 29 22-jul-2019 07:00 28-jul-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 115 30 23-jul-2019 08:00 24-jul-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES L8550 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 116 30 23-jul-2019 08:00 24-jul-2019 16:00 DIARIO SANDINO A9025 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

AMM 63 30 24-jul-2019 07:00 24-jul-2019 18:00 Continuo LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento 
a tableros de PCM en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 278 30 24-jul-2019 08:30 24-jul-2019 16:30 CONTINUO CHM-52L25/ Choloma X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE 279 30 24-jul-2019 08:00 26-jul-2019 16:00 DIARIO L401/La Lima - Cahsa x INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L401

ENATREL 117 30 25-jul-2019 09:00 28-jul-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9010 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

ENEE 280 30 26-jul-2019 08:30 26-jul-2019 16:30 CONTINUO RLN-52E02/ Río Lindo X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

ENATREL 118 30 27-jul-2019 08:00 27-jul-2019 17:00 DIARIO SÉBACO - TIPITAPA - L8020 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 118 31 28-jul-2019 06:00 28-jul-2019 18:00 Continuo Nejapa - San Matías X X Conexión, pruebas y puesta en servicio de bancos de capacitores en 
el área de 115 kV de subestación San Matías

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 119 31 28-jul-2019 06:00 28-jul-2019 18:00 Continuo Opico - San Matías X X Conexión, pruebas y puesta en servicio de bancos de capacitores en 
el área de 115 kV de subestación San Matías

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 120 31 28-jul-2019 08:00 28-jul-2019 10:00 Continuo Soyapango - San Martín X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 121 31 28-jul-2019 09:00 28-jul-2019 15:00 Continuo 15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 
18AT1 - 230/115/46 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 

kV asociados al autotransformador No. 1

Cero voltaje en la barra de 230 kV, 
estará disponible el transformador 

18AT2 para el suministro de la carga, 
EPR aprovechara mantto para trabajar 

en sus equipos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 122 31 28-jul-2019 10:00 28-jul-2019 12:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martín X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 123 31 28-jul-2019 12:00 28-jul-2019 14:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 01 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 124 31 28-jul-2019 14:00 28-jul-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENATREL 119 30 28-jul-2019 08:00 28-jul-2019 17:00 DIARIO LEÓN I - PENSA - L8050 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 281 31 29-jul-2019 08:00 02-ago-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO 
ENEE 282 31 29-jul-2019 08:00 02-ago-2019 16:00 DIARIO L635 x VALES DE TRABAJO 

PANAMA 139 30 29-jul-2019 07:00 14-dic-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De 
Nance X Reemplazo de Líneas de 230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 

3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv.
Reemplazo de la LT 230Kv-10, 230kV-

9A/9B a doble circuito.
La línea no permanecerá abierta durante 

todo el periodo del mantenimiento

PANAMA 140 30 29-jul-2019 07:00 14-dic-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso X Reemplazo de Líneas de  230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 
3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv.

Reemplazo de la LT 230Kv-10, 230kV-
9A/9B a doble circuito.

La línea no permanecerá abierta durante 
todo el periodo del mantenimiento

ENEE 283 31 30-jul-2019 08:30 30-jul-2019 16:30 CONTINUO SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

AMM 64 31 31-jul-2019 07:00 31-jul-2019 18:00 Continuo LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV x SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 65 31 01-ago-2019 07:00 01-ago-2019 18:00 Continuo LT Siquinalá - Escuintla 230 kV x SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENEE 284 31 01-ago-2019 08:00 01-ago-2019 16:00 CONTINUO CJN-62E03, 62T31, T631 / El Cajón X VISITA A LAS SECIONADORAS ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR
ENEE 285 31 01-ago-2019 07:00 01-ago-2019 15:00 CONTINUO L430/Nispero - Las Flores x CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L430

ENATREL 120 31 01-ago-2019 08:00 02-ago-2019 17:00 DIARIO LEÓN I L8050 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
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ENATREL 121 31 01-ago-2019 08:00 02-ago-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES L8160 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 286 31 02-ago-2019 08:00 02-ago-2019 16:00 CONTINUO LPT-B504, T525, L506 / La Puerta - Bellavista X VISITA 2 A SECCIONADORAS

UT 125 31 03-ago-2019 07:00 04-ago-2019 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Ateos X X Conexión de la línea L7-42-44-01 a la nueva subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea.

Al finalizar los trabajos se pondrá en 
servicio la nueva subestación El Volcán, 
por lo que la línea L7-42-44-01 quedará 
dividida y se identificará como L7-42-

55-01 y L7-44-55-01

UT 126 31 03-ago-2019 07:00 03-ago-2019 18:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X Conexión de la línea L7-42-44-01 a la subestación El Volcán
Será necesario aislar y aterrizar la 

línea L7-36-48-01 en el extremo de 
subestación Talnique

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

ENEE 287 31 03-ago-2019 08:00 03-ago-2019 16:00 CONTINUO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 288 31 03-ago-2019 08:00 03-ago-2019 16:00 CONTINUO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X

PANAMA 141 31 03-ago-2019 07:00 03-ago-2019 14:00 CONTÍNUO Transformador \ T3 \ Panamá X Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del 
transformador. 

PANAMA 142 31 03-ago-2019 07:00 03-ago-2019 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Changuinola X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 
sílica gel/Revisión G.

Mantenimiento del cambiador bajos 
carga. (MR)

UT 127 32 04-ago-2019 07:00 04-ago-2019 18:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X Conexión de la línea L7-42-44-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

ENEE 289 31 04-ago-2019 08:30 04-ago-2019 16:30 CONTINUO CJN-63E04, 62L04,L604/ Cajón - Progreso X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE 290 31 04-ago-2019 08:00 04-ago-2019 16:00 CONTINUO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO X

PANAMA 143 31 04-ago-2019 07:00 04-ago-2019 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Changuinola X Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 
sílica gel/Revisión G.

Mantenimiento del cambiador bajos 
carga. (MR)

ENEE 291 32 05-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENEE 292 32 05-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 DIARIO L615/ Pavana-Santa Lucía x VALES DE TRABAJO 
ENEE 293 32 05-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 DIARIO L637/Santa Lucía- Prados x VALES DE TRABAJO X
ENEE 294 32 05-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 DIARIO L617/Prados- León(Nicaragua) x VALES DE TRABAJO X
ENEE 295 32 05-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 DIARIO L635 x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 122 32 08-ago-2019 08:00 09-ago-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES L8170 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 144 31 08-ago-2019 08:00 11-ago-2019 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-1C \ Las Minas 1 - Cativa II X
Mantenimiento a: interruptor 11A102, inspeccion de linea, herrajes y 

aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes 
moviles, mantenimiento. Mantenimiento y ensayos al sistema SMEC. 

UT 128 32 10-ago-2019 07:00 11-ago-2019 18:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Al finalizar los trabajos la línea L7-36-48-
01 quedará dividida y se identificará 

como L7-36-55-01 y L7-48-55-01

UT 129 32 10-ago-2019 07:00 10-ago-2019 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - El Volcán X Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

UT 130 32 10-ago-2019 07:00 10-ago-2019 18:00 Continuo Ateos - El Volcán X Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

PANAMA 145 32 10-ago-2019 07:00 16-ago-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 
Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

UT 131 33 11-ago-2019 07:00 11-ago-2019 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - El Volcán X Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

UT 132 33 11-ago-2019 07:00 11-ago-2019 18:00 Continuo Ateos - El Volcán X Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Por seguridad del personal que 
trabajará en los postes autosoportados

UT 133 33 11-ago-2019 09:30 11-ago-2019 15:30 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 296 32 11-ago-2019 08:30 11-ago-2019 16:30 CONTINUO Circunvalacion CIR-B527, T553 X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENEE 297 32 11-ago-2019 08:00 15-ago-2019 16:00 Diario L609/Amarateca - San Buenaventura, 
L622/San Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENEE 298 32 11-ago-2019 08:00 15-ago-2019 16:00 Diario L614/ Suyapa - Cerro de Hula x VISITA # 1

PANAMA 146 32 12-ago-2019 07:00 18-ago-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 123 33 13-ago-2019 08:00 14-ago-2019 16:00 DIARIO PORTEZUELO B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 147 32 14-ago-2019 07:00 14-ago-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Progreso X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

ENEE 299 33 15-ago-2019 08:30 15-ago-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR

ENATREL 124 33 15-ago-2019 08:00 16-ago-2019 16:00 DIARIO PORTEZUELO L8320 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 148 32 15-ago-2019 08:00 18-ago-2019 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa 
Rita X

Mantenimiento a: interruptor 11A112, inspeccion de linea, herrajes y 
aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes 

moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

PANAMA 149 32 15-ago-2019 07:00 15-ago-2019 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T2 \ Progreso X PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS
EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR 

AISLADO CON LOS INTERRUPTORES 
ABIERTOS Y SECCIONADOS

UT 134 34 18-ago-2019 06:00 18-ago-2019 18:00 Continuo Talnique - El Volcán X X Prolongación de las barras Nos. 1 y 2 de 115 kV de subestación 
Talnique

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 135 34 18-ago-2019 06:00 18-ago-2019 18:00 Continuo Ateos - Talnique X X Prolongación de las barras Nos. 1 y 2 de 115 kV de subestación 
Talnique

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 136 34 18-ago-2019 08:00 18-ago-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre - Nueva Nacaome X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

 Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos      X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 300 33 18-ago-2019 08:00 18-ago-2019 16:00 CONTINUO L503/ Río lindo - Progerso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADOL-503

ENATREL 125 31 18-ago-2019 08:00 18-ago-2019 17:00 DIARIO ORIENTAL - PORTEZUELO - L8320 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 301 34 19-ago-2019 08:00 23-ago-2019 16:00 Diario L609/Amarateca - San Buenaventura, 
L622/San Buenaventura-El Cajón x VISITA # 1

ENATREL 126 34 19-ago-2019 08:00 20-ago-2019 16:00 DIARIO TIPITAPA B80150 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 150 33 19-ago-2019 07:00 25-ago-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 
Veladero X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 127 34 20-ago-2019 08:00 21-ago-2019 16:00 DIARIO PORTEZUELO L8030 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 302 34 21-ago-2019 09:00 21-ago-2019 17:00 CONTINUO TSZ-52B32/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENEE 303 34 23-ago-2019 08:00 23-ago-2019 16:00 CONTINUO L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta x CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L505
ENEE 304 34 24-ago-2019 08:00 24-ago-2019 16:00 CONTINUO L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva x CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L531

UT 137 35 25-ago-2019 08:00 25-ago-2019 14:30 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 138 35 25-ago-2019 08:30 25-ago-2019 14:30 Continuo Soyapango - Nejapa X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 139 35 25-ago-2019 09:00 25-ago-2019 15:00 Continuo 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV y 
18AT2 - 230/115/46 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 

kV asociados al autotransformador No. 2

Cero voltaje en la barra de 230 kV, 
estará disponible el transformador 

18AT1 para el suministro de la carga, 
EPR aprovechara mantto para trabajar 

en sus equipos.

ENEE 305 34 25-ago-2019 08:00 25-ago-2019 16:00 CONTINUO L515/ Progreso - Guaimas - Tela x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADOL-515

ENEE 306 34 25-ago-2019 08:30 25-ago-2019 16:30 CONTINUO Naco NCO-T564, 52T64, 32T64, L523 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR Y SECIONADORAS DESPEJE DEL INTERRUPTORES
ENEE 307 34 25-ago-2019 08:30 25-ago-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L23, 52E23, L523/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A SECCIONADORAS

ENEE 308 35 26-ago-2019 08:00 30-ago-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

CRI 39 35 26-ago-2019 08:00 30-ago-2019 17:00 Continuo Subestación Miravalles barra B 230 kV X Instalación y pruebas de protección diferencial de barras Apertura de los módulos asociados a 
la barra

UT 140 35 27-ago-2019 09:00 27-ago-2019 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV

Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores, 

EPR aprovechara mantto para trabajar 
en sus equipos.

ENEE 309 35 27-ago-2019 08:30 27-ago-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L05, 52E07, L505/ San Pedro Sula Sur - 
La Puerta X VISITA 2 A SECCIONADORAS

UT 141 35 29-ago-2019 09:00 29-ago-2019 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV

Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores, 

EPR aprovechara mantto para trabajar 
en sus equipos.

ENEE 310 35 29-ago-2019 08:30 29-ago-2019 16:30 CONTINUO SPS-B558/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 A SECCIONADORAS
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UT 142 35 31-ago-2019 06:00 31-ago-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la 
nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea La Unión - Havillal, por la cercanía 

con la nueva línea San Miguel - 
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 143 35 31-ago-2019 08:00 31-ago-2019 14:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X Desconexión del interruptor 43-7-41 por sustitución de 
seccionadores 43DSW7-41B en subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

El interruptor 43-7-41 quedará 
indisponible hasta el 07/09/2019. La 

línea L7-18-43-02 quedará conectada a 
través del interruptor 43-7-42

UT 144 36 01-sep-2019 06:00 01-sep-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la 
nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea La Unión - Havillal, por la cercanía 

con la nueva línea San Miguel - 
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 145 36 01-sep-2019 08:00 01-sep-2019 10:30 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Sonsonate

Será necesario aislar, aterrizar la línea 
y eliminar el retorno de voltaje desde 

las instalaciones de SICEPASA

UT 146 36 01-sep-2019 09:00 01-sep-2019 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlín X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 147 36 01-sep-2019 10:30 01-sep-2019 13:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Sonsonate

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 148 36 01-sep-2019 13:00 01-sep-2019 15:00 Continuo Sonsonate - Ateos X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Sonsonate

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 311 35 01-sep-2019 08:30 01-sep-2019 16:30 CONTINUO CJN-62L22, 62E22, L622/ El Cajón - San 
Buenaventura X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA

ENEE 312 35 01-sep-2019 08:00 01-sep-2019 16:00 CONTINUO L512/Bermejo-Choloma, L513/ Choloma-
Térmica Sulzer, L525/Choloma-Agua Prieta X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA SE DESPEJARÁ UNA LÍNEA A LA VEZ

ENATREL 128 35 01-sep-2019 07:00 01-sep-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE L9140 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL 129 35 01-sep-2019 07:00 01-sep-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9140 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

PANAMA 151 35 01-sep-2019 07:00 02-sep-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). Se necesita línea abierta y aterrizada en 
ambos extremos

ENEE 313 36 02-sep-2019 08:00 06-sep-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

ENATREL 130 36 02-sep-2019 07:00 02-sep-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE A9035 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 131 36 02-sep-2019 08:00 04-sep-2019 17:00 DIARIO PTA. NICARAGUA L9110 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

CRI 40 36 02-sep-2019 07:00 06-sep-2019 17:00 Continuo Subestación Garita Autotransformador #2 X Mantenimiento al cambiador y pruebas eléctricas Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENATREL 132 36 03-sep-2019 07:00 03-sep-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE R9010 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

CRI 41 36 03-sep-2019 07:00 04-sep-2019 17:00 Continuo LT230kv Parrita Palmar X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 314 36 04-sep-2019 09:30 04-sep-2019 17:30 CONTINUO TSZ-52B26/ Térmica Sulzer X VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL 133 36 04-sep-2019 07:00 04-sep-2019 17:00 DIARIO SANDINO A9015 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

AMM 66 36 05-sep-2019 08:00 05-sep-2019 17:00 Continuo Línea La Vega 2 - Moyuta X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 67 36 05-sep-2019 08:00 05-sep-2019 17:00 Continuo Subestación Moyuta - Banco de 
Transformación 230/138 Kv X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

ENATREL 134 36 05-sep-2019 07:00 05-sep-2019 17:00 DIARIO SANDINO R9010 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos

ENATREL 135 36 05-sep-2019 08:00 06-sep-2019 17:00 DIARIO PTA. NICARAGUA L9120 x PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 
PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

UT 149 36 07-sep-2019 06:00 07-sep-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la 
nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea La Unión - Havillal, por la cercanía 

con la nueva línea San Miguel - 
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 150 36 07-sep-2019 08:00 07-sep-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X
Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-41B y desconexión del 
interruptor 43-7-42 por sustitución de seccionadores 43DSW7-42A 

en subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

El interruptor 43-7-42 quedará 
indisponible hasta el 14/09/2019. La 

línea L7-18-43-02 quedará conectada a 
través del interruptor 43-7-41

ENEE 315 36 07-sep-2019 08:00 07-sep-2019 16:00 CONTINUO L410/Progreso - La Lima x CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L410/401

PANAMA 152 36 07-sep-2019 07:00 07-sep-2019 14:00 CONTÍNUO Transformador \ T2 \ Panamá X Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del 
transformador. 

UT 151 37 08-sep-2019 09:00 08-sep-2019 17:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 316 36 08-sep-2019 08:00 08-sep-2019 16:00 CONTINUO L501/Rio Lindo - Cañaveral x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-501 

ENATREL 136 36 08-sep-2019 07:00 08-sep-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE L9150 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

CRI 42 36 08-sep-2019 07:00 08-sep-2019 17:00 Continuo Subestación Garita barra 230 kV X Instalación y pruebas de protección diferencial de barras Apertura de los módulos asociados a 
la barra

ENEE 317 37 09-sep-2019 08:00 13-sep-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

ENATREL 137 37 09-sep-2019 07:00 09-sep-2019 17:00 DIARIO TICUANTEPE A9045 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos X

PANAMA 153 36 09-sep-2019 07:00 15-sep-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

ENATREL 138 37 10-sep-2019 08:00 11-sep-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA L8260 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 43 37 10-sep-2019 07:00 10-sep-2019 17:00 Continuo LT230kV Arenal Corobici X
Cambio de gazas U en torres 11, 14 y 15, y trabajos de 

reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, 
seccionadora de derivación.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 318 37 11-sep-2019 09:30 11-sep-2019 17:30 CONTINUO TAL-42B04 X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

CRI 44 37 11-sep-2019 07:00 11-sep-2019 17:00 Continuo LT230kV Miravalles Arenal X Cambio de herrajes y aislamiento Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 154 36 11-sep-2019 22:00 12-sep-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 

proteccion primaria para su reemplazo en SE Bayano

ENATREL 139 37 12-sep-2019 08:00 13-sep-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA L8190 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 45 37 12-sep-2019 07:00 13-sep-2019 17:00 Continuo Subestación San Miguel enlace de barras 230 
kV X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 

elemento

UT 152 37 14-sep-2019 08:00 14-sep-2019 14:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-42A en subestación 
San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Se normalizará el interruptor 43-7-42

ENEE 319 37 15-sep-2019 08:00 15-sep-2019 16:00 CONTINUO L528/Santa Marta - San Pedro Sula Sur x CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L528

PANAMA 155 37 15-sep-2019 08:00 15-sep-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT.  Se realiza 

pruebas de disparo en SE Bayano

ENEE 320 38 16-sep-2019 08:00 20-sep-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

ENEE 321 38 16-sep-2019 08:00 20-sep-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO 

ENATREL 140 38 16-sep-2019 08:00 17-sep-2019 16:00 DIARIO EL PERIODISTA B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 156 37 16-sep-2019 07:00 22-sep-2019 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

El trabajo puede ser reducido a cuatro 
dias y se puede fraccionar, siempre y 
cuando sea en epoca de verano. El 

clima juega un papel importante, de 
haber un clima ventajoso el trabajo 
podria realizarse en menos tiempo.

AMM 68 38 17-sep-2019 07:00 17-sep-2019 18:00 Continuo LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

CRI 46 38 17-sep-2019 07:00 18-sep-2019 17:00 Continuo LT230kV Palmar Rio Claro #2 X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 69 38 18-sep-2019 07:00 18-sep-2019 18:00 Continuo LT San Agustín - Panaluya  230 KV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Por seguridad operativa es necesario 
desenergizar la línea de interconexión 

230 kV Panaluya - La Entrada

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos. X

ENEE 322 38 18-sep-2019 07:00 18-sep-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62L27 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62L27 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62L27 y 
seccionadoras asociadas

AMM 70 38 19-sep-2019 08:00 19-sep-2019 17:00 Continuo Línea Moyuta - Ahuachapán X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

ENEE 323 38 19-sep-2019 07:00 19-sep-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62E28 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62E28 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62E28 y 
seccionadoras asociadas

ENEE 324 38 19-sep-2019 08:00 19-sep-2019 16:00 CONTINUO LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta X VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA

ENEE 325 38 20-sep-2019 07:00 20-sep-2019 17:00 CONTINUO Interruptor 62L28 y TCs asociados x Pruebas a interruptor 62L28 y transformadores de corriente 
asociados

Apertura de interruptor 62L28 y 
seccionadoras asociadas

ENEE 326 38 20-sep-2019 07:00 20-sep-2019 15:00 CONTINUO L432/Laas Flores - Santa Rosa x CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS  L432
ENEE 327 38 20-sep-2019 08:30 20-sep-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L31/ San Pedro Sula Sur X VISITA 2 AL INTERRUPTOR

UT 153 38 21-sep-2019 08:00 21-sep-2019 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X Desconexión del interruptor 43-7-42 por sustitución de 
seccionadores 43DSW7-42B en subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

El interruptor 43-7-42 quedará 
indisponible hasta el 28/09/2019. La 

línea L7-43-45-01 quedará conectada a 
través del interruptor 43-7-43
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UT 154 38 21-sep-2019 07:00 21-sep-2019 18:00 Continuo 15 de Septiembre-Agua Caliente ckto 02 
SIEPAC X Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 

antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea 

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L8-18-00-02 en el extremo de 

subestación Agua Caliente

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea   

en ambos extremos                 

X

ENEE 328 38 21-sep-2019 07:00 21-sep-2019 17:00 CONTINUO L628/Agua Caliente-15 de septiembre y B625 x
Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a 
potenciales, ajustes a seccionadora de línea y seccionadora 61L28, 

pruebas de capacidad en banco de baterías

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea y apertura de seccionadores 

de la barra

X

ENATREL 141 38 21-sep-2019 08:00 21-sep-2019 17:00 DIARIO PTA. MOMOTOMBO - NAGAROTE II - L8340 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

UT 155 39 22-sep-2019 08:00 22-sep-2019 16:00 Continuo Nejapa - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Matías

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 156 39 22-sep-2019 08:00 22-sep-2019 16:00 Continuo Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Matías

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 157 39 22-sep-2019 08:00 22-sep-2019 15:00 Continuo La Unión - Havillal X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Havillal

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea L7-49-51-01 en el extremo de 

subestación Havillal

ENEE 329 38 22-sep-2019 08:00 22-sep-2019 16:00 DIARIO L502/ Río Lindo - Caracol CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-502

ENEE 330 38 22-sep-2019 08:00 22-sep-2019 16:00 CONTINUO L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón x CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L524 X

ENEE 332 38 22-sep-2019 07:00 22-sep-2019 17:00 Diario L627/Agua Caliente-Sandino y B624 x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a 
potenciales, ajustes a seccionadora de línea y seccionadora 61L27.

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea y apertura de seccionadores 

de la barra

X X

ENATREL 142 38 22-sep-2019 07:00 22-sep-2019 17:00 DIARIO SANDINO L9090 x Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos X

ENEE 333 39 23-sep-2019 08:00 27-sep-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

AMM 71 39 24-sep-2019 07:00 24-sep-2019 18:00 Continuo LT  La Vega II - San Antonio 230 KV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 72 39 25-sep-2019 07:00 25-sep-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Moyuta  230 KV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

PANAMA 157 38 25-sep-2019 22:00 26-sep-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 

proteccion secundaria para su reemplazo en SE Bayano

AMM 73 39 26-sep-2019 07:00 26-sep-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Ahuachapán  230 KV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos. X

CRI 47 39 26-sep-2019 07:00 26-sep-2019 17:00 Continuo LT230kV Moín Cahuita X
Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento 

preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de 
corriente, pararrayos y pruebas eléctricas.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

CRI 48 39 26-sep-2019 07:00 26-sep-2019 17:00 Continuo LT230kV Cahuita-Changuinola X Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 Apertura y puesta a tierra del 
elemento X

AMM 74 39 27-sep-2019 07:00 27-sep-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

CRI 49 39 27-sep-2019 07:00 27-sep-2019 17:00 Continuo Subestación Angostura barra A 138kV X Lavado de cadenas de aisladores. Pruebas de protección y control en 
relés 21 y 87.

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

UT 158 39 28-sep-2019 08:00 28-sep-2019 16:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X
Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-42B y desconexión del 
interruptor 43-7-43 por sustitución de seccionadores 43DSW7-43A 

en subestación San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

El interruptor 43-7-43 quedará 
indisponible hasta el 05/10/2019. La 

línea L7-43-45-02 quedará conectada a 
través del interruptor 43-7-42

ENEE 334 39 28-sep-2019 08:00 28-sep-2019 16:00 CONTINUO L504/Villa Nueva - Caracol x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-504

ENATREL 143 39 28-sep-2019 08:00 28-sep-2019 17:00 DIARIO PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO - 
L8420 x

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 
COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

UT 159 40 29-sep-2019 06:00 29-sep-2019 17:00 Continuo La Unión - Havillal X Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la 
nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se requiere la indisponibilidad de la 
línea La Unión - Havillal, por la cercanía 

con la nueva línea San Miguel - 
Morazán, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras 
de doble circuito)

UT 160 40 29-sep-2019 08:00 29-sep-2019 12:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 
Ahuachapán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 161 40 29-sep-2019 13:00 29-sep-2019 16:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 
Ahuachapán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 162 40 29-sep-2019 09:00 29-sep-2019 15:00 Continuo San Antonio Abad - Nejapa X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 335 39 29-sep-2019 08:00 29-sep-2019 16:00 CONTINUO L529/ Santa Marta - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L529 X
ENEE 336 39 29-sep-2019 08:30 29-sep-2019 16:30 CONTINUO CJN-62L08, 62E08, L608/ El Cajón - Amaratec X VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA X

PANAMA 158 39 29-sep-2019 07:00 29-sep-2019 14:00 CONTÍNUO Transformador \ T5 \ Panamá X Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del 
transformador. 

PANAMA 159 39 29-sep-2019 02:00 29-sep-2019 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT.  Se realiza 

pruebas de disparo en SE Bayano

ENEE 337 40 30-sep-2019 08:00 04-oct-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENEE 338 40 30-sep-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-
Amarateca x VALES DE TRABAJO 

ENEE 339 40 30-sep-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

ENEE 340 40 30-sep-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO L616/Agua Caliente - Agua Fría x VALES DE TRABAJO 

ENEE 341 40 30-sep-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El 
Salvador) x VALES DE TRABAJO X

ENEE 342 40 30-sep-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO L641/Nueva Nacaome - Agua Fría x VALES DE TRABAJO 

AMM 75 40 01-oct-2019 07:00 01-oct-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - Aguacapa 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

UT 163 40 05-oct-2019 08:00 05-oct-2019 14:00 Continuo San Martín San Bartolo 01 X Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-43A en subestación 
San Martín

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Se normalizará el interruptor 43-7-43

PANAMA 160 40 05-oct-2019 07:00 05-oct-2019 14:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Panamá X Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del 
transformador. 

UT 164 41 06-oct-2019 08:00 06-oct-2019 15:00 Continuo Ahuachapán - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en 

los extremos de las subestaciones 
Ahuachapán y Nejapa

UT 165 41 06-oct-2019 09:00 06-oct-2019 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación 15 de 
Septiembre

ENATREL 144 41 10-oct-2019 08:00 11-oct-2019 16:00 DIARIO EL VIEJO L8060 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 50 41 10-oct-2019 07:00 11-oct-2019 17:00 Continuo LT230kv Parrita Jaco X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

UT 166 41 12-oct-2019 22:00 13-oct-2019 18:00 Continuo Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 167 41 12-oct-2019 22:00 13-oct-2019 18:00 Continuo Opico - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 168 41 12-oct-2019 22:00 13-oct-2019 18:00 Continuo Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENATREL 145 41 12-oct-2019 08:00 12-oct-2019 17:00 DIARIO LEON I - EL VIEJO L8060 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 331 41 13-oct-2019 09:00 13-oct-2019 17:00 CONTINUO CAR-T540, 52T40, 32T40, L502/ Río Lindo-
Caracol, L504/ Villanueva-Caracol X VISITAS 2 A TRANFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS 

34.5 Y 138 Kv
ENEE 343 41 13-oct-2019 08:00 13-oct-2019 16:00 CONTINUO L402/ Bermejo - Río Blanco x INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402

ENATREL 146 41 13-oct-2019 08:00 13-oct-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES - BATAHOLA - L8170 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

ENEE 344 42 14-oct-2019 08:00 18-oct-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

AMM 76 42 15-oct-2019 07:00 15-oct-2019 18:00 Continuo LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

ENATREL 147 42 15-oct-2019 08:00 16-oct-2019 16:00 DIARIO ACAHUALINCA B815 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 161 41 16-oct-2019 22:00 17-oct-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 
Sanchez X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 

proteccion secundaria para su reemplazo en SE Bayano

ENEE 345 42 17-oct-2019 07:00 17-oct-2019 15:00 CONTINUO L429/ Cañaveral - Nispero x  INSPECCION ESCALADA CAMBIO DE POSTES  Y CRUCETAS 
DAÑADAS EN L429

CRI 51 42 18-oct-2019 07:00 18-oct-2019 17:00 Continuo LT230kV  Arenal Tejona X
Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento y trabajos de 

reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, 
seccionadora de derivación

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENEE 346 42 19-oct-2019 08:30 19-oct-2019 16:30 CONTINUO L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom x INSPECCION RAMAL EN POSTERIA DE L404 + CORTE DE RAMAS

UT 169 43 20-oct-2019 06:00 20-oct-2019 17:00 Continuo  Nejapa-15 de septiembre ckto 02 SIEPAC X

Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 
antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 
4 circuitos y mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo de 

varios puntos de la línea, reparación de opgw

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea; 

se solicitara a ETESAL el ckto 01       

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.
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UT 170 43 20-oct-2019 08:00 20-oct-2019 14:00 Continuo Sonsonate - Ateos X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 171 43 20-oct-2019 09:00 20-oct-2019 15:00 Continuo Soyapango - San Martín X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 347 42 20-oct-2019 08:00 20-oct-2019 16:00 CONTINUO PGR-62E02, 62L02,62L04, L602/ Progreso-La 
Vegona X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENATREL 148 42 20-oct-2019 08:00 20-oct-2019 17:00 DIARIO MATEARE I - LA SANDINO - L9020 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

PANAMA 162 42 20-oct-2019 09:00 20-oct-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 
Sanchez X Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT.  Se realiza 

pruebas de disparo en SE Bayano

ENEE 348 43 21-oct-2019 08:00 25-oct-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

AMM 77 43 22-oct-2019 08:00 22-oct-2019 17:00 Continuo Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 78 43 23-oct-2019 08:00 23-oct-2019 17:00 Continuo Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

CRI 52 43 23-oct-2019 07:00 25-oct-2019 17:00 Continuo LT230kV Coronado San Miguel X Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia 
de fallas.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

AMM 79 43 24-oct-2019 08:00 24-oct-2019 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 80 43 25-oct-2019 08:00 25-oct-2019 17:00 Continuo Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE 349 43 26-oct-2019 08:30 26-oct-2019 16:30 CONTINUO L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom x CAMBIO DE POSTES EN DE RAMAL L404

UT 172 44 27-oct-2019 09:00 27-oct-2019 14:00 Continuo Berlín - San Miguel X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 173 44 27-oct-2019 06:00 27-oct-2019 17:00 Continuo Ahuachapán-Nejapa ckto 02 SIEPAC X
Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos 
antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 

4 circuitos, reparación de opgw

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea; 

se solicitara a ETESAL el ckto 01       
ENEE 350 43 27-oct-2019 08:00 27-oct-2019 16:00 CONTINUO PGR-B604, T602/ Progreso X VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS

ENEE 351 43 27-oct-2019 08:00 27-oct-2019 16:00 CONTINUO L603/Cajón - La Vegona x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-603

ENEE 352 44 28-oct-2019 08:00 01-nov-2019 16:00 Diario L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VISITA # 1

ENEE 353 44 28-oct-2019 08:00 01-nov-2019 16:00 DIARIO L551/ Comayagua-Piedras Azules x VALES DE TRABAJO 

CRI 53 44 28-oct-2019 07:00 01-nov-2019 17:00 Continuo Subestación San Miguel Autotransformador 
#3 X Mantenimiento general Apertura y puesta a tierra del 

elemento

AMM 81 44 30-oct-2019 07:00 30-oct-2019 18:00 Continuo LT Covadonga - Uspantán 230 kV x Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

UT 174 45 03-nov-2019 08:00 03-nov-2019 11:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - El Volcán X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nuevo Cuscatlán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Se realizará cambio de aislamiento

UT 175 45 03-nov-2019 11:00 03-nov-2019 14:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Nuevo Cuscatlán

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 176 45 03-nov-2019 07:00 03-nov-2019 18:00 Continuo Ahuachapán-La Vega II ckto 02  SIEPAC X Cambio de aislamiento dañado Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 
línea.  Será necesario aterrizar la línea   

en ambos extremos                 

X

ENEE 354 44 03-nov-2019 08:30 03-nov-2019 16:30 CONTINUO SPS-52L28, 52E27, L528/ San Pedro Sula Sur - 
Santa Marta X VISITA A LAS SECCIONADORAS

CRI 54 44 03-nov-2019 07:00 03-nov-2019 17:00 Continuo Subestación Toro barra 230 kV X Cambio de protección, pruebas y certificación diferencial de barras Apertura de los módulos asociados a 
la barra

ENEE 355 45 04-nov-2019 08:00 08-nov-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San 
Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO

ENATREL 149 45 04-nov-2019 08:00 05-nov-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8070 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

CRI 55 45 04-nov-2019 07:00 15-nov-2019 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #3 X Sustitución del autotransformador #3 Apertura y puesta a tierra del 
elemento

ENATREL 150 45 06-nov-2019 08:00 07-nov-2019 16:00 DIARIO SEBACO L8150 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

PANAMA 163 44 06-nov-2019 07:00 08-nov-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 356 45 09-nov-2019 08:00 09-nov-2019 16:00 CONTINUO L410/Progreso - La Lima x INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410

ENEE 357 45 09-nov-2019 08:00 09-nov-2019 16:00 CONTINUO L602/ La Vegona - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-602 

PANAMA 164 45 09-nov-2019 07:00 10-nov-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN 
SUBESTACION

SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y 
ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.

UT 177 46 10-nov-2019 07:00 10-nov-2019 17:00 Continuo Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga Estará disponible el transformador 
37AT2 para el suministro de la carga

UT 178 46 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea.

UT 179 46 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 Continuo Berlín - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 180 46 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Miguel

UT 181 46 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 Continuo San Miguel - Havillal X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Havillal

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Cero voltaje en subestación Havillal

UT 182 46 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 Continuo La Unión - Havillal X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San 
Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos. Cero voltaje en subestación La Unión

ENEE 358 45 10-nov-2019 08:00 10-nov-2019 16:00 CONTINUO L604/Cajón - Progreso x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-604 

ENEE 359 46 11-nov-2019 08:00 15-nov-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca x VALES DE TRABAJO
ENEE 360 46 11-nov-2019 08:00 15-nov-2019 16:00 DIARIO L622/San Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO

PANAMA 165 45 13-nov-2019 07:00 15-nov-2019 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El 
Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 361 46 15-nov-2019 07:00 15-nov-2019 15:00 CONTINUO L429/ Cañaveral - Nispero x INSPECCION GENERAL Y CAMBIO DE POSTES  Y CRUCETAS 
DAÑADAS EN L429

ENEE 362 46 16-nov-2019 08:00 16-nov-2019 16:00 CONTINUO L619/ Pavana-Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO

AMM 82 47 17-nov-2019 07:00 17-nov-2019 18:00 Continuo L.T. Aguacapa-La Vega  II, bahía La Vega II (en 
AGU-230) X Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de 

relés
Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos

UT 183 47 17-nov-2019 08:00 17-nov-2019 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en 

los extremos de las subestaciones 15 de 
Septiembre y Nejapa

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 184 47 17-nov-2019 09:00 17-nov-2019 15:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 363 46 17-nov-2019 08:00 17-nov-2019 16:00 CONTINUO L614/ Suyapa - Cerro de Hula x VALES DE TRABAJO

ENEE 364 47 18-nov-2019 08:00 22-nov-2019 16:00 DIARIO L609/Amarateca - San Buenaventura, 
L622/San Buenaventura-El Cajón x VALES DE TRABAJO

UT 185 47 19-nov-2019 09:30 19-nov-2019 15:30 Continuo Cerrón Grande - Apopa X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

CRI 56 47 20-nov-2019 07:00 20-nov-2019 17:00 Continuo LT230kV Palmar Río Claro #1 X
Reemplazo de cadenas de aisladores dañadas por descargas 

atmosféricas que impactan la línea. Mantenimiento preventivo de las 
seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 166 46 20-nov-2019 22:00 21-nov-2019 00:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 
Veladero X Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la 

proteccion primaria para su reemplazo en SE Bayano

AMM 83 47 21-nov-2019 07:00 21-nov-2019 18:00 Continuo L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San 
Agustín (en GNO-230) X Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de 

relés
Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos

UT 186 47 21-nov-2019 09:30 21-nov-2019 15:30 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 365 47 21-nov-2019 08:00 21-nov-2019 16:00 CONTINUO L561/Merendon - Power Plant Merendon x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
ENEE 366 47 21-nov-2019 08:00 21-nov-2019 16:00 CONTINUO L562/ Merendon - Río Nance x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562

AMM 84 47 23-nov-2019 07:00 23-nov-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín 
(en PAN-230) X Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de 

relés

Por seguridad operativa es necesario 
desenergizar la línea de interconexión 

230 kV Panaluya - La Entrada

Apertura de línea en ambos extremos y 
aterrizada en ambos extremos X

ENEE 367 47 23-nov-2019 08:00 23-nov-2019 16:00 CONTINUO L564/T Sulzer - Bijao x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564

ENEE 368 47 23-nov-2019 07:00 23-nov-2019 17:00 CONTINUO L609/San Buenaventura-Amarateca x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea

AMM 85 48 24-nov-2019 07:00 24-nov-2019 18:00 Continuo L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en 
PAN-230) X Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de 

relés
Apertura de línea en ambos extremos y 

aterrizada en ambos extremos X

UT 187 48 24-nov-2019 08:00 24-nov-2019 11:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Santo Tomás

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 188 48 24-nov-2019 11:00 24-nov-2019 14:00 Continuo San Martín - Santo Tomás X Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 
de subestación Santo Tomás

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 189 48 24-nov-2019 08:00 24-nov-2019 16:00 Continuo Santo Tomás - El Pedregal X Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados 
a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 369 47 24-nov-2019 07:00 24-nov-2019 17:00 CONTINUO L629/La Entrada Panaluya x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea

X

ENEE 370 47 24-nov-2019 08:00 24-nov-2019 16:00 CONTINUO L514/Bermejo - Merendon x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L514 X

CRI 57 47 24-nov-2019 07:00 24-nov-2019 17:00 Continuo Subestación Peñas Blancas barras 230 kV X Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de 
barras

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 58 47 24-nov-2019 07:00 24-nov-2019 17:00 Continuo LT230kV Tejona Peñas Blancas X Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento Apertura y puesta a tierra del 
elemento

PANAMA 167 47 24-nov-2019 09:00 24-nov-2019 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 
Veladero X Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT.  Se realiza 

pruebas de disparo en SE Bayano



OS/OM 
SOLICITANTE SOLMANT No. SEMANA FECHA

INICIO
HORA
INICIO

FECHA
FINALIZACION

HORA
FINALIZACION

CONTINUO/ 
DIARIO EQUIPO/ INSTALACION

Con Desconexión

Sin Desconexión

Pruebas o puesta en 
operación nueva instalacion a 

la RTR / Repotenciación 
instalaciones existentes

DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR COMENTARIOS/OBSERVACIONES 
OS/OM

INTERCONEXIONES
SOLM

ANT M
ultiples

Seguridad Operativa
OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2019

AMM 86 48 25-nov-2019 07:00 25-nov-2019 18:00 Continuo LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 2 X SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Pruebas de protecciones. 

Apertura de la bahía. Puesta a tierra de 
la línea en ambos extremos.

AMM 87 48 25-nov-2019 07:00 25-nov-2019 18:00 Continuo Bahía de Reactor 13.8 KV (En PAN-230) X Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de 
relés

desconexión de la barra del terciario del 
transformador 230/69 kV

ENEE 371 48 25-nov-2019 08:00 29-nov-2019 16:00 DIARIO L401/La Lima - Cahsa x INSPECCION GENERAL ESCALADA Y MANTENIMIENTO DE L401

ENEE 372 48 25-nov-2019 08:00 29-nov-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO

ENATREL 151 48 27-nov-2019 08:00 28-nov-2019 16:00 DIARIO LEON I L8060 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

AMM 88 49 01-dic-2019 03:00 01-dic-2019 20:00 Continuo Subestación San Joaquín 230kV X Mantenimiento anual de la subestación. Se desenergizan las línea 
Pacífico - San Joaquín y Escuintla - San Joaquín 230kV

Apertura de línea en ambos extremos y 
aterrizada en ambos extremos

UT 190 49 01-dic-2019 08:00 01-dic-2019 15:00 Continuo Acajutla - Ateos X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 373 48 01-dic-2019 07:00 01-dic-2019 17:00 CONTINUO L623/ San Buena Ventura - La Entrada x Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea

Apertura de interruptores y 
seccionadoras asociadas a la línea, 

puesta a tierra en ambos extremos de 
la linea

X

UT 191 49 02-dic-2019 08:00 15-dic-2019 16:00 Continuo 15 de Septiembre, 18AT2 - 230/115/46 kV X Cambio de empaquetaduras varias en la parte superior del 
autotransformador No. 2

Estará disponible el transformador 
18AT1 para el suministro de la carga

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 374 49 02-dic-2019 08:00 06-dic-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO

ENEE 375 49 02-dic-2019 08:00 06-dic-2019 16:00 DIARIO L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-
Amarateca x VALES DE TRABAJO

CRI 59 49 03-dic-2019 07:00 04-dic-2019 17:00 Continuo LT230kv Cañas Jaco X Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper.

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 60 49 06-dic-2019 07:00 06-dic-2019 17:00 Continuo Subestación Cañas Barra B 230 kV X
Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, 

pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones 
en la barra.

Apertura de los módulos asociados a 
la barra

CRI 61 49 06-dic-2019 07:00 06-dic-2019 17:00 Continuo LT230kV Cañas Ticuantepe X
Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, 

pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones 
en la barra.

Apertura y puesta a tierra del 
elemento X

ENEE 376 49 07-dic-2019 08:00 07-dic-2019 16:00 CONTINUO L410/Progreso - La Lima x CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L410

PANAMA 168 49 07-dic-2019 07:00 08-dic-2019 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 
Diciembre X MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN 

SUBESTACION
SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y 

ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.

UT 192 50 08-dic-2019 08:00 08-dic-2019 16:00 Continuo Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV X Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador 
No. 1

Estará disponible el transformador 
37AT2 para el suministro de la carga

UT 193 50 08-dic-2019 08:00 08-dic-2019 16:00 Continuo Chinchontepec - Tecoluca X Cambio de aislamiento Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 194 50 08-dic-2019 08:00 08-dic-2019 16:00 Continuo Tecoluca - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 377 49 08-dic-2019 08:00 08-dic-2019 16:00 CONTINUO L513/Choloma-Masca-T Sulzer x CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513

ENEE 378 49 08-dic-2019 08:00 08-dic-2019 16:00 CONTINUO L516/Tela - Ceiba Termica x CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO 
/ CONTAMINADO L-516

ENEE 379 50 09-dic-2019 08:00 13-dic-2019 16:00 DIARIO L401/La Lima - Cahsa x CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L401

ENEE 380 50 09-dic-2019 08:00 13-dic-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO

ENEE 381 50 09-dic-2019 08:00 13-dic-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO
ENEE 382 50 09-dic-2019 08:00 13-dic-2019 16:00 DIARIO L557/ Santa Fe - Amarateca x VALES DE TRABAJO

UT 195 51 15-dic-2019 08:00 15-dic-2019 14:00 Continuo Soyapango - Nejapa X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 
Soyapango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

UT 196 51 15-dic-2019 08:00 15-dic-2019 14:00 Continuo Soyapango - San Martín X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 
Soyapango

Será necesario aislar y aterrizar la 
línea en ambos extremos.

ENEE 383 50 15-dic-2019 07:00 15-dic-2019 15:00 CONTINUO L429/ Cañaveral - Nispero x INSPECCION GENERAL, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS 
EN L429

ENEE 384 50 15-dic-2019 08:00 15-dic-2019 16:00 CONTINUO L510/ Bermejo -Bella Vista x CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510

ENATREL 152 50 15-dic-2019 07:00 15-dic-2019 17:00 Continuo MASAYA T9010/T8010 (75 MVA) x
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 
75 MVA DE S.E. MASAYA.

ENATREL 153 50 15-dic-2019 08:00 15-dic-2019 17:00 DIARIO LOS BRASILES - MATEARE I L9240 x
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENEE 385 51 16-dic-2019 08:00 20-dic-2019 16:00 DIARIO L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - 
San Buenaventura x VALES DE TRABAJO

ENEE 386 51 16-dic-2019 08:00 20-dic-2019 16:00 DIARIO L630,L631/ Amarateca-Toncontín x VALES DE TRABAJO
ENEE 387 51 16-dic-2019 08:00 20-dic-2019 16:00 DIARIO L557/ Santa Fe - Amarateca x VALES DE TRABAJO

ENATREL 154 51 17-dic-2019 08:00 18-dic-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES B9015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.
ENEE 388 51 18-dic-2019 08:00 20-dic-2019 16:00 DIARIO L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur x CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509

ENATREL 155 51 19-dic-2019 08:00 20-dic-2019 16:00 DIARIO LOS BRASILES B8015 x
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

ENATREL 156 51 22-dic-2019 07:00 22-dic-2019 17:00 Continuo MASAYA T9020/T8020 (75 MVA) x
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 
75 MVA DE S.E. MASAYA.


