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UT 1 1 05-ene-2020 09:00 05-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV X
Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador 

No. 1
Estará disponible el autotransformador 

37AT2 para el suministro de la carga
ODS 6 1 03-ene-2020 08:00 03-ene-2020 16:00 CONTÍNUO BVI-52B29 / Bellavista X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 7 1 05-ene-2020 08:00 05-ene-2020 16:00 CONTÍNUO

52L25 y B556 / Agua Prieta,  L525 / Choloma - 
Agua Prieta,  L526 / Agua Prieta - San Pedro 

Sula Sur y L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula 
Sur.

X
Visita 2 al equipo de subestaciones y Cambio de aislamiento en las 

líneas
DIL: Despeje de interruptor y línea

ENATREL 1 1 05-ene-2020 08:00 05-ene-2020 17:00 DIARIO LOS BRASILES - ACAHUALINCA L8160 X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

AMM 1 2 12-ene-2020 07:00 12-ene-2020 17:00 DIARIO
Subestación La Esperanza:  Interruptor Campo 
Transformador de Potencia Banco , 230/138 

kV 
X

Pruebas de protecciones propias del banco de  transformación y 
prueba de relevadores de protección.  Limpieza de equipo de 

potencia

En subestación La Esperanza  será 
necesario abrir interruptores y 

seccionadores de entrada y salida del 
banco de transformación 230/138 kV y será 

necesario aterrizar ambos extremos del 
banco de transformación

UT 2 2 12-ene-2020 07:00 12-ene-2020 16:00 CONTÍNUO Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV X Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga
Estará disponible el autotransformador 

37AT1 para el suministro de la carga

UT 3 2 12-ene-2020 08:00 12-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
Será necesario eliminar el retorno de 

voltaje hacia la línea desde las instalaciones 
de SICEPASA

UT 4 2 12-ene-2020 08:00 12-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla

UT 5 2 12-ene-2020 09:00 12-ene-2020 16:00 CONTÍNUO San Miguel - Ozatlán X Cambio de aislamiento
Se realizará mantenimiento a los 

seccionadores asociados a la línea en el 
extremo de subestación Ozatlán

ODS 12 2 08-ene-2020 08:00 08-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 62U01 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 13 2 11-ene-2020 08:00 11-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L507 / San Pedro Sula Sur-La Puerta X Corte de ramas de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 14 2 12-ene-2020 08:00 12-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur X Visita 2 DB: Despeje de la barra

ENATREL 4 2 12-ene-2020 08:00 12-ene-2020 17:00 DIARIO BATAHOLA - EL PERIODISTA L8190 X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 1 2 08-ene-2020 08:00 08-ene-2020 17:00 CONTÍNUO
Enlace de barras Subestación Cariblanco 230 

kV
X Mantenimiento general y pruebas eléctricas

Apertura del interruptor de enlace de 
barras

CRI 2 2 09-ene-2020 07:00 09-ene-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Barranca Garita X Reparación OPGW vano 49-50
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
UT 6 3 19-ene-2020 09:00 19-ene-2020 15:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

UT 7 3 19-ene-2020 10:00 19-ene-2020 12:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa

UT 8 3 19-ene-2020 12:00 19-ene-2020 14:00 CONTÍNUO Nejapa - San Martín X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa
ODS 15 3 13-ene-2020 08:00 14-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L510 / Bermejo-Bellavista X Corte de ramas de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 20 3 14-ene-2020 08:00 14-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 52E28 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 21 3 14-ene-2020 08:00 14-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 62U04 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 22 3 15-ene-2020 08:00 15-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L508 / Bermejo-Circunvalación X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 23 3 15-ene-2020 08:00 15-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 52E28 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 24 3 16-ene-2020 08:00 16-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L506 / La Puerta- San Pedro Sula Sur X Corte de ramas de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 25 3 17-ene-2020 08:00 17-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L530 / San Pedro Sula Sur-Circunvalación X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 26 3 18-ene-2020 08:00 18-ene-2020 16:00 CONTÍNUO B503 / La Puerta X Visita 2 DB: Despeje de la barra
ODS 27 3 18-ene-2020 06:00 18-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L406 / Santa Fe - La Leona X Visita 1 DL: Despeje de la línea 
ODS 28 3 19-ene-2020 08:00 19-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 52L12 / Bermejo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 29 3 19-ene-2020 08:00 19-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 62U04 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 30 3 19-ene-2020 06:00 19-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L409 / Suyapa - La Leona X Visita 1 DI: Despeje de interruptor

ENATREL 11 3 19-ene-2020 08:00 19-ene-2020 17:00 DIARIO PLANTA NICARAGUA - SANDINO L9110      X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 12 3 19-ene-2020 08:00 19-ene-2020 17:00 DIARIO MANAGUA - ACAHUALINCA L8250          X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 3 3 13-ene-2020 08:00 19-ene-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación La Caja Autotransformador #2 X
Traslado para construcción cimientos, para colocación de equipo 

nuevo ya que el actual cumplió su vida útil.
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

UT 9 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Guajoyo - Santa Ana X Cambio de aislamiento

UT 10 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

UT 11 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

ODS 31 4 20-ene-2020 08:00 20-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L505 / San Pedro Sula Sur-La Puerta X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 34 4 22-ene-2020 08:00 22-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 62U03 /Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 35 4 25-ene-2020 08:00 25-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L528 / San Pedro Sur-Santa Marta X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 36 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 16:00 CONTÍNUO B509 / Progreso X Visita 2 DB: Despeje de la barra
ODS 37 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L529 / Progreso-Santa Marta X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 38 4 26-ene-2020 06:00 26-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L421 / Santa Fe - Lainez X Visita 1 DL: Despeje de la línea 

ENATREL 15 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 17:00 DIARIO SANDINO - LEON I L9010                 X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2020 (Actualizado en abril 2020)
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CRI 4 4 21-ene-2020 06:00 09-feb-2020 17:30 CONTÍNUO LT230kV Pirrís Tarbaca X X
Conexión de  la nueva línea Tarbaca El Este, y conexión de colas 

desde la T55 de la nueva derivación a la nueva subestación Higuito.
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 4 4 20-ene-2020 07:00 26-ene-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 5 4 20-ene-2020 07:00 24-ene-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Caldera X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Pueba de 

alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)

PANAMA 6 4 26-ene-2020 08:00 26-ene-2020 15:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Panamá X
Prueba a las protecciones asociadas al T1.  Prueba de disparos y 

bloqueos.

UT 12 5 02-feb-2020 08:00 02-feb-2020 10:00 CONTÍNUO San Antonio Abad - Nejapa X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa

UT 13 5 02-feb-2020 10:00 02-feb-2020 12:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa

UT 14 5 02-feb-2020 12:00 02-feb-2020 14:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa

UT 15 5 02-feb-2020 14:00 02-feb-2020 16:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 02 X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Nejapa
ODS 39 5 27-ene-2020 08:00 27-ene-2020 16:00 CONTÍNUO B510 / Progreso X Visita 2 DB: Despeje de la barra
ODS 40 5 27-ene-2020 08:00 27-ene-2020 12:00 CONTÍNUO  62L12 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 41 5 27-ene-2020 13:00 27-ene-2020 17:00 CONTÍNUO 62E12 /Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 42 5 28-ene-2020 08:00 31-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L509 / Bermejo-San Pedro sula Sur X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 43 5 28-ene-2020 08:00 28-ene-2020 12:00 CONTÍNUO  62L13 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 44 5 28-ene-2020 13:00 28-ene-2020 17:00 CONTÍNUO 62E13 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 45 5 29-ene-2020 08:00 29-ene-2020 12:00 CONTÍNUO  62L14 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 46 5 29-ene-2020 13:00 29-ene-2020 17:00 CONTÍNUO 62E14 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 47 5 30-ene-2020 06:00 30-ene-2020 16:00 CONTÍNUO L554 / Santa Fe - Toncontín X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 48 5 30-ene-2020 08:00 30-ene-2020 12:00 CONTÍNUO 62T11 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 49 5 30-ene-2020 13:00 30-ene-2020 17:00 CONTÍNUO  62T12 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 50 5 31-ene-2020 08:00 31-ene-2020 16:00 CONTÍNUO 62T13 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 51 5 01-feb-2020 06:00 01-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L608 / Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 52 5 02-feb-2020 08:00 02-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 52L03 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 53 5 02-feb-2020 06:00 02-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L622 / San Buenaventura - Cajón X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

PANAMA 7 5 27-ene-2020 07:00 02-feb-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 8 5 27-ene-2020 07:00 02-feb-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Boquerón III X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 9 5 01-feb-2020 06:00 14-feb-2020 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Los  Mantenimientos, disminuyen las 
probabilidades de  los riesgos por 
eventos en lineas contaminadas 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 10 5 02-feb-2020 07:00 02-feb-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 2 6 05-feb-2020 07:00 05-feb-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - Aguacapa 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

AMM 3 6 07-feb-2020 07:00 07-feb-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE San 

Joaquín 

AMM 4 6 09-feb-2020 07:00 09-feb-2020 16:00 DIARIO Subestación La Esperanza, LT Los Brillantes X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

UT 16 6 09-feb-2020 09:00 09-feb-2020 16:00 CONTÍNUO Tecoluca - Ozatlán X Cambio de aislamiento
Se realizará mantenimiento a los 

seccionadores asociados a la línea en el 
extremo de subestación Ozatlán

UT 17 6 09-feb-2020 09:30 09-feb-2020 15:30 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X Cambio de aislamiento
ODS 56 6 04-feb-2020 08:00 04-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 52L27 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 57 6 04-feb-2020 08:00 04-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62L12 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 58 6 04-feb-2020 13:00 04-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62E12 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 59 6 05-feb-2020 08:00 05-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 62U02 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 60 6 05-feb-2020 08:00 05-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62T05 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 61 6 05-feb-2020 13:00 05-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62T06 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 62 6 06-feb-2020 08:00 06-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52L05 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 63 6 06-feb-2020 08:00 06-feb-2020 12:00 CONTÍNUO  62L13 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 64 6 06-feb-2020 13:00 06-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62E13 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 65 6 07-feb-2020 08:00 07-feb-2020 12:00 CONTÍNUO  62L30 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 66 6 07-feb-2020 13:00 07-feb-2020 17:00 CONTÍNUO 62E30 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 67 6 09-feb-2020 08:00 09-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L501 / Cañaveral - Rio Lindo X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 68 6 09-feb-2020 06:00 09-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 42L20 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 69 6 09-feb-2020 06:00 09-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  42L20 / Lainez X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 70 6 09-feb-2020 06:00 09-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L420 / Suyapa - Lainez X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

PANAMA 11 6 03-feb-2020 07:00 09-feb-2020 18:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-15 \ Caldera - Mata De 

Nance
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 12 6 03-feb-2020 08:00 04-feb-2020 17:00 DIARIO Línea (115) \ 115-44 \ Baitún - Bajo de Mina X
Pruebas al T3 de la SE Baitún, mantenimiento a la líneas de 115 kv y 

limpieza de la SE Bajo de Mina
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PANAMA 13 6 03-feb-2020 06:00 09-feb-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-3B abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 14 6 03-feb-2020 07:00 04-feb-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 15 6 03-feb-2020 07:00 04-feb-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Progreso X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)

PANAMA 16 6 04-feb-2020 04:00 04-feb-2020 07:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 
primaria para reemplazo.  En SE Bayano

PANAMA 18 6 05-feb-2020 18:00 05-feb-2020 22:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra A \ Veladero X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 19 6 05-feb-2020 22:00 06-feb-2020 02:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra B \ Veladero X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 20 6 09-feb-2020 08:00 09-feb-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Puesta en servicio de proteccion primaria Bayano.  Pruebas de 
disparo y recierre.

PANAMA 21 6 09-feb-2020 07:00 09-feb-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 5 7 10-feb-2020 07:00 10-feb-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 

Norte I
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 6 7 11-feb-2020 07:00 11-feb-2020 16:00 DIARIO Escuintla - Alborada 230kV circuito 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 7 7 12-feb-2020 07:00 12-feb-2020 16:00 DIARIO Escuintla - Alborada 230kV circuito 2 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 8 7 14-feb-2020 07:00 14-feb-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 

Sur II
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 9 7 16-feb-2020 07:00 16-feb-2020 17:00 DIARIO Subestación Los Brillantes, LT Palo Gordo X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

UT 18 7 16-feb-2020 09:00 16-feb-2020 15:00 CONTÍNUO San Antonio Abad - Talnique X Cambio de aislamiento
ODS 72 7 11-feb-2020 08:00 11-feb-2020 16:00 CONTÍNUO SPS-52E27 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 73 7 11-feb-2020 06:00 11-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  62L33 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 74 7 11-feb-2020 06:00 11-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  62L31 /Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 75 7 12-feb-2020 08:00 12-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 62L03 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 76 7 12-feb-2020 08:00 12-feb-2020 12:00 CONTÍNUO  62E31 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 77 7 12-feb-2020 13:00 12-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62L32 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 78 7 13-feb-2020 08:00 13-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 52L07 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 79 7 13-feb-2020 08:00 13-feb-2020 12:00 CONTÍNUO  62L08 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 80 7 13-feb-2020 13:00 13-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62E09 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 81 7 14-feb-2020 06:00 14-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 62L09 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 82 7 14-feb-2020 06:00 14-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52B41 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 83 7 15-feb-2020 06:00 15-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L552 / Suyapa - Santa Fe X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 84 7 15-feb-2020 06:00 15-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52L52 /Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 85 7 15-feb-2020 06:00 15-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52L52 / Santa Fe X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 86 7 15-feb-2020 08:00 15-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L502 / Río Lindo-Caracol X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 87 7 16-feb-2020 08:00 16-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L524 / Progreso-Circunvalación X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 88 7 16-feb-2020 06:00 16-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L556 / La Cañada - Miraflores X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ENATREL 33 7 16-feb-2020 08:00 16-feb-2020 17:00 DIARIO ALTAMIRA - ORIENTAL L8200              X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 5 7 10-feb-2020 07:00 12-feb-2020 18:00 DIARIO LT230kV Parrita Palmar X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 

primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas 
fisuradas

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

PANAMA 22 7 10-feb-2020 07:00 16-feb-2020 18:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-16 \ Caldera - Mata De 

Nance
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 23 7 10-feb-2020 06:00 16-feb-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-4B abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 24 7 11-feb-2020 04:00 11-feb-2020 07:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 
secundaria para reemplazo.  En SE Bayano

PANAMA 26 7 15-feb-2020 06:00 29-feb-2020 16:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-4B \ Cemento Panamá - Las 

Minas 2
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Los  Mantenimientos, disminuyen las 
probabilidades de  los riesgos por 
eventos en lineas contaminadas 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 27 7 15-feb-2020 00:00 21-feb-2020 00:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Dominical X Mantenimiento de la línea 230-33 Barra A SE Dominical
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.
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PANAMA 28 7 15-feb-2020 00:00 21-feb-2020 00:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Primavera X Mantenimiento Subestación Primavera
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 29 7 16-feb-2020 08:00 16-feb-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Puesta en servicio de proteccion secundaria Bayano.  Pruebas de 
disparo y recierre.

PANAMA 30 7 16-feb-2020 07:00 16-feb-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 10 8 19-feb-2020 07:00 19-feb-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 

Norte II
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 11 8 23-feb-2020 07:00 23-feb-2020 16:00 DIARIO Subestación Alborada, LT Pacifico X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

AMM 12 8 23-feb-2020 07:00 23-feb-2020 17:00 DIARIO
Subestación Los  Brillantes: Interruptor 

Campo Reactores 400kV
X

Pruebas de protecciones propias del reactor, y prueba de 
relevadores de protección. Limpieza de Bushings de entrada y salida 

GIS. Protocolo de pruebas eléctricas a todas las fases de los 
Reactores de 400 Kv. Protocolo de pruebas a Relevador.

ODS 90 8 17-feb-2020 06:00 17-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 52L58 / Comayagua X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 91 8 17-feb-2020 06:00 17-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52L51 / Comayagua X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 92 8 18-feb-2020 08:00 18-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 52B42 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 93 8 18-feb-2020 13:00 18-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  52B43 / Amarateca X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 94 8 19-feb-2020 08:00 20-feb-2020 16:00 CONTÍNUO 62L22 /  Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 95 8 19-feb-2020 08:00 19-feb-2020 12:00 CONTÍNUO  62L30 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 96 8 19-feb-2020 13:00 19-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62E30 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 97 8 20-feb-2020 08:00 20-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62L31 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 98 8 20-feb-2020 13:00 20-feb-2020 17:00 CONTÍNUO 62L11 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 99 8 21-feb-2020 08:00 21-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62E10 /  Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 100 8 21-feb-2020 13:00 21-feb-2020 17:00 CONTÍNUO 62L10 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 101 8 23-feb-2020 08:00 23-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L524 / Progreso-Circunvalación X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 

ENATREL 37 8 22-feb-2020 08:00 22-feb-2020 17:00 DIARIO ORIENTAL - TIPITAPA L8210               X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 38 8 23-feb-2020 08:00 23-feb-2020 17:00 DIARIO TICUANTEPE II - MASAYA L9060            X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

PANAMA 31 8 17-feb-2020 08:00 21-feb-2020 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-27 \ Baitún - Progeso X
Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete 

de puntos calientes)

PANAMA 32 8 17-feb-2020 06:00 23-feb-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-3B abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 33 8 17-feb-2020 07:00 18-feb-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Barra A \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

PANAMA 34 8 21-feb-2020 07:00 23-feb-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

PANAMA 35 8 19-feb-2020 07:00 20-feb-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 36 8 21-feb-2020 07:00 21-feb-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)
PANAMA 37 8 21-feb-2020 07:00 23-feb-2020 16:00 DIARIO Barra (230) \ Veladero \ Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.

AMM 13 9 24-feb-2020 07:00 24-feb-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala 

Sur I
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 14 9 26-feb-2020 07:00 26-feb-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

AMM 15 9 27-feb-2020 07:00 27-feb-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Moyuta  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Moyuta

AMM 16 9 28-feb-2020 07:00 28-feb-2020 18:00 DIARIO LT  La Vega II - San Antonio 230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE San 

Antonio.

AMM 17 9 29-feb-2020 07:00 29-feb-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Ahuachapán  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE 

Ahuachapán
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 18 9 01-mar-2020 07:00 01-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Escuintla , LT Siquinalá X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal
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UT 19 9 01-mar-2020 09:00 01-mar-2020 16:00 CONTÍNUO Opico - Sonsonate X Cambio de aislamiento
ODS 108 9 24-feb-2020 08:00 24-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L513 / Choloma-Térmica Sulzer X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 109 9 25-feb-2020 08:00 25-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L563 / Rio Nance-Bijao X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 110 9 26-feb-2020 08:00 26-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L564 / Bijao-Térmica Sulzer X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 111 9 26-feb-2020 08:00 26-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62L14 /  Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 112 9 26-feb-2020 13:00 26-feb-2020 17:00 CONTÍNUO  62E30 / Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 113 9 27-feb-2020 08:00 27-feb-2020 16:00 CONTÍNUO L562 / Merendón-Rio Nance X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 114 9 27-feb-2020 08:00 27-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62T30 / Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 115 9 27-feb-2020 13:00 27-feb-2020 17:00 CONTÍNUO 62L19 / Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 116 9 28-feb-2020 08:00 28-feb-2020 12:00 CONTÍNUO 62E44 / Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 117 9 28-feb-2020 13:00 28-feb-2020 17:00 CONTÍNUO 62T44 / Cerro de Hula X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 118 9 29-feb-2020 08:00 29-feb-2020 16:00 CONTÍNUO
52L31 / Villanueva, L531 / Villanueva - San 

Pedro Sula Sur
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 119 9 29-feb-2020 06:00 29-feb-2020 16:00 CONTÍNUO  52L53 /  La Cañada X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS 120 9 01-mar-2020 08:00 01-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L514 / Bermejo-Merendón X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 121 9 01-mar-2020 08:00 01-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L602 / La Vegona-Progreso X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 122 9 01-mar-2020 06:00 01-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52L55 /  Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 123 9 01-mar-2020 06:00 01-mar-2020 16:00 CONTÍNUO  52L55 / La Cañada X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

PANAMA 38 9 24-feb-2020 08:00 28-feb-2020 17:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-28A \ Portón (Bajo Frío) - 

Progreso
X

Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete 
de puntos calientes)

PANAMA 39 9 24-feb-2020 06:00 01-mar-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-4B abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 40 9 24-feb-2020 07:00 01-mar-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano 

Sanchez
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 41 9 24-feb-2020 07:00 25-feb-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Barra B \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.

PANAMA 42 9 26-feb-2020 07:00 27-feb-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 43 9 28-feb-2020 06:00 28-feb-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X
Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en 

Subestación Dominical y Paredones

PANAMA 44 9 28-feb-2020 07:00 28-feb-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)

PANAMA 45 9 01-mar-2020 06:00 01-mar-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X
Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en 

Subestación Dominical y Paredones

AMM 19 10 07-mar-2020 07:00 08-mar-2020 18:00 DIARIO
Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La 

Vega 2
X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re 
apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, 

pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, 
seccionadores e interruptor 

ODS 126 10 03-mar-2020 08:00 03-mar-2020 16:00 CONTÍNUO B526 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 127 10 03-mar-2020 06:00 03-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52L53 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 128 10 04-mar-2020 08:00 04-mar-2020 16:00 CONTÍNUO
42B04,42B15, 46L04 / Térmica Alsthom, L404 / 

Bermejo - Térmica Alsthom
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 129 10 05-mar-2020 08:00 05-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52L23 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 130 10 05-mar-2020 06:00 05-mar-2020 16:00 CONTÍNUO  52L54 / Toncontín X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 131 10 07-mar-2020 07:00 07-mar-2020 17:00 CONTÍNUO
L609/ San Buenaventura-Amarateca y barra 

B609 / San Buenaventura
X

Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y 
ajustes en la seccionadora de línea 61L09

Apertura de interruptores asociados y 
puesta a tierra en ambos extremos

ODS 132 10 08-mar-2020 08:00 08-mar-2020 16:00 CONTÍNUO T604  /  Progreso X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra

ODS 133 10 08-mar-2020 07:00 08-mar-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea L623/San Buenaventura-La Entrada y 

barra B627
X

Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y 
ajustes en la seccionadora de línea 61L23

Apertura de interruptores asociados y 
puesta a tierra en ambos extremos

PANAMA 46 10 02-mar-2020 08:00 06-mar-2020 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón X
Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete 

de puntos calientes)

PANAMA 47 10 02-mar-2020 07:00 03-mar-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Mata De Nance \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje

Tramo de barra de 115kV entre los 
interruptores 11M12 y 11A12 hasta la 

cuchilla motorizada 11T3.

PANAMA 48 10 02-mar-2020 06:00 08-mar-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-1A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 49 10 03-mar-2020 07:00 06-mar-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.

PANAMA 50 10 03-mar-2020 04:00 03-mar-2020 07:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 
primaria para reemplazo.  En SE Veladero

PANAMA 52 10 03-mar-2020 08:00 21-jun-2020 18:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De 

Nance
X

Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-
101-2015

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 53 10 04-mar-2020 07:00 05-mar-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Mata De Nance \ Mata De Nance X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje

Tramo de barra de 230kV desde los 
interruptores 23B12y 23M12 hasta la 

cuchilla motorizada 23T3.

PANAMA 54 10 06-mar-2020 07:00 06-mar-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T3 \ Mata De Nance X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)

PANAMA 55 10 07-mar-2020 06:00 08-mar-2020 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Los  Mantenimientos, disminuyen las 
probabilidades de  los riesgos por 
eventos en lineas contaminadas 

PANAMA 56 10 08-mar-2020 08:00 08-mar-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Puesta en servicio de proteccion primaria SE Vealdero.  Pruebas de 
disparo y recierre.
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AMM 20 11 10-mar-2020 07:00 10-mar-2020 16:00 DIARIO Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 21 11 11-mar-2020 07:00 11-mar-2020 16:00 DIARIO Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 22 11 12-mar-2020 07:00 12-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito I X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 23 11 12-mar-2020 07:00 13-mar-2020 18:00 DIARIO Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re 
apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, 

pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, 
seccionadores e interruptor 

AMM 24 11 13-mar-2020 07:00 13-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 25 11 14-mar-2020 07:00 15-mar-2020 18:00 DIARIO Panaluya - San Agustín 230kV X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re 
apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, 

pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, 
seccionadores e interruptor 

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 26 11 15-mar-2020 07:00 15-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Moyuta, LT La Vega II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

UT 20 11 15-mar-2020 08:00 15-mar-2020 14:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X Cambio de aislamiento
UT 21 11 15-mar-2020 09:00 15-mar-2020 15:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

ODS 137 11 09-mar-2020 07:00 09-mar-2020 17:00 CONTÍNUO  L629 / La Entrada - Panaluya X Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores
Apertura de interruptores asociados y 

puesta a tierra en ambos extremos
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 139 11 11-mar-2020 08:00 11-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52B11 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 144 11 15-mar-2020 08:00 15-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L503 / Rio Lindo-Progreso X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 145 11 15-mar-2020 06:00 15-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L409 / Suyapa - La Leona X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 146 11 15-mar-2020 07:00 15-mar-2020 17:00 CONTÍNUO
 L622 / San Buenaventura-Cajón y barra B609 

/ San Buenaventura
X

Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y 
ajustes en la seccionadora de línea 61L22

Apertura de interruptores asociados y 
puesta a tierra en ambos extremos

CRI 6 11 09-mar-2020 08:00 09-mar-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Tarbaca barra A 230 KV X Prueba de protección diferencial de barras
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 57 11 09-mar-2020 07:00 15-mar-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 58 11 09-mar-2020 06:00 15-mar-2020 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 230Kv-2A abierta y 
aterrizada en ambos extremos 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 59 11 09-mar-2020 07:00 10-mar-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Guasquitas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 60 11 11-mar-2020 07:00 12-mar-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Guasquitas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 61 11 14-mar-2020 06:00 15-mar-2020 16:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-4B \ Cemento Panamá - Las 

Minas 2
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Los  Mantenimientos, disminuyen las 
probabilidades de  los riesgos por 
eventos en lineas contaminadas 

PANAMA 62 11 15-mar-2020 08:00 15-mar-2020 14:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Chorrera X
Prueba a las protecciones asociadas al T1.  Prueba de disparos y 

bloqueos.

AMM 27 12 16-mar-2020 07:00 17-mar-2020 18:00 DIARIO Panaluya - La Entrada 230kV X

Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re 
apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, 

pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, 
seccionadores e interruptor 

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 28 12 19-mar-2020 07:00 19-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Moyuta, LT Ahuachapán X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 29 12 19-mar-2020 07:00 19-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Moyuta, LT La Vega II X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 30 12 20-mar-2020 07:00 20-mar-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT San Antonio 

El Sitio
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal
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AMM 31 12 21-mar-2020 07:00 21-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Alborada, LT Guatemala Sur 2 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 32 12 22-mar-2020 07:00 22-mar-2020 16:00 DIARIO Subestación Los Brillantes, LT 400 KV X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

UT 22 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 16:00 CONTÍNUO San Antonio Abad - Nejapa X
Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 

Antonio Abad

UT 23 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 16:00 CONTÍNUO San Antonio Abad - Talnique X
Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 

Antonio Abad
ODS 147 12 18-mar-2020 08:00 18-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52E07 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 148 12 19-mar-2020 08:00 19-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L523 San Pedro Sula Sur-Naco X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 149 12 21-mar-2020 06:00 21-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L608 / Amarateca - El Cajón X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 150 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L512 / Bermejo-Choloma X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 151 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L515 / Progreso-Tela X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DI: Despeje de interruptor
ODS 152 12 22-mar-2020 06:00 22-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L622 / San Buenaventura - Cajón X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ENATREL 57 12 21-mar-2020 08:00 21-mar-2020 17:00 DIARIO EL PERIODISTA - TICUANTEPE II   L8260      X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 58 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 17:00 DIARIO LEON I - PRADOS (GUASAULE)  L9040        X X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 63 12 19-mar-2020 07:00 19-mar-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T3 \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 64 12 16-mar-2020 07:00 22-mar-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 

Changuinola
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 65 12 16-mar-2020 08:00 22-mar-2020 18:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Aumento de Capacidad de la LT 230kv-5B/6C, Contrato GG-136-2017 
(Rearreglo y Conexión a Porticos )

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 66 12 17-mar-2020 04:00 17-mar-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 68 12 19-mar-2020 07:00 19-mar-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T3 \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 69 12 21-mar-2020 06:00 22-mar-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 

PANAMA 70 12 21-mar-2020 07:00 21-mar-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Caldera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 71 12 22-mar-2020 08:00 22-mar-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo y 

recierre en ambos extremos

PANAMA 72 12 22-mar-2020 07:00 22-mar-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Boquerón III X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 33 13 24-mar-2020 07:00 24-mar-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala 

Este I
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

AMM 34 13 27-mar-2020 07:00 27-mar-2020 18:00 DIARIO LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Guate 

Norte.

UT 24 13 29-mar-2020 08:00 29-mar-2020 10:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Cerrón Grande

UT 25 13 29-mar-2020 10:00 29-mar-2020 12:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Cerrón Grande

UT 26 13 29-mar-2020 12:00 29-mar-2020 14:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Cerrón Grande

UT 27 13 29-mar-2020 14:00 29-mar-2020 16:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 02 X
Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Cerrón Grande
ODS 156 13 28-mar-2020 08:00 28-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L404 / Bermejo-Térmica Alsthom X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DI: Despeje de interruptor

ODS 157 13 29-mar-2020 08:00 29-mar-2020 16:00 CONTÍNUO T603, B509, B510, 62E02 Y 62T03 / Progreso X Visita 2
Despeje de transformador, Las barra B509 y 

B510 se despeja una a la vez
ODS 158 13 29-mar-2020 06:00 29-mar-2020 16:00 CONTÍNUO L420 / Suyapa - Lainez X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 9 13 23-mar-2020 08:00 23-mar-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Tarbaca barra A 230 KV X Prueba de protección diferencial de barras
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

CRI 11 13 26-mar-2020 07:00 26-mar-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Palmar Río Claro #1 X Cambio de cadenas de aisladores
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

PANAMA 73 13 23-mar-2020 06:00 29-mar-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-13A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 74 13 23-mar-2020 08:00 29-mar-2020 18:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Aumento de Capacidad de la LT 230kv-5B/6C, Contrato GG-136-2017 
(Rearreglo y Conexión a Porticos )

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 75 13 23-mar-2020 07:00 24-mar-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
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PANAMA 76 13 23-mar-2020 07:00 24-mar-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Progreso X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)

PANAMA 77 13 28-mar-2020 07:00 29-mar-2020 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X

Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora 
(Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de 

Funcionalidad a Relevador de Distancia SEL411L, Relevadores de 
Breaker Failure de Int. 23A22 y 23M22

Se requiere la Línea 230-1A abierta y 
aterrizada

PANAMA 78 13 28-mar-2020 06:00 29-mar-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 

UT 28 14 03-abr-2020 07:00 05-abr-2020 18:00 CONTÍNUO Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC X Desplazamiento de la torre T77 
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

ODS 162 14 31-mar-2020 08:00 31-mar-2020 16:00 CONTÍNUO 52B08 / Circunvalación X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 163 14 31-mar-2020 08:00 01-abr-2020 16:00 CONTÍNUO 62E08 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 164 14 02-abr-2020 08:00 02-abr-2020 16:00 CONTINUO 52L25 / Choloma x Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 165 14 05-abr-2020 08:00 05-abr-2020 16:00 CONTINUO L523 / San Pedro Sula Sur-Naco x Inspección general escalada DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 166 14 05-abr-2020 08:00 05-abr-2020 16:00 CONTINUO
52L29, B510, B509 / Progreso,  L529 / 

Progreso - Santa Marta
x Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 167 14 05-abr-2020 08:00 05-abr-2020 16:00 CONTINUO L553 / Miraflores - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

CRI 12 14 30-mar-2020 08:00 30-mar-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Tarbaca barra B 230 KV X Prueba de protección diferencial de barras
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 79 14 30-mar-2020 06:00 05-abr-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-12A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 80 14 30-mar-2020 06:00 05-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 81 14 01-abr-2020 06:00 05-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-1A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 

PANAMA 82 14 04-abr-2020 07:00 05-abr-2020 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X

Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora 
(Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de 

Funcionalidad a Relevador SEL 411L.  Relevadores de Breaker Failure 
de Int. 23A22 y 23M22

Se requiere la Línea 230-1B abierta y 
aterrizada

PANAMA 83 14 05-abr-2020 07:00 05-abr-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

ENATREL 69 15 12-abr-2020 08:00 12-abr-2020 17:00 DIARIO AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) L9030   X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 85 15 06-abr-2020 06:00 12-abr-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano 

Sánchez
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 230Kv-49 abierta y 
aterrizada en ambos extremos 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades. (24 al 30 de abril 
2020)

PANAMA 86 15 06-abr-2020 06:00 12-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 87 15 06-abr-2020 08:00 08-abr-2020 17:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Progreso X
Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE 

Progreso

PANAMA 88 15 06-abr-2020 07:00 12-abr-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Boquerón III X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 89 15 09-abr-2020 08:00 10-abr-2020 17:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Progreso X
Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE 

Progreso

AMM 35 16 16-abr-2020 07:00 16-abr-2020 18:00 DIARIO San Agustín - Panaluya  230 KV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 36 16 17-abr-2020 07:00 17-abr-2020 16:00 DIARIO Subestación Escuintla, LT San Joaquín X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 37 16 19-abr-2020 07:00 19-abr-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala 

Este I
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

UT 29 16 18-abr-2020 08:00 18-abr-2020 14:00 CONTÍNUO
15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 

18AT1 - 230/115/46 kV
X

Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV 
asociados al autotransformador No. 1

Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará 
disponible el autotransformador 18AT2 

para el suministro de la carga
UT 30 16 19-abr-2020 08:00 19-abr-2020 15:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
UT 31 16 19-abr-2020 08:00 19-abr-2020 15:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre

ODS 169 16 13-abr-2020 08:00 13-abr-2020 12:00 CONTINUO 62L10 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 170 16 13-abr-2020 13:00 13-abr-2020 17:00 CONTINUO 62E10 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 171 16 14-abr-2020 08:00 14-abr-2020 16:00 CONTINUO 42B04 / Térmica Alsthom x Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 172 16 14-abr-2020 08:00 14-abr-2020 12:00 CONTINUO 62L26 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 173 16 14-abr-2020 13:00 14-abr-2020 17:00 CONTINUO 62L11 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 174 16 15-abr-2020 08:00 15-abr-2020 16:00 CONTINUO 42L04, L404 / Bermejo - Térmica Alsthom x Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 175 16 15-abr-2020 08:00 15-abr-2020 12:00 CONTINUO 62E11 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 176 16 15-abr-2020 12:00 15-abr-2020 17:00 CONTINUO 62L24 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 177 16 16-abr-2020 08:00 16-abr-2020 16:00 CONTINUO 52B37 / Guaymas x Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.



OS/OM 
SOLICITANTE

SOLMANT No. SEMANA
FECHA  
INICIO

HORA      
INICIO

FECHA  
FINALIZACION

HORA 
FINALIZACION

CONTINUO/ 
DIARIO

EQUIPO/ INSTALACION

Con D
esconexión

Sin D
esconexión

Pruebas o puesta en 
operación nueva instalacion a 

la RTR / Repotenciación 
instalaciones existentes

DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR
COMENTARIOS/OBSERVACIONES 

OS/OM

IN
TERCO

N
EXIO

N
ES

SO
LM

A
N

T M
ultiples

Seguridad O
perativa

OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2020 (Actualizado en abril 2020)

ODS 178 16 16-abr-2020 08:00 16-abr-2020 12:00 CONTINUO 62L16 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 179 16 16-abr-2020 13:00 16-abr-2020 17:00 CONTINUO 62E16 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 180 16 17-abr-2020 06:00 17-abr-2020 16:00 CONTINUO 62L25 / Agua Caliente X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 181 16 18-abr-2020 06:00 18-abr-2020 16:00 CONTINUO 52L57 / Santa Fe X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 183 16 19-abr-2020 08:00 19-abr-2020 16:00 CONTINUO
B540 / Caracol,  L502 / Río Lindo - Caracol, 

L504 / Villanueva - Caracol
x Visita 2 DBL: Despeje de barra y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN. X

ODS 184 16 19-abr-2020 08:00 19-abr-2020 16:00 CONTINUO L603 / Cajón-La Vegona x Cambio de aislamiento DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN. X

PANAMA 90 16 13-abr-2020 06:00 19-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-1B abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 91 16 13-abr-2020 06:00 19-abr-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-50 \ Chorrera - Llano 

Sánchez
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 230Kv-50 abierta y 
aterrizada en ambos extremos 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 92 16 13-abr-2020 06:00 19-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 93 16 13-abr-2020 08:00 15-abr-2020 16:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún

PANAMA 94 16 13-abr-2020 07:00 14-abr-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 95 16 13-abr-2020 08:00 15-abr-2020 16:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A  \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún

PANAMA 96 16 14-abr-2020 18:00 14-abr-2020 22:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra A \ Panamá II X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 97 16 15-abr-2020 07:00 16-abr-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 98 16 15-abr-2020 18:00 15-abr-2020 22:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra B \ Panamá II X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo
PANAMA 99 16 16-abr-2020 08:00 17-abr-2020 17:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B  \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Baitún

PANAMA 100 16 16-abr-2020 18:00 16-abr-2020 22:00 CONTÍNUO Barra (115) \ Barra A \ Panamá II X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 115 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 101 16 17-abr-2020 18:00 17-abr-2020 22:00 CONTÍNUO Barra (115) \ Barra B \ Panamá II X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 115 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo
PANAMA 102 16 18-abr-2020 00:00 22-abr-2020 00:00 DIARIO Barra (230) \ 230-33 Barra A \ Dominical X Mantenimiento de la línea 230-33 barra A SE Dominical
PANAMA 103 16 18-abr-2020 00:00 22-abr-2020 00:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ El Alto X Mantenimiento Subestación El ALTO

PANAMA 84 17 24-abr-2020 06:00 30-abr-2020 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de 

Diciembre
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 230Kv-2A abierta y 
aterrizada en ambos extremos 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

AMM 38 17 20-abr-2020 07:00 20-abr-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala 

Este II
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 39 17 20-abr-2020 07:00 20-abr-2020 18:00 DIARIO LT Izabal - Panzós 230 KV X

SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Panzós.

AMM 40 17 20-abr-2020 07:00 20-abr-2020 18:00 DIARIO LT Tactic - Panzós 230 KV X

SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Panzós.

AMM 41 17 24-abr-2020 07:00 24-abr-2020 16:00 DIARIO Subestación Escuintla, LT Guatemala Sur 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 42 17 26-abr-2020 07:00 26-abr-2020 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala 

Este II
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

AMM 43 17 26-abr-2020 07:00 26-abr-2020 16:00 DIARIO Subestación Aguacapa, LT Pacifico X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

UT 32 17 21-abr-2020 09:30 21-abr-2020 15:30 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Martín 01 X Cambio de aislamiento
UT 33 17 23-abr-2020 09:30 23-abr-2020 15:30 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Martín 02 X Cambio de aislamiento

UT 34 17 25-abr-2020 08:00 25-abr-2020 14:00 CONTÍNUO
15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV y 

18AT2 - 230/115/46 kV
X

Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV 
asociados al autotransformador No. 2

Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará 
disponible el autotransformador 18AT1 

para el suministro de la carga
UT 35 17 26-abr-2020 09:00 26-abr-2020 15:00 CONTÍNUO Nejapa - San Martín X Cambio de aislamiento

ODS 187 17 21-abr-2020 08:00 21-abr-2020 12:00 CONTINUO 62L15 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 188 17 21-abr-2020 13:00 21-abr-2020 17:00 CONTINUO  62E15 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 189 17 22-abr-2020 08:00 23-abr-2020 16:00 CONTINUO 62L08 / Cajón x Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 190 17 22-abr-2020 06:00 22-abr-2020 16:00 CONTINUO 62T34 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 191 17 22-abr-2020 06:00 22-abr-2020 16:00 CONTINUO 62L37 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 192 17 23-abr-2020 08:00 23-abr-2020 12:00 CONTINUO 62E35 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 193 17 23-abr-2020 13:00 23-abr-2020 17:00 CONTINUO 62L35 / Santa Lucía X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 194 17 23-abr-2020 09:00 23-abr-2020 16:00 CONTINUO 52B11 / Térmica Súlzer x Reparaciones DI: Despeje de interruptor
SOLICITADO PARA REALIZRASE EN ESA 

FCEHA.
ODS 195 17 24-abr-2020 08:00 24-abr-2020 12:00 CONTINUO 62L39 / El Bijagual X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
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ODS 196 17 24-abr-2020 13:00 24-abr-2020 17:00 CONTINUO 62L36 / El Bijagual X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ENATREL 85 17 25-abr-2020 08:00 25-abr-2020 17:00 DIARIO LOS BRASILES - TICUANTEPE II  L9070        X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 86 17 26-abr-2020 08:00 26-abr-2020 17:00 DIARIO EOLO - AMAYO  L9170                   X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 104 17 20-abr-2020 06:00 26-abr-2020 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de 

Diciembre
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 230Kv-2B abierta y 
aterrizada en ambos extremos 

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 105 17 20-abr-2020 06:00 26-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 106 17 20-abr-2020 07:00 21-abr-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Boquerón III X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 108 17 21-abr-2020 04:00 21-abr-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 110 17 22-abr-2020 07:00 23-abr-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Boquerón III X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 111 17 26-abr-2020 08:00 26-abr-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo y 

recierre en ambos extremos

PANAMA 113 17 25-abr-2020 07:00 02-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
X

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

UT 36 18 03-may-2020 08:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 37 18 03-may-2020 08:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 38 18 03-may-2020 08:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 39 18 03-may-2020 08:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO Chinchontepec - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

28-32-01 en el extremo de subestación 
Chinchontepec

Se realizará Mantenimiento a las áreas de 
46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 40 18 03-may-2020 08:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO San Rafael Cedros - San Martín X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 41 18 03-may-2020 09:00 03-may-2020 16:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Moyuta X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-

16-00-01 en el extremo de subestación 
Moyuta

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 201 18 28-abr-2020 08:00 28-abr-2020 12:00 CONTINUO 62B15 / Pavana X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 202 18 28-abr-2020 13:00 28-abr-2020 17:00 CONTINUO  62B26 / Pavana X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 203 18 29-abr-2020 08:00 30-abr-2020 16:00 CONTINUO 62E05/ Cajón X Corregir fuga de SF6 DI: Despeje de interruptor
SOLICITADO PARA REALIZRASE EN ESA 

FCEHA.
ODS 204 18 29-abr-2020 08:00 30-abr-2020 16:00 CONTINUO 62E22 / Cajón x Visita 2 DT: Despeje de transformador PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 205 18 29-abr-2020 08:00 29-abr-2020 12:00 CONTINUO 62B20 / Pavana X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 206 18 29-abr-2020 13:00 29-abr-2020 17:00 CONTINUO 62B33 / Pavana X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 207 18 30-abr-2020 06:00 30-abr-2020 16:00 CONTINUO PAV 62B19 / Pavana X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 208 18 02-may-2020 06:00 02-may-2020 16:00 CONTINUO L406 / Santa Fe - La Leona X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 209 18 02-may-2020 06:00 02-may-2020 16:00 CONTINUO 42L06 / Santa Fe X Visita 2 DI: Despeje de interruptor SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 210 18 02-may-2020 06:00 02-may-2020 16:00 CONTINUO 42L06 / La Leona X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 211 18 03-may-2020 06:00 03-may-2020 16:00 CONTINUO L409 / Suyapa - La Leona X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 212 18 03-may-2020 06:00 03-may-2020 16:00 CONTINUO  42L09 / Suyapa X Visita 2 DI: Despeje de interruptor SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 213 18 03-may-2020 06:00 03-may-2020 16:00 CONTINUO  42L09  / La Leona X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ENATREL 89 18 02-may-2020 08:00 02-may-2020 17:00 DIARIO MANAGUA - PORTEZUELO L8030           X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 274 18 03-may-2020 07:00 05-may-2020 18:00 CONTÍNUO LT230kV Palmar Río Claro #2 X Sustitucion de torre de emergencia
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Inclusion, se requiere realizar antes que 

ingrese el invierno

PANAMA 112 18 27-abr-2020 06:00 30-abr-2020 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 115Kv-3A abierta y 
aterrizada en ambos extremos, NO 

APARECE 

PANAMA 114 18 27-abr-2020 06:00 30-abr-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-1C abierta y 

aterrizada en ambos extremos 

PANAMA 115 18 02-may-2020 07:00 03-may-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Veladero X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

UT 42 19 09-may-2020 08:00 09-may-2020 14:00 CONTÍNUO Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV X
Mantenimiento de seccionadores asociados al Autotransformador 

No. 2
Estará disponible el autotransformador 

37AT1 para el suministro de la carga
ODS 218 19 05-may-2020 08:00 05-may-2020 16:00 CONTINUO 52L30 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 220 19 05-may-2020 06:00 05-may-2020 16:00 CONTINUO  62L40 / Nueva Nacaome X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 221 19 06-may-2020 08:00 07-may-2020 16:00 CONTINUO 62E05 / Cajón X Visita 2 DTR: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 222 19 06-may-2020 08:00 06-may-2020 12:00 CONTINUO  62E40 / Nueva Nacaome X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 223 19 06-may-2020 13:00 06-may-2020 17:00 CONTINUO  62L41 / Nueva Nacaome X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 224 19 07-may-2020 08:00 07-may-2020 16:00 CONTINUO 52E30 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 225 19 07-may-2020 08:00 07-may-2020 12:00 CONTINUO  62L16 / Agua Fría X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 226 19 07-may-2020 13:00 07-may-2020 17:00 CONTINUO  62E16 / Agua Fría X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 227 19 08-may-2020 08:00 08-may-2020 12:00 CONTINUO  62L41 / Agua Fría X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 228 19 08-may-2020 13:00 08-may-2020 17:00 CONTINUO  62E41 / Agua Fría X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 229 19 09-may-2020 06:00 09-may-2020 16:00 CONTINUO L635 / Santa Lucía -El Bijagual X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
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ODS 230 19 10-may-2020 08:00 10-may-2020 16:00 CONTINUO L507 / San Pedro Sula Sur-La Puerta X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 231 19 10-may-2020 08:00 10-may-2020 16:00 CONTINUO T505, 52T05, 42T04, B410, B411 / Bermejo X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ENATREL 94 19 09-may-2020 08:00 09-may-2020 17:00 DIARIO SAN BENITO - MASAYA L9190             X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 95 19 09-may-2020 08:00 09-may-2020 17:00 DIARIO EL VIEJO - CHINANDEGA  L8410            X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 96 19 10-may-2020 08:00 10-may-2020 17:00 DIARIO MASAYA - EOLO  L9080                   X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 97 19 10-may-2020 08:00 10-may-2020 17:00 DIARIO SEBACO - PLANTA CARLOS FONSECA  L8010  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

PANAMA 116 19 04-may-2020 06:00 10-may-2020 16:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento 

Panamá
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 115Kv-4A abierta y 
aterrizada en ambos extremos

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 117 19 04-may-2020 07:00 10-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 118 19 04-may-2020 06:00 10-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-2C abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 119 19 04-may-2020 06:00 10-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-3A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 120 19 09-may-2020 07:00 09-may-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 121 19 09-may-2020 07:00 10-may-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Veladero X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 122 19 10-may-2020 07:00 10-may-2020 16:00 CONTÍNUO Transformador \ T3 \ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

UT 43 20 17-may-2020 09:00 17-may-2020 15:00 CONTÍNUO Ateos - Talnique X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

44-48-01 en el extremo de subestación 
Talnique

ODS 234 20 12-may-2020 08:00 12-may-2020 16:00 CONTINUO L506 / La Puerta- San Pedro Sula Sur X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 235 20 12-may-2020 08:00 12-may-2020 16:00 CONTINUO SPS-52L09 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 236 20 13-may-2020 08:00 14-may-2020 16:00 CONTINUO 62E03 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 237 20 13-may-2020 08:00 13-may-2020 16:00 CONTINUO L508 / Bermejo-Circunvalación X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 238 20 14-may-2020 08:00 15-may-2020 16:00 CONTINUO L510 / Bermejo-Bellavista X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 239 20 14-may-2020 08:00 14-may-2020 16:00 CONTINUO 52B26 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 240 20 16-may-2020 08:00 16-may-2020 16:00 CONTINUO L530 / San Pedro Sula Sur-Circunvalación X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 241 20 16-may-2020 06:00 16-may-2020 16:00 CONTINUO L557 /  Santa Fe- Amarateca X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN. X
ODS 242 20 17-may-2020 08:00 17-may-2020 16:00 CONTINUO L602 / La Vegona-Progreso X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ENATREL 101 20 16-may-2020 08:00 16-may-2020 17:00 DIARIO LA FE SAN MARTIN - LA VIRGEN  L9160      X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 102 20 17-may-2020 07:00 17-may-2020 17:00 CONTÍNUO MASAYA - LA VIRGEN L9210               X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

PANAMA 123 20 11-may-2020 06:00 17-may-2020 16:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 115Kv-3A abierta y 
aterrizada en ambos extremos, NO 

APARECE 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 124 20 11-may-2020 06:00 17-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-4A abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 125 20 12-may-2020 07:00 12-may-2020 09:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En Bayano

PANAMA 127 20 17-may-2020 09:00 17-may-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo en 

Bayano

AMM 44 21 24-may-2020 07:00 24-may-2020 16:00 DIARIO
Subestación Los  Brillantes: Campo Línea Palo 

Gordo
X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

UT 44 21 24-may-2020 09:00 24-may-2020 12:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Sonsonate X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Sonsonate

UT 45 21 24-may-2020 12:00 24-may-2020 15:00 CONTÍNUO Opico - Sonsonate X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Sonsonate
ODS 244 21 19-may-2020 08:00 19-may-2020 16:00 CONTINUO 52B32 / Térmica Súlzer X Visita 2 DI: Despeje de interruptor SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 245 21 20-may-2020 08:00 21-may-2020 16:00 CONTINUO 62E04 / Cajón X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 246 21 21-may-2020 08:00 21-may-2020 16:00 CONTINUO
52L08, B507, B508  / Bermejo, L508 / Bermejo -

Circunvalación
X Visita 2

DBL: Despeje de barra y línea. Una barra a 
la vez.

PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 247 21 23-may-2020 06:00 23-may-2020 16:00 CONTINUO L608 / Cajón - Amarateca X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 248 21 24-may-2020 08:00 24-may-2020 16:00 CONTINUO L513 / Choloma-Térmica Sulzer X CORTE URGENTE DE RAMAS/Cambio de aislamiento DL: Despeje de la línea 
SOLICITADO PARA REALIZRASE EN ESA 

FCEHA.
ODS 249 21 24-may-2020 08:00 24-may-2020 16:00 CONTINUO L604 / Cajón Progreso X Cambio de aislamiento DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 250 21 24-may-2020 08:00 24-may-2020 16:00 CONTINUO B507, B508 / Bermejo X Visita 2
DBL: Despeje de barra y línea. Una barra a 

la vez.
PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
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ENATREL 105 21 23-may-2020 08:00 23-may-2020 17:00 DIARIO ALBA RIVAS - AMAYO  L9200              X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

CRI 21 21 18-may-2020 08:00 31-may-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación La Caja Autotransformador #4 X Instalación y puesta en marcha por remplazo de equipo existente.
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

El remplazo de este equipo ya se inicio 
por lo que se requeire ejecutar para 

normalizar la instalcion.

PANAMA 128 21 18-may-2020 06:00 24-may-2020 16:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento 

Panamá
X

Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 
transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)

Se requiere la linea 115Kv-4A abierta y 
aterrizada en ambos extremos

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 129 21 18-may-2020 07:00 24-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquitas X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 130 21 18-may-2020 06:00 24-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panama X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-47 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 131 21 19-may-2020 18:00 19-may-2020 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra C \ Llano Sanchez X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra C de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 133 21 20-may-2020 18:00 20-may-2020 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra D \ Llano Sanchez X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra D de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 134 21 23-may-2020 18:00 23-may-2020 03:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Llano Sanchez X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 135 21 24-may-2020 18:00 24-may-2020 03:00 DIARIO Transformador \ T3 \ Llano Sanchez X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

UT 46 22 31-may-2020 08:00 31-may-2020 10:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán  - Ateos X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Ateos

UT 47 22 31-may-2020 10:00 31-may-2020 12:00 CONTÍNUO Acajutla - Ateos X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Ateos

UT 48 22 31-may-2020 12:00 31-may-2020 14:00 CONTÍNUO Sonsonate - Ateos X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Ateos

UT 49 22 31-may-2020 14:00 31-may-2020 16:00 CONTÍNUO Ateos - Talnique X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-
44-48-01 en el extremo de subestación 

Talnique
ODS 253 22 30-may-2020 06:00 30-may-2020 16:00 CONTINUO L609 / Amarateca -San Buenaventura X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 254 22 30-may-2020 06:00 30-may-2020 16:00 CONTINUO L420 / Suyapa - Lainez X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 255 22 31-may-2020 06:00 31-may-2020 16:00 CONTINUO L551 / Comayagua - Piedras Azules X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 256 22 31-may-2020 08:00 31-may-2020 16:00 CONTINUO L524 / Progreso - Circunvalación X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

PANAMA 136 22 25-may-2020 07:00 31-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-21 \ Cahuita - Changuinola X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 137 22 25-may-2020 06:00 31-may-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panama X
Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de 

transmision (reemplazo de herrajes y aisladores)
Se requiere la linea 230Kv-48 abierta y 

aterrizada en ambos extremos 
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 138 22 25-may-2020 07:00 26-may-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Barra A \ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

PANAMA 139 22 26-may-2020 04:00 26-may-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En Panamá  II

PANAMA 141 22 31-may-2020 08:00 31-may-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo en 

Panamá II

AMM 45 23 04-jun-2020 07:00 04-jun-2020 18:00 DIARIO LT Covadonga - Uspantán 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y 
Control en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en los dos 

extremos

ODS 258 23 02-jun-2020 08:00 02-jun-2020 16:00 CONTINUO 62T02 /  Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 259 23 03-jun-2020 08:00 03-jun-2020 16:00 CONTINUO 52L01 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 260 23 04-jun-2020 08:00 04-jun-2020 16:00 CONTINUO 62T03 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

CRI 25 23 06-jun-2020 08:00 06-jun-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Peñas Blancas Balsa X Lavado de aisladores a mano
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

CRI 26 23 07-jun-2020 08:00 07-jun-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada X
Lavado y cambio aisladores, desconectar las trampas capacitores y 

AKE OPLAT en ambos extremos de la línea.
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

PANAMA 142 23 01-jun-2020 07:00 07-jun-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 

Changuinola
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 143 23 01-jun-2020 07:00 02-jun-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Barra B \ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.

PANAMA 144 23 07-jun-2020 07:00 07-jun-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T5 \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

UT 50 24 09-jun-2020 09:00 09-jun-2020 15:00 CONTÍNUO Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores

UT 51 24 11-jun-2020 09:00 11-jun-2020 15:00 CONTÍNUO Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores

UT 52 24 14-jun-2020 06:00 14-jun-2020 17:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Desconexión de bajadas a equipos existentes en pórtico de 115 kV 

asociados a la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación 
Cerrón Grande

UT 53 24 14-jun-2020 06:00 14-jun-2020 17:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Desconexión de bajadas a equipos existentes en pórtico de 115 kV 

asociados a la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación 
Cerrón Grande

ODS 261 24 09-jun-2020 06:00 09-jun-2020 16:00 CONTINUO  62L17 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 262 24 10-jun-2020 08:00 10-jun-2020 16:00 CONTINUO 52L02 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 263 24 10-jun-2020 08:00 10-jun-2020 16:00 CONTINUO 62E03, 62T31 / Cajón X Visita 2
DTI: Despeje de transformador e 

interruptores
PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 264 24 10-jun-2020 08:00 10-jun-2020 12:00 CONTINUO  62E17 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
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ODS 265 24 10-jun-2020 13:00 10-jun-2020 17:00 CONTINUO  62L37 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 266 24 11-jun-2020 08:00 11-jun-2020 12:00 CONTINUO  62T56 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 267 24 11-jun-2020 13:00 11-jun-2020 17:00 CONTINUO  62E56 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 268 24 12-jun-2020 06:00 12-jun-2020 16:00 CONTINUO 62T32 / Los Prados X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 269 24 14-jun-2020 08:00 14-jun-2020 16:00 CONTINUO L557 / Amarateca - Santa Fe X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ENATREL 113 24 08-jun-2020 07:00 08-jun-2020 17:00 CONTÍNUO TICUANTEPE - CAÑAS L9150               X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS

SOLMANT SERA SOLICITADO POR 
FORMALIDAD, LA LINEA SERA ABIERTA 

POR SOLICITUD DE EPR COSTA RICA, ICE, 
EN LA SEMANA DEL 8 AL  12/06/20

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 114 24 09-jun-2020 07:00 09-jun-2020 17:00 CONTÍNUO TICUANTEPE - CAÑAS A9045              X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS

SOLMANT SERA SOLICITADO POR 
FORMALIDAD, LA LINEA SERA ABIERTA 

POR SOLICITUD DE EPR COSTA RICA, ICE, 
EN LA SEMANA DEL 8 AL  12/06/20

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 117 24 13-jun-2020 08:00 13-jun-2020 17:00 DIARIO TICUANTEPE II - LAS COLINAS L8460        X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 118 24 13-jun-2020 08:00 13-jun-2020 17:00 DIARIO MANAGUA - SAN BENITO L8040            X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 119 24 14-jun-2020 08:00 14-jun-2020 17:00 DIARIO LAS COLINAS - ALTAMIRA  L8470           X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 29 24 13-jun-2020 08:00 14-jun-2020 10:00 DIARIO LT230kV Venecia Toro X Lavado y cambio aisladores
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

PANAMA 145 24 08-jun-2020 07:00 14-jun-2020 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-17 \ La Estrella - Caldera X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 146 24 08-jun-2020 07:00 09-jun-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra A \ Cañazas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

PANAMA 147 24 09-jun-2020 04:00 09-jun-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-1A \ Santa Rita - Cáceres X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 149 24 10-jun-2020 07:00 11-jun-2020 18:00 DIARIO Barra (230) \ Barra B \ Cañazas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

PANAMA 150 24 12-jun-2020 07:00 14-jun-2020 19:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 \ Pacora X
Prueba de Transformador SUT, Relevadores y Equipos de la S/E 

Pacora (Paro Total de Planta)

Línea 230-1A y 230-1B cerrada a través 
del Interruptor 23M22 de la S/E Pacora. Se 
requier Paro Total de Planta y S/E Geehan 

desenergizada

PANAMA 151 24 14-jun-2020 09:00 14-jun-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-1A \ Santa Rita - Cáceres X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo en 

ambos extremos

AMM 46 25 17-jun-2020 07:00 17-jun-2020 18:00 DIARIO LT Magdalena - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 47 25 18-jun-2020 07:00 18-jun-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 48 25 19-jun-2020 07:00 19-jun-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - Magdalena 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

UT 54 25 21-jun-2020 09:00 21-jun-2020 15:00 CONTÍNUO San Rafael Cedros - San Martín X Cambio de aislamiento
ODS 270 25 17-jun-2020 08:00 17-jun-2020 16:00 CONTINUO 52L03 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 271 25 20-jun-2020 08:00 20-jun-2020 16:00 CONTINUO L523 / San Pedro Sula Sur-Naco X Corte de ramas y cámbio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN.
ODS 272 25 20-jun-2020 06:00 20-jun-2020 16:00 CONTINUO L551 / Comayagua - Piedras Azules X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN. X

ODS 273 25 21-jun-2020 08:00 21-jun-2020 16:00 CONTINUO 62L04, 62E04 / Cajón, L604 / Progreso -Cajón X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN. X

ODS 274 25 21-jun-2020 08:00 21-jun-2020 16:00 CONTINUO L516 / Tela-Ceiba Térmica X Cambio de aislamiento DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 275 25 21-jun-2020 06:00 21-jun-2020 16:00 CONTINUO L550 / Piedras Azules - Cañaveral X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea SE MANTIENE LA FECHA DE EJECUCIÓN. X

ENATREL 124 25 21-jun-2020 07:00 21-jun-2020 17:00 CONTÍNUO MASAYA  T9030/T8050 (75 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.3 DE 
75 MVA DE S.E. MASAYA.

DESPEJE TOTAL DE LA BAHIA

CRI 31 25 15-jun-2020 08:00 21-jun-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación La Caja Autotransformador #3 X
Traslado para construcción cimientos nuevos por remplazo de 

equipo.
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

El remplazo de este equipo ya se inicio 
por lo que se requeire ejecutar para 

normalizar la instalcion.

PANAMA 152 25 15-jun-2020 07:00 21-jun-2020 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-18 \ Los Valles - Caldera X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 153 25 15-jun-2020 07:00 21-jun-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De 

Nance
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

ODS 197 26 26-jun-2020 06:00 26-jun-2020 16:00 CONTINUO L617 / Prados - León X
Cambio de aislamiento, corte urgente de árboles cercanos a la linea, 

reemplazo de herrajes oxidados.
DL: Despeje de la línea X

ODS 198 26 27-jun-2020 06:00 27-jun-2020 16:00 CONTINUO L637 /  Santa Lucía - Prados X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea SE REPROGRAMA PARA EL 27/06/2020
ODS 199 26 28-jun-2020 06:00 28-jun-2020 16:00 CONTINUO L615 / Pavana - Santa Lucía X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea SE REPROGRAMA PARA EL 28/06/2020 X

ODS 277 26 28-jun-2020 08:00 28-jun-2020 16:00 CONTINUO
62L22, 62E22 / Cajón, L622 / San 

Buenaventura - Cajón
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.

ODS 278 26 28-jun-2020 06:00 28-jun-2020 16:00 CONTINUO L556 / La Cañada - Miraflores X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
ODS 279 26 28-jun-2020 06:00 28-jun-2020 16:00 CONTINUO L555 / La Cañada - Toncontin X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea PENDIENTE DE REPROGRAMACIÓN.
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CRI 33 26 27-jun-2020 08:00 27-jun-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Lindora Arenal X Cambio de aislador epóxico
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

CRI 34 26 28-jun-2020 08:00 28-jun-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Ciudad Quesada Venecia X Lavado de aisladores a mano
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

PANAMA 154 26 22-jun-2020 08:00 08-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso X
Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-

101-2015
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 155 26 23-jun-2020 04:00 23-jun-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-2A \ Santa Rita - Cáceres X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

secundaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 157 26 27-jun-2020 07:00 27-jun-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Boquerón III X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 158 26 28-jun-2020 09:00 28-jun-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-2A \ Santa Rita - Cáceres X
Puesta en servicio de proteccion secundaria.  Pruebas de disparo en 

ambos extremos

UT 55 27 30-jun-2020 09:00 30-jun-2020 15:00 CONTÍNUO San Martín - San Bartolo 01 X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en los 
extremos de las subestaciones San Martín 

y San Bartolo

UT 56 27 02-jul-2020 09:00 02-jul-2020 15:00 CONTÍNUO San Martín - San Bartolo 02 X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en los 
extremos de las subestaciones San Martín 

y San Bartolo

UT 57 27 05-jul-2020 08:00 05-jul-2020 14:00 CONTÍNUO San Martín - San Bartolo 01 X
Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 

Bartolo

UT 58 27 05-jul-2020 08:00 05-jul-2020 14:00 CONTÍNUO San Martín - San Bartolo 02 X
Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San 

Bartolo
ODS 283 27 03-jul-2020 08:00 03-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L563 / Rio Nance-Bijao X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 284 27 05-jul-2020 08:00 05-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L514 / Bermejo-Merendón X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 

ENATREL 126 27 04-jul-2020 08:00 04-jul-2020 17:00 DIARIO SANDINO - MASAYA  L9130               X X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 127 27 05-jul-2020 08:00 05-jul-2020 17:00 DIARIO TIPITAPA - MASAYA  L8090                X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 10 27 02-jul-2020 07:00 02-jul-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Palmar barra A 230KV X
Mantenimiento seccionadoras de barra principal , cambio de 

cadenas de aisladores flameadas.
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

Se reprograma para nueva fecha

CRI 37 27 04-jul-2020 08:00 05-jul-2020 17:00 DIARIO LT230kV Cariblanco General X Retensado de hilo de guarda
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se cancela

PANAMA 159 27 29-jun-2020 07:00 05-jul-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 160 27 01-jul-2020 07:00 02-jul-2020 18:00 DIARIO Barra (115) \ Barra A \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

PANAMA 107 28 08-jul-2020 08:00 10-jul-2020 19:00 CONTÍNUO Barra (230) \ 230-25B \ Dominical X
REEMPLAZO Y PRUEBAS DEL RELEVADOR 311L DE LA LINEA 230-25B 

EN AMBOS EXTREMOS

TRABAJOS DE REEMPLAZAR EL 
RELEVADOR 311L POR UN 411L, LADO 

RIO CLARO Y LADO DOMINICAL. INCLUYE 
ALAMBRADO Y PRUEBAS

X

AMM 49 28 06-jul-2020 07:00 06-jul-2020 18:00 DIARIO LT Magdalena - Siquinalá 230 kV X
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.
Se requiere apertura de las bahías y puesta 

a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 50 28 07-jul-2020 07:00 07-jul-2020 18:00 DIARIO LT Magdalena - La Unión 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 51 28 09-jul-2020 07:00 09-jul-2020 18:00 DIARIO LT La Unión - Madre Tierra 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

UT 59 28 12-jul-2020 08:00 12-jul-2020 14:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X Cambio de aislamiento
UT 60 28 12-jul-2020 09:30 12-jul-2020 15:30 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X Cambio de aislamiento

ODS 285 28 06-jul-2020 08:00 06-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L564 / Bijao-Térmica Sulzer X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 288 28 08-jul-2020 08:00 08-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 52E02 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 289 28 09-jul-2020 08:00 09-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 52B18 / Circunvalación X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 290 28 11-jul-2020 08:00 11-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L525 / Agua prieta-Choloma X Inspección general escalada DL: Despeje de la línea 
ODS 291 28 11-jul-2020 06:00 11-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L558 / Amarateca - Comayagua X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 292 28 12-jul-2020 08:00 12-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L512 (Bermejo-Choloma) X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 293 28 12-jul-2020 08:00 12-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L516 / Tela-Ceiba Térmica X Cambio de aislamiento DL: Despeje de la línea 
ODS 294 28 12-jul-2020 06:00 12-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L614 / Suyapa - Cerro de Hula X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ENATREL 132 28 11-jul-2020 08:00 11-jul-2020 17:00 DIARIO MASAYA - CATARINA  L8110              X SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 138kV.
DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 

A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 133 28 12-jul-2020 08:00 12-jul-2020 17:00 DIARIO MASAYA - CATARINA  L8110              X SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 138kV.
DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 

A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

CRI 7 28 07-jul-2020 07:00 07-jul-2020 13:00 CONTÍNUO
Subestación Liberia barra B 230KV Paso por 

barra auxiliar
X

Trabajos de mantenimiento a los módulos asociados a la barra y 
pruebas a los TP de barra B del 230kV.

Paso de la transmisión de la barra principal 
a la barra auxiliar

Se reprograma para nueva fecha
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CRI 14 28 06-jul-2020 07:00 08-jul-2020 18:00 CONTÍNUO LT230kV Río Claro Dominical X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 

primario, cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas 
fisuradas.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha X

CRI 38 28 12-jul-2020 08:00 12-jul-2020 17:00 DIARIO LT230kV Toro Cariblanco X Lavado aisladores, cambio de jumpers
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

CRI 242 28 10-jul-2020 07:00 10-jul-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Trapiche Moin X Cambio TC en fase R
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se reprograma para nueva fecha

PANAMA 161 28 06-jul-2020 07:00 12-jul-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 162 28 06-jul-2020 08:00 31-oct-2020 18:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de 

Diciembre
X

Repotenciacion de la LT 230kV-1B/2B, 230Kv-1A/2A hasta la SE 
Chepo.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 163 28 07-jul-2020 08:00 07-jul-2020 13:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo X Prueba de recierre

PANAMA 164 28 08-jul-2020 08:00 08-jul-2020 13:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo X Prueba de recierre

PANAMA 165 28 09-jul-2020 08:00 09-jul-2020 13:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sanchez - San 

Bartolo
X Prueba de recierre

PANAMA 166 28 10-jul-2020 08:00 10-jul-2020 13:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sanchez - San 

Bartolo
X Prueba de recierre

AMM 52 29 14-jul-2020 07:00 14-jul-2020 18:00 DIARIO LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 53 29 17-jul-2020 07:00 17-jul-2020 18:00 DIARIO LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 
bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta 
a tierra en ambos extremos de la línea.

UT 61 29 19-jul-2020 09:00 19-jul-2020 15:00 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 01 X Cambio de aislamiento
Será necesario eliminar el retorno de 

voltaje hacia la línea desde las instalaciones 
de SICEPASA

UT 62 29 19-jul-2020 09:30 19-jul-2020 15:30 CONTÍNUO 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Cambio de aislamiento
ODS 298 29 14-jul-2020 08:00 14-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 62E04 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 299 29 15-jul-2020 08:00 15-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 52E03 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 300 29 16-jul-2020 08:00 16-jul-2020 16:00 CONTÍNUO
52L30, 52E30 / San Pedro Sula Sur, L530 / San 

Pedro Sula Sur - Circunvalación
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 301 29 19-jul-2020 08:00 19-jul-2020 16:00 CONTÍNUO L527 / San Pedro Sula Sur-Agua Prieta X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 
ODS 302 29 19-jul-2020 08:00 19-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 62L08, 62E08, L608 / Amarateca - Cajón X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

CRI 15 29 16-jul-2020 07:00 16-jul-2020 17:00 CONTÍNUO
Subestación San Isidro barra 230KV. Paso por 

barra auxiliar.
X Mantenimiento de seccionadoras de barra principal.

Paso de la transmisión de la barra principal 
a la barra auxiliar

Se reprograma para nueva fecha

CRI 28 29 13-jul-2020 07:00 13-jul-2020 16:00 CONTÍNUO LT230kV Río Macho San Isidro X Cambio de cadenas de aisladores flameadas
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se reprograma para nueva fecha

PANAMA 167 29 18-jul-2020 07:00 19-jul-2020 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

AMM 54 30 20-jul-2020 07:00 20-jul-2020 18:00 DIARIO LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV X
SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de 

PCM de la bahía.
Se requiere apertura de las bahías y puesta 

a tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 55 30 21-jul-2020 07:00 21-jul-2020 18:00 DIARIO LT Siquinalá - Escuintla 230 kV X
SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de 

PCM de la bahía.
Se requiere apertura de las bahías y puesta 

a tierra en ambos extremos de la línea.

UT 63 30 25-jul-2020 06:00 25-jul-2020 18:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Santa Ana y Opico

UT 64 30 26-jul-2020 06:00 26-jul-2020 18:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Santa Ana y Opico

UT 65 30 26-jul-2020 08:00 26-jul-2020 10:00 CONTÍNUO Nejapa - San Martín X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación San Martín

UT 66 30 26-jul-2020 10:00 26-jul-2020 12:00 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación San Martín

ODS 306 30 21-jul-2020 08:00 21-jul-2020 16:00 CONTÍNUO
52L07, 52E07 / San Pedro Sula Sur, L507 / San 

Pedro Sula Sur - La Puerta
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 307 30 22-jul-2020 08:00 22-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 52E04 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 308 30 25-jul-2020 08:00 25-jul-2020 16:00 CONTÍNUO T520, 52T20, B509, B510 / Progreso X Visita 2 Despeje de transformador.

ODS 309 30 26-jul-2020 08:00 26-jul-2020 16:00 CONTÍNUO
52L24, B509, B510 / Progreso, L524 / Progreso 

- Circunvalación
X Visita 2 Despeje de interruptor, línea y barras.

ODS 310 30 26-jul-2020 08:00 26-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 52T04 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ENATREL 142 30 26-jul-2020 07:00 26-jul-2020 17:00 CONTÍNUO LA VIRGEN T9010/T8010 (120 MVA) X
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR DE 120 
MVA DE S.E. LA VIRGEN

DESPEJE TOTAL DE LA BAHIA

ENATREL 143 30 26-jul-2020 08:00 26-jul-2020 17:00 DIARIO TERRABONA - TIPITAPA  L8020             X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 39 30 21-jul-2020 07:00 23-jul-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Moín Autotransformador #1 X
Mantenimiento cambiador de derivaciones y revisión protecciones 

internas
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

PANAMA 169 30 20-jul-2020 07:00 26-jul-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 170 30 21-jul-2020 10:00 21-jul-2020 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera X Prueba de recierre
PANAMA 171 30 22-jul-2020 10:00 22-jul-2020 15:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera X Prueba de recierre
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UT 67 31 01-ago-2020 06:00 01-ago-2020 18:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Santa Ana y Opico

UT 68 31 02-ago-2020 06:00 02-ago-2020 18:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Santa Ana y Opico
UT 69 31 02-ago-2020 09:00 02-ago-2020 15:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X Cambio de aislamiento
UT 70 31 02-ago-2020 09:30 02-ago-2020 15:30 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 02 X Cambio de aislamiento

ODS 312 31 30-jul-2020 08:00 30-jul-2020 16:00 CONTÍNUO 62L02 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 313 31 01-ago-2020 06:00 01-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L613 / Amarateca - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 314 31 02-ago-2020 06:00 02-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L612 / Amarateca - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ENATREL 146 31 28-jul-2020 08:00 28-jul-2020 17:00 DIARIO LEON I - PENSA  L8050                   X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 150 31 02-ago-2020 08:00 02-ago-2020 17:00 DIARIO ORIENTAL - PORTEZUELO L8320            X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 16 31 30-jul-2020 07:00 30-jul-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Río Macho barra A 138KV X
Mantenimiento de seccionadoras de barra, lavado de cadenas de 

aisladores y mantenimiento autotransformadores
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

Se reprograma para nueva fecha

CRI 40 31 28-jul-2020 07:00 28-jul-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Río Claro Progreso X Pruebas transformadores de corriente y potencial
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
X

CRI 41 31 01-ago-2020 08:00 01-ago-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Cariblanco San Miguel X Lavado de aisladores, y cambio de jumper
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

PANAMA 172 31 27-jul-2020 07:00 02-ago-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

AMM 56 32 05-ago-2020 07:00 05-ago-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - Aguacapa 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

AMM 57 32 07-ago-2020 07:00 07-ago-2020 18:00 DIARIO LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE San 

Joaquín 

AMM 58 32 09-ago-2020 07:00 09-ago-2020 17:00 DIARIO Línea La Vega 2 - Moyuta X
Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

UT 71 32 08-ago-2020 06:00 08-ago-2020 18:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y San Matías

UT 72 32 09-ago-2020 06:00 09-ago-2020 18:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y San Matías

UT 73 32 09-ago-2020 08:00 09-ago-2020 10:00 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación San Martín

UT 74 32 09-ago-2020 10:00 09-ago-2020 12:00 CONTÍNUO San Rafael Cedros - San Martín X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación San Martín
ODS 316 32 04-ago-2020 08:00 04-ago-2020 16:00 CONTÍNUO 62E02   / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 317 32 05-ago-2020 08:00 05-ago-2020 16:00 CONTÍNUO 52U02 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 318 32 09-ago-2020 08:00 09-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L501 / Cañaveral-Rio Lindo X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 

ENATREL 154 32 09-ago-2020 08:00 09-ago-2020 17:00 DIARIO MASAYA - EOLO  L9080                   X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

CRI 17 32 05-ago-2020 08:00 05-ago-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Garita enlace de barras 138KV X Mantenimiento y pruebas eléctricas
Apertura del interruptor de enlace de 

barras
Se reprograma para nueva fecha

CRI 18 32 09-ago-2020 08:00 09-ago-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Barranca Garita X Reparar conductor torres 70-71
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se reprograma para nueva fecha

CRI 23 32 06-ago-2020 07:00 06-ago-2020 17:00 CONTÍNUO LT138kV Cachí Río Macho X
Pruebas transformadores de instrumento y mantenimiento de línea 

de transmisión
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se reprograma para nueva fecha

CRI 24 32 09-ago-2020 08:00 09-ago-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Barranca Garita X Cambio de aisladores flameados
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea
Se une el trabajo con la SOLMANT 18

PANAMA 173 32 03-ago-2020 07:00 09-ago-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - 

Changuinola
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 174 32 03-ago-2020 07:00 09-ago-2020 18:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Changuinola X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos 

carga. (MR)
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

UT 75 33 15-ago-2020 06:00 15-ago-2020 18:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y San Matías

UT 76 33 16-ago-2020 08:00 16-ago-2020 14:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Miguel X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación 15 de 
Septiembre

UT 77 33 16-ago-2020 09:00 16-ago-2020 15:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X Cambio de aislamiento
ODS 321 33 11-ago-2020 08:00 11-ago-2020 16:00 CONTÍNUO 62T03 / Progreso X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 322 33 11-ago-2020 08:00 11-ago-2020 16:00 CONTÍNUO  B410 / Bermejo X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS 323 33 12-ago-2020 08:00 12-ago-2020 16:00 CONTÍNUO 52U03 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 324 33 16-ago-2020 08:00 16-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L502 / Río Lindo-Caracol X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 
ODS 325 33 16-ago-2020 06:00 16-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L613 / Amarateca - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 22 33 10-ago-2020 08:00 10-ago-2020 17:00 CONTÍNUO
Subestación San Miguel enlace de barras 

138kV
X Mantenimiento general y pruebas eléctricas a equipos de potencia.

Apertura del interruptor de enlace de 
barras

Se reprograma para nueva fecha
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CRI 42 33 11-ago-2020 07:00 12-ago-2020 17:00 DIARIO LT230kV Palmar Río Claro #2 X
Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper. En subestación Palmar se realizaran pruebas a TC´S 

y TP´s por auditoria de medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

CRI 43 33 13-ago-2020 08:00 13-ago-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Parrita Tarbaca X Cambio de cadenas de aisladores
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

PANAMA 175 33 10-ago-2020 07:00 16-ago-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

UT 78 34 23-ago-2020 09:00 23-ago-2020 17:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Sonsonate X Cambio de aislamiento
UT 79 34 23-ago-2020 09:30 23-ago-2020 15:30 CONTÍNUO San Antonio Abad - Nejapa X Cambio de aislamiento

ODS 326 34 19-ago-2020 08:00 19-ago-2020 16:00 CONTÍNUO 52U04 / Río Lindo X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 327 34 22-ago-2020 08:00 22-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L558 / Amarateca - Comayagua X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 328 34 23-ago-2020 08:00 23-ago-2020 16:00 CONTÍNUO
52L31, 52E30 / San Pedro Sula Sur, L531 / San 

Pedro Sula Sur - Villanueva
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 329 34 23-ago-2020 08:00 23-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L550 / Piedras Azules - Cañaveral X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 44 34 20-ago-2020 07:00 20-ago-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Turrialba barra 138KV X

Mantenimiento seccionadoras de barra, pruebas transformadores de 
corriente y potencial, en la lT138kV Turrialba Angostura y 

LT138kVTurrialba Cachi, desconectar las trampas capacitores y AKE 
OPLAT en ambos extremos de la línea.

Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

CRI 45 34 22-ago-2020 07:00 23-ago-2020 17:00 DIARIO Subestación Cañas enlace de barras 230KV X
Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de 

barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera 
esporádica.

Apertura del interruptor de enlace de 
barras

PANAMA 177 34 17-ago-2020 07:00 23-ago-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 178 34 18-ago-2020 07:00 18-ago-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 179 34 19-ago-2020 07:00 19-ago-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T1 \ Mata De Nance X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

PANAMA 180 34 20-ago-2020 07:00 20-ago-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T2 \ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 59 35 26-ago-2020 07:00 26-ago-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Ahuachapán  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE 

Ahuachapán
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 60 35 27-ago-2020 07:00 27-ago-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Moyuta  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Moyuta

AMM 61 35 28-ago-2020 07:00 28-ago-2020 18:00 DIARIO LT  La Vega II - San Antonio 230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE San 

Antonio.

AMM 62 35 29-ago-2020 07:00 29-ago-2020 18:00 DIARIO LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

UT 80 35 25-ago-2020 09:00 25-ago-2020 15:00 CONTÍNUO Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores

UT 81 35 27-ago-2020 09:00 27-ago-2020 15:00 CONTÍNUO Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 
mantenimiento a los seccionadores

UT 82 35 30-ago-2020 08:00 30-ago-2020 12:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Santa Ana X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 

Ahuachapán

UT 83 35 30-ago-2020 13:00 30-ago-2020 16:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Sonsonate X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación 

Ahuachapán

ODS 335 35 30-ago-2020 08:00 30-ago-2020 16:00 CONTÍNUO
62L02, 62E02 / Progreso, L602 / Progreso - La 

Vegona
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 336 35 30-ago-2020 08:00 30-ago-2020 16:00 CONTÍNUO L552 / Suyapa - Santa Fe X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 13 35 24-ago-2020 07:00 26-ago-2020 18:00 DIARIO LT230kV Parrita Palmar X
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario de entrada y seccionadoras de línea. También se realizaran 

pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha

CRI 30 35 27-ago-2020 07:00 27-ago-2020 17:00 CONTÍNUO
Subestación Trapiche barra 230KV, paso por 

barra auxiliar.
X

Mantenimiento de seccionadoras de barra principal, pruebas a los 
transformadores de instrumento de la LT230kV Trapiche Moín, y 

desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos 
extremos de la línea.

Paso de la transmisión de la barra principal 
a la barra auxiliar

Se reprograma para nueva fecha

CRI 46 35 29-ago-2020 07:00 30-ago-2020 17:00 DIARIO Subestación Arenal enlace de barras 230KV X
Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de 

barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera 
esporádica.

Apertura del interruptor de enlace de 
barras

UT 84 36 06-sep-2020 08:00 06-sep-2020 10:30 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 01 X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Sonsonate

Será necesario eliminar el retorno de 
voltaje hacia la línea desde las instalaciones 

de SICEPASA

UT 85 36 06-sep-2020 10:30 06-sep-2020 13:00 CONTÍNUO Acajutla - Sonsonate 02 X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Sonsonate

UT 86 36 06-sep-2020 13:00 06-sep-2020 15:30 CONTÍNUO Sonsonate - Ateos X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Sonsonate

ODS 338 36 02-sep-2020 08:00 02-sep-2020 16:00 CONTÍNUO
52L05, 52E07 / San Pedro Sula Sur L505 / San 

Pedro Sula Sur - La Puerta
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 339 36 02-sep-2020 08:00 02-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52U01 / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
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ODS 340 36 03-sep-2020 08:00 03-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52L08, 52B30, B526 / Circunvalación X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 341 36 06-sep-2020 08:00 06-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L524 / Progreso-Circunvalación X Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea DL: Despeje de la línea 

ODS 342 36 06-sep-2020 08:00 06-sep-2020 16:00 CONTÍNUO
B410 Y B411 / Bermejo, L404 /  Bermejo - 

Térmica Alsthom
X Visita 2 DBL: Despeje de barra y línea

CRI 27 36 31-ago-2020 07:00 02-sep-2020 18:00 DIARIO LT230kV Cañas Ticuantepe X

Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo 
primario. Se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de 

medición comercial. Cambio de aisladores, colocación de 
abrazaderas en grapas fisuradas.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha X

CRI 47 36 31-ago-2020 07:00 04-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Moín Autotransformador #2 X
Mantenimiento al transformador monopolar, cambio de derivaciones 

pruebas protecciones internas
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

CRI 48 36 06-sep-2020 08:00 06-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Cariblanco Barra B 230KV X Mantenimiento general, compresión jumpers y cambio aisladores
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 181 36 01-sep-2020 09:00 01-sep-2020 14:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero X Prueba de recierre

PANAMA 182 36 02-sep-2020 09:00 02-sep-2020 14:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero X Prueba de recierre

AMM 63 37 10-sep-2020 08:00 10-sep-2020 17:00 DIARIO Línea La Vega 2 - Moyuta X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 64 37 10-sep-2020 08:00 10-sep-2020 17:00 DIARIO Línea Moyuta - Ahuachapán X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 65 37 11-sep-2020 07:00 11-sep-2020 18:00 DIARIO LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Guate 

Norte.

UT 87 37 13-sep-2020 06:00 13-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Santa Ana - Opico X Por proyecto en subestación Opico
UT 88 37 13-sep-2020 06:00 13-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Opico - Sonsonate X Por proyecto en subestación Opico
UT 89 37 13-sep-2020 06:00 13-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Opico - San Matías X Por proyecto en subestación Opico

ODS 344 37 08-sep-2020 08:00 08-sep-2020 16:00 CONTÍNUO SPS-52L31 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 345 37 09-sep-2020 08:00 09-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52U01 / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 346 37 12-sep-2020 06:00 12-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L550 / Piedras Azules - Cañaveral X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 347 37 13-sep-2020 08:00 13-sep-2020 16:00 CONTÍNUO
52L27, 52E27 / San Pedro Sula Sur, L527 / San 

Pedro Sula Sur - Agua Prieta
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 348 37 13-sep-2020 08:00 13-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L515 / Progreso-Tela X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 
ODS 349 37 13-sep-2020 06:00 13-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L550 / Piedras Azules - Cañaveral X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ENATREL 182 37 13-sep-2020 08:00 13-sep-2020 17:00 DIARIO RIVAS - LA VIRGEN  L8480                 X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 49 37 08-sep-2020 07:00 09-sep-2020 17:00 DIARIO LT230kV Parrita Palmar X
Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio 
posición jumper. En Subestación Palmar se realizaran pruebas a TC´S 

y TP´s por auditoria de medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

PANAMA 183 37 07-sep-2020 07:00 13-sep-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

AMM 66 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 17:00 DIARIO Subestación Aguacapa, LT Pacifico X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

UT 90 38 19-sep-2020 06:00 19-sep-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y Nejapa

UT 91 38 20-sep-2020 06:00 20-sep-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y Nejapa

UT 92 38 20-sep-2020 07:00 20-sep-2020 15:00 CONTÍNUO La Unión  - Havillal X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación La Unión

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-
49-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal
UT 93 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 15:00 CONTÍNUO Ahuachapán - Santa Ana X Cambio de aislamiento
UT 94 38 20-sep-2020 09:00 20-sep-2020 13:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Ateos X Cambio de aislamiento

ODS 355 38 16-sep-2020 08:00 16-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52U02 / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor

ODS 358 38 19-sep-2020 07:00 19-sep-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea L628/Agua Caliente-15 de septiembre, 

barra B625 / Agua Caliente
X

Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y 
ajustes en la seccionadora de línea 61L28

Apertura de interruptores asociados y 
puesta a tierra en ambos extremos

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 359 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L404 / Bermejo-Térmica Alsthom X Mantenimiento general e Inspección DL: Despeje de la línea 
ODS 360 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52L26, 53E26 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 DI: Despeje de interruptor 

ODS 361 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 16:00 CONTÍNUO
62L03, 62E03 / Cajón, L603 / Cajón - La 

Vegona
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 362 38 20-sep-2020 06:00 20-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L552 / Suyapa - Santa Fe X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 363 38 20-sep-2020 07:00 20-sep-2020 17:00 CONTÍNUO
Línea L627 / Agua Caliente-Sandino, barra 

B624 / Agua Caliente
X

Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y 
ajustes en la seccionadora de línea 61L27

Apertura de interruptores asociados y 
puesta a tierra en ambos extremos

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ENATREL 185 38 19-sep-2020 08:00 19-sep-2020 17:00 DIARIO
PLANTA MOMOTOMBO - NAGAROTE II 

L8340                                 
X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 
COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 186 38 20-sep-2020 07:00 20-sep-2020 17:00 CONTÍNUO TICUANTEPE - SANDINO L9140 X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS

ENATREL 187 38 20-sep-2020 07:00 20-sep-2020 17:00 CONTÍNUO TICUANTEPE - SANDINO L9140 X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS

CRI 35 38 14-sep-2020 08:00 14-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Tarbaca barra B 230KV X Prueba de protección diferencial
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

Se reprograma para nueva fecha
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CRI 50 38 15-sep-2020 08:00 19-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación La Caja Autotransformador #1 X Mantenimiento general y pruebas eléctricas
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

CRI 51 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Cariblanco barra A 230KV X Mantenimiento General
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 184 38 14-sep-2020 07:00 20-sep-2020 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 

de guarda/Pórtico de la línea.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 185 38 15-sep-2020 04:00 15-sep-2020 07:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

primaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 187 38 20-sep-2020 08:00 20-sep-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X
Puesta en servicio de proteccion primaria.  Pruebas de disparo en 

ambos extremos.

AMM 67 39 21-sep-2020 07:00 21-sep-2020 18:00 DIARIO LT San Agustín - Panaluya  230 KV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 95 39 26-sep-2020 06:00 26-sep-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y Nejapa

UT 96 39 27-sep-2020 08:00 27-sep-2020 11:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Nuevo Cuscatlán

UT 97 39 27-sep-2020 11:00 27-sep-2020 14:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Nuevo Cuscatlán
ODS 367 39 23-sep-2020 08:00 23-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 52U02 / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 368 39 26-sep-2020 06:00 26-sep-2020 16:00 CONTÍNUO L635 / Santa Lucía -El Bijagual X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 369 39 27-sep-2020 08:00 27-sep-2020 16:00 CONTÍNUO T602, B604 / Progreso X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra

ENATREL 197 39 26-sep-2020 08:00 26-sep-2020 17:00 DIARIO PLANTA CARLOS FONSECA - SAN BENITO X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 198 39 27-sep-2020 07:00 27-sep-2020 17:00 CONTÍNUO SANDINO - AGUA CALIENTE L9090       X
MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA
SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN 

AMBOS EXTREMOS
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

CRI 52 39 22-sep-2020 08:00 22-sep-2020 18:00 CONTÍNUO Subestación Tarbaca A 230KV X
Prueba de nuevo relé diferencial 87B (P1), cambio de 

amortiguadores y aisladores
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 188 39 27-sep-2020 07:00 27-sep-2020 16:00 DIARIO Transformador \ T3 \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Se requiere el Transformador 

completamente aislado.

AMM 68 40 03-oct-2020 07:00 03-oct-2020 18:00 DIARIO LT Izabal - Panzós 230 KV X

SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.

AMM 69 40 04-oct-2020 07:00 04-oct-2020 16:00 DIARIO Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

AMM 70 40 04-oct-2020 07:00 04-oct-2020 18:00 DIARIO LT Tactic - Panzós 230 KV X

SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 
Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en SE Panzós.

UT 98 40 03-oct-2020 06:00 03-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y San Martín

UT 99 40 04-oct-2020 06:00 04-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y San Martín

UT 100 40 04-oct-2020 08:00 04-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - Nueva Nacaome X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-

18-00-01 en el extremo de subestación 
Nueva Nacaome

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación 15 de 
Septiembre

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 370 40 30-sep-2020 08:00 30-sep-2020 16:00 CONTÍNUO 50L01 / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 371 40 04-oct-2020 08:00 04-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L515 / Progreso-Tela X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 

CRI 53 40 02-oct-2020 08:00 02-oct-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Garita Lindora X Cambio de amortiguadores en varias torres
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

CRI 54 40 03-oct-2020 07:00 04-oct-2020 17:00 DIARIO Subestación Liberia enlace de barras 230KV X
Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de 

barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera 
esporádica.

Apertura del interruptor de enlace de 
barras

PANAMA 189 40 28-sep-2020 07:00 04-oct-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

UT 101 41 10-oct-2020 06:00 10-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Soyapango y San Martín

UT 102 41 10-oct-2020 07:00 10-oct-2020 17:00 DIARIO Ahuachapán-Nejapa circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Ahuachapán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 103 41 11-oct-2020 08:30 11-oct-2020 15:30 CONTÍNUO Ahuachapán - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en los 

extremos de las subestaciones 
Ahuachapán y Nejapa

ODS 376 41 11-oct-2020 06:00 11-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L420 / Suyapa - Lainez X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
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ENATREL 208 41 10-oct-2020 08:00 10-oct-2020 17:00 DIARIO LEON I - EL VIEJO  L8060                  X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ENATREL 209 41 11-oct-2020 08:00 11-oct-2020 17:00 DIARIO LOS BRASILES - BATAHOLA L8170 X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 20 41 06-oct-2020 07:00 07-oct-2020 17:00 DIARIO LT230kV Cañas Jacó X
Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas 

fisuradas. En subestación Jaco se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por 
auditoria de medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha

CRI 32 41 08-oct-2020 08:00 09-oct-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación San Miguel barra B 138KV X Parametrización 87B
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

Se reprograma para nueva fecha

CRI 55 41 06-oct-2020 07:00 07-oct-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Cañas Jacó X Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

CRI 56 41 11-oct-2020 08:00 11-oct-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación Peñas Blancas barra 230KV X Mantenimiento general elementos de barra, lavado de aisladores
Apertura de los módulos asociados a la 
barra y en las subestaciones adyacentes

PANAMA 190 41 05-oct-2020 07:00 11-oct-2020 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo 
de guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

PANAMA 191 41 06-oct-2020 09:00 06-oct-2020 14:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra A \ Chorrera X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo

PANAMA 192 41 07-oct-2020 09:00 07-oct-2020 14:00 CONTÍNUO Barra (230) \ Barra B \ Chorrera X
Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV.  Pruebas 

de disparo y bloqueo
AMM 71 42 13-oct-2020 08:00 13-oct-2020 17:00 DIARIO Chixoy - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 72 42 14-oct-2020 08:00 17-oct-2020 17:00 DIARIO Chixoy - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

AMM 73 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 17:00 DIARIO
Subestación Los  Brillantes: Campo 

Transformador Banco N0. 3, 400kV/230kV
X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 
relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra 

Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; 
Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases 

R, S , T y Reserva

En subestación Brillantes será necesario 
abrir interruptores y seccionadores de 

entrada y salida del banco de 
transformación No. 3     400/230 kV y será 

necesario aterrizar ambos extremos del 
banco de transformación

UT 104 42 17-oct-2020 07:00 17-oct-2020 12:00 DIARIO Ahuachapán-Nejapa circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Ahuachapán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 105 42 17-oct-2020 13:00 17-oct-2020 18:00 DIARIO Ahuachapán-La Vega II X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Ahuachapán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 106 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 15:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel

UT 107 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 15:00 CONTÍNUO Berlín - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 
Berlín

UT 108 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 15:00 CONTÍNUO San Miguel - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel

UT 109 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 15:00 CONTÍNUO San Miguel - Havillal X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el extremo de subestación 
Havillal

Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 
de subestación San Miguel

UT 110 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 15:00 CONTÍNUO La Unión  - Havillal X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el extremo de subestación 
Havillal

UT 111 42 18-oct-2020 07:00 18-oct-2020 17:00 DIARIO Ahuachapán-La Vega II X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Ahuachapán
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 381 42 12-oct-2020 07:00 12-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L50 / Piedras Azules X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 382 42 12-oct-2020 07:00 12-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L51 / Piedras Azules X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 383 42 13-oct-2020 08:00 13-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L06 / La Puerta X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 384 42 14-oct-2020 08:00 14-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L01-B / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 385 42 17-oct-2020 08:00 17-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L523 (San Pedro Sula Sur-Naco) X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 
ODS 386 42 18-oct-2020 08:00 18-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L602 (La Vegona-Progreso) X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 

ENATREL 212 42 18-oct-2020 08:00 18-oct-2020 17:00 DIARIO MATEARE I - SANDINO L9020              X
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 
GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA 
A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CRI 57 42 16-oct-2020 08:00 16-oct-2020 17:00 CONTÍNUO LT138kV Garita La Caja X Cambio de cadenas y amortiguadores
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

PANAMA 193 42 13-oct-2020 07:00 13-oct-2020 09:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

primaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 196 42 18-oct-2020 08:00 18-oct-2020 17:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero X
Puesta en servicio de proteccion primaria.  Pruebas de disparo en 

ambos extremos.
AMM 74 43 20-oct-2020 08:00 20-oct-2020 17:00 DIARIO Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 75 43 21-oct-2020 08:00 21-oct-2020 17:00 DIARIO Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 76 43 22-oct-2020 08:00 22-oct-2020 17:00 DIARIO Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM 77 43 23-oct-2020 08:00 23-oct-2020 17:00 DIARIO Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

UT 112 43 23-oct-2020 07:00 23-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y Apopa
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UT 113 43 24-oct-2020 07:00 24-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y Apopa

UT 114 43 25-oct-2020 06:00 25-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y Apopa

UT 115 43 25-oct-2020 06:00 25-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 02 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nejapa y Apopa

UT 116 43 25-oct-2020 08:00 25-oct-2020 16:00 CONTÍNUO Nejapa - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías

UT 117 43 25-oct-2020 08:00 25-oct-2020 16:00 CONTÍNUO Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías

ODS 389 43 19-oct-2020 07:00 19-oct-2020 16:00 CONTÍNUO  52L54 / Santa Fe X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 390 43 20-oct-2020 08:00 20-oct-2020 16:00 CONTÍNUO T540, 52T40, 32T40, B340 / Caracol X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS 391 43 21-oct-2020 08:00 21-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L50-A / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 392 43 23-oct-2020 08:00 23-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L412 (Progreso-Morazán) X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 

ODS 393 43 25-oct-2020 08:00 25-oct-2020 16:00 CONTÍNUO
B539 / Choloma, L512 / Choloma - Bermejo, 

L513 / Choloma - Térmica Súlzer, L525 / 
Choloma - Agua Prieta.

X Visita 2 DBL: Despeje de barra y línea

ODS 394 43 25-oct-2020 08:00 25-oct-2020 16:00 CONTÍNUO B519 / Villanueva X Visita 2 DTB: Despeje de transformador y Barra

CRI 19 43 20-oct-2020 07:00 21-oct-2020 17:00 DIARIO LT230kV Palmar Río Claro #2 X
Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas 

fisuradas. Se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de 
medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha

CRI 58 43 22-oct-2020 07:00 22-oct-2020 17:00 CONTÍNUO
Subestación Cóncavas barra 138KV, paso por 

barra auxiliar.
X Mantenimiento a seccionadoras de barra principal.

Paso de la transmisión de la barra principal 
a la barra auxiliar

PANAMA 197 43 20-oct-2020 07:00 20-oct-2020 09:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero X
Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion 

primaria para reemplazo.  En ambos extremos.

PANAMA 199 43 25-oct-2020 08:00 25-oct-2020 16:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero X
Puesta en servicio de proteccion primaria.  Pruebas de disparo en 

ambos extremos.

AMM 78 44 01-nov-2020 07:00 01-nov-2020 16:00 DIARIO Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

UT 118 44 29-oct-2020 07:00 29-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 119 44 30-oct-2020 07:00 30-oct-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 120 44 31-oct-2020 07:00 31-oct-2020 17:00 DIARIO Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Nejapa
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 121 44 01-nov-2020 08:00 01-nov-2020 16:00 CONTÍNUO Chinchontepec - Tecoluca X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

28-39-01 en el extremo de subestación 
Chinchontepec

Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 
de subestación Tecoluca

UT 122 44 01-nov-2020 08:00 01-nov-2020 16:00 CONTÍNUO Tecoluca - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
UT 123 44 01-nov-2020 09:00 01-nov-2020 15:00 CONTÍNUO Sonsonate - Ateos X Cambio de aislamiento

ODS 396 44 28-oct-2020 08:00 28-oct-2020 16:00 CONTÍNUO 52L50-B / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 397 44 31-oct-2020 06:00 31-oct-2020 16:00 CONTÍNUO L630 / Amarateca - Toncontín X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 398 44 01-nov-2020 08:00 01-nov-2020 16:00 CONTÍNUO
52L28, 52E27 / San Pedro Sula Sur, L528 / San 

Pedro Sula Sur - Santa Marta
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 399 44 01-nov-2020 06:00 01-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L631 / Amarateca  - Toncontín X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 59 44 29-oct-2020 07:00 29-oct-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Moín Cahuita X
Pruebas transformadores de corriente y potencial, mantenimiento 

línea de transmisión y módulos
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

AMM 79 45 07-nov-2020 07:00 07-nov-2020 18:00 DIARIO
Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La 

Vega 2
X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 
verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo

AMM 80 45 08-nov-2020 07:00 08-nov-2020 16:00 DIARIO Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 
Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 
Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea 

de transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 
Ambos Extremos para Trabajar en ambas 

bahías.

UT 124 45 06-nov-2020 07:00 06-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 125 45 07-nov-2020 07:00 07-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 126 45 08-nov-2020 09:30 08-nov-2020 14:30 CONTÍNUO Berlín - San Miguel X Cambio de aislamiento
Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 
Berlín

ODS 404 45 04-nov-2020 08:00 04-nov-2020 16:00 CONTÍNUO 52T36-A / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 405 45 05-nov-2020 08:00 05-nov-2020 16:00 CONTÍNUO 52T36-B / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 406 45 06-nov-2020 08:00 06-nov-2020 16:00 CONTÍNUO 52T01-A / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 407 45 08-nov-2020 08:00 08-nov-2020 16:00 CONTÍNUO B602 / Cajón X Visita 2 DB: Despeje de la barra
ODS 408 45 08-nov-2020 08:00 08-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L604 / Cajón Progreso X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 
ODS 409 45 08-nov-2020 06:00 08-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L553 / Miraflores - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 410 45 08-nov-2020 06:00 08-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L556 / La Cañada - Miraflores X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
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CRI 36 45 04-nov-2020 07:00 05-nov-2020 17:00 DIARIO LT230kV Parrita Jacó X
Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas 

fisuradas. En subestación Parrita Corte Jaco se realizaran pruebas a 
TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

Se reprograma para nueva fecha

CRI 60 45 04-nov-2020 07:00 05-nov-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Parrita Jacó X Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

CRI 61 45 06-nov-2020 07:00 06-nov-2020 17:00 CONTÍNUO LT230kV Liberia Amayo X
Trabajos de cambio de herrajes, sustitución de piezas dañadas, y 

reparación de OPGW. Auditoria de medición comercial pruebas a TC 
y TP.

Apertura y puesta a tierra en ambos 
extremos de la línea

X

CRI 62 45 02-nov-2020 08:00 15-nov-2020 17:00 CONTÍNUO Subestación La Caja Autotransformador #3 X Puesta en marcha del nuevo autotransformador por remplazo.
Apertura del interruptor de alta y baja del 

autotransformador

PANAMA 200 45 02-nov-2020 08:00 31-dic-2020 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X
Repotenciacion de la LT 230kV-1B/2B, 230Kv-1A/2A hasta la SE 

Chepo.
Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

AMM 81 46 12-nov-2020 07:00 12-nov-2020 18:00 DIARIO Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín X
Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 
confiabilidad del mismo

AMM 82 46 14-nov-2020 07:00 14-nov-2020 18:00 DIARIO
Subestación Panaluya, Bahías san Agustín y  

campo de corte Medio 
X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 
verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo

Deberá quedar desenergizada la bahía a la 
Entrada, a Morales y el Transformador 

230/69 KV y La Línea Panaluya - La Entrada
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 83 46 15-nov-2020 07:00 15-nov-2020 18:00 DIARIO Panaluya - La Entrada 230kV X
Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 
confiabilidad del mismo

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 127 46 13-nov-2020 07:00 13-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 128 46 14-nov-2020 07:00 14-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 129 46 14-nov-2020 07:00 14-nov-2020 12:00 DIARIO Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Nejapa
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 130 46 14-nov-2020 13:00 14-nov-2020 18:00 DIARIO Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Nejapa
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 131 46 15-nov-2020 08:00 15-nov-2020 15:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en los 

extremos de las subestaciones 15 de 
Septiembre y Nejapa

UT 132 46 15-nov-2020 07:00 15-nov-2020 17:00 DIARIO Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE Nejapa
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

ODS 411 46 09-nov-2020 08:00 09-nov-2020 16:00 CONTÍNUO CRL-52T01-B / Cañaveral X Visita 2 DI: Despeje de interruptor
ODS 414 46 14-nov-2020 06:00 14-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L558 / Amarateca - Comayagua X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 415 46 14-nov-2020 07:00 14-nov-2020 17:00 CONTÍNUO Línea L629 / La Entrada-Panaluya X Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores
Apertura de interruptores asociados y 

puesta a tierra en ambos extremos
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 416 46 15-nov-2020 08:00 15-nov-2020 16:00 CONTÍNUO B601 / Cajón X Visita 2 DB: Despeje de la barra

ODS 417 46 15-nov-2020 08:00 15-nov-2020 16:00 CONTÍNUO
52L27 / Agua Prieta, L527 / San Pedro Sula 

Sur - Agua Prieta
X Visita 2 DIL: Despeje de interruptor y línea

ODS 418 46 15-nov-2020 06:00 15-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L550 / Piedras Azules - Cañaveral X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

ODS 419 46 15-nov-2020 07:00 15-nov-2020 17:00 CONTÍNUO Línea L623/San Buenaventura-La Entrada X Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores
Apertura de interruptores asociados y 

puesta a tierra en ambos extremos

PANAMA 201 46 09-nov-2020 08:00 31-dic-2020 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso X
Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-

101-2015
X

Debido a su duración, se deberá remitir 
programa de actividades.

AMM 84 47 16-nov-2020 07:00 16-nov-2020 18:00 DIARIO Reactor Subestación Panaluya X
Pruebas operativas de los esquemas de protección del campo del 
Reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una 

mayor confiabilidad del mismo

Deberá quedar desenergizada la línea 
Panaluya - La Entrada, a Morales y el 

Transformador 230/69 Kv.
X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

AMM 85 47 18-nov-2020 07:00 18-nov-2020 18:00 DIARIO LT Covadonga - Uspantán 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y 
Control en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 
aterrizamiento de la línea en los dos 

extremos

UT 133 47 17-nov-2020 09:30 17-nov-2020 15:30 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X Cambio de aislamiento
UT 134 47 19-nov-2020 09:30 19-nov-2020 15:30 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 02 X Cambio de aislamiento

UT 135 47 20-nov-2020 07:00 20-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 136 47 21-nov-2020 07:00 21-nov-2020 18:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Cerrón Grande y Apopa

UT 137 47 21-nov-2020 07:00 21-nov-2020 12:00 DIARIO Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     
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UT 138 47 21-nov-2020 13:00 21-nov-2020 18:00 DIARIO 15 de Septiembre-Agua Caliente 02 X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

UT 139 47 22-nov-2020 09:00 22-nov-2020 15:00 CONTÍNUO 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

Se realizará mantenimiento a los 
seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación 15 de 
Septiembre

UT 140 47 22-nov-2020 07:00 22-nov-2020 17:00 DIARIO 15 de Septiembre-Agua Caliente 02 X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

X

Se debera remitir el estudio 
correspondiente, considerando las 
condiciones operativas para la fecha 
solicitada.

ODS 427 47 22-nov-2020 06:00 22-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L619 / Cerro de Hula - Pavana X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 63 47 19-nov-2020 07:00 19-nov-2020 17:00 CONTÍNUO
Subestación Moín barra B 138KV, paso por 

barra auxiliar
X Mantenimiento a seccionadoras de barra principal.

Paso de la transmisión de la barra principal 
a la barra auxiliar

UT 141 48 27-nov-2020 06:00 27-nov-2020 18:00 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y Santo Tomás

UT 142 48 28-nov-2020 06:00 28-nov-2020 18:00 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y Santo Tomás

UT 143 48 28-nov-2020 07:00 28-nov-2020 17:00 DIARIO Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC X
Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a 

equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 
proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea.  Será necesario aterrizar la línea   en 
ambos extremos                     

UT 144 48 29-nov-2020 08:00 29-nov-2020 11:00 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Santo Tomás

UT 145 48 29-nov-2020 11:00 29-nov-2020 14:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Santo Tomás

UT 146 48 29-nov-2020 08:00 29-nov-2020 16:00 CONTÍNUO Santo Tomás - El Pedregal X Cambio de aislamiento
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación El Pedregal
ODS 430 48 29-nov-2020 06:00 29-nov-2020 16:00 CONTÍNUO L612 / Amarateca - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

CRI 64 48 25-nov-2020 08:00 25-nov-2020 13:00 CONTÍNUO LT230kV Cañas Garabito X
Desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos 

extremos de la línea.
Apertura y puesta a tierra en ambos 

extremos de la línea

AMM 86 49 06-dic-2020 03:00 06-dic-2020 20:00 DIARIO Subestación San Joaquín 230kV X Mantenimiento anual.
Se desenergizan las líneas Escuintla - San 

Joaquín y San Joaquín - Pacífico

UT 147 49 05-dic-2020 06:00 06-dic-2020 17:00 CONTÍNUO Nejapa, 37AT1 - 230/115/23 kV X
Revisión al sistema contra explosión SERGI, revisión a dispositivos de 

protección interna y pintura general
Estará disponible el autotransformador 

37AT2 para el suministro de la carga

UT 148 49 05-dic-2020 06:30 05-dic-2020 18:30 CONTÍNUO San Martín - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el 

extremo de subestación Santo Tomás

UT 149 49 06-dic-2020 06:00 06-dic-2020 18:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás

UT 150 49 06-dic-2020 08:00 06-dic-2020 15:00 CONTÍNUO Acajutla - Ateos X Cambio de aislamiento
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación Acajutla
ODS 432 49 05-dic-2020 06:00 05-dic-2020 16:00 CONTÍNUO L558 / Amarateca - Comayagua X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 433 49 06-dic-2020 06:00 06-dic-2020 16:00 CONTÍNUO L613 / Amarateca - Suyapa X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 
ODS 434 49 06-dic-2020 08:00 06-dic-2020 16:00 CONTÍNUO L515 (Progreso-Tela) X Cambio de aislamiento y herraje dañado DL: Despeje de la línea 
ODS 435 49 06-dic-2020 06:00 06-dic-2020 16:00 CONTÍNUO L409 / Suyapa - La Leona X VALES DE TRABAJO DL: Despeje de la línea 

UT 151 50 12-dic-2020 06:00 13-dic-2020 17:00 CONTÍNUO Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV X
Revisión al sistema contra explosión SERGI, revisión a dispositivos de 

protección interna y pintura general
Estará disponible el autotransformador 

37AT1 para el suministro de la carga

UT 152 50 12-dic-2020 06:30 12-dic-2020 18:30 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás

UT 153 50 13-dic-2020 06:00 13-dic-2020 18:00 CONTÍNUO Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás
UT 154 50 13-dic-2020 08:00 13-dic-2020 14:00 CONTÍNUO Soyapango - Nejapa X Mantenimiento al áreas de 115 kV de subestación Soyapango
UT 155 50 13-dic-2020 08:00 13-dic-2020 14:00 CONTÍNUO Soyapango - San Martín X Mantenimiento al áreas de 115 kV de subestación Soyapango

UT 156 52 27-dic-2020 06:00 27-dic-2020 17:00 CONTÍNUO 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hasta la torre No. 

1 de la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón 
Grande

UT 157 52 27-dic-2020 06:00 27-dic-2020 17:00 CONTÍNUO Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hasta la torre No. 

1 de la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón 
Grande


