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Programa Anual de Mantenimientos en la RTR afio 2021

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR ANO 2021
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] ) . , Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores, Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 1 02-ene-2021 0:00 29-ene-2021 23:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-19 \ Guasquita - Esti ) ) o o
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicidn aisladores etc. programa de actividades.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
1 03-ene-2021 8:00 03-ene-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - Acahualinca L8160 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
CND/ETESA 2 04-ene-2021 8:00 08-ene-2021 18:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora Revision y Mediciéon Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora
APERTURA DE INTERRUPTOR L9130,
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES . ,
2 04-ene-2021 8:00 08-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya L9130 N QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A9025
Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajon - . , _ , ,
ODS 1 04-ene-2021 7:00 08-ene-2021 16:00 DIARIO ., Mantenimiento general preventivo Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca, L622-T43 / Cajon - San Buenaventura
. Toma de Muestra de Aceite en Transformador SUT de Subestacion
CND/ETESA 3 05-ene-2021 9:00 05-ene-2021 12:00 CONTINUO Transformador \ T1 - Pacora \ Pacora o
acora
. - Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 2 06-ene-2021 8:00 06-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B29 / Bellavista Visita 2 asociadas
|
Linea (230) \ 230-5A\ Llano Sanchez - Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas y limpieza de equipos de
CND/ETESA 4 08-ene-2021 8:00 08-ene-2021 16:00 DIARIO B o
Veladero subestacion y portico
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
ut 1 08-ene-2021 6:00 08-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlin subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del 18-21-01 en el extremo de subestacion
doble circuito) Berlin
Linea (230) \ 230-6A\ Llano Sanchez - Bella Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas y limpieza de equipos de
CND/ETESA 5 09-ene-2021 8:00 09-ene-2021 16:00 DIARIO . ., .
Vista subestacion y pértico
Linea de Transmision 138kV L506 / La Puerta - o . . . Apertura de interruptores, seccionadoras
ODS 3 09-ene-2021 8:00 09-ene-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . )
Bellavista asociadas y puesta a tierra.
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uTt 2 09-ene-2021 6:00 09-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlin subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del 18-21-01 en el extremo de subestacion
doble circuito) Berlin
Linea de Transmision 138kV L525 / Choloma - . Apertura de interruptores, seccionadoras
ODS 4 10-ene-2021 7:00 10-ene-2021 16:00 CONTINUO . . Visita 2 . .
Agua Prieta, barra 138kV B556 / Agua Prieta. asociadas y puesta a tierra.
., - Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras
ODS 5 10-ene-2021 7:00 10-ene-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E4, 62U1 / Cajon. Visita 2 asociadas
|
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 3 10-ene-2021 6:00 10-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlin subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del 18-21-01 en el extremo de subestacion
doble circuito) Berlin
Seréa necesario eliminar el retorno de voltaje
uT 4 10-ene-2021 8:00 10-ene-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 Mantenimiento a las areas de 34.5y 115 kV de subestacién Acajutla hacia la linea desde las instalaciones de
SICEPASA
uT 5 10-ene-2021 8:00 10-ene-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 Mantenimiento a las areas de 34.5y 115 kV de subestacion Acajutla
) ) ) ) » De encontrarse alguna condicion que
, , . Inspecciones y poda, con la linea abierta y sin proteccion entre las . .
CND/ETESA 6 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-5\ Caceres - Miraflores , requiera mantenimiento urgente, se
07:00hrs y las 15:00hrs cada dia L, . _
solicitara como libranza de emergencia.
. . Trabajos en el Sistema de Aterrizaje de las Torres 136A, 1y 3
CND/ETESA 7 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora _ ,
(Asociados a la Linea 230-1Ay 230-1B)
APERTURA DE INTERRUPTOR L9190,
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES . ,
3 11-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya L9190 . QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A9045
Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - - . . .
ODS 6 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO . Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca, L622-T43 / Cajon - San Buenaventura
Linea de Transmisién 138kV L556 / La Cafiada - - ) ) )
ODS 7 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO Miraflores Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmision 138KV L555 / La Cafada - - . . .
ODS 8 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO ) Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Toncontin
Linea de Transmisién 138kV L554 / Santa Fe - - . . .
ODS 9 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO ) Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Toncontin
Linea de Transmisién 138kV L510 / Bermejo- e . . ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 10 11-ene-2021 8:00 11-ene-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] .
Bellavista seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 4 12-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua B9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
REL 5 12-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - L8160 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. BY PASS DE LA LINEA
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
Linea de Transmisién 138kV L508 / Circunvalacién - e ) ) . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 11 12-ene-2021 8:00 12-ene-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Linea de Transmision 138kV L505 / San Pedro Sula o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 12 13-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . .
Sur - La Puerta. seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. .y . Pruebas a transformadores de instrumento y pruebas de calidad de gas SF6 )
CENCE/ICE 1 13-ene-2021 7:00 13-ene-2021 13:00 Continuo LT230kV Pirris Parrita en el interruptor Apertura y puesta a tierra del elemento
. . ) ) Pruebas al T3 de la SE Baitun, mantenimiento a la lineas de 115 kv y
CND/ETESA 8 14-ene-2021 8:00 16-ene-2021 17:00 DIARIO Linea (115) \ 115-44 \ Baitun - Bajo de Mina o ) )
limpieza de la SE Bajo de Mina
) ) . Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas y limpieza de equipos de
CND/ETESA 9 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3C\ Llano-Sanchez - El Higo B o
subestacion y portico
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 6 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua -L9110 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEO.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 7 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles - L8160 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEO.
Linea de Transmisién 138kV L507 / San Pedro Sula e . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 13 14-ene-2021 8:00 14-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Sur - La Puerta seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Linea de Transmision 138kV L530 / Circunvalacion - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 14 15-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
San Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
] , Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1y Unidad 2. Coordinacion con el CND. Se necesita linea Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 10 16-ene-2021 0:00 22-ene-2021 23:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza o o . . o
Limpieza y pruebas eléctricas. abierta y aterrizada en ambos extremos. programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L531 / Villanueva - San o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 15 16-ene-2021 8:00 16-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
’ , . ., : Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 11 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 12:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Panama Il \ Panama Il Prueba a proteccion de Barra. Prueba de disparo o
programa de actividades.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
8 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Planta Nicaragua - Sandino L9110 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT i DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
9 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Managua - Acahualinca L8250 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
. - Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras
ODS 16 17-ene-2021 9:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U4, 62U8 / Cajon Visita 2 asociadas
|
i ; Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las
ut 6 17-ene-2021 6:00 17-ene-2021 18:00 Continuo San Martin - San Bartolo 01 . i
subestaciones San Martin y San Bartolo
. , Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las
uTt 7 17-ene-2021 6:00 17-ene-2021 18:00 Continuo San Martin - San Bartolo 02 ) )
subestaciones San Martin y San Bartolo
uT 8 17-ene-2021 9:00 17-ene-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros Cambio de aislamiento
) o Se debera remitir el estudio
- . : . o . , Trabajos por mantenimiento para ) .
o ; Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapan-La Vega; Cambio de Sera necesario aislar y aterrizar la linea en ] o correspondiente, considerando las
uT 9 17-ene-2021 7:00 17-ene-2021 13:00 Diario Ahuachapan - La Vegal ll ) . proporcionar mayor confiabilidad a la o )
aisladores danados. ambos extremos. ¢ condiciones operativas para la fecha
inea
solicitada.
. . Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de
Subestacion Los Brillantes: Campo Transformador ..
AMM 1 24-ene-2021 7:00 24-ene-2021 16:00 CONTINUO 230KV/69KV relevadores de proteccion. Protocolo de pruebas a Transformadores
fase R, S y T del Banco 230/69 kV.
, , _ Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas y limpieza de equipos de
CND/ETESA 12 18-ene-2021 8:00 19-ene-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo ., L.
subestacion y portico
. i . . . De encontrarse alguna condicion que
, , . Inspecciones y poda, con la linea abierta y sin proteccion entre las . T
CND/ETESA 13 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-35\ Santa Maria - Miraflores i requiera mantenimiento urgente, se
07:00hrs y las 15:00hrs cada dia L ) _
solicitara como libranza de emergencia.
) . o . Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 14 18-ene-2021 0:00 24-ene-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panama (Limpieza de aisladores)) L o
transmision programa de actividades.
) Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 15 18-ene-2021 7:00 24-ene-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-14B\ Veladero - San Bartolo . , .
guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Prueba de o , . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 16 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera ) . O Mantenimiento del cambiador bajos carga. o
alarmas/Cambio de silica gel/Revision G. programa de actividades.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9080,
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES . ,
10 18-ene-2021 8:00 22-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya - L9080 N QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A9015
Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - o ) . )
ODS 17 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO ., Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca, L622-T43 / Cajon - San Buenaventura
Linea de Transmision 138kV L552 / Santa Fe - o . . )
ODS 18 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO Suyapa Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
Linea de Transmisién 138kV L553 / Suyapa - o ) . )
ODS 19 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO Miraf Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Irariores
Linea de Transmisién 230kV L614 / Suyapa - Cerro - . . .
ODS 20 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO de Hula Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
. . Apertura de interruptor y seccionadoras .
ODS 21 18-ene-2021 9:00 18-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptores 230kV 62U3, 62U4 / Cajon. Visita 2 asociadas Un interruptor a la vez.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 11 19-ene-2021 8:00 20-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua - L9120 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEO.
P . . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 22 20-ene-2021 9:00 20-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52E28 / Térmica Sulzer Visita 2 i
asocladas.
L , . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 23 21-ene-2021 9:00 21-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B11 / Térmica Sulzer Visita 2 2d
asociadas.
Este trabajo estaba programado para el
. ST Leesville barra principal 230 kV y LT230kV Para realizar mantenimiento correctivo a las seccionadoras de barra de ' 2020 pero por los problemas que ocasiono
CENCE/ICE 54 21-ene-2021 7:00 21-ene-2021 17:00 Continuo ) ] Apertura y puesta a tierra del elemento ) ]
Leesville General los médulos el huracan ETA en Panama no se puede
realizar.
] Linea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1y Unidad 2. Coordinacion con el CND. Se necesita linea Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 17 23-ene-2021 0:00 29-ene-2021 23:00 CONTINUO L L . . .
Esperanza Limpieza y pruebas eléctricas. abierta y aterrizada en ambos extremos. programa de actividades.
, , , . . Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 18 23-ene-2021 8:00 23-ene-2021 12:00 CONTINUO Barra (230) \ B de Panama Il \ Panama Il Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo. o
programa de actividades.
Linea de Transmisién 138KV L509 / Bermejo - San e . . ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 24 23-ene-2021 8:00 23-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA 19 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Panama \ Panama Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT _ , DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
12 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Sandino - Leon 1 L9010 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
ODS 25 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 12:00 CONTINUO Barra 138KV B509 / Progreso Visita 2 Despeje de barra
ODS 26 24-ene-2021 13:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Barra 138kV B510 / Progreso Visita 2 Despeje de barra
. Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 27 24-ene-2021 13:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L03 / Progreso Visita 2 asociadas
| .
uT 10 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Ahuachapan - Santa Ana Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacién Santa Ana
uT 11 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana Cambio de aislamiento
uT 12 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Santa Ana - Opico Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacién Santa Ana
Subestacién Los Brillantes: Interruptor Campo Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de
AMM 2 31-ene-2021 7:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO Transformador de Potencia Banco No. 2, relevadores de proteccidon. Protocolo de pruebas a Transformadores

400/230kV lado de 400kV

fase R, S v T del Banco 400/230 kV.
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, Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 20 5 25-ene-2021 7:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-15B\ Veladero - San Bartolo o ) o
guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
, ) Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de . . . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 21 5 25-ene-2021 7:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Boquerdn 3 \ Boqueron 3 - L Mantenimiento del cambiador bajos carga. o
silica gel/Revision G. programa de actividades.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
13 5 25-ene-2021 8:00 29-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya - L8110 . BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - o ) . )
ODS 28 5 25-ene-2021 7:00 29-ene-2021 16:00 DIARIO ., Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca, L622-T43 / Cajon - San Buenaventura
Linea de Transmision 138kV L557 / Amarateca - o . . )
ODS 29 5 25-ene-2021 7:00 29-ene-2021 16:00 DIARIO Santa Fe Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Se debera remitir el estudio
) L, Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas eléctricas a , correspondiente, considerando las
CENCE/ICE 2 5 27-ene-2021 7:00 27-ene-2021 17:00 Continuo Subestacién Rio Claro barra A 230 kV . Apertura y puesta a tierra del elemento o i
transformadores de potencial. condiciones operativas para la fecha
solicitada.
. ) Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas ' Esta SOLMANT se agrega a solicitud del Trabajo asociado a SOLMANT 2 de COSTA
CENCE/ICE 53 5 27-ene-2021 7:00 27-ene-2021 17:00 Continuo LT230kV Rio Claro Progreso o ) Apertura y puesta a tierra del elemento
eléctricas a transformadores de potencial. EOR. RICA.
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON
REL 14 5 30-ene-2021 8:00 30-ene-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - Ticuantepe L9070 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE PUESTA A TIERRA EN AMBOS
GUARDA Y HERRAJE. EXTREMOS.
Linea de Transmisién 138kV L528 / San Pedro Sula e ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 30 5 30-ene-2021 8:00 30-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . .
Sur - Santa Marta seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. ) o _ Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 22 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T5 - Panama \ Panama Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. o
programa de actividades.
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON
REL 15 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Masaya L9060 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE PUESTA A TIERRA EN AMBOS
GUARDA Y HERRAJE. EXTREMOS.
Linea de Transmision 138kV L529 / Santa Marta - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 31 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento 3 ] ]
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
) , Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las
ut 13 5 31-ene-2021 6:00 31-ene-2021 18:00 Continuo San Martin - San Bartolo 01 . ,
subestaciones San Martin y San Bartolo
. , Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las
ut 14 5 31-ene-2021 6:00 31-ene-2021 18:00 Continuo San Martin - San Bartolo 02 . ,
subestaciones San Martin y San Bartolo
SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia.
i Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura 'y
AMM 3 5 03-feb-2021 7:00 03-feb-2021 18:00 DIARIO LT Pacifico - Aguacapa 230 kV o i . ] ) ) ] ]
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de aterrizamiento de la linea en SE Aguacapa
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia.
» . Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura'y
AMM 4 5 05-feb-2021 7:00 05-feb-2021 18:00 DIARIO LT Pacifico - San Joaquin 230 kV o ) . . ) . . i i
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de  |aterrizamiento de la linea en SE San Joaquin
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o B Apertura de seccionadores de linea, de barra
B . potencia e inspeccién del campo. Protocolo de pruebas a la . . .
AMM 5 5 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 16:00 DIARIO Subestacion Guatemala Sur, LT Escuintla 2 230 KV . ., e interruptores de potencia. Se requiere la
aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacion de , .
. o . L linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmision.
Subestaciéon Los Brillantes: Banco de Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 2
AMM 6 5 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 12:00 CONTINUO B
Transformacion NO. 2, 400kV/230kV 400/230kV.
) ; o ) Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 23 6 01-feb-2021 0:00 07-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panama (Limpieza de aisladores)) o o
transmision programa de actividades.
. - ) ] ) ) ) ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 24 6 01-feb-2021 0:00 07-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (115)\ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 (Reemplazo de aislador y herrajes de linea) (Reemplazo de aislador y herrajes de linea) .
programa de actividades.
Linea (230) \ 230-5A\ Llano Sanchez - Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas y limpieza de equipos de
CND/ETESA 25 6 01-feb-2021 8:00 01-feb-2021 16:00 DIARIO B o
Veladero subestacion y pértico
Linea (115)\ 115-15\ Mata de Nance - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 26 6 01-feb-2021 7:00 07-feb-2021 18:00 DIARIO o , .
Caldera guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de o
CND/ETESA 27 6 01-feb-2021 7:00 02-feb-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso L o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de o , .
CND/ETESA 28 6 01-feb-2021 7:00 02-feb-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Progreso \ Progreso i |/Revision G Mantenimiento del cambiador bajos carga.
silica gel/Revision G.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
16 6 01-feb-2021 8:00 05-feb-2021 17:00 DIARIO Masaya - L8310 . BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 32 6 01-feb-2021 8:00 01-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L12 / Suyapa Visita 2 asociadas
ladas.
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 33 6 01-feb-2021 13:00 01-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E12 /Suyapa Visita 2 d
asocladas.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 17 6 02-feb-2021 8:00 03-feb-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 34 6 02-feb-2021 8:00 02-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L13 / Suyapa Visita 2 d
asocladas.
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 35 6 02-feb-2021 13:00 02-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E13 / Suyapa Visita 2 asociadas
- Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 36 6 02-feb-2021 8:30 02-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52127 / San Pedro Sula Sur Visita 2 asociadas
| .
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
oDS 37 6 03-feb-2021 8:00 03-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L14 / Suyapa Visita 2 asociadas
| .
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 38 6 03-feb-2021 13:00 03-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 62E14 / Suyapa Visita 2 d
asocladas.
- . Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 39 6 03-feb-2021 9:00 03-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2 / Cajon Visita 2 .
asocladas.
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 40 6 04-feb-2021 8:00 04-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T11 / Suyapa Visita 2 asociadas
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
oDS 41 6 04-feb-2021 13:00 04-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T12 / Suyapa Visita 2 asociadas
| .
., . Apertura de interruptor y seccionadoras
oDS 42 6 04-feb-2021 9:00 04-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2 / Cajon Visita 2 asociadas
| .
- Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 43 6 04-feb-2021 8:30 04-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L05 / San Pedro Sula Sur Visita 2 d
asocladas.
CND/ETESA 29 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Linea 230-22
CND/ETESA 30 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca Mantenimiento Anual Programado Subestacion Gualaca
Para este mantenimiento solo se trabajara
en los equipos que se mantengan
desenergizados con las aperturas de los
CND/ETESA 31 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas Mantenimiento Anual Programado Subestacion Guasquitas interruptores de la 23A22 y 23M22 de la
Bahia perteneciente a Bontex, no se
requiere la salida de la barra Ay B de la SE
Guasauitas
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
REL 18 6 05-feb-2021 8:00 06-feb-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - L8250 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. BY PASS DE LA LINEA
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 44 6 05-feb-2021 8:00 05-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T13 / Suyapa Visita 2 i
asocladas.
CND/ETESA 32 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca Mantenimiento Anual Programado Linea 230-22
CND/ETESA 33 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca Mantenimiento Anual Programado Subestacion Gualaca
Para este mantenimiento solo se trabajara
en los equipos que se mantengan
desenergizados con las aperturas de los
CND/ETESA 34 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTINUO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas Mantenimiento Anual Programado Subestacion Guasquitas interruptores de la 23A22 y 23M22 de la
Bahia perteneciente a Bontex, no se
requiere la salida de la barra Ay B de la SE
Guasaunitas
Linea (115)\ 115-16 \ Mata de Nance - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 35 6 06-feb-2021 7:00 12-feb-2021 18:00 DIARIO o . .
Caldera guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
i L » DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajon - . . . . . . .
ODS 45 6 06-feb-2021 6:00 06-feb-2021 16:00 CONTINUO Amarateca Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
Transformador \ T3 - Llano Sanchez \ Llano o o
CND/ETESA 36 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 18:00 DIARIO Sanch Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador
anchez
CNDC/ENAT . _ DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
19 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - San Benito L9180 PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE 230KV
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
. . DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmisién 138kV L554 / Santa Fe - . . . . . . .
ODS 46 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 16:00 CONTINUO Toncontin Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
, - DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmision 230kV L622 / San o ) . . . ) )
ODS 47 6 07-feb-2021 6:00 07-feb-2021 16:00 CONTINUO ., Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
Buenaventura - Cajon .
a tierra.
) ) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
ut 15 6 07-feb-2021 9:00 07-feb-2021 15:00 Continuo San Martin - Santo Tomas . ) . i
asociados a la linea en el extremo de subestacion San Martin
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o B Apertura de seccionadores de linea, de barra
. potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la . . .
AMM 7 6 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 16:00 DIARIO Alborada - Escuintla, LT Enlace 1 230 KV . ., e interruptores de potencia. Se requiere la
aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacion de , .
o o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o . Apertura de seccionadores de linea, de barra
. potencia e inspeccion de campo. Protocolo de pruebas a la . . .
AMM 8 6 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 16:00 DIARIO Alborada -Escuintla, LT Enlace 2 230 KV . ., e interruptores de potencia. Se requiere la
aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacién de , .
. o ) L linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
. ] o ] ) (Limpieza de aisladores y reemplazo de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 37 7 08-feb-2021 0:00 14-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (115)\ 115-4B\ Las Minas 2 - CEPSA (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) ] o
herrajes) programa de actividades.
; o ] ) (Limpieza de aisladores y reemplazo de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 38 7 08-feb-2021 0:00 14-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) _ .
herrajes) programa de actividades.
CNDC/ENAT , PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
20 7 08-feb-2021 8:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Sébaco - L8010 . BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - - . . .
ODS 48 7 08-feb-2021 7:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO Caf | Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ahavera
Linea de Transmision 138kV L553 / Suyapa - - . . .
ODS 49 7 08-feb-2021 7:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO Miraflores Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.
CENCE/ICE 3 7 08-feb-2021 7:00 10-feb-2021 18:00 Diario LT230kV Palmar Rio Claro #2 Cambio de aisladores, colocacién de abrazaderas en grapas fisuradas. Apertura y puesta a tierra del elemento
Reparacién en OPGW.
CND/ETESA 39 7 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 12:00 CONTINUO Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 50 7 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L12 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 51 7 09-feb-2021 13:00 09-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E12 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
. Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 52 7 09-feb-2021 8:30 09-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E27 / San Pedro Sula Sur Visita 2 d
asocladas.
CND/ETESA 40 7 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 12:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
» DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 53 7 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T05 / Amarateca Visita 2 i
asocladas.
» DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 54 7 10-feb-2021 13:00 10-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T06 / Amarateca Visita 2 i
asocladas.
» = Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 55 7 10-feb-2021 9:00 10-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L03 / Cajén Visita 2 d
asocladas.
CND/ETESA 41 7 11-feb-2021 7:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9060,
21 7 11-feb-2021 8:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Masaya - L9060 ] ,
REL MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL A9055
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 56 7 11-feb-2021 8:00 11-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L13 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 57 7 11-feb-2021 13:00 11-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E13 / Amarateca Visita 2 d
asocladas.
. Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 58 7 11-feb-2021 8:30 11-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L07 / San Pedro Sula Sur Visita 2 d
asocladas.
Linea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella o ) . )
CND/ETESA 42 7 12-feb-2021 8:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO Vist Limpieza de aisladores con linea desenergizada.
ista
L DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 59 7 12-feb-2021 8:00 12-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L30 / Amarateca Visita 2

asociadas.
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L DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 60 7 12-feb-2021 13:00 12-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E30 / Amarateca X Visita 2 asociadas
| .
CND/ETESA 43 7 13-feb-2021 7:00 14-feb-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.
, . Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 44 7 13-feb-2021 7:00 14-feb-2021 17:00 DIARIO Linea (230) \ 230-25A\ Veladero - Dominical X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A. .
programa de actividades.
] , Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicion Mantenimiento anual de seccionadores, Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 45 7 13-feb-2021 0:00 19-feb-2021 23:00 CONTINUO Linea (115)\ 115-17 \ Caldera - La Estrella X . . L .
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc. programa de actividades.
Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de o )
CND/ETESA 46 7 13-feb-2021 8:00 13-feb-2021 18:00 DIARIO N X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
ance
. , . Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 16 7 13-feb-2021 6:00 13-feb-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel X . . ) o
subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacidn
Transformador \ T1 - Llano Sanchez \ Llano Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se
CND/ETESA 47 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 18:00 DIARIO , X T
Sanchez estaran limpiando las barras A de 115 KVy 230 KV
CND/ETESA 48 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 12:00 CONTINUO Barra (115) \ A de Panama Il \ Panama || X Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de o .
CND/ETESA 49 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 18:00 DIARIO N X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
ance
CNDC/ENAT . - PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION EL AEROPUERTO Y |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
22 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 17:00 CONTINUO Oriental - Tipitapa X X
REL TRAMO DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
Linea de Transmisién 138kV L524 / Circunvalacién - o i ) . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 61 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 16:00 CONTINUO X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ]
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. , . Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uTt 17 7 14-feb-2021 6:00 14-feb-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel X i ) . .
subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacidn
_ _ ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
ut 18 7 14-feb-2021 9:00 14-feb-2021 15:00 Continuo Nejapa - San Martin X ] ] ] )
asociados a la linea en los extremos de subestaciones Nejapa y San
SE La Vega ll: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. Se debera remitir el estudio
, Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura 'y correspondiente, considerando las
AMM 15 7 15-feb-2021 7:00 15-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega Il - Ahuachapan 230 KV X o ) ) ) . i i , ) X L .
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de  |aterrizamiento de la linea en SE Ahuachapan condiciones operativas para la fecha
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles. solicitada.
B . . Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. |Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 9 7 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 16:00 DIARIO Subestacion Escuintla 1, LT San Joaquin 230 KV X . . .
Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de e interruptores de potencia. Se requiere la
o SE La Vega Il: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. Se solicita coordinar apertura 'y
AMM 16 7 16-feb-2021 7:00 16-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega Il - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X o ) .. ) ) ,
Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. aterrizamiento de la linea en SE Aguacapa
) o ) » o ) o Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 10 7 17-feb-2021 8:00 17-feb-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién San Joaquin - Pacifico 230 KV | X Mantenimiento a la linea de transmisién . . .
e interruptores de potencia. Se requiere la
SE La Vega Il: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. Queda en vacio la Linea de Interconexién
Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura 'y Moyuta - Ahuachapan, al abrir por
AMM 17 7 17-feb-2021 7:00 17-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega Il - Moyuta 230 KV X Lo i . . . . . B X . .
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de aterrizamiento de la linea en SE Moyuta seguridad operativa el banco de
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles. transformacién 230/138 kV en SE Moyuta.
. L > L , - Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 11 7 18-feb-2021 8:00 18-feb-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién Aguacapa - Pacifico 230 KV X Mantenimiento a la linea de transmision ] i )
e interruptores de potencia. Se requiere la
Subestacion Los Brillantes: Campo Reactores Pruebas de protecciones propias del reactor, y prueba de relevadores
AMM 12 7 21-feb-2021 7:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO X o . .
400kV de proteccién. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS.
Linea de Transmision de 400 KV los Brillantes- Cambio de aislamiento y Pruebas a CT’s y PT’s de 400 KV (Pruebas Se debera remitir el estudio
AMM 13 7 21-feb-2021 7:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO X X . .
Tapachula anuales) correspondiente, considerando las
B ) Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de |Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 14 7 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 16:00 DIARIO Subestacién Guatemala Sur, LT Escuintla 1 230 KV X . » . . .
potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la e interruptores de potencia. Se requiere la
Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de L . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 50 8 15-feb-2021 8:00 15-feb-2021 18:00 DIARIO X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. o
Nance programa de actividades.
) ) . o ) ) (Limpieza de aisladores y reemplazo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 51 8 15-feb-2021 0:00 21-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (115)\ 115-3A\ Panama - Chilibre X (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) ) o
herrajes) programa de actividades.
Linea (230) \ 230-2A\ 24 de Diciembre - o ) ) (Limpieza de aisladores y reemplazo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 52 8 15-feb-2021 0:00 21-feb-2021 15:00 DIARIO X (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) , .
Bayano herrajes) programa de actividades.
Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de o Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 53 8 15-feb-2021 7:00 16-feb-2021 18:00 DIARIO X L o Mantenimiento de Barra "A" de 115kV. o
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje programa de actividades.
, ) Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo El Hilo de Guarada viajara en su mayor Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 54 8 15-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1B\ Panama Il - Pacora X ) o o o
comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora parte por el Circuito 230-1B, pero como programa de actividades.
Linea (230) \ 230-2A\ 24 de Diciembre - Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo El Hilo de Guarda sale por el Circuito 230- Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 55 8 15-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO X . . , L
Bayano comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora 2A 'y luego cambia al 230-1B para llegar a programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - - . . .
ODS 62 8 15-feb-2021 7:00 19-feb-2021 16:00 DIARIO . X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Cafaveral
CND/ETESA 56 8 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 12:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas X Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
CND/ETESA 57 16-feb-2021 13:00 16-feb-2021 17:00 CONTINUO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 63 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62133 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 64 16-feb-2021 13:00 16-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L31 /Amarateca Visita 2 asociadas
| .
CND/ETESA 58 17-feb-2021 9:00 17-feb-2021 16:00 CONTINUO Equipos Especiales \ Pacora Prueba de Descarga de Baterias de la Subestacion Pacora
Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de o Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 59 17-feb-2021 7:00 18-feb-2021 18:00 DIARIO L o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. o
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje programa de actividades.
Linea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance - , Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
CND/ETESA 60 17-feb-2021 6:00 21-feb-2021 18:00 DIARIO , Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerdn il
Boquerdn 3 GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 65 17-feb-2021 8:00 17-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E31 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 66 17-feb-2021 13:00 17-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62132 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
L . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 67 17-feb-2021 9:00 17-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62122 / Cajon Visita 2 2d
asociadas.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 68 18-feb-2021 8:00 18-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Amarateca Visita 2 asociadas
» DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 69 18-feb-2021 13:00 18-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E09 / Amarateca Visita 2 i
asocladas.
Linea (230) \ 230-14A\ Llano Sanchez - San Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 61 19-feb-2021 8:00 19-feb-2021 16:00 DIARIO . .,
Bartolo y equipo de subestacion.
Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV'y o ] ) Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 62 19-feb-2021 7:00 19-feb-2021 18:00 DIARIO ] - L Mantenimiento del cambiador bajos carga. o
Nance 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de silica gel/Revision G. programa de actividades.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 70 19-feb-2021 8:00 19-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L09 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 71 19-feb-2021 13:00 19-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B41 / Amarateca Visita 2 2d
asociadas.
. , , . , Sera necesario aislar y aterrizar la linea en Trabajos por mantenimiento para Debido a su duracion, se debera remitir
uT 21 8 19-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 Continuo Ahuachapan - Nejapa 02 X Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 ; o .
ambos extremos. proporcionar mayor confiabilidad a la programa de actividades.
] ) ) ] ) Seré necesario aislar y aterrizar la linea en Indisponibilidad solicitada por EPR-EI Debido a su duracion, se debera remitir
uT 22 8 19-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 Continuo Ahuachapan - Nejapa 01 X Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 L .
ambos extremos. Salvador para reubicacion de la torre 777, programa de actividades.
, ) Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores, Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 63 8 20-feb-2021 0:00 26-feb-2021 23:00 CONTINUO Linea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella X . . L .
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc. programa de actividades.
CND/ETESA 64 20-feb-2021 0:00 24-feb-2021 0:00 DIARIO Linea (230) \ 230-33 \ Dominical - Primavera Limpieza y prueba de los equipos de patio.
) Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 65 20-feb-2021 8:00 20-feb-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-14B\ Veladero - San Bartolo ] B
y equipo de subestacion.
Linea de Transmision 138kV L552 / Santa Fe - L. . . . . o UUDP':'JUQUC e e H}JC.I SreHE
ODS 72 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO Suyapa Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
Uy A tinven
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 73 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L52 /Suyapa Visita 2 asociadas
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 74 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L52 / Santa Fe Visita 2 i
asocladas.
. . . , . - . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 75 20-feb-2021 8:00 20-feb-2021 17:00 continuo Linea de Transmisién 138kV L563 Rio Nance - Bijao Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
seccionadoras asociadas Yy puesta a tierra.
) ) ) Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uTt 19 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel i ) . .
subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
Transformador \ T2 - Llano Sanchez \ Llano Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 66 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 18:00 DIARIO , T .
Sanchez estaran limpiando las barras Bde 115 KVy 230 KV programa de actividades.
CNDC/ENAT . SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
23 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Masaya L9060
REL COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
, .., . DL DESPEJE Ut Id TiMcd. APTTiUra Ut
Linea de Transmisién 138kV L556 / La Cafiada - . . . . . . .
ODS 76 21-feb-2021 6:00 21-feb-2021 16:00 CONTINUO Miraflores Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
Linea de Transmision 138kV L562 / Rio Nance - . o . ) . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 77 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO ) Visita 2. Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . )
Merenddn seccionadoras asociadas Yy puesta a tlerra.
. ) . Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 20 21-feb-2021 6:00 21-feb-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel . ) ) o
subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
) ) o ) ) (Limpieza de aisladores y reemplazo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 67 22-feb-2021 0:00 28-feb-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-4A \ Panama - CEPSA (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) ) o
herrajes) programa de actividades.
Linea (230) \ 230-5A\ Llano Sanchez - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 68 22-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO o , .
Veladero guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Barra (115) \ B de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de o
CND/ETESA 69 22-feb-2021 7:00 23-feb-2021 18:00 DIARIO o o Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - . . . .
ODS 78 22-feb-2021 7:00 26-feb-2021 16:00 DIARIO . Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Cafiaveral
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras )
ODS 79 22-feb-2021 6:00 22-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52158 / Comayagua Visita 2 asociadas Usando seccionadora de bypass
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras )
ODS 80 22-feb-2021 6:00 22-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L51 / Comayagua Visita 2 d Usando seccionadora de bypass
asocladas.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 81 23-feb-2021 8:00 23-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B42 / Amarateca Visita 2 d
asocladas.
- DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 82 23-feb-2021 13:00 23-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B43 / Amarateca Visita 2 asociadas
| .
Barra (230) \ B de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de o
CND/ETESA 70 24-feb-2021 7:00 25-feb-2021 18:00 DIARIO L o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 24 24-feb-2021 8:00 25-feb-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
., . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 83 24-feb-2021 8:00 25-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62122 / Cajon Visita 2 asociadas
, . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 84 24-feb-2021 8:00 24-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62130 / Toncontin Visita 2 d
asociadas.
, - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 85 24-feb-2021 13:00 24-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E30 / Toncontin Visita 2 asociadas
| .
CNDC/ENAT . PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
25 25-feb-2021 8:00 26-feb-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - L8090 . BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
, - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 86 25-feb-2021 8:00 25-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L31 / Toncontin Visita 2 asociadas
| .
) . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 87 25-feb-2021 13:00 25-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L11 / Toncontin Visita 2 d
asocladas.
Se debera remitir el estudio
) o ) correspondiente, considerando las
CND/ETESA 71 9 26-feb-2021 7:00 26-feb-2021 17:00 DIARIO Linea (230) \ 230-25B \ Dominical - Rio Claro | X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25B. X . .
condiciones operativas para la fecha
solicitada.
Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV'y o _ .
CND/ETESA 72 26-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 DIARIO ] - L Mantenimiento del cambiador bajos carga.
Nance 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de silica gel/Revision G.
) L DIl: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 88 26-feb-2021 8:00 26-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E10 / Toncontin Visita 2 asociadas
| .
) . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 89 26-feb-2021 13:00 26-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L10 / Toncontin Visita 2 d
asocladas.
Linea (230) \ 230-15A\ Llano Sanchez - San Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 73 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 16:00 DIARIO . .,
Bartolo y equipo de subestacion.
CND/ETESA 74 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 12:00 CONTINUO Barra (115) \ B de Panama Il \ Panama Il Prueba a proteccion de barra. Prueba de disparo.
CNDC/ENAT . PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
26 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 17:00 DIARIO La Virgen - San Juan del Sur
REL TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
Linea de Transmisién 138kV L564 / Bijao - Térmica e . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 90 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 17:00 CONTINUO , Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . )
Sulzer seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Linea de Transmisién 138kV L513 / Choloma - _ Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 91 27-feb-2021 7:00 27-feb-2021 16:00 CONTINUO L , Mantenimiento general y corte de ramas i . )
Térmica Sulzer seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
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Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 75 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-15B\ Veladero - San Bartolo P ] 9 B yiimp P
y equipo de subestacion.
Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se
CND/ETESA 76 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 17:00 DIARIO Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo ) .y p.
estaran limpiando las barras Bde 115 KVy 230 KV
Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 77 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Panama Il \ Panama | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L514 / Merendén - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 92 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ]
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
SE La Vega Il: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. . .
Mantenimient ) de Proteccién v Control Se solicita coordinar apertura'y
antenimiento a equipos de Proteccién y Control.
AMM 18 9 01-mar-2021 7:00 01-mar-2021 18:00 DIARIO LT La Vega Il - San Antonio 230 KV o 9 ,p ) y ) ) aterrizamiento de la linea en SE San
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de Anton
ntonio.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. . .
Mantenimient ] de Proteccion v Control Se solicita coordinar apertura 'y
antenimiento a equipos de Proteccién y Control.
AMM 19 9 02-mar-2021 7:00 02-mar-2021 18:00 DIARIO LT La Vega Il - Aguacapa 230 KV, circuito 2 o . ,p ) y ] . aterrizamiento de la linea en SE Aguacapa
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de Circuito 2
ircuito
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Se debera remitir el estudio
correspondiente, considerando las
AMM 20 9 05-mar-2021 8:00 05-mar-2021 17:00 CONTINUO Linea Moyuta - Ahuachapan Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones . ,p .
condiciones operativas para la fecha
solicitada.
. » ) ) . . Se debera remitir el estudio
Subestacion Paml Bati Adust] Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la linea, para |Deberan quedar desenergizadas las bahias a correspondiente. considerando las
AMM 24 9 06-mar-2021 7:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO nbestacion Fanaltya, Banias Sa,n Justiny campo verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor La Entrada, a Morales y el Transformador _ .p o
de corte Medio o . ) - condiciones operativas para la fecha
confiabilidad del mismo. Cambio de Ct’en fase R del Reactor 230/69 Kv. lcitad
solicitada.
SE San Agustin: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. Se debera remitir el estudio
AMM »7 9 06 .y 700 06 2021 18:00 DIARIO T San Aqustin - Panal 230 KV Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Debera quedar desenergizada la bahia La correspondiente, considerando las
-mar- . -mar- . an ustin - Fanaluya
J Y Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de Entrada condiciones operativas para la fecha
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles. solicitada.
Subestacion La Esperanza: Interruptor de Potencia Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de
AMM 22 9 07-mar-2021 7:00 07-mar-2021 17:00 CONTINUO Campo Transformador 230kV/138kV lado de relevadores de proteccion. Protocolo de pruebas a Transformadores
230kV fase R, S y T del Banco 230/138 kV.
Pruebas operativas de los esquemas de proteccién de la linea, para Se debera remitir el estudio
AMM 5 9 07 2021 200 07 2021 18:00 DIARIO Subestacion Panaluya, Bahias La Entrada y campo verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor Debera quedar desenergizada la bahia La correspondiente, considerando las
-mar- ; -mar- ; ,
de corte Medio confiabilidad del mismo. Pruebas predictivas en transformadores de Entrada condiciones operativas para la fecha
corriente, potencial y contadores de Energia de bahia a la Entrada. solicitada.
Linea (230) \ 230-49 \ Llano Sanchez - o ) Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 78 10 01-mar-2021 0:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO (Limpieza de aisladores)) L o
Chorrera transmision programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 79 10 01-mar-2021 0:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-1B\ Cativa 2 - Santa Rita Reemplazo de poliméricos y herrajes P L o
transmision programa de actividades.
CND/ETESA 80 10 o1 2021 200 07 2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-68\ Bella Vista - Velad Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
-mar- : -mar- : inea - ella Vista - Veladero
guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Tramo de barra de 115kV entre los
Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de )
CND/ETESA 81 10 01-mar-2021 7:00 02-mar-2021 18:00 DIARIO o o interruptores 11M12 y 11A12 hasta la
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje _ _
cuchilla motorizada 11T3.
. Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccién secundaria LT
CND/ETESA 82 10 01-mar-2021 9:00 01-mar-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero Y 'p P
230-16 para realizar reemplazo.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 83 10 01-mar-2021 10:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero J J P
230-16 para reemplazo
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
27 10 01-mar-2021 8:00 05-mar-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca -L8010 N BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
Linea de Transmision 138kV L551 / Comayagua - - . . .
ODS 93 10 01-mar-2021 7:00 05-mar-2021 16:00 DIARIO Piedras Azules Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE 4 10 01-mar-2021 7:00 05-mar-2021 17:00 Continuo Subestacién La Caja Autotransformador #3 Cambio de equipos nuevos. Apertura y puesta a tierra del elemento
Tramo de barra de 230kV desde los
Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de )
CND/ETESA 84 10 03-mar-2021 7:00 04-mar-2021 18:00 DIARIO . - interruptores 23B12y 23M12 hasta la
Nance Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje ) ]
cuchilla motorizada 23T3.
DI: A i i
OoDS 94 10 03-mar-2021 8:00 03-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L14 / Cerro de Hula Visita 2 pertura de Interr%J;()jtor y seccionadoras
asocladas.
DI: Apertura de int t i d
oDS 95 10 03-mar-2021 13:00 03-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E30 / Cerro de Hula Visita 2 pertra de interruptory secconadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
oDs 9% 10 04-mar-2021 8:00 04-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62730 / Cerro de Hula Visita 2 pertira de Intertuptory secclonadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
oDS 97 10 04-mar-2021 13:00 04-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62119 / Cerro de Hula Visita 2 pertira de ':;T;Z;ry seccionadoras
| .
Apertura de int t ionad
OoDS 98 10 04-mar-2021 8:30 04-mar-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E23 / San Pedro Sur Visita 2 pertura dein erruP Zr y seccionadoras
asocladas.
da sin flujo Li L5170 (Bellavista -
oDS 99 10 04-mar-2021 8:00 04-mar-2021 16:00 CONTINUO Barra de 138KV B529 / Bellavista Visita 2 Despeje de barra Queda sin “JOB nea ) (Bellavista
ermejo).
MTTO de: interruptor 23LB52, cuchillas
CND/ETESA 85 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Bahia 5 motorizadas 23LB51 y 23LB53, cuchilla
puesta a tierra 23N45.
MTTO de: torres, porticos. Pruebas de
CND/ETESA 86 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Linea 230 -45 kV - p. ¢
aislamientos
CND/ETESA 87 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Subestacion Cana Blanca MTTO rutinario
Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en
CND/ETESA 88 10 05-mar-2021 6:00 05-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones P B o quip P
Subestacion Dominical y Paredones
Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV'y o _ .
CND/ETESA 89 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 18:00 DIARIO ) - L Mantenimiento del cambiador bajos carga.
Nance 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de silica gel/Revision G.
DI: Apertura de int t ionad
oDS 100 10 05-mar-2021 8:00 05-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E44 / Cerro de Hula Visita 2 pertira de Intertuptory secclonadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
oDS 101 10 05-mar-2021 13:00 05-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62T44 / Cerro de Hula Visita 2 pertdra de ':;t:i;ry seccionadoras
| .
MTTO de: CT's, PT's, aisladores soportes de
CND/ETESA 90 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Bahia 5 P
barra y pararrayos.
MTTO de: torres, porticos. Pruebas de
CND/ETESA 91 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Linea 230 -45 kV o p. ¢
aislamientos
CND/ETESA 92 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical MTTO Subestacién Cafa Blanca MTTO rutinario
Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en
CND/ETESA 93 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones P . o quip P
Subestacién Dominical y Paredones
Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia
AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2y 4
CND/ETESA 94 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1A\ Bayano - Pacora . , ) .y
(Asociados a la Linea 230-1A) y reemplazo de tramo de Hilo de
Guarda
Linea (230)\ 230-9A \ Mata de Nance Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
I - -
CND/ETESA 95 10 06-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO 5 03 Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerdn il GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
oqueron
i 9A/9By 230Kv-10
DIL: Apertura de int t ionad
ODS 102 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L53 / La Cafada Visita 2 pertira de Ir? erup Ol,r y seccionadoras Usando seccionadora de bypass
asocladas. y linea
D je d idad, int t ionad
oDS 103 10 06-mar-2021 9:00 06-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2, 62E5 / Cajon. Visita 2 espeje de thidad, in e,rr:p ory secclonadoras
asocladas
Linea de Transmision 138kV L513 / Choloma - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 104 10 06-mar-2021 7:00 06-mar-2021 16:00 CONTINUO L i Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento 3 ] ]
Térmica Sulzer seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 23 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
circuito) Berlin
Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en
CND/ETESA 96 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones P L o quip P
Subestacion Dominical y Paredones
, Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA 97 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero parap 12
Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 98 10 07-mar-2021 8:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Panama Il \ Panama || Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. o
programa de actividades.
DI: Apertura de int t ionad da sin flujo Li L555 ((La Canada -
oDS 105 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 16:00 CONTINUO | Interruptor 138KV 52L55 / Toncontin, La Cafiada Visita 2 pertira de interruptory secclonadoras Quedasin flujo Linea 1555 ((La Canada
asociadas. Toncontin.
Quedan en paralelo transformadores 7601 y
T603, teniendo | idad d
ODS 106 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 17:00 CONTINUO Transformador 230/138kV T604 / Progreso Visita 2 Despeje a interruptor y transformador. m'a,n eniendo fa capacidad ce .,
transformacion de 300MVA en Subestacion
Progreso.
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 24 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
circuito) Berlin
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
ut 25 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 16:00 Continuo Opico - Sonsonate ) i y »
asociados a la linea en el extremo de subestacion Sonsonate
) » Se requiere abrir las cuchillas seccionadoras
Pruebas operativas de los esquemas de proteccién del campo del clar el de las b del
ara aislar el campo de las barras de
AMM 26 10 08-mar-2021 7:00 08-mar-2021 18:00 DIARIO Reactor Subestacién Panaluya Reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una P o P .
o ) terciario del banco de transformacion
mayor confiabilidad del mismo
230/69 KV
Pruebas operativas de los esquemas de proteccion de la linea, para
AMM 23 10 11-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO Subestacion Guate Norte, Bahia San Agustin verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor
confiabilidad del mismo
SE San Agustin: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia. . .
Mantenirmient ] de Proteccion v Control Se solicita coordinar apertura 'y
antenimiento a equipos de Proteccién y Control.
AMM 28 10 11-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO LT San Agustin -Guate Norte 230 kV o 9 ,p ] y . ) aterrizamiento de la linea en SE Guate
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de Nort
orte.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Pruebas operativas de los esquemas de proteccién de la linea, para
AMM 21 10 13-mar-2021 7:00 13-mar-2021 18:00 DIARIO Subestacién Aguacapa, Bahia Aguacapa - La Vega 2 verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor
confiabilidad del mismo
Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia
CNDJETESA 99 » 08-mar-2021 200 09-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-1A\ Bayano - Pacora AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2y 4 Debido a su duracidn, se debera remitir
' ' (Asociados a la Linea 230-1A) y reemplazo de tramo de Hilo de programa de actividades.
Guarda
Linea (230) \ 230-50 \ Llano Sanchez - S, ) Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA | 100 11 08-mar-2021 0:00 14-mar-2021 15:00 DIARIO Reemplazo de poliméricos y herrajes L .
Chorrera transmision programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 101 11 08-mar-2021 0:00 14-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (115)\ 115-2B\ Las Minas 1 - Santa Rita (Limpieza de aisladores ) P o .
transmision programa de actividades.
CNDJETESA | 102 > 08-mar-2021 200 14-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-20A\ Fortuna - La Esperanza Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
' ‘ P guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de
CND/ETESA 103 11 08-mar-2021 7:00 09-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas P o o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajon - o . . . . . )
ODS 107 11 08-mar-2021 7:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO Amarateca, L622-T43 / Caién - San Buenaventura Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
\ - yon - uenaventu
ODS 108 11 08-mar-2021 7:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmision 230kV L617 / Prados - Ledn Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9130,
REL 28 11 09-mar-2021 8:00 10-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya - L9130 AISLADORES Y FASEQ. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9025
RTU
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA | 104 11 10-mar-2021 8:00 10-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3C\ Llano-Sanchez - El Higo P . 9 B yimp P
y equipo de subestacion.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de
CND/ETESA 105 11 10-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas P o o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Limbi sion d hill ionadora 23LA40 hill Limpieza y revision de cuchilla
impieza y revision de cuchilla seccionadora con sus cuchillas
CND/ETESA 106 11 11-mar-2021 6:00 11-mar-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-12A\ El Coco - Panama Il P y . i o seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de
de tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico ) ] o
tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA | 107 11 11-mar-2021 8:00 11-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-12A\ El Coco - Panama Il P ) 9 B yime P
y equipo de subestacion.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 29 11 11-mar-2021 8:00 12-mar-2021 17:00 DIARIO Managua-L8040 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEO.
DI: Apertura de int t ionad
oDS 109 11 11-mar-2021 6:00 11-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 38KV 52154 / Toncontin Visita 2 pertira den e@z ory secclonadoras Usando seccionadora de bypass
asocladas.
Limpieza y revisién de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas Limpieza y revision de cuchilla
impiez Visi uchi [ us cuchi
CND/ETESA 108 11 12-mar-2021 6:00 12-mar-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-12B\ Panama Il - El Coco P Y . i o seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de
de tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico . ] o
tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico
] PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN
CND/ETESA 109 11 12-mar-2021 7:00 14-mar-2021 17:00 CONTINUO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero VELADERO
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 110 11 12-mar-2021 8:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-12B\ Panama Il - El Coco P g ylimp P

y equipo de subestacion.
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CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9080,
REL 30 11 12-mar-2021 8:00 13-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya-L9080 X MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9015
Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia
CND/ETESA 111 11 13-mar-2021 7:00 14-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1B\ Panama Il - Pacora X GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1y 3 (Asociados a la Linea
230-1B) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda
CND/ETESA | 112 11 13-mar-2021 8:00 13-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CND/ETESA | 113 11 14-mar-2021 8:00 14-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Boquerdn 3 \ Boqueron 3| X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
DI: Apertura de int t ionad
oDs 110 11 14-mar-2021 6:00 14-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138KV 52153 / Suyapa X Visita 2 pertdra dein errf”z Oy SECClonadonds | queda sin flujo L553 (Suyapa - Miraflores)
asociadas.
Linea de Transmision 138kV L562 / Rio Nance - e ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 111 11 14-mar-2021 7:00 14-mar-2021 16:00 CONTINUO ) X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Merenddn seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de
Relevadores de Proteccién y Pruebas de Relevadores, Pruebas de Apertura y Aterrizamiento de la Linea en Queda en vacio la Linea de Interconexién
AMM 29 11 19-mar-2021 8:00 19-mar-2021 16:00 DIARIO Subestacion Moyuta, LT La Vega I X aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Ambos Extremos Por Seguridad del X Moyuta - Ahuachapan, al abrir el banco de
Pruebas de Saturacion y precision de CT’s, Mantenimiento de linea de Personal transformacion 230/138 kV en SE Moyuta
transmision
Queda en vacio la Linea de Interconexién
Subestacién Moyuta - Banco de Transformacién L. B . . i .
AMM 30 1 19-mar-2021 8:00 19-mar-2021 16:00 CONTINUO 230/138 Kv X Mantenimiento de Lineas, Subestaciones y Protecciones Moyuta - Ahuachapan, al abrir el banco de
transformacion 230/138 kV en SE Moyuta
Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de
AMM 3 » ’1 2021 2:00 21 2021 17:00 CONTINUO Subestacion La Esperanza: Campo Transformador relevadores de proteccion; Protocolo de pruebas Eléctricas a
-mar- . -mar- .
230kV/69kV transformadores de potencia fase Ry S, Limpieza de aislamiento
barras de 230kV
Limpieza y revisién de cuchilla
, , Limpieza y revisién de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas ) P y . Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 114 12 15-mar-2021 6:00 15-mar-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-13A\ El Coco - Panama Il . i o seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de .
de tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico . ] o programa de actividades.
tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 115 12 15-mar-2021 0:00 21-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3A \ Panama - Chorrera (Limpieza de aisladores)) P L o
transmision programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 116 12 15-mar-2021 0:00 21-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-1A\ Caceres - Santa Rita (Limpieza de aisladores)) P L o
transmision programa de actividades.
CNDJETESA | 117 1 is 5021 2:00 ’1 2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-mar- : -mar- :
Esperanza guarda/Portico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA | 118 12 15-mar-2021 8:00 15-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-13A\ El Coco - Panama Il P . J B yme P
y equipo de subestacion.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES .
31 12 15-mar-2021 8:00 19-mar-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca -L8420 N BY PASS DE LA LINEA
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
Limbi <ion d hill :onadora 23LA40 hill Limpieza y revisién de cuchilla
impieza y revision de cuchilla seccionadora con sus cuchillas
CND/ETESA 119 12 16-mar-2021 6:00 16-mar-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-13B\ Panama Il - El Coco P y . i o seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de
de tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico . , L
tierra, de PT’s, Pararrayos y Portico
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 120 12 16-mar-2021 8:00 16-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-13B\ Panama Il - El Coco P . 9 B yimp P
y equipo de subestacion.
Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
CND/ETESA 121 12 17-mar-2021 8:00 17-mar-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo P ] g B ylimp P
y equipo de subestacion.
] PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN
CND/ETESA 122 12 19-mar-2021 7:00 21-mar-2021 17:00 CONTINUO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero
VELADERO.
Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia Debid 4 . debers "
ebido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 123 12 20-mar-2021 7:00 21-mar-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1B\ Panama Il - Pacora GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1y 3 (Asociados a la Linea o
. programa de actividades.
230-1B) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda
Linea de Transmision 138kV L512 / Choloma - o . . ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 113 12 20-mar-2021 7:00 20-mar-2021 16:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Bermejo. seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 26 12 20-mar-2021 6:00 20-mar-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
circuito) Berlin
Se debera remitir el estudio
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y ) i
CNDC/ENAT ' ‘ , DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A correspondiente, considerando las
32 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 17:00 DIARIO Ledn | - Prados (Guasaule) L9040 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE . .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. condiciones operativas para la fecha
GUARDA Y HERRAJE. .
solicitada.
Linea de Transmision 138kV L514 / Merendén - e ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 114 12 21-mar-2021 7:00 21-mar-2021 16:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
D je de la linea: Apertura de int tores,
OoDS 116 12 21-mar-2021 7:00 21-mar-2021 16:00 CONTINUO Linea de Transmisién 138kV L515 / Progreso - Tela Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento eSpeJ,e elafinea Pe dradein erruP ores
seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
uT 27 12 21-mar-2021 6:00 21-mar-2021 18:00 Continuo Berlin - San Miguel subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble 21-34-01 en el extremo de subestacion
circuito) Berlin
Mantenimiento a las areas de 23 y 115 kV de subestacion San Antonio
uT 28 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 16:00 Continuo San Antonio Abad - Nejapa Zb q
a
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el Sera necesario aislary aterrizar la finea L7-
uT 29 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 16:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique y .. . 36-48-01 en el extremo de subestacion
extremo de subestacién Talnique )
Talnique
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 124 13 22-mar-2021 0:00 28-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4A \ Panama - Chorrera (Limpieza de aisladores)) P L o
transmision programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 125 13 22-mar-2021 0:00 28-mar-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-2A \ Caceres - Santa Rita (Limpieza de aisladores)) P L o
transmision programa de actividades.
Linea (230)\ 230-9A \ Mata de Nance Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
I - -
CND/ETESA | 126 13 22-mar-2021 6:00 26-mar-2021 18:00 DIARIO 5 ‘n3 Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerdn il GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
oquerdn
i 9A/9By 230Kv-10
Apert de int t i d
oDs 117 13 23-mar-2021 8:00 23-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138KV 52128 / San Pedro Sula Sur Visita 2 pertiira de interrip jr y secclonadoras
asocladas.
CNDC/ENAT 33 13 55 2031 8:00 26 2021 17:00 DIARIO Sandi oy PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9120,
-mar- : -mar- : andino - . ] ,
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL A9025
Mantenimiento, ajuste lubricacién y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
) i a tierra y derivacion. Mantenimiento general a transformadores de _ Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 6 13 25-mar-2021 7:00 25-mar-2021 17:00 Continuo LT230kV Palmar San Isidro ) L Apertura y puesta a tierra del elemento
instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de programa de actividades.
instrumento y pararrayos. Revisién funcional del Interruptor de potencia.
Apert de int t i d
oDs 118 13 26-mar-2021 9:00 26-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L04 / Cajén Visita 2 pertdra de fnterrup ;’r y seccionadoras
asociadas.
Se debera remitir el estudio
Linea de Transmision 230kV L628/Agua Caliente-15 , o _ , Apertura de interruptores asociados y puesta a correspondiente, considerando las
ODS 112 13 27-mar-2021 7:00 27-mar-2021 17:00 CONTINUO . Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores ) o .
de septiembre tierra en ambos extremos condiciones operativas para la fecha
solicitada.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de
CND/ETESA 127 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso P L o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Limpieza de los bushin ararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de o ) ]
CND/ETESA 128 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso P g ),/.p y L Mantenimiento del cambiador bajos carga.
silica gel/Revision G.
CND/ETESA | 129 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-54 \ Panama Il - Cristobal Limpieza de aisladores Limpieza de aisladores
DL:D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmision 230kV L608 / Amarateca - El o . . . . espeje. elafinea pe. ura de
ODS 119 13 27-mar-2021 6:00 27-mar-2021 16:00 CONTINUO Cain Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
J a tierra.
Se debera remitir el estudio
Linea de Transmisién 230kV L627/Agua Caliente- i . ) ) Apertura de interruptores asociados y puesta a correspondiente, considerando las
ODS 115 13 28-mar-2021 7:00 28-mar-2021 17:00 CONTINUO ) Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores . . .
Sandino tierra en ambos extremos condiciones operativas para la fecha
solicitada.
CNDC/ENAT _ PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA SNB-T8030 Y
34 13 28-mar-2021 8:00 28-mar-2021 17:00 CONTINUO San Benito -T8030 DESPEJE TOTAL.
REL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DL:D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmision 230kV L622 / San o . . . . espeje‘ elafinea pe. ura de
ODS 120 13 28-mar-2021 6:00 28-mar-2021 16:00 CONTINUO Buenaventura - Cajon Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
, APERTURA DE INTERRUPTORES DE CHIXQY | Se trabajard un maximo de 4 dias durante Debido a su duracidn, se debera remitir
AMM 32 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO SUBESTACION CHIXOY Il INTERUPTORES 230kV PRUEBAS ELECTRICAS i . L .
2 el periodo de tiempo indicado programa de actividades.
. ] APERTURA DE INTERRUPTORES S.E. Se trabajara un maximo de 4 dias durante Debido a su duracién, se debera remitir
AMM 33 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO SUBESTACION USPANTAN INTERUPTORES 230kV PRUEBAS ELECTRICAS i . L .
USPANTAN el periodo de tiempo indicado programa de actividades.
SUBESTACION CHIXOY IIRELEVADORES DE APERTURA DE CIRCUITOS DE USPANTAN, | Se trabajara un maximo de 4 dias durante Debido a su duracidn, se debera remitir
AMM 34 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO ) CALIBRACION DE RELEVADORES ] , o o
PROTECCION CHIXOY Y TACTIC EN S.E. CHIXQOY 2 el periodo de tiempo indicado programa de actividades.
SUBESTACION USPANTAN RELEVADORES DE APERTURA DE CIRCUITOS DE SUBESTACION| Se trabajara un maximo de 4 dias durante Debido a su duracion, se debera remitir
AMM 35 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO . CALIBRACION DE RELEVADORES ] , . .
PROTECCION USPANTAN el periodo de tiempo indicado programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 130 14 29-mar-2021 0:00 04-abr-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3B\ Chorrera - El Higo (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) P L o
transmision programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L615 / Pavana - Santa - . . .
ODS 121 14 29-mar-2021 7:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO Lucia Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - - . . .
ODS 122 14 29-mar-2021 7:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO A ¢ 1622-T43 / Caion - San B ¢ Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
marateca, - ajon - >an buenaventura
. Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccién secundaria LT
CND/ETESA 131 14 30-mar-2021 9:00 30-mar-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero y 'p P
230-17 para realizar reemplazo.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 132 14 30-mar-2021 10:00 03-abr-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero J J P
230-17 para reemplazo
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
REL 35 14 30-mar-2021 8:00 31-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya -L8090 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. BY PASS DE LA LINEA
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
Apert de int t i d
oDs 123 14 30-mar-2021 9:00 30-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62T31 / Cajon Visita 2 pertira de interrip Zry seccionadoras
asocladas.
CNDJETESA | 133 14 31 2021 8:00 31 2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-52 \ Llano Sanchez - Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
-mar- : -mar- :
Veladero y equipo de subestacion.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 36 14 01-abr-2021 8:00 02-abr-2021 17:00 DIARIO Masaya -B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Apertura de int t ionad
oDS 124 14 01-abr-2021 9:00 01-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E8 / Cajon Visita 2 peridra de interrup Zr y seccionadoras
asocladas.
Mantenimiento a Interruptor 11A42, inspeccion de linea, herrajes y
CND/ETESA | 134 14 02-abr-2021 8:00 04-abr-2021 16:00 CONTINUO Linea (115)\ 115-20\ Las Minas 2 - Cativa aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes
moviles, mantenimiento vy ensayos a las protecciones eléctricas
CNDJETESA | 135 14 02-abr-2021 8:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-51 \ Llano Sanchez - Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
-abr- : -abr- :
Veladero y equipo de subestacion.
Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 136 14 03-abr-2021 7:00 04-abr-2021 19:00 DIARIO Linea (230) \ 230-55 \ Panama Il - Cristobal Limpieza de aisladores Limpieza de aisladores o
programa de actividades.
' ‘ , ) Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de . , . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 137 14 03-abr-2021 7:00 09-abr-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Boquerdn 3 \ Boqueron 3 - L Mantenimiento del cambiador bajos carga. o
silica gel/Revision G. programa de actividades.
] Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA 138 14 04-abr-2021 9:00 04-abr-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero parap 1?
Linea (115) \ 115-23\ Las Minas 1 - Las Minas Mantenimiento a Interruptor T1A52, inspeccion de linea, herrajes y Debido a su duracién, se debera remitir
] | - i - i [ u duracion, iti
CND/ETESA | 139 15 05-abr-2021 8:00 08-abr-2021 16:00 CONTINUO aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes .
44 L. _ . L programa de actividades.
moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 140 15 05-abr-2021 0:00 11-abr-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4B\ Chorrera - El Higo (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) P L o
transmision programa de actividades.
CNDJETESA | 141 {5 05-abr-2021 2:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO Linea (115)\ 115-25\ P h Azl Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracidn, se debera remitir
-abr- : -abr- : inea - rogreso - Charco Azu
9 guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9025,
REL 37 15 06-abr-2021 8:00 07-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -A9025 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. L9070.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9010,
REL 38 15 06-abr-2021 8:00 07-abr-2021 17:00 DIARIO Le6n 1-L9010 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. B9015.
Apert de int t i d
oDs 125 15 06-abr-2021 9:00 06-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138KV 5288 / Circunvalacién Visita 2 pertura de interrup Zr y seccionadoras
asocladas.
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
) ) a tierra y derivacion. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 7 15 06-abr-2021 7:00 06-abr-2021 17:00 Continuo LT138kV Angostura Turrialba . . . Apertura y puesta a tierra del elemento o
Transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revision funcional de los programa de actividades.
Interruptores de potencia en ambos moédulos.
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CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9015,
REL 39 15 08-abr-2021 8:00 09-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -A9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. L9060.
APERTURA DE INTERRUPTOR L8050,
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES . ,
40 15 08-abr-2021 8:00 09-abr-2021 17:00 DIARIO Pensa -L8050 . QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A8015
Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de . , .
CND/ETESA 142 15 09-abr-2021 7:00 09-abr-2021 18:00 DIARIO - L Mantenimiento del cambiador bajos carga.
Azul silica gel/Revision G.
Apert de int t i d
oDS 126 15 09-abr-2021 9:00 09-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138KV 52125 / Choloma Visita 2 pertura de interrup Zr y seccionadoras Usando seccionadora de bypass
asocladas.
Linea (230)\ 230-9A\ Mata de N Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
inea - ata de Nance -
CND/ETESA | 143 15 10-abr-2021 6:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO 5 03 Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerdn il GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
oqueron
i 9A/9By 230Kv-10
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
41 15 10-abr-2021 8:00 10-abr-2021 17:00 CONTINUO San Benito - Masaya L9190 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
CND/ETESA | 144 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Panama Il \ Panama | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
42 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO Masaya - Eolo L9080 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
Linea de Transmisién 230kV L623/San Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de linea, | Apertura de interruptores asociados y puesta a
ODS 127 15 11-abr-2021 7:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO Buenaventura-La Entrada, barra 230kV B627 e ajustes en la seccionadora de linea 61L23 y pruebas a la proteccion de la L623| tierra en ambos extremos, incluir el interruptor
interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura y de la barra 62E22 y seccionadores asociados
Linea de Transmision 138kV L529 / Santa Marta - . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 128 15 11-abr-2021 9:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO Visita 2 . .
Progreso asociadas y puesta a tierra.
. o . Cero voltaje en la barra de 230 kV, estara
. 15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV'y Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV ] )
uT 30 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 14:00 Continuo ) disponible el transformador 18AT2 para el
18AT1 - 230/115/46 kV asociados al autotransformador No. 1 o
suministro de la carga
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a
ut 31 15 11-abr-2021 9:30 11-abr-2021 15:30 Continuo Cerron Grande - San Rafael Cedros . Y B i
la linea en el extremo de subestacion Cerrén Grande
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Avertura d ionad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Subestacion Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 36 15 13-abr-2021 8:00 13-abr-2021 16:00 DIARIO . B B e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. , .
o ] L linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Apertura d onad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmisién Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 37 15 13-abr-2021 8:00 13-abr-2021 16:00 DIARIO . B B e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccién. ) .
o ] o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Apertura d onad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Subestacion Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p' . ]
AMM 38 15 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO oo » L, e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. ) .
o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmisién.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Avertura d ionad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmision Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 39 15 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO . B B e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. , .
o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Apertura d onad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmisién Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 40 15 15-abr-2021 8:00 15-abr-2021 16:00 DIARIO . B N e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccién. ) .
o ] oL linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Apertura d onad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Subestacion Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p' . ]
AMM 41 15 15-abr-2021 8:00 15-abr-2021 16:00 DIARIO oo » L, e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. ) .
o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmisién.
Apertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmisién Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 o i L p_ . .
AMM 42 15 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Apertura d onad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
Subestacion Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 43 15 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO . B N e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccién. ) .
o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
CNDJETESA | 145 16 12-abr-2021 8:00 17-abr-2021 17:00 DIARIO Linea (230)\ 23027\ P Baio de Mi Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a Debido a su duracién, se debera remitir
-abr- : -abr- : inea - rogreso - Bajo de Mina
J ) la linea programa de actividades.
Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 146 16 12-abr-2021 0:00 18-abr-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1B\ Panama Il - Pacora (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) P o o
transmision programa de actividades.
CNDJETESA | 147 16 19-abr-2021 700 18-abr-2021 18:00 DIARIO Linea (115)\ 115-19\ Cald pTP Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
-abr- : -abr- : inea - aldera -
guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de
CND/ETESA 148 16 12-abr-2021 7:00 13-abr-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola P o o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Se debera remitir el estudio
Linea de Transmision 230kV L629/La Entrada- ) o ) ) Apertura de interruptores asociados y puesta a correspondiente, considerando las
ODS 129 16 12-abr-2021 7:00 12-abr-2021 17:00 CONTINUO Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores . o .
Panaluya tierra en ambos extremos. condiciones operativas para la fecha
solicitada.
Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajén - o ) . )
ODS 130 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO A ¢ L622-T43 / Caion - San B ; Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
marateca, - ajon - >an buenaventura
Linea de Transmision 138kV L552 / Santa Fe - o . . )
ODS 131 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO Suyapa Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
Linea de Transmision 138kV L554 / Santa Fe - o ) . )
ODS 132 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO T . Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
oncontin
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9060,
REL 43 16 13-abr-2021 8:00 14-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9060 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9015.
RTU
Apert de int t i d
ODS 133 16 13-abr-2021 7:00 13-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62123 / San Buenaventura Limpieza y revision de interruptor y transformadores de corriente asociados pertdradein :gzjcPaZ(r))s/ seccionadores
|
CNDJETESA | 149 16 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-49 \ Llano Sanchez - Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos
-abr- : -abr- :
Chorrera y equipo de subestacion.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisién de las uniones de
CND/ETESA 150 16 14-abr-2021 7:00 15-abr-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola P o o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Apert de int t i d
ODS 134 16 14-abr-2021 7:00 14-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura Limpieza y revisién de interruptor y transformadores de corriente asociados peridrade erruP Zr y seccionadores
asociados
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9070,
REL 44 16 15-abr-2021 8:00 16-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9070 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9025.
Apert de int t i d
ODS 135 16 15-abr-2021 7:00 15-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62122 / San Buenaventura Limpieza y revisién de interruptor y transformadores de corriente asociados perturadein erru;? Zr y seccionadores
asoclados
CNDJETESA | 151 16 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 P DIARIO Linea (230) \ 230-50 \ Llano Sanchez - Limpieza de aisladores con linea desernegizada y limpieza de porticos Debido a su duracién, se debera remitir
-abr- : -abr- :
Chorrera y equipo de subestacion. programa de actividades.
Apert de int t i d
ODS 136 16 16-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L09 / San Buenaventura Limpieza y revisién de interruptor y transformadores de corriente asociados perturadein erru;? Zr y seccionadores
asoclados
CNDJ/ETESA 152 16 17-abr-2021 200 23-abr-2021 18:00 DIARIO ¥ (230)\ 230-101\ P Rio C| Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-abr- : -abr- : inea - rogreso - Rio Claro
J guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L609/San Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de linea, | Apertura de interruptores asociados y puesta a
ODS 137 16 17-abr-2021 7:00 17-abr-2021 17:00 CONTINUO Buenaventura-Amarateca, barra 230kV B609 e ajustes en la seccionadora de linea 61L09 y pruebas a la protecciéon de la L609| tierra en ambos extremos, incluir el interruptor
interruptor 230KV 62E09 / San Buenaventura y proteccion de barra 62E09 y seccionadores asociados
Linea de Transmision 230kV L622/San Cambio de herraies. impi bio de aislad b Ps de i Apertura de interruptores asociados y puesta a
aMmpIO de nherrajes, Impleza 'y CampIio ade alsladores, pruepas a S de linea,
oDS 138 16 18-abr-2021 7:00 18-abr-2021 17:00 CONTINUO Buenaventura-Cajon, barra B609 e interruptor , Jes, impieza y P g tierra en ambos extremos, incluir el interruptor
) . ajustes en la seccionadora de linea 61L22 y pruebas a la proteccion de la L622 . .
62E22 y seccionadores asociados. 62E22 y seccionadores asociados
DL: D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmisién 138kV L553 / Suyapa - o . . . . espeje’ elafinea pe. ura de
ODS 139 16 18-abr-2021 6:00 18-abr-2021 16:00 CONTINUO Miraflores Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
|
a tierra.
uT 32 16 18-abr-2021 8:00 18-abr-2021 15:00 Cont Tecol Oratls Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a
-abr- : -abr- : ontinuo ecoluca - Ozatlan
la linea en el extremo de subestacion Ozatlan
Apertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmisién Chixoy - Chixoy 2 circuito 1 o i L p_ . .
AMM 44 16 20-abr-2021 8:00 20-abr-2021 16:00 DIARIO 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
Apertura de seccionadores de linea, de barra
Linea de Transmisién Chixoy - Chixoy 2 circuito 2 L , L, p' . .
AMM 45 16 21-abr-2021 8:00 21-abr-2021 16:00 DIARIO 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
Se debera remitir el estudio
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A dient id dol
correspondiente, considerando las
45 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 17:00 DIARIO Amayo - Liberia (Pefias Blanca) L9030 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE _ 'p .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. condiciones operativas para la fecha
GUARDA Y HERRAJE. .
solicitada.
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR Y
REL 46 17 19-abr-2021 6:00 19-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - L9140 MANTENIMIENTO BAHIA 'Y PRUEBA DE EQUIPOS SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO
SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
Mantenimiento a Interruptor 11L32, inspeccion de linea, herrajes 'y Debido a su duracién. se debera remitir
CND/ETESA 153 17 19-abr-2021 8:00 22-abr-2021 16:00 CONTINUO Linea (115) \ 115-3B\ Chilibre - Las Minas 2 aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes T
o o ) programa de actividades.
moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
CNDJETESA | 154 17 19-abr-2021 8:00 24-abr-2021 17:00 DIARIO Linea (230)\ 230-28A\ P Porté Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a Debido a su duracion, se debera remitir
-abr- : -abr- : inea - rogreso - Porton
J la linea programa de actividades.
Linea (230) \ 230-2B\ Panama Il - 24 de o ] ) Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 155 17 19-abr-2021 0:00 25-abr-2021 15:00 DIARIO o (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) L o
Diciembre transmision programa de actividades.
Apert de int t i d
ODS 140 17 19-abr-2021 7:00 19-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E09 / San Buenaventura Limpieza y revisién de interruptor y transformadores de corriente asociados pertura den :::jazgz seccionadores
Linea de Transmision 138kV L558 / Amarateca - . . . )
ODS 141 17 19-abr-2021 7:00 23-abr-2021 16:00 DIARIO Comayagua Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
yagu
DI: Apertura de int t ionad
oDS 142 17 19-abr-2021 8:00 19-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62110 / Agua Caliente Visita 2 pertira de Interruptory secclonadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
ODS 143 17 19-abr-2021 13:00 19-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E10 / Agua Caliente Visita 2 periuradein errgz ory secconadoras
asocladas.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 47 17 20-abr-2021 8:00 21-abr-2021 17:00 DIARIO Ledn I-B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR Y
REL 48 17 20-abr-2021 6:00 20-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe -A9035 MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO
SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
DI: Apertura de int t ionad
oDS 144 17 20-abr-2021 8:00 20-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62126 / Agua Caliente Visita 2 pertira de Interruptory secclonadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
oDS 145 17 20-abr-2021 13:00 20-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L11 / Agua Caliente Visita 2 pertira de ':;T;Z;ry seccionadoras
| .
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 33 17 20-abr-2021 9:00 20-abr-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martin 01 asociados a la linea en los extremos de las subestaciones 15 de
Septiembre y San Martin
APERTURA DE INTERRUPTOR Y
CNDC/ENAT . . SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR
49 17 21-abr-2021 6:00 21-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe R9010 MANTENIMIENTO BAHIA'Y PRUEBA DE EQUIPOS
REL PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL
DIA
DI: Apertura de int t i d
oDs 146 17 21-abr-2021 8:00 21-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E11 / Agua Caliente Visita 2 pertura de interruptory secconadoras
asociadas.
DI: Apertura de int t ionad
ODS 147 17 21-abr-2021 12:00 21-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62124 / Agua Caliente Visita 2 pertira dein errgz oy secclonadioras
asociadas.
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
) ., a tierra y derivacion. Mantenimiento general a transformadores de , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 8 17 21-abr-2021 7:00 21-abr-2021 17:00 Continuo LT230kV Tejar Rio Macho . . Apertura y puesta a tierra del elemento o
instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de programa de actividades.
instrumento y pararrayos. Revisién funcional del Interruptor de potencia.
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR L9150,
REL 50 17 22-abr-2021 6:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Cafias L9150 MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO
L9045.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L8050,
REL 51 17 22-abr-2021 8:00 23-abr-2021 17:00 DIARIO Ledn 1-L8050 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL

AISLADORES Y FASEO.

B8015.
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» = Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 148 17 22-abr-2021 9:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Cajén X Visita 2 d
asocladas.
) . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 149 17 22-abr-2021 8:00 22-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L16 / Agua Caliente X Visita 2 d
asocladas.
) " DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 150 17 22-abr-2021 13:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E16 / Agua Caliente X Visita 2 asociadas
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uTt 34 17 22-abr-2021 9:00 22-abr-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martin 02 X asociados a la linea en los extremos de las subestaciones 15 de
Septiembre y San Martin
Mantenimiento a Interruptor 11L42, inspeccion de linea, herrajes 'y , ., ) .
. ) . ) o ] o Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 156 17 23-abr-2021 8:00 25-abr-2021 16:00 CONTINUO Linea (115)\ 115-4B\ Las Minas 2 - CEPSA X aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes .
o o ] programa de actividades.
moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR A9045,
REL 52 17 23-abr-2021 6:00 23-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Cafias A9045 X MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO X
L9150.
) " DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 151 17 23-abr-2021 6:00 23-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62125 / Agua Caliente X Visita 2 asociadas
CND/ETESA | 157 17 24-abr-2021 0:00 28-abr-2021 0:00 DIARIO Barra (230) \ A de Dominical \ Dominical X Limpieza y prueba de los equipos de patio.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
53 17 24-abr-2021 8:00 24-abr-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles - Ticuantepe L9070 X COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
Linea de Transmisién 138kV L502 / Rio Lindo - - . .
ODS 152 17 24-abr-2021 9:00 24-abr-2021 17:00 CONTINUO . X Visita 2 Despeje de seccionadoras
Caracol y L504 / Caracol - Villanueva
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras )
ODS 153 17 24-abr-2021 6:00 24-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L57 / Santa Fe X Visita 2 asociadas Usando seccionadora de bypass
., o ) . L .. Al finalizar los trabajos, la linea quedara
) ) . Instalacién de puentes para dividir la linea para energizar la nueva Puesta en servicio de la nueva subestacién |
uT 35 17 24-abr-2021 7:00 24-abr-2021 17:00 Continuo Cerron Grande - Nejapa 01 X X ., dividida en 2 tramos: L-17-56-01y L7-37-
subestacion Apopa Apopa
56-01
Linea de Transmision 230kV L602 / Progreso - La o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 154 17 25-abr-2021 9:00 25-abr-2021 17:00 CONTINUO X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . . X
Vegona seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
uT 36 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerron Grande X Mantenimiento al area de 115 kV de subestacion 5 de Noviembre
uT 37 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento al area de 115 kV de subestacion 5 de Noviembre
. ) Debido a su duracion, se debera remitir
AMM 46 17 01-may-2021 6:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO USPANTAN - PALO VIEJO 1 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN .
programa de actividades.
) , Debido a su duracién, se debera remitir
AMM 47 17 01-may-2021 6:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO USPANTAN - PALO VIEJO 2 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 2 USPANTAN .
programa de actividades.
) ) o ] , Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 158 18 26-abr-2021 0:00 02-may-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panama Il X (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) L .
transmision programa de actividades.
, , , Mantenimiento a Interruptor 11A72, inspeccion de linea, herrajes y
. Linea (115)\ 115-26 \ Las Minas 2 - Las Minas ) o ) L
CND/ETESA | 159 18 26-abr-2021 8:00 29-abr-2021 16:00 CONTINUO 44 X aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes
moviles, mantenimiento vy ensayos a las protecciones eléctricas
) . , Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a
CND/ETESA 160 18 26-abr-2021 8:00 29-abr-2021 17:00 DIARIO Linea (230) \ 230-28B \ Baitun - Portdon X a1
alinea
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR L9140,
REL 54 18 26-abr-2021 7:00 26-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino - L9140 X MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
A9015.
Linea de Transmision 138kV L558 / Amarateca - o ) . )
ODS 155 18 26-abr-2021 7:00 30-abr-2021 16:00 DIARIO c X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
omayagua
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR DE ACOPLE,
REL 55 18 27-abr-2021 7:00 27-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino A9015 X MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS INTERRUPTOR L9140 Y L9090 PERMANECEN
CERRADOS
: - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 156 18 27-abr-2021 8:00 27-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L15 / Santa Lucia X Visita 2 asociadas
ladas.
. " DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 157 18 27-abr-2021 13:00 27-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E15 / Santa Lucia X Visita 2 i
asocladas.
CNDC/ENAT , PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA ACH-T8030 Y
56 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-T8030 X X DESPEJE TOTAL.
REL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9090,
CNDC/ENAT . . . , LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN
REL 57 18 28-abr-2021 7:00 28-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino 9090 X MANTENIMIENTO BAHIA 'Y PRUEBA DE EQUIPOS QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL SERVICIO X
A9015
» . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 158 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Cajon X Visita 2 asociadas
i . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 159 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230Kv 62734 / Santa Lucia X Visita 2 asociadas
| .
: - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 160 18 28-abr-2021 13:00 28-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62137 / Santa Lucia X Visita 2 asociadas
| .
- . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 161 18 28-abr-2021 9:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / Cajon X Visita 2 .
asocladas.
APERTURA DE INTERRUPTOR Y
CNDC/ENAT . . SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR
58 18 29-abr-2021 7:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino R-9010 X MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS
REL PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL
DIA
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9025,
REL 59 18 29-abr-2021 8:00 30-abr-2021 16:00 DIARIO Masaya -A9025 X MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. L9130
; . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 162 18 29-abr-2021 8:00 29-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucia X Visita 2 i
asocladas.
; - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 163 18 29-abr-2021 13:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L35 / Santa Lucia X Visita 2 asociadas
| .
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de o Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA 161 18 01-may-2021 7:00 02-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero X o o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. o
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje programa de actividades.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
60 18 02-may-2021 8:00 02-may-2021 17:00 CONTINUO Eolo - Amayo L9170 X COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
, . DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmision 230kV L615 / Pavana - Santa o ) . . . ) ]
ODS 164 18 02-may-2021 6:00 02-may-2021 16:00 CONTINUO Lucia X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta X
Uuci
a tierra.
) , ) Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a
uT 38 18 02-may-2021 8:00 02-may-2021 15:00 Continuo San Miguel - Ozatlan X , B )
la linea en el extremo de subestacion Ozatlan
, . . , Se debera remitir el estudio
) ) ) o ) Sera necesario aislar y aterrizar la linea L8- ) )
) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores . correspondiente, considerando las
uT 39 18 02-may-2021 9:00 02-may-2021 16:00 Continuo Ahuachapan - Moyuta X . , . , 16-00-01 en el extremo de subestacion X . .
asociados a la linea en el extremo de subestacion Ahuachapan Movut condiciones operativas para la fecha
oyuta
y solicitada.
Subestacion Los Brillantes: Banco de Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 1
AMM 48 18 09-may-2021 8:00 09-may-2021 12:00 CONTINUO Ny X
Transformacion NO. 1, 230kV/69kV 230/69kV.
) ) o ) ) Mantenimiento preventivos de la lineas de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA | 162 19 03-may-2021 0:00 09-may-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-13A\ El Coco - Panama I X (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) L .
transmision programa de actividades.
, ) Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA 163 19 03-may-2021 7:00 04-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Boquerdn 3\ Boquerdn 3 X o o Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Mantenimiento a Interruptor 11A102, inspeccion de linea, herrajes 'y ) » i .
] ) o, _ ) L o Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 164 19 03-may-2021 8:00 06-may-2021 16:00 CONTINUO Linea (115)\ 115-1C\ Cativa 2 - Las Minas 1 X aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes

L. - . programa de actividades.
moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir

CND/ETESA | 165 19 03-may-2021 7:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza| X . , .
guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L609 / Amarateca -
ODS 165 19 03-may-2021 7:00 07-may-2021 16:00 DIARIO San Buenaventura y L622-T43 / Cajén - San X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Buenaventura
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 166 19 04-may-2021 13:00 04-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B26 / Pavana X Visita 2 asociadas
| .
. Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 167 19 04-may-2021 8:30 04-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52130 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 asociadas
| .
, ) Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA | 166 19 05-may-2021 7:00 06-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Boquerdn 3\ Boquerdn 3 X L o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
ODS 168 19 05-may-2021 8:00 05-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / Cajén X Visita 2 DT: Despeje de transformador
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 169 19 05-may-2021 8:00 05-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B20 / Pavana X Visita 2 asociadas
| .
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 170 19 05-may-2021 13:00 05-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B33 / Pavana X Visita 2 asociadas
| .
» = Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 171 19 06-may-2021 9:00 06-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E05 / Cajon X Visita 2 i
asociadas.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 172 19 06-may-2021 8:00 06-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B19 / Pavana X Visita 2 i
asociadas.
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 173 19 06-may-2021 13:00 06-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 20kV 62B15 / Pavana X Visita 2 asociadas
. Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 174 19 06-may-2021 8:30 06-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E30 / San Pedro Sula Sur X Visita 2 asociadas
| .
CENCE/ICE 10 19 06-may-2021 7:00 06-may-2021 17:00 Continuo Subestacioén Lindora Enlace de barras 230 kV X Revision funcional del Interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento
Mantenimiento a Interruptor 11A112, inspeccion de linea, herrajes y
CND/ETESA 167 19 07-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 CONTINUO Linea (115)\ 115-2B\ Las Minas 1 - Santa Rita | X aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricacion de partes,
mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
. : . . . ) . Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 11 19 07-may-2021 7:00 07-may-2021 17:00 Continuo LT138kV La Caja Garita X Cambio de amortiguadores dafiados Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de o
CND/ETESA 168 19 08-may-2021 7:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero X L o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
, Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores,
CND/ETESA 169 19 08-may-2021 6:00 08-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X . . L
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicidn aisladores etc.
, Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicion Mantenimiento anual de seccionadores,
CND/ETESA 170 19 09-may-2021 6:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X ) ) L
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc.
Transformador \ T1 - Changuinola \ o )
CND/ETESA | 171 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 18:00 DIARIO h ol X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
anguinola
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y
CNDC/ENAT ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
61 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 17:00 CONTINUO Sébaco - Planta Carlos Fonseca L8010 X COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
Se debera remitir el estudio
DL: Despeje de la linea: Apertura de . .
] o ] o ) ) ) ) } i correspondiente, considerando las
ODS 175 19 09-may-2021 6:00 09-may-2021 16:00 CONTINUO Linea de Transmision 230kV L617 / Prados - Ledn X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta X o .
: condiciones operativas para la fecha
a tierra.
solicitada.
Linea de Transmision 230KV L604 / Progreso - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 176 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 CONTINUO ., Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Cajon seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
] ) Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion San Rafael
uT 40 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Rafael Cedros Ced
edros
) ) Mantenimiento a las reas de 46 y 115 kV de subestacion San Rafael
uT 41 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros Ced
edros
. ) Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion San Rafael
uT 42 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo Cerron Grande - San Rafael Cedros Ced
edros
Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | Se realizara mantenimiento a las areas de
uT 43 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo Chinchontepec - San Rafael Cedros Cambio de aislamiento 28-32-01 en el extremo de subestacion 46y 115 kV de subestacion San Rafael
Chinchontepec Cedros
. ) Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion San Rafael
uT 44 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martin Ced
edros
SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia.
) Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura 'y
AMM 49 19 13-may-2021 7:00 13-may-2021 18:00 DIARIO LT Izabal - Panzds 230 KV o ) . _ _ o ) )
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de aterrizamiento de la linea en SE Panzos.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahia.
, ) Mantenimiento a equipos de Proteccion y Control. Se solicita coordinar apertura 'y
AMM 50 19 13-may-2021 7:00 13-may-2021 18:00 DIARIO LT Tactic - Panzos 230 KV o ) . . ) ) ) i i
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de aterrizamiento de la linea en SE Panzos.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. ) )
Apertura de seccionadores de linea, de barra
B , o Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de ) i )
AMM 51 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 16:00 DIARIO Subestacién Escuintla 1, LT Siquinala 230 KV . ., ., e interruptores de potencia. Se requiere la
caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. , .
o . L linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Pruebas de Proteccién de distancia y Teleproteccion. Limpieza de
Subestaciéon Los Brillantes: Banco de Reactores . » . .
AMM 52 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 15:00 CONTINUO equipos de alta tensidn, Seccionadores y bushings 400 kV. Pruebas de

Campo Linea Tapachula 1 400kV

diluvio al Sistema Contra incendio




| ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CEMRTRAL

Programa Anual de Mantenimientos en la RTR afio 2021

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR ANO 2021

-
5 ¢ 4y
5 & E: |
() (7,) 5 g o > o 3
° 5 = O = - | |8
3 = 5 = m 2 |§
0S/OM o |9 | &2 2 3 213 |&
SOLMA | SEMAN HORA HORA CONTINUO/ o “n 20 “ o COMENTARIOS/OBSERVACIONES o El -3
SOLICITANT FECHA INICIO FECHA FINALIZACION EQUIPO/ INSTALACION fa) 8 a o o S DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR 2 o OBSERVACIONES-EOR
E NT No. A INICIO FINALIZACION DIARIO = 3 o o 2 5 O0S/OM = § 35
o) % = D »n ~ = 2
s 5| 22 | 3 AERE!
S |3 | =% 2 oz |5
E' § 6. (7] Q
=~ 2 3
g 2
Se debera remitir el estudio
Linea de Transmision de 400 KV los Brillantes- _ , i correspondiente, considerando las
AMM 53 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 15:00 CONTINUO Cambio de aislamiento. . .
Tapachula condiciones operativas para la fecha
solicitada.
) ) . o ] ) Mantenimiento preventivos de la lineas de
CND/ETESA | 172 20 10-may-2021 0:00 14-may-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1C\ Panama - Panama || (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) ¢ o
ransmision
; Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores,
CND/ETESA 173 20 10-may-2021 6:00 10-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora . . L
aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc.
Linea de Transmision 230kV L609 / Amarateca -
ODS 177 20 10-may-2021 7:00 14-may-2021 16:00 DIARIO San Buenaventura y L622-T43 / Cajén - San Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Buenaventura
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 178 20 11-may-2021 6:00 11-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L40 / Nueva Nacaome Visita 2 asociadas
| .
. Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 179 20 11-may-2021 8:30 11-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L09 / San Pedro Sula Sur Visita 2 asociadas
| .
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
. i . a tierra y derivaciéon. Mantenimiento general a transformadores de .
CENCE/ICE 12 20 11-may-2021 7:00 11-may-2021 17:00 Continuo LT230kV Moin Trapiche ) . Apertura y puesta a tierra del elemento
instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de
instrumento y pararrayos. Revisién funcional del Interruptor de potencia.
" DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 180 20 12-may-2021 8:00 12-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E40 / Nueva Nacaome Visita 2 asociadas
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 181 20 12-may-2021 13:00 12-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L41 / Nueva Nacaome Visita 2 2d
asociadas.
., . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 182 20 13-may-2021 9:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E03 / Cajon Visita 2 asociadas
| .
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 183 20 13-may-2021 8:00 13-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L16 / Nueva Nacaome Visita 2 d
asociadas.
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 184 20 13-may-2021 13:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E16 / Nueva Nacaome Visita 2 i
asociadas.
o . - Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 185 20 13-may-2021 9:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B26 / Térmica Sulzer Visita 2 asociadas
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 186 20 14-may-2021 8:00 14-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 62E41 / Nueva Nacaome Visita 2 asociadas
| .
) Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
Linea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance - ,
CND/ETESA | 174 20 15-may-2021 6:00 16-may-2021 18:00 DIARIO 5 03 Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boqueron Il GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
oqueron
i 9A/9B y 230Kv-10
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
62 20 15-may-2021 8:00 15-may-2021 17:00 CONTINUO La Fe San Martin - La virgen L9160 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
, - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 187 20 15-may-2021 13:00 15-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L16 / Agua Fria Visita 2 asociadas
, . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 188 20 15-may-2021 8:00 15-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62141 / Agua Fria Visita 2 asociadas
| .
B L . . . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 189 20 15-may-2021 6:00 15-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucia Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento asociadas
| .
CND/ETESA | 175 20 16-may-2021 8:00 16-may-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Panama \ Panama Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENAT ) PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIAS TCPII-T9030/A9055/T8040 Y
63 20 16-may-2021 8:00 16-may-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe Il - T9030/A9055/T8040 DESPEJE TOTAL.
REL AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75MVA.
Prueba funcional relé diferencial de barra y canales de disparo. Prueba . ., . "
] » ) ] ) i ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 13 20 16-may-2021 7:00 16-may-2021 17:00 Continuo Subestacion Coco Barra 138 kV disparos transferidos y falla de interruptor. Cambio de amortiguadores Apertura y puesta a tierra del elemento o
. programa de actividades.
dafiados.
. _ Sustitucion de cable de guarda y conexion de cable OPGW entre las
ut 45 20 16-may-2021 6:00 16-may-2021 18:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana i .
subestaciones Guajoyo y Santa Ana
. . . L . Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7-
) . Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el .
uT 46 20 16-may-2021 9:00 16-may-2021 15:00 Continuo Ateos - Talnique ., 44-48-01 en el extremo de subestaciéon
extremo de subestacion Ateos ]
Talnique
Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 54 20 23-may-2021 8:00 23-may-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmision Siquinala - Palo Gordo 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
) . ; o ) _ Mantenimiento preventivos de la lineas de
CND/ETESA | 176 21 17-may-2021 0:00 21-may-2021 15:00 DIARIO Linea (230) \ 230-2C\ Panama - Panama Il (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) ¢ L
ransmision
. ) . Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccion secundaria LT
CND/ETESA | 177 21 17-may-2021 9:00 17-may-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita .
230-18 para realizar reemplazo.
, . Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA | 178 21 17-may-2021 10:00 22-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita
230-18 para reemplazo
o : o . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 179 21 17-may-2021 8:00 18-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Progreso .
programa de actividades.
, . Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 180 21 17-may-2021 7:00 23-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita L. i .
guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L614 / Suyapa - Cerro . . . . . . .
ODS 190 21 17-may-2021 7:00 21-may-2021 16:00 DIARIO de Hula Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmisién 230kV L609 / Amarateca -
ODS 191 21 17-may-2021 7:00 21-may-2021 16:00 DIARIO San Buenaventura y L622-T43 / Cajén - San Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Buenaventura
Linea de Transmision 138kV L506 / La Puerta - e ) ) . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 192 21 17-may-2021 8:00 17-may-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . )
Bellavista seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 64 21 18-may-2021 8:00 19-may-2021 16:00 DIARIO Managua-L8250 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEO.
o i = Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 193 21 18-may-2021 9:00 18-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 38kV 52B32 / Térmica Sulzer Visita 2 d
asociadas.
Linea de Transmision 138kV L508 / Circunvalacion - o o ) ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 194 21 18-may-2021 8:00 18-may-2021 17:00 CONTINUO . Visita 2. Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 181 21 19-may-2021 8:00 20-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Progreso
Linea de Transmisién 138kV L510 / Bermejo - . . ) . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 195 21 19-may-2021 8:00 19-may-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Bellavista seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
., . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 196 21 19-may-2021 9:00 19-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E4 / Cajon Visita 2 asociadas
| .
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
. . . a tierra y derivacidon. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a .
CENCE/ICE 14 21 19-may-2021 7:00 19-may-2021 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Leesville . L . Apertura y puesta a tierra del elemento
transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisién funcional de los
Interruptores de potencia en ambos moédulos de los extremos.
Linea de Transmision 138kV L507 / San Pedro Sula o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 197 21 20-may-2021 8:00 20-may-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Sur - La Puerta seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 65 21 21-may-2021 8:00 21-may-2021 17:00 CONTINUO Amayo-B9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEOQ.
Linea de Transmision 138kV L530 / Circunvalacion - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 198 21 21-may-2021 8:00 21-may-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
San Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
66 21 22-may-2021 8:00 22-may-2021 17:00 CONTINUO Alba Rivas - Amayo L9200 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA'Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
, _— DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmision 138kV L557 / Amarateca - o ) . . . . ]
ODS 199 21 22-may-2021 6:00 22-may-2021 16:00 CONTINUO Santa F Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
anta Fe
a tierra.
. . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 200 21 22-may-2021 8:30 22-may-2021 16:30 CONTINUO Barra 138kV B507, B508 / Bermejo Visita 2 asociadas Una barra a la vez.
| .
Montaje de la primera seccion de postes de concreto por fraguado de , )
. . . o ] _ Obras complementarias para montaje de
uT 47 21 22-may-2021 6:00 22-may-2021 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlan - Santo Tomas base para reubicacion de la linea L7-42-46-01 en poste a instalar, b q it
anco de capacitores
trabajos a efectuarse en subestacion Nuevo Cuscatlan P
] ) . Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA | 182 21 23-may-2021 9:00 23-may-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita 18
CND/ETESA | 183 21 23-may-2021 8:00 23-may-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Chorrera \ Chorrera Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Linea de Transmision 230kV L602 / Progreso - La o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 201 21 23-may-2021 7:00 23-may-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Vegona seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Apertura de seccionadores de linea, de barra
AMM 55 21 30-may-2021 8:00 30-may-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién Brillantes - Palo Gordo 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
o . o ] o ] . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 184 22 24-may-2021 8:00 25-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Baitun \ Baitun Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitun .
programa de actividades.
, . . Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 185 22 24-may-2021 7:00 30-may-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-21 \ Changuinola - Cahuita o i o
guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de o
CND/ETESA 186 22 24-may-2021 7:00 25-may-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ A de Caldera \ Caldera o o Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Linea de Transmision 138kV L557 / Amarateca - o ) . ) ) . )
ODS 202 22 24-may-2021 7:00 28-may-2021 16:00 DIARIO Santa Fe Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.
. ) En Parrita se realizara mantenimiento a las seccionadoras que conectan el , Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 15 22 24-may-2021 7:00 26-may-2021 18:00 Diario LT230kV Palmar Parrita . i By ) B Apertura y puesta a tierra del elemento o
bajante de linea, colocacion de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparacion programa de actividades.
en OPGW.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9160,
REL 67 22 25-may-2021 7:00 25-may-2021 12:00 CONTINUO La Virgen - L9160 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9025.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9025,
REL 68 22 25-may-2021 12:00 25-may-2021 17:00 CONTINUO La Virgen - A9025 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEOQ. L9160.
Linea de Transmision 138kV L505 / San Pedro Sula o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
oDS 203 22 25-may-2021 8:00 25-may-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Sur - La Puerta. seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 187 22 26-may-2021 8:00 27-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Baitun \ Baitun Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Baitun
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9230,
REL 69 22 26-may-2021 7:00 26-may-2021 12:00 CONTINUO La Virgen - L9230 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9035.
. ., Mantenimiento general a seccionadoras de barra. Mantenimiento y pruebas .
CENCE/ICE 9 22 26-may-2021 7:00 26-may-2021 17:00 Continuo Subestacién Palmar Barra B 230 kV L . Apertura y puesta a tierra del elemento
eléctricas a transformadores de potencial.
Linea de Transmisién 138kV L531 / Villanueva - San e ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 204 22 29-may-2021 8:00 29-may-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . )
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
, L . DL: Despeje de la linea: Apertura de
Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajén - o ) . . . ) ]
ODS 205 22 29-may-2021 6:00 29-may-2021 16:00 CONTINUO Amarateca Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
Linea de Transmision 230KV L604 / Progreso - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 206 22 30-may-2021 7:00 30-may-2021 16:00 CONTINUO ., Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . .
Cajon seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Prueba funcional al relé diferencial de barras 230kV en SUBESTACION Garita.
‘ Subestacién Garita Barra 230 kV'y Subestacién Cambio de aisladores dafiados en la LT Balsa-Garita. Re,v|S|on funC|or?a.IldeI .
CENCE/ICE 5 22 30-may-2021 7:00 30-may-2021 17:00 Continuo | ¥ Interruptor del Enlace de Barras 230kV en SUBESTACION Balsa. Revisién Apertura y puesta a tierra del elemento
Balsa Barra A 230 kv funcional al Interruptor del Médulo de LT Garita 230 kV en SUBESTACION
Balsa.
. ) Subestacion Los Brillantes: Campo Linea Palo Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de
AMM 56 22 06-jun-2021 7:00 06-jun-2021 16:00 CONTINUO »
Gordo proteccion.
. Linea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA 188 23 31-may-2021 7:00 06-jun-2021 18:00 DIARIO L. i .
Esperanza guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
i Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA 189 23 31-may-2021 7:00 01-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ B de Caldera \ Caldera o o Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
) Linea de Transmision 138kV L550 / Piedras Azules - o ) . . ) . )
ODS 207 23 31-may-2021 7:00 04-jun-2021 16:00 DIARIO Cafiaveral Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Ver
. . . . .y . Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 16 23 31-may-2021 7:00 13-jun-2021 17:00 Continuo Subestacion La Caja Autotransformador #3 Pruebas eléctricas y puesta en marcha del autotransformador #3 Apertura y puesta a tierra del elemento .
programa de actividades.
) . B . Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA | 190 23 01-jun-2021 7:00 02-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Cafazas \ Cafazas Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
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LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9240,
REL 70 23 01-jun-2021 8:00 02-jun-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-19240 X AISLADORES Y FASEQO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS B9015.
RTU
. . . Apertura de interruptor y seccionadoras
oDS 208 23 01-jun-2021 9:00 01-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T04 / Progreso X Visita 2 asociadas
| .
. . R . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 209 23 02-jun-2021 8:30 02-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L01 / Rio Lindo X Visita 2 asociadas
| .
) . . . Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA 191 23 03-jun-2021 7:00 04-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Caiazas \ Canazas X L o Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
CNDC/ENAT PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9070,
71 23 03-jun-2021 8:00 04-jun-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L9070 X ~ ' QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL PROTECCIONES Y SENALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. B9O15
) . = Apertura de interruptor y seccionadoras
OoDS 210 23 03-jun-2021 9:00 03-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T03 / Progreso X Visita 2 .
asocladas.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . _ DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
72 23 05-jun-2021 8:00 05-jun-2021 17:00 CONTINUO Managua - San Benito L8040 X COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
) ) Linea de Transmision 230kV L609 / Amarateca -San o . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 211 23 05-jun-2021 6:00 05-jun-2021 16:00 CONTINUO X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . )
Buenaventura seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
) ) Linea de Transmisién 138KV L509 / Bermejo - San o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 212 23 05-jun-2021 8:00 05-jun-2021 17:00 CONTINUO X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. . L . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 192 23 06-jun-2021 8:00 06-jun-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Chorrera \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
programa de actividades.
. . Linea de Transmisién 138kV L524 / Circunvalacion - . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 213 23 06-jun-2021 8:30 06-jun-2021 16:30 CONTINUO X Visita 2 . . .
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
, . DL: Despeje de la linea: Apertura de
) . Linea de Transmisién 138kV L551 / Comayagua - . . . . . . .
ODS 214 23 06-jun-2021 6:00 06-jun-2021 16:00 CONTINUO Piedras Azules X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
. ) Subestacion Los Brillantes: Campo Linea La Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de
AMM 57 23 13-jun-2021 7:00 13-jun-2021 16:00 CONTINUO X .
Esperanza proteccion.
, ) Subestacion La Esperanza : Campo Linea Los Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de
AMM 58 23 13-jun-2021 7:00 13-jun-2021 16:00 CONTINUO . X ..
Brillantes proteccion.
) . . ) . . Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccién secundaria LT
CND/ETESA | 193 24 07-jun-2021 9:00 07-jun-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cafazas X .
230-29 para realizar reemplazo.
. . , . B Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA | 194 24 07-jun-2021 10:00 12-jun-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cafnazas X
230-29 para reemplazo
. . ) Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA | 195 24 07-jun-2021 7:00 13-jun-2021 18:00 DIARIO Linea (115)\ 115-17 \ Caldera - La Estrella X o ) .
guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
) . Linea de Transmisién 230kV L608 / Cajén - . . . . . . .
ODS 215 24 07-jun-2021 7:00 11-jun-2021 16:00 DIARIO X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8340,
REL 73 24 08-jun-2021 8:00 09-jun-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo-L8340 X AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS B8015.
. . . RTU 7 . . . .
. . o . , Se reallza'ra manjcenlmlento comp!efto y pruebas eléctricas a equpo primario. ' Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 17 24 08-jun-2021 7:00 10-jun-2021 18:00 Diario LT230kV Parrita Jaco X Cambio de aisladores, colocacion de abrazaderas en grapas fisuradas. Apertura y puesta a tierra del elemento o
R - programa de actividades.
eparacion en OPGW.
) ] ] ) o Cero voltaje en la barra No. 1 de 230 kV
uT 48 24 08-jun-2021 9:00 08-jun-2021 15:00 Continuo Ahuachapan, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV o .
por mantenimiento a los seccionadores
. . . . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 216 24 09-jun-2021 8:30 09-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L02 / Rio Lindo X Visita 2 .
asocladas.
. . ., " Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 217 24 10-jun-2021 9:00 10-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T31 y 62E3 / Cajon. X Visita 2 asociadas
| .
. . . ) o Cero voltaje en la barra No. 2 de 230 kV
uT 49 24 10-jun-2021 9:00 10-jun-2021 15:00 Continuo Ahuachapan, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV L .
por mantenimiento a los seccionadores
. . , . . Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA | 196 24 13-jun-2021 9:00 13-jun-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cafazas X 29
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o B Apertura de seccionadores de linea, de barra
, ) Subestacién Guatemala Sur, LT Guatemala Este potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la ) . ]
AMM 59 24 15-jun-2021 8:00 15-jun-2021 16:00 DIARIO L X . . e interruptores de potencia. Se requiere la
circuito 1230 KV aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacién de ) .
o o ) L linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o B Apertura de seccionadores de linea, de barra
, ) Subestacion Guatemala Sur, LT Guatemala Este potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la . . .
AMM 60 24 17-jun-2021 8:00 17-jun-2021 16:00 DIARIO o X L. » e interruptores de potencia. Se requiere la
circuito 2 230 KV aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacion de , .
. o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
. . ) Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 197 25 14-jun-2021 7:00 20-jun-2021 18:00 DIARIO Linea (115)\ 115-18 \ Caldera - La Estrella X o ) o
guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
. . . L, i Revisién funcional. Limpieza de gabinetes, correccién oxidacién, pruebas de )
CENCE/ICE 18 25 14-jun-2021 8:00 18-jun-2021 14:00 Continuo Subestacion Rio Macho Autotransformador #1| X . . . Apertura y puesta a tierra del elemento
protecciones propias y pruebas eléctricas al autotransformador.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9025,
REL 74 25 15-jun-2021 8:00 16-jun-2021 17:00 DIARIO Sandino -A9025 X MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL X
AISLADORES Y FASEO. L9020.
. . - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 218 25 15-jun-2021 6:00 15-jun-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L17 / Los Prados X Visita 2 d
asocladas.
i ) . . ) Cambio de aisladores y/o accesorios. Colocacion de abrazaderas en grapas . Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 19 25 15-jun-2021 7:00 16-jun-2021 17:00 Diario LT230kV Cafas Jaco X . . Apertura y puesta a tierra del elemento o
fisuradas. Reparaciones en cable OPGW . programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR 8090,
REL 75 25 16-jun-2021 8:00 17-jun-2021 17:00 DIARIO Tipitapa-L8090 X AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS B8015.
RTU
. . . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 219 25 16-jun-2021 8:00 16-jun-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E17 / Los Prados X Visita 2 asociadas
| .
) . . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 220 25 16-jun-2021 13:00 16-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L37 / Los Prados X Visita 2 i
asocladas.
. . . . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 221 25 16-jun-2021 8:30 16-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L03 / Rio Lindo X Visita 2 .
asocladas.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9015,
REL 76 25 17-jun-2021 8:00 18-jun-2021 17:00 DIARIO Masaya-A9015 X MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. L9080
. . . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 222 25 17-jun-2021 8:00 17-jun-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T56 / Los Prados X Visita 2 d
asociadas.
) . - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 223 25 17-jun-2021 13:00 17-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E56 / Los Prados X Visita 2 d
asocladas.
, Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
) i Linea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance - )
CND/ETESA | 198 25 18-jun-2021 6:00 19-jun-2021 18:00 DIARIO 5 03 X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerdn il GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
oqueron
i 9A/9By 230Kv-10
. . - DI: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 224 25 18-jun-2021 6:00 18-jun-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T32 / Los Prados X Visita 2 asociadas
| .
Instalacién y conexién del interruptor 42-7-33, montaje de los tramos . .
y ] L Obras complementarias para montaje de
) ) ) . ) 2y 3 del poste de concreto para conexion de acometida y reubicacion ) ) )
uT 50 25 18-jun-2021 6:00 20-jun-2021 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlan - Santo Tomas X , , banco de capacitores y trabajos en bahia
de la linea L7-42-46-01 en poste, trabajos a efectuarse en la L ]
B , de 115 kV para ampliacién de acometida
subestacion Nuevo Cuscatlan
) ) Transformador \ T1 - Llano Sanchez \ Llano o )
CND/ETESA | 199 25 19-jun-2021 8:00 19-jun-2021 18:00 DIARIO sanch X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
anchez
; L DL: Despeje de la linea: Apertura de
) ) Linea de Transmision 138kV L557 / Amarateca - . ) , ) ) }
OoDS 225 25 19-jun-2021 8:00 19-jun-2021 16:00 CONTINUO Santa F Mantenimiento preventivo a la linea. interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
anta re
a tierra.
) ) Transformador \ T2 - Llano Sanchez \ Llano , . . Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 200 25 20-jun-2021 8:00 20-jun-2021 18:00 DIARIO , Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
Sanchez programa de actividades.
) . Linea de Transmision 230kV L604 / Progreso - - . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 226 25 20-jun-2021 7:00 20-jun-2021 19:00 CONTINUO o ., Visita 2 y conexion de nueva torre No 120. ] ] .
Cajon, interruptores 230kV 6214, 62E4 / Cajon seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
) ) ) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 51 25 20-jun-2021 9:00 20-jun-2021 15:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martin , ] B )
asociados a la linea en el extremo de subestacion San Martin
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
. B Apertura de seccionadores de linea, de barra
, . Subestacion Guatemala Este, LT Guatemala Norte potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la . . .
AMM 61 25 22-jun-2021 8:00 22-jun-2021 16:00 DIARIO . . L, e interruptores de potencia. Se requiere la
circuito 1230 KV aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacion de , .
. o ) L linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protecciony . .
, Se solicita coordinar apertura 'y
) ) ) Control en ambos extremos de la linea. ) i ]
AMM 62 25 23-jun-2021 7:00 23-jun-2021 18:00 DIARIO LT Covadonga - Uspantan 230 kV o ] i ] ) aterrizamiento de la linea en los dos
Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de ‘
extremos
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de . ,
o » Apertura de seccionadores de linea, de barra
. , Subestacion Guatemala Este, LT Guatemala Norte potencia e inspeccion del campo. Protocolo de pruebas a la ) . )
AMM 63 25 24-jun-2021 8:00 24-jun-2021 16:00 DIARIO L. o . e interruptores de potencia. Se requiere la
circuito 2 230 KV aparamenta del campo. Pruebas de caracteristica de operacion de ) .
o o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
relevadores de proteccién. Mantenimiento a la linea de transmisién.
) ) Linea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 201 26 21-jun-2021 7:00 27-jun-2021 18:00 DIARIO ) L. , .
Boquerdn 3 guarda/Portico de la linea. programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 77 26 22-jun-2021 8:00 22-jun-2021 17:00 CONTINUO Nagarote 2-L8230 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, BY PASS DE LA LINEA
AISLADORES Y FASEOQ. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.
CENCE/ICE 20 26 22-jun-2021 7:00 22-jun-2021 17:00 Continuo LT138kV Rio Macho Cdncavas Cierre de puentes (“jumpers") con mangas de compresion Apertura y puesta a tierra del elemento
Pruebas eléctricas a transformadores de potencial, pruebas gas SF6 a
CENCE/ICE 21 26 23-jun-2021 7:00 23-jun-2021 17:00 Continuo Subestacién Barranca Barra 230 kV Interruptores asociados a la barra. Mantenimiento general a seccionadoras Apertura y puesta a tierra del elemento
asociadas a la barra
. . Linea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores,
CND/ETESA | 202 26 26-jun-2021 6:00 26-jun-2021 18:00 DIARIO . ) L
Bayano aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc.
. L DL: Despeje de la linea: Apertura de
) . Linea de Transmisién 138kV L551 / Comayagua - o . . . . . .
ODS 227 26 26-jun-2021 6:00 26-jun-2021 16:00 CONTINUO Piedras Az Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
ledras Azules
a tierra.
. . Linea (230) \ 230-2A\ 24 de Diciembre - Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores,
CND/ETESA | 203 26 27-jun-2021 6:00 27-jun-2021 18:00 DIARIO ) ) .
Bayano aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y
CNDC/ENAT . . . DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
78 26 27-jun-2021 8:00 27-jun-2021 17:00 DIARIO Sandino - Masaya L9130 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
, ., . DL: Despeje de la linea: Apertura de
) ) Linea de Transmision 138kV L550 / Piedras Azules - o ) . . . ) )
ODS 228 26 27-jun-2021 6:00 27-jun-2021 16:00 CONTINUO Cafiaveral Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
Ver
a tierra.
. . Linea de Transmision 138kV L512 / Choloma - ) . L Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 229 26 27-jun-2021 7:00 27-jun-2021 19:00 CONTINUO . montaje de subestacion La Victoria ] ] .
Bermejo. seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. ) Linea (230) \ 230-2A\ 24 de Diciembre - Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medicién Mantenimiento anual de seccionadores, Debido a su duracioén, se debera remitir
CND/ETESA | 204 27 28-jun-2021 6:00 28-jun-2021 18:00 DIARIO X . . . .
Bayano aisladores etc. PTs Cts equipos de medicion aisladores etc. programa de actividades.
. . ) ) Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 205 27 28-jun-2021 7:00 04-jul-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boqueron 3 - Progreso X o ) o
guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
) ) Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - o ) . )
ODS 230 27 28-jun-2021 7:00 02-jul-2021 16:00 DIARIO X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR 8160,
79 27 29-jun-2021 8:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8160 X N ‘ QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
B8015
CENCE/ICE 22 27 29-jun-2021 7:00 29-jun-2021 17:00 Continuo LT138kV Escazu La Caja X Revision funcional del Interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento
_ . . , Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
ut 52 27 29-jun-2021 9:00 29-jun-2021 15:00 Continuo San Martin - San Bartolo 01 X ] i B i
asociados a la linea en el extremo de subestacion San Martin
_ . Limpieza de las columnas de aisladores/Revision de las uniones de .
CND/ETESA | 206 27 01-jul-2021 7:00 02-jul-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ A de Progreso \ Progreso X o o Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
Barra-Barra/Revision de puntos de aterrizaje
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
CND/ETESA | 207 27 01-jul-2021 6:00 04-jul-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boquerdn 3 - Progreso | X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron lll - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
9A/9By 230Kv-10
. . L . Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 231 27 01-jul-2021 8:30 01-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E01 / Rio Lindo X Visita 2 asociadas
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Apertura de int t ionad
oDS 232 27 01-jul-2021 9:00 01-jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62104 / Progreso Visita 2 peridra de interrup Zr y seccionadoras
asocladas.
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uTt 53 27 01-jul-2021 9:00 01-jul-2021 15:00 Continuo San Martin - San Bartolo 02 ] i Y B i
asociados a la linea en el extremo de subestacion San Martin
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
ti derivacion. Mantenimient | a transf d d
CENCE/ICE | 23 27 02-jul-2021 7:00 02-jul-2021 17:00 Continuo LT230kV Torito Rio Macho @ tierray cerlvacion. Mantenimiento generat a fransiormacores €e Apertura y puesta a tierra del elemento
instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de
instrumento y pararrayos. Revisién funcional del Interruptor de potencia.
. . Linea de Transmision 138kV L528 / San Pedro Sula L . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 233 27 03-jul-2021 8:00 03-jul-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Sur - Santa Marta seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON
REL 80 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - Masaya L8090 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE PUESTA A TIERRA EN AMBOS
GUARDA Y HERRAJE. EXTREMOS.
DL:D je de la linea: Apertura d
. . Linea de Transmision 138kV L556 / La Cafiada - . . . . . espeje. ¢ anea pe' rade
ODS 234 27 04-jul-2021 6:00 04-jul-2021 16:00 CONTINUO Miraflores Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
|
a tierra.
DL:D je de la linea: Apertura d
) . Linea de Transmision 138KV L555 / La Cafiada - . . . . . espeJe. ¢ a nea pe. e de
ODS 235 27 04-jul-2021 6:00 04-jul-2021 16:00 CONTINUO T . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
oncontin
a tierra.
Apert de int t i d
oDS 236 27 04-jul-2021 9:00 04-jul-2021 17:00 CONTINUO Barras 138kV B509, B510 / Progreso Visita 2 pertdra de fnterrup Zr y seccionadoras Una barra a la vez.
asociadas
) . Linea de Transmision 138kV L524 / Circunvalacion - o . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 237 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . )
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Debido a su duracidn, se debera remitir
CENCE/ICE 24 27 04-jul-2021 7:00 04-jul-2021 17:00 Continuo LT230kV Venecia Toro Sustitucion de aisladores dafados Apertura y puesta a tierra del elemento q vividad
programa de actividades.
uT 54 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 14:00 Continuo San Martin - San Bartolo 01 Mantenimiento a las areas de 23 y 115 kV SE San Bartolo
uT 55 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 14:00 Continuo San Martin - San Bartolo 02 Mantenimiento a las areas de 23y 115 kV SE San Bartolo
Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de
AMM 64 57 11-iul-2021 2:00 11-iul-2021 17:00 CONTINUO Subestacion Los Brillantes: Banco de relevadores de proteccién. . Limpieza de Bushings de entrada y salida
-jul- ; -jul- ; -, )
) ) Transformacién No. 3, 400/230kV. GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV
fasesR, Sy T
CNDJETESA | 208 »8 05-iul-2021 2:00 11-iul-2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-20A\ Fortuna - La Esperanza Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
) ' ) ' P guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
Li deT ision 230kV L608/ A teca -
ODS 238 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO g:;n ; L(;?)gsj],;\srl::rateca San éuer:a?/r:nitcjia Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
. ) Linea de Transmision 230kV L612 / Amarateca - o . . )
ODS 239 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO Suyapa Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
) ) Linea de Transmision 138kV L558 / Amarateca - o ) . )
ODS 240 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO Comayagua Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
yagu
CND/ETESA | 209 28 07-jul-2021 8:00 07-jul-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3C\ Llano-Sanchez - El Higo Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 81 28 08-jul-2021 8:00 09-jul-2021 17:00 DIARIO San Benito-B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Apert deint t i d
oDS 241 28 08-jul-2021 8:30 08-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138KV 52E02 / Rio Lindo Visita 2 pertura de interrup jr y seccionadoras
asociadas.
Apert de int t i d
oDS 242 28 08-jul-2021 8:30 08-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138KV 52B18 / Circunvalacién Visita 2 peridradein aesr;”fa;’;: seccionadoras
| .
CND/ETESA | 210 28 09-jul-2021 8:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas
) ) Transformador \ T3 - Llano Sanchez \ Llano o )
CND/ETESA | 211 28 10-jul-2021 8:00 10-jul-2021 18:00 DIARIO sanch Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
anchez
CNDC/ENAT 82 ’8 10-iul-2021 8:00 10-i1-2021 17:00 CONTINUO £l Periodista - Ti ‘ PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION CENTRALY TRAMO |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
-jul- : -jul- : eriodista - Ticuantepe
REL ) ) P DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
. ) Linea de Transmision 138kV L529 / Santa Marta - o ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 243 28 10-jul-2021 8:00 10-jul-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 212 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENAT Ti t 230 TR2 de 75 MVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR
Icuantepe e
83 28 11-jul-2021 7:00 11-jul-2021 17:00 CONTINUO P ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR
REL 230/138/13.8 KV TR2 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV
NO.2 DE 75 MVA DE S.E. TICUANTEPE II.
) ) Linea de Transmision 230kV L622 / San o DIL: Apertura de interruptor y seccionadoras
ODS 244 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 16:00 CONTINUO . Visita 2 . ,
Buenaventura - Cajon asociadas. y linea
) ) Linea de Transmision 138kV L525 / Choloma - o ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 245 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Agua Prieta seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
uT 56 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 15:00 Continuo Santa Ana - Opico Cambio de aislamiento
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 57 28 11-jul-2021 9:30 11-jul-2021 15:30 Continuo Soyapango - San Martin . , y . ,
asociados a la linea en el extremo de subestacion San Martin
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. Avertura d ionad deli deb
ertura de seccionadores de linea, de barra
, . Subestacion Guatemala Este, LT San Antonio El Sitio Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de p. . .
AMM 65 28 13-jul-2021 8:00 13-jul-2021 16:00 DIARIO L ., ., e interruptores de potencia. Se requiere la
230 KV caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. , .
o ) L linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmision.
Apertura de seccionadores de linea, de barra
. . Linea de Transmisién San Antonio El Sitio - La Vega o B L p. . .
AMM 66 28 14-jul-2021 8:00 14-jul-2021 16:00 DIARIO 5 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la
linea aterrizada en ambos extremos.
. Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccion secundaria LT
CND/ETESA | 213 29 12-jul-2021 9:00 12-jul-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-30 \ Cafiazas - Changuinola Y ‘p P
230-30 para realizar reemplazo.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 214 29 12-jul-2021 10:00 17-jul-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-30 \ Cafiazas - Changuinola J y P
230-30 para reemplazo
. i . . . De encontrarse alguna condicion que ) » i .
_ . , , . Inspecciones y poda, con la linea abierta y sin proteccion entre las ) T Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 215 29 12-jul-2021 7:00 16-jul-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-5\ Caceres - Miraflores ) requiera mantenimiento urgente, se .
07:00hrs y las 15:00hrs cada dia L ] _ programa de actividades.
solicitara como libranza de emergencia.
CNDJETESA | 216 29 12-iul-2021 .00 18-iul-2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-16\ G ta - Velad Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracidn, se debera remitir
-jul- : -jul- : inea - uasquita - Veladero
) ) a guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Li deT ision 138kV L558 / A teca -
oDS 246 29 12-jul-2021 7:00 16-ul-2021 16:00 DIARIO neade ransm's'é’gma v / Amarateca Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
yagu
) ) Linea de Transmision 230KV L613 / Amarateca - o ) . )
ODS 247 29 12-jul-2021 7:00 16-jul-2021 16:00 DIARIO s Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uyapa
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES b e
84 29 13-jul-2021 8:00 15-jul-2021 17:00 DIARIO San Benito-L8040 . ' QUEDANDO LA LINEA A TRAVES
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
DELB8015
Apert de int t i d
oDs 248 29 13-jul-2021 9:00 135jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62804 / Progreso Visita 2 pertura de interrup Zr y seccionadoras
asocladas.
Mantenimiento, ajuste lubricacion y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
ti derivacién. Mantenimient | a transf d d
CENCE/ICE | 26 29 13-jul-2021 7:00 13-jul-2021 17:00 Continuo LT138kV Cachi Turrialba @ terray derlvacion. Mantenimiento generat a fransiormadores ae Apertura y puesta a tierra del elemento
instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de
instrumento y pararrayos. Revision funcional del Interruptor de potencia.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9035,
REL 85 29 15-jul-2021 8:00 16-jul-2021 17:00 DIARIO Masaya-A9035 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEOQ. L9210
Apert de int t i d
oDs 249 29 15-jul-2021 8:30 15-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138KV 52E03 / Rio Lindo Visita 2 pertura de interrup Zry secconadoras
asocladas.
. ) Linea de Transmision 138kV L502 / Rio Lindo - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
OoDS 250 29 17-jul-2021 8:00 17-jul-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . .
Caracol seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA | 217 29 18-jul-2021 9:00 18-jul-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-30 \ Cafazas - Changuinola parap 32
DL:D je de la linea: Apertura d
) . Linea de Transmisién 230kV L614 / Suyapa - Cerro L . . . . espeje. ¢ afinea pe. urade
ODS 251 29 18-jul-2021 6:00 18-jul-2021 16:00 CONTINUO de Hula Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
a tierra.
. ) Linea de Transmision 138kV L501 / Cafaveral - Rio o ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 252 29 18-jul-2021 8:00 18-jul-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . )
Lindo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Prueba de proteccion diferencial P2
C ion dej , bio d tiguad de aislad dafiados. .
CENCE/ICE | 25 29 18-jul-2021 7:00 18-jul-2021 17:00 Continuo | Subestacién Tarbaca Barra A y Barra B 230kV ompresion de Jumper, camblo de amortiguadores y de aisladores danados. |\ pertura y puesta a tierra del elemento
Pruebas eléctricas al Interruptor de potencia y transformadores del enlace de
barras, y mantenimiento general a seccionadoras.
Debido a su duracidn, se debera remitir
CENCE/ICE 27 29 18-jul-2021 7:00 18-jul-2021 12:00 Continuo LT230kV Tejona Arenal Reconstruccion de seccionadoras 389L-3 389L-5 Y 289M-2. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
Cambio de aislamient tenimiento a | ionad Sera necesario eliminar el retorno de voltaje
ambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 58 29 18-jul-2021 9:00 18-jul-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 . ) y ., hacia la linea desde las instalaciones de
asociados a la linea en el extremo de subestacion Sonsonate
SICEPASA
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a
uTt 59 29 18-jul-2021 9:30 18-jul-2021 15:30 Continuo 5 de Noviembre - Cerron Grande ) Y B )
la linea en el extremo de subestacion Cerrén Grande
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspeccién del campo. . ,
Protocolo d b | ta del Pruebas d Apertura de seccionadores de linea, de barra
rotocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de
AMM 67 29 21-jul-2021 8:00 21-jul-2021 16:00 DIARIO Subestacion Aguacapa, LT La Vega 2 230 KV o P ) ,p P ., e interruptores de potencia. Se requiere la
caracteristica de operacion de relevadores de proteccion. , .
o ) o linea aterrizada en ambos extremos.
Mantenimiento a la linea de transmisién.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM 68 29 214u1-2021 700 21jul-2021 18:00 DIARIO LT Magdalena - Santa Ana 230 kV bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM 6 - 22-jul-2021 700 22.jul-2021 18:00 DIARIO T Pacifico - Santa Ana 230 KV bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM 20 - 23.ju1-2021 200 23.jul-2021 18:00 DIARIO LT Pacifico - Magdalena 230 kv bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
. i . . » De encontrarse alguna condicion que . » i .
CND . . . ' , , . Inspecciones y poda, con la linea abierta y sin proteccion entre las ) T Debido a su duracion, se debera remitir
/ETESA | 218 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 15:00 DIARIO Linea (115) \ 115-35\ Santa Maria - Miraflores ) requiera mantenimiento urgente, se .
07:00hrs y las 15:00hrs cada dia L ] . programa de actividades.
solicitara como libranza de emergencia.
CNDJETESA | 219 30 19-iul-2021 2:00 25 1-2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-17\ G ta - Velad Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracidn, se debera remitir
-jul- : -jul- : inea - uasquita - Veladero
) ) a guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Li deT ision 138kV L558 / A teca -
ODS 253 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO neade ransm|5|(<:m / Amarateca Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
omayagua
) ) Linea de Transmision 230kV L612 / Amarateca - o ) . )
ODS 254 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO Suyapa Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
) ) Linea de Transmision 230kV L613 / Amarateca - . . . .
ODS 255 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO s Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uyapa
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9010,
REL 86 30 20-jul-2021 8:00 21-jul-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9010 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9035
RTU
Linea de Transmisién 138kV L507 / San Pedro Sula
ODS 256 30 20-jul-2021 8:30 20-jul-2021 16:30 CONTINUO Sur - La Puerta, interruptores 138kV 52L07, 52EQ7 / Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras
San Pedro Sula Sur
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9010,
REL 87 30 22-jul-2021 8:00 23-jul-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9110 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9035
RTU
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato
CND/ETESA | 220 30 23-jul-2021 6:00 24-jul-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boquerdn 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron lll - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-
9A/9By 230Kv-10
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9240,
REL 88 30 23-jul-2021 7:00 23-jul-2021 12:00 CONTINUO Mateare 1-1L9240 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL

MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU

A9015.
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LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR A9015,
REL 89 30 23-jul-2021 12:00 23-jul-2021 17:00 CONTINUO Mateare 1-A9015 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS L9240.
RTU
DL D je de la linea: Apertura d
. . Linea de Transmisién 138kV L558 / Amarateca - . . . . . espeJe. € anea pe. e de
ODS 257 30 24-jul-2021 6:00 24-jul-2021 16:00 CONTINUO c Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
omayagua .
a tierra.
) ) Linea de Transmision 230kV L608 / Amarateca - o ) , )
ODS 258 30 24-jul-2021 9:00 24-jul-2021 17:00 CONTINUO ., ., Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras
Cajon, Interruptores 230kV 6218, 62E8 / Cajon
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
90 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 17:00 CONTINUO Leon | -Pensa L8050 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
GUARDA Y HERRAJE.
. . Linea de Transmisién 138KV L504 Villanueva - o . ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 259 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . )
Caracol seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS 260 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 16:00 CONTINUO Barras 138kV B509, B510 / Progreso Visita 2 Despeje de Transformador y seccionadoras Una barra a la vez.
R ion dej torre 23, revision de herrajes de la torre39 alat
CENCE/ICE 28 30 25-jul-2021 7:00 25-jul-2021 15:00 Continuo LT230kV Garabito Cafas eparacion de Jampers torre reV|.5|.c?n e herrajes defa forre 5= afatorre Apertura y puesta a tierra del elemento
43,y revision OPGW.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM . 30 26.jul-2021 200 26 jul-2021 18:00 DIARIO LT Magdalena - La Unién 230 kv bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM . 30 28.jul-2021 700 28.jul-2021 18:00 DIARIO T La Unién - Madre Tierra 230 KV bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM 73 30 29.jul-2021 700 29.jul-2021 18:00 DIARIO T Madre Tierra - Pantaleén 230 kV bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
CNDC/ENAT 94 31 31-iul-2021 200 31-iul-2021 17:00 CONTINUG M Catarina L8110 SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 138kV ~ |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
-jul- : -jul- : asaya - Catarina
REL ) ) Y RTC800/1600, EN BAHIA DE SUBESTACION MASAYA. TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
. Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccién secundaria LT
CND/ETESA | 221 31 26-jul-2021 9:00 26-jul-2021 10:00 CONTINUO | Linea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna Y , P P
230-7 para realizar reemplazo.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA | 222 31 26-jul-2021 10:00 31-jul-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna ) ) P
230-7 para reemplazo
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9020,
91 31 26-jul-2021 8:00 27-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L9020 N ’ QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A9025.
. ) Linea de Transmision 230KV L608 / Amarateca - o . . )
ODS 261 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO Caién v L609 / Amarateca - San Buenaventura Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
jon y - uenaventu
) . Linea de Transmision 230kV L612 / Amarateca - . . . . . . .
ODS 262 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO Suyapa Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
) . Linea de Transmisién 230KV L613 / Amarateca - . . . . . . .
ODS 263 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO Suyapa Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8230,
REL 92 31 28-jul-2021 8:00 29-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L8230 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES B8015.
Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU
CND/ETESA | 223 31 29-jul-2021 6:00 31-jul-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco Mantenimiento de la Barra A de 230KV Mantenimiento de la Barra A de 230KV
Apert de int t i d
oDS 264 31 29-jul-2021 9:00 29-jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62102 / Progreso Visita 2 pertiira de Interrip Zr y seccionadoras
asocladas.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L8550,
93 31 30-jul-2021 8:00 31-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L8550 . ' QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
B8015.
. . Linea de Transmision 138kV L503 / Progreso - Rio ., Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
ODS 265 31 31-jul-2021 7:00 31-jul-2021 19:00 CONTINUO . Conexion de L503 con nueva torre No 121 i . )
Lindo seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
. Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230-
CND/ETESA | 224 31 01-ago-2021 9:00 01-ago-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna parap 7p
Barra 138kV B539 / Choloma, Lineas de transmision
ODS 266 31 01-ago-2021 8:00 01-ago-2021 17:00 CONTINUO 138kV L513 / Choloma - Térmica Sulzer, L512 / Visita 2 Despeje de lineas y barras
Choloma - Bermejo, L525 / Choloma Agua Prieta.
Instalacién, ajuste y pruebas funcionales de relés diferenciales 87B P1 en Debido a su duracién. se debera remitir
CENCE/ICE 29 31 01-ago-2021 7:00 01-ago-2021 17:00 Continuo Subestaciéon Tarbaca Barra A y Barra B 230kV barras Ay B. Compresién de jumper, cambio de amortiguadores y de Apertura y puesta a tierra del elemento T
sisladores dafados programa de actividades.
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 60 31 01-ago-2021 9:00 01-ago-2021 15:00 Continuo Soyapango - Nejapa . , Y L .
asociados a la linea en el extremo de subestacion Nejapa
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 61 31 01-ago-2021 9:30 01-ago-2021 15:30 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 . , Y B
asociados a la linea en el extremo de subestacion Sonsonate
AMM 74 31 08 2021 8:00 08 2021 12:00 CONTINUO Subestacion Los Brillantes: Banco de Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 3
ago : ago ' Transformacién No. 3, 400/230kV. 400/230kV.
CNDJETESA | 225 3 02 2021 700 08 2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracién, se debera remitir
-ago- : -ago- :
9 J Esperanza guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Li deT ision 230kV L608/ A teca -
ODS 267 32 02-ago-2021 7:00 06-ago-2021 16:00 DIARIO én?? ¢ ng;r;s;n:lon ; s B/ mara ica Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ajony marateca - >an buenaventura
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L8550,
REL 95 32 03-ago-2021 8:00 03-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L8550 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. B8015.
Apert de int t i d
oDS 268 32 03-ago-2021 9:00 03-ago-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E02 / Progreso Visita 2 pertura de interrup ;)r y seccionadoras
asociadas.
Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 30 32 03-ago-2021 7:00 09-ago-2021 17:00 Continuo Subestacién La Caja Autotransformador #1 Revisién funcional pruebas eléctricas y revision funcional de protecciones Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
Apert de int t i d
oDS 269 32 04-ago-2021 8:30 04-ago-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52U02 / Rio Lindo Visita 2 pertura de interrup ;)r y seccionadoras
asociadas.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9070,
96 32 05-ago-2021 8:00 05-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles -L9070 . ' QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. 89015
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT 97 32 07 2021 8:00 07 5021 17:00 CONTINUO La Vi M 19210 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A
-ago- : -ago- : a Virgen - Masaya
REL 9 9 9 Y AISLADORES Y FASEOQ, EN BAHIAS DE AMBOS EXTREMOS DE LA TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
LINEA..
DL D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmisién 230kV L613 / Amarateca - _ . . . . espeje. € ainea pe. wrade
ODS 270 32 07-ago-2021 6:00 07-ago-2021 16:00 CONTINUO s Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
uyapa
yap a tierra.
Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 226 32 08-ago-2021 8:00 08-ago-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Chorrera \ Chorrera Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
programa de actividades.
DL:D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmision 230kV L612 / Amarateca - . . . . . espeje‘ e anes pe. e
ODS 271 32 08-ago-2021 6:00 08-ago-2021 16:00 CONTINUO Suvana Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
yap a tierra.
. ) Se debera remitir el estudio
Apertura de seccionadores de linea, de barra dient . dol
correspondiente, considerando las
AMM 75 32 11-ago-2021 8:00 11-ago-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién Moyuta - Ahuachapan 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la . .p .
) ) condiciones operativas para la fecha
linea aterrizada en ambos extremos. o
solicitada.
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las
AMM . - 11-ag0-2021 700 11-ag0-2021 18:00 DIARIO LT Pantaledn - Siquinald 230 kv bahias, en ambos extremos de la linea. Se requiere apertura de las bahias y puesta a
' ' Mantenimiento general a la linea, herrajes, accesorios, cambio de tierra en ambos extremos de la linea.
aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de arboles.
. ] Se debera remitir el estudio
Apertura de seccionadores de linea, de barra dient d dol
correspondiente, considerando las
AMM 76 32 12-ago-2021 8:00 12-ago-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmision Moyuta - Ahuachapan 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la . 'p .
, . condiciones operativas para la fecha
linea aterrizada en ambos extremos. o
solicitada.
AMM 80 - 1 2021 700 1 2021 18:00 DIARIO T Maadal Siauinals 230 kV Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las Se requiere apertura de las bahias y puesta a
-ago- . -ago- . a alena - >Sigquinala
? 2 ? q bahias, en ambos extremos de la linea. tierra en ambos extremos de la linea.
i ) Se debera remitir el estudio
Apertura de seccionadores de linea, de barra dient ” do |
correspondiente, considerando las
AMM 78 32 13-ago-2021 8:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién Moyuta - Ahuachapan 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la , ‘p .
) ) condiciones operativas para la fecha
linea aterrizada en ambos extremos. o
solicitada.
AMM 81 - 3 2021 700 3 2021 18:00 DIARIO T Siquinalé - Palo Gordo 230 kV SE Siquinala: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM |Se requiere apertura de las bahias y puesta a
-ago- ; -ago- ; iquinala - Palo Gordo
J J q de la bahia. tierra en ambos extremos de la linea.
. , Se debera remitir el estudio
Apertura de seccionadores de linea, de barra dient . dol
correspondiente, considerando las
AMM 79 32 14-ago-2021 8:00 14-ago-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisidon Moyuta - Ahuachapan 230 KV Mantenimiento a la linea de transmision e interruptores de potencia. Se requiere la , .p .
, . condiciones operativas para la fecha
linea aterrizada en ambos extremos. o
solicitada.
AMM 8> - ” 2021 700 " 2021 18:00 DIARIO T Siquinalé - Escuintla 230 kv SE Siquinala: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM |Se requiere apertura de las bahias y puesta a
-ago- ; -ago- ; iquinala - Escuintla
? J q de la bahia. tierra en ambos extremos de la linea.
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato Debido a su duracién. se debera remitir
CND/ETESA | 232 32 03-ago-2021 6:00 08-ago-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-10 \ Progreso - Rio Claro Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- o
programa de actividades.
9A/9By 230Kv-10
Transformador \ T1 - Changuinola \ Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de . , . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 227 33 09-ago-2021 7:00 15-ago-2021 18:00 DIARIO ) - L Mantenimiento del cambiador bajos carga. o
Changuinola silica gel/Revision G. programa de actividades.
CNDJ/ETESA 228 33 09 2021 2:00 15 2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-5B \ Mata de Nance - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-ago- : -ago- :
9 J Veladero guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
DL:D je de la linea: Apertura d
Linea de Transmision 230kV L613 / Amarateca - o ) . . . espeJe. elafinea pe' ura de
ODS 272 33 09-ago-2021 7:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO Suvapa Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta
u
yap a tierra.
CND/ETESA | 229 33 10-ago-2021 8:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora Medicion de Descargas Parciales en la Subestacidn Pacora
Apert de int t i d
oDS 273 33 10-ago-2021 9:00 10-ago-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62703 / Progreso Visita 2 pertura de interrup ;)r y seccionadoras
asociadas.
Apert de int t i d
oDs 274 33 11-ago-2021 8:30 11-ag0-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 230kV 52U03 / Rio Lindo X Visita 2 pertdra de fnterrup Zry seccionadoras
asociadas.
CENCE/ICE 31 33 12-ago-2021 7:00 12-ago-2021 17:00 Continuo Subestacién Moin Enlace de barras 230kV X Revision funcional del interruptor de potencia. Apertura y puesta a tierra del elemento
) ) Instalacién, ajuste y pruebas funcionales de relés diferenciales de linea 87L en , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 32 33 13-ago-2021 7:00 13-ago-2021 17:00 Continuo LT230kV Tarbaca Parrita X Apertura y puesta a tierra del elemento o
ambos extremos. programa de actividades.
CND/ETESA | 230 33 14-ago-2021 7:00 15-ago-2021 17:00 DIARIO Linea (230) \ 230-25A \ Veladero - Dominical X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
CNDC/ENAT Mateare | 230 TR3 de 75 MVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR
98 33 15-ago-2021 7:00 15-ago-2021 17:00 CONTINUO ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE
REL 230/130/13.8 KV TR3 DE 75 MVA 230/130/13.8 KV
75 MVA DE S.E.MATEARE |.
oDS 275 33 15 2021 700 15 2021 19:00 CONTINUG Linea de Transmisién 138kV L527 / Agua Prieta - cambio de ruta de circuito de posteria de madera de L527 para instalar nueva| Despeje de la linea: Apertura de interruptores,
-ago- . -ago- .
9 9 San Pedro Sula Sur torre doble terna No44 seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
Cambio de aislamiento Y mantenimiento a los seccionadores
uT 62 33 15-ago-2021 8:00 15-ago-2021 14:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel . , » _
asociados a la linea en el extremo de subestacion 15 de Septiembre
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores
uT 63 33 15-ago-2021 9:00 15-ago-2021 15:00 Continuo Nuevo Cuscatlan - Santo Tomas _ . Y L )
asociados a la linea en el extremo de subestacion Nuevo Cuscatlan
inea - ata de Nance - eemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de ebido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 231 34 16 2021 7:00 22 2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-6C \ Mata de N R ! : de Aisladores/Herrajes/Cond dell Hilod Debid d . debers i
-ago- : -ago- :
9 J Veladero guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
APERTURA DE INTERRUPTOR L9170,
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES . ,
99 34 16-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Eolo -L9170 . QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
A9015.
Linea de Transmisién 230kV L612 / Amarateca - - . . .
ODS 276 34 16-ago-2021 7:00 20-ago-2021 16:00 DIARIO Suyapa Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmision 230kV L613 / Amarateca - o . . . . . )
ODS 277 34 16-ago-2021 7:00 20-ago-2021 16:00 DIARIO Suyapa Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
uy
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8250,
REL 100 34 17-ago-2021 8:00 18-ago-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8250 AISLADORES Y FASEQO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS B8015.
RTU
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 101 34 18-ago-2021 8:00 19-ago-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua -B9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Apert de int t i d
oDs 278 34 18-ag0-2021 8:30 18-ag0-2021 16:30 continuo Interruptor 138KV 52U04 / Rio Lindo Visita 2 pertuira de inteffiptor y seccionadoras

asociadas.
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LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8160,
REL 102 34 19-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8160 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS B8015.
RTU
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9110
103 34 20-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua-L9110 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, , ; '
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015.
AISLADORES Y FASEO.
Se debera remitir el estudio
Linea de Transmisién 230kV L628/Agua Caliente-15 . . ) . , Apertura de interruptores asociados y puesta a . .
) ) Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de linea, | . R correspondiente, considerando las
ODS 279 34 21-ago-2021 7:00 21-ago-2021 17:00 CONTINUO de septiembre, barra 230kV B625 e interruptor st | onadora de linea 61128 b | teccion de [a L628 tierra en ambos extremos, incluir el interruptor o . ¢
230KV 62E28 /Agua Caliente ajustes en la seccionadora de linea Yy pruebas a la proteccion de la 62E28 y seccionadores asociados COﬂdlClOﬂeS operatlvas para |a echa
solicitada.
Se debera remitir el estudio
CNDC/ENAT 104 34 22 5021 2:00 9> 2021 17:00 CONTINUO Sandino- Agua Caliente (SND L9090 SND- MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A correspondiente, considerando las
-ago- : -ago- :
REL 9 J A9015) CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. condiciones operativas para la fecha
solicitada.
Linea de Transmision 230kV L627/Agua Caliente- ) ) o . ) ) Apertura de interruptores asociados y puesta a . ., , .
, , Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de linea, | . o Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 280 34 22-ago-2021 7:00 22-ago-2021 17:00 CONTINUO Sandino, barra 230kV B624 e interruptor 230kV ) . . . tierra en ambos extremos, incluir el interruptor
. ajustes en la seccionadora de linea 61L27 y pruebas a la proteccion de la L627 . . programa de actividades.
62E28 / Agua Caliente. 62E28 y seccionadores asociados
Linea de Transmisién 230kV L613 / Amarateca - o , S ‘ bL DesPeje,de la linea: Ape,'tura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 281 34 22-ago-2021 6:00 22-ago-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Suyapa a tierra programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L531 / Villanueva - San Debido a su duracién. se debera remitir
ODS 282 34 22-ago-2021 8:30 22-ago-2021 16:30 continuo Pedro Sula Sur, Interruptores 138kV 52L31Y 52E30 Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras T
/ San Pedro Sula Sur programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 33 34 22-ago-2021 7:00 22-ago-2021 13:00 Continuo LT230kV Pailas Mogote Reconstruccion de seccionadoras 289L-3 289L-5 Y 289M-2. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
uT 64 34 > 2021 9:00 2> 2021 17:00 Cont Ahuachapan - S ; Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores Debido a su duracion, se debera remitir
-ago- : -ago- : ontinuo uachapan - Sonsonate
9 J P asociados a la linea en el extremo de subestacion Sonsonate programa de actividades.
uT 65 34 25 2021 9:30 9> 2021 15:30 Cont San Antonio Abad - Nei Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores Debido a su duracion, se debera remitir
-ago- : -ago- : ontinuo an Antonio Abad - Nejapa
9 J )P asociados a la linea en el extremo de subestacidon Nejapa programa de actividades.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9060,
105 35 23-ago-2021 8:00 27-ago-2021 17:00 DIARIO Masaya-L9060 - ' QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. A9OSS
Apertura de int t ionad Debido a su duracidn, se debera remitir
ODS 283 35 23-ago-2021 7:00 23-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62127 / Agua Caliente Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados pertiradein erruP oy secconadores o
asociados programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8160
106 35 24-ago-2021 8:00 25-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L8160 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. . , '
REL - QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
OoDS 284 35 24-ago-2021 7:00 24-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E28 / Agua Caliente Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados pertura dein erru;? ory secclonadores o
asociados programa de actividades.
' . ) ) o Cero voltaje en la barra de 230 kV por Debido a su duracion, se debera remitir
ut 66 35 24-ago-2021 9:00 24-ago-2021 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV T ) o
mantenimiento a los seccionadores programa de actividades.
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 285 35 25-ago-2021 7:00 25-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62128 / Agua Caliente Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados periiradein erruP oy secconadores o
asociados programa de actividades.
Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA | 233 35 26-ago-2021 6:00 28-ago-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco Mantenimiento de la Barra B de 230KV Mantenimiento de la Barra B de 230KV .
programa de actividades.
. _ ] ) o Cero voltaje en la barra de 230 kV por Debido a su duracioén, se debera remitir
uT 67 35 26-ago-2021 9:00 26-ago-2021 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV T ) o
mantenimiento a los seccionadores programa de actividades.
Debido a su duracidn, se debera remitir
CENCE/ICE 34 35 27-ago-2021 7:00 27-ago-2021 17:00 Continuo Subestacién Coronado Enlace de barras 230kV Revision funcional del interruptor de potencia. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
CNDC/ENAT 107 35 >8 2021 8:00 »8 2021 17:00 DIARIO Villa del C San Rafael del S PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE138kV, [DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracién, se debera remitir
-ago- : -ago- : illa del Carmen - San Rafael del Sur
REL 9 J VILLA EL CARMEN - SAN RAFAEL DEL SUR. TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L558 / Amarateca - o ) ) ) ) DL Despeje.de la linea: Ape'rtura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 286 35 28-ago-2021 8:00 28-ago-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Comayagua a tierra programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - o ) i . ) bL DeSpeJe.de la linea: Ape.rtura de Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 287 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 16:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Canaveral a tierra programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L602 / Progreso - La DL: Despeje de la linea: Apertura de Debido a su duracion. se debera remitir
ODS 288 35 29-ago-2021 07:30 29-ago-2021 16:00 CONTINUO Vegona, interruptores 230kV 62E02, 62L02 / Visita 2 interruptores, seccionadoras asociadas y puesta T
: programa de actividades.
Progreso a tierra.
Debido a su duracidn, se debera remitir
uT 68 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 12:00 Continuo Ahuachapan - Santa Ana Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion Ahuachapan .
programa de actividades.
La interrupcion de la barra de 115 kV se
realizara en 2 etapas:
La primera indispone la linea L7-16-35-01 Debido a su duracidn, se debera remitir
uT 69 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 16:00 Continuo Ahuachapan, 16AT1y 16AT2 - 230/115/46 kV Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV P , P .
y las unidades 16U2 y 16U3, programa de actividades.
La segunda indispone la linea L7-16-41-01,
la 16U1 y el Servicio Propio de la planta
Debido a su duracion, se debera remitir
uT 70 35 29-ago-2021 13:00 29-ago-2021 16:00 Continuo Ahuachapén - Sonsonate Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion Ahuachapan .
programa de actividades.
Linea de Transmision 230KV L608 / Amarateca - o ) . )
ODS 289 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO Caidny L609 / A ; San B ¢ Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ajony marateca - >an buenaventura
Linea de Transmisién 138kV L553 / Suyapa - o ) . )
ODS 290 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO Miraflores Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
1T r
Linea de Transmision 138kV L556 / La Cafada - . . . .
ODS 291 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO Mirafl Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Irariores
Linea de Transmision 138kV L555 / La Cafiada - . . . .
ODS 292 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO T i Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
oncontin
Linea de Transmision 138kV L554 / Santa Fe - - . . .
ODS 293 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO Toncontin Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato Debid q » debers "
ebido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 234 36 31-ago-2021 6:00 01-sep-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-10 \ Progreso - Rio Claro Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- .
programa de actividades.
9A/9By 230Kv-10
CNDC/ENAT 108 36 01 2021 8:00 03 2021 17:00 DIARIO A L9030 PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN
-sep- X -sep- : mayo- . . ,
REL P P y Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015. SERVICIO
Linea de Transmision 138kV L505 / San Pedro Sula Debido a su duracion. se debera remitir
ODS 294 36 01-sep-2021 8:30 01-sep-2021 17:00 CONTINUO Sur - La Puerta, interruptores138kV 52E07, 52L05 / Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras T
San Pedro Sula Sur programa de actividades.
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
oDs 295 36 01-sep-2021 8:00 01-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52U1 / Caaveral Visita 2 pertura de interruptor y secconadoras 8
asociadas. programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9130,
REL 109 36 02-sep-2021 8:00 03-sep-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9130 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9045.
RTU
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 110 36 02-sep-2021 8:00 03-sep-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Linea de Transmision 138kV L508 / Circunvalacién - o ) ) ) Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 296 36 02-sep-2021 8:30 02-sep-2021 16:30 CONTINUO . ) ., Visita 2 Despeje de linea, seccionadoras y barra
B ) y ..
ermejo, barra 138kV B538 / Circunvalacion programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR AG035
111 36 03-sep-2021 7:00 03-sep-2021 12:00 CONTINUO La Virgen -A9035 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, , '
REL QUEDANDO A TRAVES DEL T9010.
AISLADORES Y FASEO.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR T9010
112 36 03-sep-2021 12:00 03-sep-2021 17:00 CONTINUO La Virgen -T9010 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, , '
REL QUEDANDO A TRAVES DEL A9035.
AISLADORES Y FASEO.
Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco , . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA 235 36 04-sep-2021 8:00 04-sep-2021 18:00 DIARIO Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. L
Azul programa de actividades.
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y _ ., ) .
CNDC/ENAT ) ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracién, se debera remitir
113 36 04-sep-2021 8:00 04-sep-2021 17:00 CONTINUO Rivas - La Virgen L8480 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
_GUARDA Y HERRAJE.
CNDC/ENAT 112 36 04 2021 700 05 2021 17:00 DIARIO T ‘ Sandino L9140 MANTENIMIENTO BAHIA'Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO |DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracién, se debera remitir
-sep- : -sep- : icuantepe - Sandino
REL P P P CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA | 236 36 05-sep-2021 8:00 05-sep-2021 18:00 DIARIO Transformador\ T1 - Progreso \ Progreso Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L552 / Santa Fe - o ) . i ) bL DespeJe.de la linea: Ape.rtura de Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 297 36 05-sep-2021 8:00 05-sep-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Suyapa . programa de actividades.
a tierra.
) . . o . Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- . » i .
) ) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores . Debido a su duracidn, se debera remitir
uT 71 36 05-sep-2021 9:30 05-sep-2021 15:30 Continuo 15 de Septiembre - Berlin . ) ., _ 18-21-01 en el extremo de subestacion .
asociados a la linea en el extremo de subestacion 15 de Septiembre Berli programa de actividades.
erlin
] Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de
CND/ETESA | 237 37 06-sep-2021 0:00 07-sep-2021 0:00 CONTINUO Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra A 8 A )
arra
CNDJETESA | 238 37 06 2021 200 1 2021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-29\ G tas - Caft Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : inea - uasquitas - Canazas
P P i guarda/Portico de la linea. programa de actividades.
CNDJETESA | 239 37 06 2021 9:00 06 2021 10:00 CONTINUG Linea (230)\ 230-8\ Mata de N Fort Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccion secundaria LT Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : inea - ata de Nance - Fortuna
P P 230-8 para realizar reemplazo. programa de actividades.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 240 37 06-sep-2021 10:00 11-sep-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna J y P
230-8 para reemplazo
CNDC/ENAT 115 37 06 2021 8:00 10 2021 17-00 DIARIO A 19170 PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES | APERTURA DE INTERRUPTOR L9170,
-sep- : -sep- : mayo - . ,
REL P P Y Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO A TRAVES DEL B9015.
Linea de Transmision 230KV L608 / Amarateca - o . . )
ODS 298 37 06-sep-2021 7:00 10-sep-2021 16:00 DIARIO Caién v L609 / Amarateca - San Buenaventura Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
jon y - uenaventu
] Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de
CND/ETESA | 241 37 07-sep-2021 0:00 08-sep-2021 23:00 CONTINUO Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra B 8 5 )
arra
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
oDs 299 37 07-sep-2021 8:30 07-sep-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52131 / San Pedro Sula Sur Visita 2 pertura de Interruptor y secconadoras 5
asociadas. programa de actividades.
Mantenimiento, ajuste lubricacién y pruebas a seccionadoras de linea, puesta Debido a su duracién. se debera remitir
CENCE/ICE 35 37 07-sep-2021 7:00 07-sep-2021 17:00 Continuo LT138kV Cachi Angostura a tierra y derivacion. Mantenimiento general a transformadores de Apertura y puesta a tierra del elemento T
. . . : : programa de actividades.
instrumentos y pararrayos. Revision funcional del interruptor de potencia.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 116 37 08-sep-2021 8:00 09-sep-2021 17:00 DIARIO Tipitapa -B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
oDs 300 37 08-sep-2021 8:00 08-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EU1 / Cafiaveral Visita 2 pertura de interruptor y secdonadoras 8
asociadas. programa de actividades.
CNDJETESA | 242 37 12 2021 9:00 N 2021 18:00 CONTINUO Linea (230)\ 230-8 \ Mata de N Fort Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230- Debido a su duracién, se debera remitir
-sep- : -sep- : inea - ata de Nance - Fortuna
P P 8 programa de actividades.
CNDC/ENAT 117 37 12 2021 £:00 12 2021 18:00 CONTINUO Ti ¢ Cafias L9150 MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO [DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : icuantepe - Cafas
REL P P P CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
CNDJETESA | 243 38 13 2021 2:00 19 5021 18:00 DIARIO Linea (230)\ 230-30 \ Caf h ol Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : inea - afazas - Changuinola
P P 9 guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
Li deT ision 138kV L550 / Piedras Azules -
ODS 301 38 13-sep-2021 7:00 17-sep-2021 16:00 DIARIO nea de ransm|5|onc . | / Pledras Azules Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
afavera
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato Debido a su duracién. se debera remitir
CND/ETESA | 244 38 16-sep-2021 6:00 17-sep-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-10 \ Progreso - Rio Claro Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- o
programa de actividades.
9A/9By 230Kv-10
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L8420
118 38 16-sep-2021 8:00 17-sep-2021 17:00 DIARIO San Benito-18420 AISLADORES Y FASEQ. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. , '
REL - QUEDANDO A TRAVES DEL B8015.
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
Apertura de int t ionad Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 302 38 16-sep-2021 8:00 16-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52U2 / Cafiaveral Visita 2 perturadein erruP oy secdonadoras o
asociadas. programa de actividades.
CNDC/ENAT ettt L DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debid d i€ debera iti
ebido a su duracion, se debera remitir
119 38 18-sep-2021 8:00 18-sep-2021 17:00 CONTINUO Planta Momotombo - Nagarote Il L8340 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
GUARDA Y HERRAJE.
DL: D j la linea: A . ., , ..
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - o ) ) ) ) espeje.de atinea pe_rtura de Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 303 38 18-sep-2021 6:00 18-sep-2021 16:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Cafaveral . programa de actividades.
a tierra.
Linea de Transmision 138kV L512 / Choloma - o _ , , Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracidn, se debera remitir
ODS 304 38 18-sep-2021 8:00 18-sep-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Bermejo.

seccionadoras asociadas y puesta a tierra.

programa de actividades.
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Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 245 38 19-sep-2021 8:00 19-sep-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. o
programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L603 / El Cajon -La . ) ) ) Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 305 38 19-sep-2021 9:00 19-sep-2021 16:30 CONTINUO . ., Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras o
Vegona, interruptor 230kV 62L03 / Cajén programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
uT 72 38 19-sep-2021 8:00 19-sep-2021 15:00 Continuo Ahuachapan - Santa Ana Cambio de aislamiento .
programa de actividades.
uT 23 38 19 2021 9:00 19 2021 13:00 Cont N c 14N - At Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : ontinuo uevo Cuscatlan - Ateos
P P asociados a la linea en el extremo de subestacién Nuevo Cuscatlan programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - - . . .
OoDS 306 39 20-sep-2021 7:00 24-sep-2021 16:00 DIARIO Cafiaveral Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
APERTURA DE INTERRUPTOR Y
CNDC/ENAT , . SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR
120 39 21-sep-2021 6:00 21-sep-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe R9010 MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS
REL PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL
DIA
APERTURA DE INTERRUPTOR Y
CNDC/ENAT _ . SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR
121 39 22-sep-2021 7:00 22-sep-2021 17:00 CONTINUO Sandino R-9010 MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS
REL PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL
DIA
Apertura de int t ionad Debido a su duracion, se debera remitir
oDs 307 39 22-sep-2021 8:00 22-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EU2 / Cafiaveral Visita 2 peridra de Intertuptor y secconadoras ' 1 auracion, se ¢ "
asociadas. programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L513 / Choloma - . _ L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 308 39 24-sep-2021 8:00 24-sep-2021 17:00 CONTINUO , . , Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) o
Térmica Sulzer seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado,
. .. i lubricacion, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a ) Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 36 39 24-sep-2021 7:00 24-sep-2021 17:00 Continuo Subestacion Cachi Barra A 138kV , ., , , , Apertura y puesta a tierra del elemento o
transformadores de potencial. Revision funcional al interruptor de potencia programa de actividades.
del enlace de barras.
CNDC/ENAT SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracion, se debera remiti
[ u duracién, ra remitir
122 39 25-sep-2021 8:00 25-sep-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca - San Benito L8420 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
GUARDA Y HERRAJE.
D je de la linea: Apertura de int tores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 309 39 25-sep-2021 8:00 25-sep-2021 17:00 CONTINUO Linea de Transmision 138kV L563 Rio Nance - Bijao Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento espeJ.e ©afinea I,Oe dradein erruP ores o
seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, Debido a su duracién. se debera remitir
CENCE/ICE 37 39 25-sep-2021 7:00 25-sep-2021 17:00 Continuo Subestacion Cachi Barra B 138kV lubricacién, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a Apertura y puesta a tierra del elemento T
: programa de actividades.
transformadores de potencial.
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato Debid q y deber "
ebido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 246 39 26-sep-2021 6:00 27-sep-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-10 \ Progreso - Rio Claro Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- .
programa de actividades.
9A/9B y 230Kv-10
CNDC/ENAT ) PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA LNI-T8050 Y Debido a su duracion, se debera remitir
123 39 26-sep-2021 8:00 26-sep-2021 17:00 DIARIO Ledn I-T8050 DESPEJE TOTAL. .
REL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. programa de actividades.
oDS 310 39 26 _ _ . Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracion, se debera remitir
-sep-2021 9:00 26-sep-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B603 / Progreso Visita 2 ] L
asociadas a la barra. programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L552 / Suyapa - Santa o , o , bL DeSpeJe,de la linea: Ape_nura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 311 39 26-sep-2021 6:00 26-sep-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Fe . programa de actividades.
a tierra.
Linea de Transmisién 138kV L564 / Térmica Sulzer - o ) ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracién, se debera remitir
OoDS 312 39 26-sep-2021 8:00 26-sep-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ] o
Bijao seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
uT 24 39 26 2031 9:00 26 2021 15:00 Cont 15 de Seotiembre - San Rafael Ced Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores Debido a su duracion, se debera remitir
-sep- : -sep- : ontinuo e Septiembre - San Rafael Cedros
P P P asociados a la linea en el extremo de subestacion 15 de Septiembre programa de actividades.
AMM 83 39 03 . . ) B L . Se requiere apertura de las lineas Aguacapa - Debido a su duracion, se debera remitir
-oct-2021 7:00 03-oct-2021 18:00 DIARIO San Joaquin, subestacién 230kV Mantenimiento anual a la subestacién. , .
San Joaquin - Alborada 230kV programa de actividades.
CND/ETESA 47 40 97 2021 200 03-0ct-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-51 \ Llano Sanchez - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracioén, se debera remitir
-sep- : -oct- :
P Veladero guarda/Pértico de la linea. programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
REL 124 40 27-sep-2021 8:00 28-sep-2021 17:00 DIARIO Managua-L8040 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. BY PASS DE LA LINEA
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
Linea de Transmision 138kV L562 / Rio Nance - o ) . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 313 40 02-oct-2021 8:00 02-oct-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . ) .
Merenddn seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXION DE , L, ) .
CNDC/ENAT ) ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracién, se debera remitir
125 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Catarina - Nandaime L8120 JUMPER'S EN BARRA | Y I, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT- .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
18010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXION DE , ., ) .
CNDC/ENAT ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracion, se debera remitir
126 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Masaya - Catarina L8110 JUMPER'S EN BARRA | Y I, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT- .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
18010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXION DE _ ., , .
CNDC/ENAT ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracion, se debera remitir
127 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Catarina - Masatepe L8270 JUMPER'S EN BARRA | Y I, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT- .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
18010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
Linea de Transmisién 138kV L514 / Merendén - o . . . Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
OoDS 314 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento 1 ] ]
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 315 40 03-oct-2021 6:00 03-oct-2021 14:00 CONTINUO Barra 230kV B604 / Progreso Visita 2 Despeje de barra o
programa de actividades.
) ) Reconstruccion de seccionadoras en extremo de subestacion Mogote. _ Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 38 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 13:00 Continuo LT230kV Mogote Pailas ) ) , Apertura y puesta a tierra del elemento o
Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento. programa de actividades.
Se requiere la indisponibilidad de la linea
Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | L7-49-51-01, por la cercania con la nueva Debid q - debers i
ebido a su duracion, se debera remitir
uT 75 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 17:00 Continuo La Unidn - El Havillal sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar |  49-51-01 en el extremo de subestacion linea L7-34-54-01, ya que ambas lineas de actividad
rograma de actividades.
la nueva linea San Miguel-Morazan Havillal compartiran algunas torres (estructuras de Prog
i doble circuito) ]
Se requiere la indisponibilidad de la linea
Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | L7-34-51-01, por la cercania con la nueva Debid q . debers "
ebido a su duracion, se debera remitir
uT 76 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar |  34-51-01 en el extremo de subestacion linea L7-34-54-01, ya que ambas lineas de actividad
rograma de actividades.
la nueva linea San Miguel-Morazan Havillal compartiran algunas torres (estructuras de Prog
doble circuito)
. ) . L . Seréa necesario aislar y aterrizar la linea L8- ) . i .
) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores . Debido a su duracioén, se debera remitir
ut 77 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 16:00 Continuo 15 de Septiembre - Nueva Nacaome . , ., . 18-00-01 en el extremo de subestacién ..
asociados a la linea en el extremo de subestacion 15 de Septiembre programa de actividades.
Nueva Nacaome
uT 28 40 03-0ct-2021 8:30 03-0ct-2021 16:30 Cont Nei San Mati Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a Debido a su duracion, se debera remitir
-oct- : -oct- : ontinuo gjapa - San Matias
Jap la linea en ambos extremo Nejapa y San Matias programa de actividades.
CND/ETESA | 248 A1 P 2:00 10-0ct-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-52 \ Llano Sanchez - Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de lineas-Hilo de Debido a su duracion, se debera remitir
-oct- : -oct- :
Veladero guarda/Pdrtico de la linea. programa de actividades.
CNDJETESA | 249 A1 04-0ct-2021 9:00 04-0ct-2021 10:00 CONTINUO Linea (230)\ 230-3A\ P — Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccién secundaria LT Debido a su duracidn, se debera remitir
-oct- : -oct- : inea - anama - Chorrera
230-3A para realizar reemplazo. programa de actividades.
Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 250 41 04-oct-2021 10:00 09-oct-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3A \ Panama - Chorrera / / P
230-3A para reemplazo
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L8420
129 41 07-oct-2021 8:00 08-oct-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca-L8420 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, , B} '
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
AISLADORES Y FASEO.
Cero voltaje en la barra de 230 kV por Debido a su duracion, se debera remitir
uT 79 41 07-oct-2021 9:00 07-oct-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV ) J ) ) P o
mantenimiento a los seccionadores programa de actividades.
CNDC/ENAT 128 A1 08-0ct-2021 8:00 PN 17:00 DIARIO Planta Ni 119110 PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9110,
-oct- : -oct- : anta Nicaragual- . . ,
REL d Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015.
CNDJETESA | 251 A1 10-0ct-2021 9:00 10-0ct-2021 18:00 CONTINUO Linea (230)\ 230-3A\ P . _ch Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230- Debido a su duracién, se debera remitir
-oct- : -oct- : inea - anama - Chorrera
3A programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 252 41 10-oct-2021 8:00 10-oct-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Boquerdn 3 \ Boqueron 3 Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. .
programa de actividades.
Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Correccién de puntos
. ., calientes en las seccionadoras de barra. Pruebas de calidad de gas SF6 a , Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 39 41 10-o0ct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo Subestacién Arenal Barra A 230kV ) ) Apertura y puesta a tierra del elemento o
todos los Interruptores. Cambio de conectores de la seccionadora del enlace programa de actividades.
lado Barra A
Se requiere la indisponibilidad de la linea
Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | L7-49-51-01, por la cercania con la nueva Debid q . deber i
ebido a su duracion, se debera remitir
uT 80 41 10-oct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo La Unidn - El Havillal sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar |  49-51-01 en el extremo de subestacion linea L7-34-54-01, ya que ambas lineas de actividad
rograma de actividades.
la nueva linea San Miguel-Morazan Havillal compartiran algunas torres (estructuras de Prog
i doble circuito) ]
Se requiere la indisponibilidad de la linea
Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | L7-34-51-01, por la cercania con la nueva Debid duracic debers i
ebido a su duracion, se debera remitir
uT 81 41 10-oct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar |  34-51-01 en el extremo de subestacion linea L7-34-54-01, ya que ambas lineas de actividad
rograma de actividades.
la nueva linea San Miguel-Morazan Havillal compartiran algunas torres (estructuras de Prog
doble circuito)
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores Debido a su duracion. se debera remitir
[ u duracién, iti
uT 82 41 10-oct-2021 8:30 10-oct-2021 15:30 Continuo Ahuachapan - Nejapa 01 asociados a la linea en los extremos de las subestaciones Ahuachapan .
i programa de actividades.
vy Nejapa
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR A9015
130 42 11-oct-2021 8:00 12-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe I-A9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, ] , '
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL L9060.
AISLADORES Y FASEO.
CNDC/ENAT 131 42 11-0ct-2021 8:00 13-0ct-2021 17:00 DIARIO Planta Ni L9120 PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9120,
-oct- : -oct- : anta Nicaragual- . , ,
REL g Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015.
Linea de Transmision 230kV L608/ Amarateca - o . . )
oDS 316 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO Caién v L609 / Amarateca - San Buenaventura Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
jon y - uenaventu
Linea de Transmision 230kV L630 / Amarateca - o ) . )
oDS 317 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO Toncontin Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
Linea de Transmision 230kV L631 / Amarateca - o ) . )
ODS 318 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO . " Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
oncontin
Debido a su duracidn, se debera remitir
CENCE/ICE 40 42 11-oct-2021 7:00 15-0ct-2021 17:00 Continuo LT230kV La Caja Lindora #2 Cambio de unidad de control. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9060,
REL 132 42 13-oct-2021 8:00 14-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9060 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9015.
RTU
Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 319 42 14-oct-2021 8:00 14-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EL1 / Cafaveral Visita 2 Despeje de barra o
programa de actividades.
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato Debido a su duracion. se debera remiti
[ u duracién, ra remitir
CND/ETESA | 253 42 15-oct-2021 6:00 17-oct-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boquerdn 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron Il - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- .
programa de actividades.
9A/9By 230Kv-10
SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y , L, ) .
CNDC/ENAT ) DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A Debido a su duracion, se debera remitir
133 42 16-oct-2021 8:00 16-oct-2021 17:00 DIARIO Mateare | - Sandino L9020 COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE .
REL TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. programa de actividades.
GUARDA Y HERRAJE.
L i . . . i L . i Trabajos por mantenimiento para . . i .
o , . Mantenimiento Tramo 5 LT Ahuachapan-Nejapa; Cambio de aisladores| Sera necesario aislar y aterrizar la linea en ) o Debido a su duracion, se debera remitir
uT 83 42 16-oct-2021 7:00 17-oct-2021 18:00 Diario Ahuachapan - Nejapa 02 . L proporcionar mayor confiabilidad a la .
dafados, limpieza de cadenas ambos extremos. " programa de actividades.
inea
CNDC/ENAT Le6n | 230 TR1 de 120 MVA 230/138/24.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE Debid d e debera iti
eon e . ebido a su duracion, se debera remitir
134 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 17:00 CONTINUO ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR .
REL KV 230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV programa de actividades.
NO.1 DE 120 MVA DE S.E. LEON .
Linea de Transmisidén 230kV L602 / Progreso - La . _ L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
OoDS 320 42 17-oct-2021 8:00 17-oct-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . .
Vegona seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
OoDS 321 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 16:00 CONTINUO Barra 138kV B519 / Villanueva Visita 2 Despeje seccionadoras .
programa de actividades.
. .. . Sustitucion de piezas dafiadas, herrajes y aislamiento, se realizara la ) Debido a su duracidn, se debera remitir
CENCE/ICE 41 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 17:00 Continuo Subestacién Pefias Blancas Barra 230 kV ~ . Apertura y puesta a tierra del elemento o
reconstruccion de seccionadoras 289L-3, 289L-5 y 189M-3. programa de actividades.
Debido a su duracion, se debera remitir
uT 84 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestaciéon San Miguel .
programa de actividades.
Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- Debido a su duracién. se debera remitir
uT 85 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo Berlin - San Miguel Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion San Miguel 21-34-01 en el extremo de subestacion o
Berli programa de actividades.
erlin
Mantenimiento a las areas de 46y TT5 kV
de subestacion La Union. Se requiere la
Cambio de aislamiento y modificacién de ménsulas de la torre T69, | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | indisponibilidad de la linea L7-49-51-01, Debid 4 » debers "
ebido a su duracion, se debera remitir
uT 86 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 17:00 Continuo La Unidn - El Havillal para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por 49-51-01 en el extremo de subestacién | por la cercania con la nueva linea L7-34-54-

cuadradas, a fin de derivar la nueva linea San Miguel - Morazan

Havillal

01, ya que ambas lineas compartiran

algunas torres (estructuras de doble

circuito)

programa de actividades.
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Mantenimiento alas areasde 46y T15 kV
de subestacion San Miguel. Se requiere la
Cambio de aislamiento y modificaciéon de ménsulas de la torre T69, | Sera necesario aislar y aterrizar la linea L7- | indisponibilidad de la linea L7-34-51-01, ) » ; o
) ) ) o ] ) ) .. . ] Debido a su duracidn, se debera remitir
uT 87 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por 34-51-01 en el extremo de subestacion | por la cercania con la nueva linea L7-34-54- de actividad
rograma de actividades.
cuadradas, a fin de derivar la nueva linea San Miguel - Morazan Havillal 01, ya que ambas lineas compartiran prog
algunas torres (estructuras de doble
circuito)
) ) . o . . ] Debido a su duracioén, se debera remitir
uT 88 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo San Miguel - Ozatlan Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacién San Miguel .
programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L608/ Amarateca - - . . .
ODS 322 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO ., Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Cajon y L609 / Amarateca - San Buenaventura
Linea de Transmision 230kV L630 / Amarateca - o . . )
ODS 323 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO Toncontin Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
Linea de Transmision 230kV L631 / Amarateca - o ) . )
ODS 324 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO Toncontin Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
Linea de Transmisién 230kV L619 / Cerro de Hula - . . . . . . .
ODS 325 43 18-o0ct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO p Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
avana
_ . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras _ Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 326 43 18-o0ct-2021 7:00 18-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52150 / Piedras Azules Visita 2 ) Usando seccionadora de bypass o
asociadas. programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR 199130,
REL 135 43 19-oct-2021 8:00 20-oct-2021 17:00 DIARIO Masaya -L9130 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9015.
, . DI: Apertura de interruptor y seccionadoras , Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 327 43 19-oct-2021 7:00 19-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L51 / Piedras Azules Visita 2 . Usando seccionadora de bypass o
asociadas. programa de actividades.
. o, Mantenimiento general a elementos de barra principal mantenimiento de , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 42 43 19-oct-2021 7:00 19-oct-2021 17:00 Continuo Subestacion Rio Macho barra B 138 kV . ey . Apertura y puesta a tierra del elemento o
seccionadoras y pruebas eléctricas a transformadores de potencial. programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9080,
REL 136 43 21-oct-2021 8:00 22-0ct-2021 17:00 DIARIO Masaya -L9080 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
AISLADORES Y FASEO. A9025.
. - Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 328 43 21-oct-2021 8:00 21-oct-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L50 / Cafiaveral Visita 2 ) o
asociadas. programa de actividades.
Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, . ., . "
] » o ) i o ) Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 43 43 22-0ct-2021 7:00 22-0ct-2021 17:00 Continuo Subestacién Angostura Barra A 138kV lubricacién, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a Apertura y puesta a tierra del elemento o
, programa de actividades.
transformadores de potencial.
L i ) i o . i Trabajos por mantenimiento para ) .. i .
o ) Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapan-La Vega; Cambio de Sera necesario aislar y aterrizar la linea en ) o Debido a su duracion, se debera remitir
uT 89 43 23-oct-2021 7:00 24-0ct-2021 18:00 Diario Ahuachapan - La Vegal ll . ~ N proporcionar mayor confiabilidad a la .
aisladores dafiados, limpieza de cadenas ambos extremos. ' programa de actividades.
inea
Prueba relé diferencial de barras 87B. Prueba de disparos locales y . ., , "
] » ) ] o i ) ) ) Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 44 43 24-0ct-2021 7:00 24-0ct-2021 17:00 Continuo Subestacién San Miguel Barra B 230kV transferidos. Revisién funcional del interruptor de potencia del enlace de Apertura y puesta a tierra del elemento o
b programa de actividades.
arras.
) ) ) o ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
ut 90 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Opico - San Matias Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV Opico .
programa de actividades.
] ) o ) ) Debido a su duracioén, se debera remitir
ut 91 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Opico - Sonsonate Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV Opico .
programa de actividades.
. . - , . Debido a su duracion, se debera remitir
ut 92 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Santa Ana - Opico Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV Opico .
programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L630 / Amarateca - o . . . . . )
ODS 329 44 25-oct-2021 7:00 29-oct-2021 16:00 DIARIO Toncontin Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
Linea de Transmision 230kV L631 / Amarateca - o ) . . . . )
ODS 330 44 25-0ct-2021 7:00 29-oct-2021 16:00 DIARIO Toncontin Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
. DI: Apertura de interruptor y seccionadoras , Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 331 44 25-oct-2021 7:00 25-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor138kV 52154 / Santa Fe Visita 2 . Usando seccionadora de bypass o
asociadas. programa de actividades.
Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, . ., , "
] » o ) i o ) Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 45 44 25-0ct-2021 7:00 25-oct-2021 17:00 Continuo Subestacién Angostura Barra B 138kV lubricacién, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a Apertura y puesta a tierra del elemento o
: programa de actividades.
transformadores de potencial.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR L8340,
137 44 26-0ct-2021 8:00 27-oct-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo -L8340 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, . ,
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
AISLADORES Y FASEO.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9070,
REL 138 44 26-oct-2021 8:00 27-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9070 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9025.
RTU
. . Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracién, se debera remitir
OoDS 332 44 27-oct-2021 8:00 27-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EL50 / Cafaveral Visita 2 i o
asociadas. programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
CNDC/ENAT ) APERTURA DE INTERRUPTOR L9040, LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN
139 44 28-0ct-2021 8:00 29-oct-2021 17:00 DIARIO Ledn 1-1L9040 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. . ,
REL . QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015. SERVICIO
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
. - Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 333 44 29-0ct-2021 8:00 29-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52ELO1 / Cafaveral Visita 2 . o
asociadas. programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L603 / El Cajon -La . _ L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
OoDS 334 44 30-oct-2021 8:00 30-oct-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . ) o
Vegona seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L528 / San Pedro Sula . ., , ..
- : ] . Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 335 44 30-oct-2021 8:30 30-oct-2021 16:30 CONTINUO Sur - Santa Marta, Interruptor 138kV 52128, 52E27 Visita 2 Despeje de linea y seccionadoras o
programa de actividades.
/San Pedro Sula Sur
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato , ., ) .
) ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 254 44 31-oct-2021 6:00 01-nov-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boqueron 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron llI - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- .
programa de actividades.
9A/9B y 230Kv-10
Linea de Transmision 230KV L604 / Progreso - o . . ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 336 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 17:00 CONTINUO ., Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) o
Cajon seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Serd necesario aislar y aterrizar la linea L7- L i . . i .
) ) ) ) ) o Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV Debido a su duracién, se debera remitir
ut 93 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 16:00 Continuo Chinchontepec - Tecoluca Cambio de aislamiento 28-39-01 en el extremo de subestacion ., .
_ de subestacion Tecoluca programa de actividades.
Chinchontepec
] ) o ) Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV Debido a su duracién, se debera remitir
ut 94 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 16:00 Continuo Tecoluca - Ozatlan Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV Tecoluca » o
de subestacion Tecoluca programa de actividades.
Linea de Transmision 230kV L608 / Cajon - o ) ) ) ) . )
ODS 337 45 01-nov-2021 7:00 05-nov-2021 16:00 DIARIO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Amarateca
. = Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracidn, se debera remitir
ODS 338 45 02-nov-2021 8:00 02-nov-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52T36 / Cafaveral Visita 2 . o
asociadas. programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, APERTURA DE INTERRUPTOR L9020,
REL 140 45 03-nov-2021 8:00 04-nov-2021 17:00 DIARIO Sandino -L9020 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS A9025.
RTU
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR L8090,
141 45 04-nov-2021 8:00 05-nov-2021 17:00 DIARIO Masaya-L8090 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, y ,
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
AISLADORES Y FASEO.
o . . . i L . i Trabajos por mantenimiento para . - i .
o _ . Mantenimiento Tramo 6 LT Nejapa-15 de Septiembre; Cambio de Sera necesario aislar y aterrizar la linea en ) o Debido a su duracion, se debera remitir
uT 95 45 05-nov-2021 7:00 06-nov-2021 18:00 Diario Nejapa - 15 de Septiembre 02 . . o proporcionar mayor confiabilidad a la -
aisladores dafados, limpieza de cadenas ambos extremos. ' programa de actividades.
inea
Linea de Transmisién 230kV L630 / Amarateca - o , S ‘ bL DesPeje,de la linea: Ape,'tura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 339 45 06-nov-2021 6:00 06-nov-2021 16:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Toncontin . programa de actividades.
a tierra.
Linea de Transmision 230kV L631 / Amarateca - o . ) ) ) DL Despeje.de la linea: Ape'rtura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 340 45 07-nov-2021 6:00 07-nov-2021 16:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Toncontin , programa de actividades.
a tierra.
., - Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 341 45 07-nov-2021 8:00 07-nov-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B602 / Cajon Visita 2 ) o
asociadas a la barra. programa de actividades.
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores . » i .
. ) ) , Debido a su duracion, se debera remitir
uT 96 45 07-nov-2021 9:00 07-nov-2021 15:00 Continuo Sonsonate - Ateos asociados a la linea en los extremos de las subestaciones Sonsonate y .
programa de actividades.
Ateos
Serd necesario aislar y aterrizar la linea L7- . . i .
) ) ) ) ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
uT 97 45 07-nov-2021 9:30 07-nov-2021 14:30 Continuo Berlin - San Miguel Cambio de aislamiento 21-34-01 en el extremo de subestacion .
) programa de actividades.
Berlin
. ) ) Se cortocircuita corrientes y aisla disparo de proteccion secundaria LT Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 255 46 08-nov-2021 9:00 08-nov-2021 10:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-4A \ Panama - Chorrera ) o
230-4A para realizar reemplazo. programa de actividades.
, , Se realiza trabajos de desmontaje de proteccion secundaria de la LT
CND/ETESA 256 46 08-nov-2021 10:00 13-nov-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4A \ Panama - Chorrera
230-4A para reemplazo
CNDC/ENAT . PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9010,
142 46 08-nov-2021 8:00 10-nov-2021 17:00 DIARIO Ledn 1-L9010 . , ,
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015.
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - - . . .
ODS 342 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO Cafiaveral Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmisién 138kV L552 / Suyapa - Santa o . . )
ODS 343 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO Fe Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmision 138kV L555 / La Canada - o ) . )
ODS 344 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO Toncontin Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
|
Linea de Transmisién 138kV L554 / Santa Fe - - . . .
ODS 345 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO , Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Toncontin
CNDC/ENAT ) PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L8050,
143 46 11-nov-2021 8:00 12-nov-2021 17:00 DIARIO Le6n 1-L8050 . ] ,
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
) . i _ ) . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 257 46 12-nov-2021 8:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-3C\ Llano-Sanchez - El Higo Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas .
programa de actividades.
. ) ) Pruebas para puesta en servicio de proteccion secundaria de la LT 230- Debido a su duracidn, se debera remitir
CND/ETESA 258 46 14-nov-2021 9:00 14-nov-2021 18:00 CONTINUO Linea (230) \ 230-4A \ Panama - Chorrera o
4A programa de actividades.
Linea de Transmisién 138kV L553 / Miraflores - o ) i . ) bL DespeJe.de 1a linea: Ape.rtura de Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 346 46 14-nov-2021 6:00 14-nov-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta .
Suyapa . programa de actividades.
a tierra.
Linea de Transmisién 138kV L556 / La Cafiada - o , S , bL DeSpeje,de la linea: Ape,'tura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 347 46 14-nov-2021 6:00 14-nov-2021 16:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Miraflores . programa de actividades.
a tierra.
Linea de Transmisién 230kV L604 / Progreso - o ) ) } Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
OoDS 348 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 17:00 CONTINUO B Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ]
Cajon seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
9 . . . Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 349 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B601 / Cajon Visita 2 Despeje de barra y seccionadora .
programa de actividades.
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores . . i .
] ) ) ) ) , Debido a su duracién, se debera remitir
uT 98 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Nejapa 01 asociados a la linea en los extremos de las subestaciones 15 de .
i ) programa de actividades.
Septiembre vy Nejapa
Linea de Transmision 230kV L639 / Chinchayote -El - ) ) )
ODS 350 47 15-nov-2021 7:00 19-nov-2021 16:00 DIARIO Bi | Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
jjagua
Linea de Transmisién 230kV L619 / Cerro de Hula - L . . . . . .
ODS 351 47 15-nov-2021 7:00 19-nov-2021 16:00 DIARIO Pavana Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Mantenimiento, ajuste, lubricacién y pruebas a seccionadoras de linea, puesta
. . atierray derlvaaor-w. Mantenimiento general y pruc?b.e,ls electrlcas a . Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 46 47 16-nov-2021 7:00 16-nov-2021 17:00 Continuo LT230kV General Cariblanco transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revision funcional del Apertura y puesta a tierra del elemento o
: : . : . g programa de actividades.
interruptor de potencia. Cambio de aisladores dafados y correccion de flecha
en hilo guarda.
) ) ) Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el Debido a su duracién, se debera remitir
uT 99 47 16-nov-2021 9:30 16-nov-2021 15:30 Continuo Cerrén Grande - Nejapa 01 . . .
extremo de subestacion Cerron Grande programa de actividades.
. ) _ _ . . Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 259 47 17-nov-2021 8:00 17-nov-2021 16:00 DIARIO Linea (230) \ 230-4C\ Llano Sanchez - El Higo Reemplazo de aisladores y herrajes de lineas .
programa de actividades.
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato i . i .
, . , Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 260 47 17-nov-2021 6:00 21-nov-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boquerdn 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerdn Ill - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- .
programa de actividades.
9A/9B y 230Kv-10
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT APERTURA DE INTERRUPTOR L8010,
144 47 18-nov-2021 8:00 19-nov-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca-L8010 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, . ,
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015.
AISLADORES Y FASEO.
. , . Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el Debido a su duracién, se debera remitir
uT 100 47 18-nov-2021 9:30 18-nov-2021 15:30 Continuo Cerron Grande - Nejapa 02 L, ) .
extremo de subestacién Cerron Grande programa de actividades.
. = Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracidn, se debera remitir
ODS 352 47 19-nov-2021 9:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52ET01 / Cafaveral Visita 2 i o
asociadas. programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L629/La Entrada- , , L _ Apertura de interruptores asociados y puesta a Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 353 47 20-nov-2021 7:00 20-nov-2021 17:00 CONTINUO Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores i
Panaluya tierra en ambos extremos programa de actividades.
, . DL: Despeje de la linea: Apertura de . ., , "
Linea de Transmisién 138kV L558 / Amarateca - o ) ) ) ) ) i Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 354 47 20-nov-2021 6:00 20-nov-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Comayagua a tierra programa de actividades.
Linea de Transmisién 230kV L623/San i ) o ) Apertura de interruptores asociados y puesta a Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 355 47 21-nov-2021 7:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores

Buenaventura-La Entrada

tierra en ambos extremos

programa de actividades.




ENTE OPERADOR REGIONAL

DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CEMRTRAL

Programa Anual de Mantenimientos en la RTR afio 2021

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR ANO 2021

o
5 £ 4y
5 & E: |
() (7,) 5 g o > o 3
° 5 = O = - | |8
3 = 5 = m 2 |§
0S/OM o |9 | &2 2 3 213 |&
SOLMA | SEMAN HORA HORA CONTINUO/ o “n 20 w o COMENTARIOS/OBSERVACIONES o E' -3
SOLICITANT FECHA INICIO FECHA FINALIZACION EQUIPO/ INSTALACION fa] 8 a o o S5 DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR Z o OBSERVACIONES-EOR
E NT No. A INICIO FINALIZACION DIARIO = 3 o o % = O0S/OM = § 35
o) % = (7 - = 2
s |g| 28 | % BERE
S S T ~ m 5 | <
= o) L) " )
3 3 B
=~ 2 3
g 2
Linea de Transmisién 138kV L550 / Piedras Azules - o , S , bL DeSpeje,de la linea: Ape,rtura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 356 47 21-nov-2021 6:00 21-nov-2021 16:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Canaveral a tierra programa de actividades.
Linea de Transmision 138kV L527 / Agua Prieta - . Apertura de interruptor y seccionadoras Debido a su duracion, se debera remitir
oDS 357 47 21-nov-2021 9:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO Visita 2 , :
San Pedro Sula Sur asociadas. y seccionadora programa de actividades.
CNDC/ENAT PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN
145 48 22-nov-2021 8:00 26-nov-2021 17:00 DIARIO Amayo -L9030 . ] ,
REL Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015. SERVICIO
ODS 358 48 22-nov-2021 7:00 26-nov-2021 16:00 DIARIO Linea de Transmisién 230kV L617 / Prados - Ledn Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Linea de Transmision 230kV L550 / Piedras Azules - . . . .
ODS 359 48 22-nov-2021 7:00 26-nov-2021 16:00 DIARIO Caf | Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
afiavera
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 146 48 23-nov-2021 8:00 24-nov-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles -B8015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEO.
Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 261 48 25-nov-2021 8:00 25-nov-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de San Bartolo \ San Bartolo T o
estaran limpiando las barras A de 115 KVy 230 KV programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES,
REL 147 48 25-nov-2021 8:00 26-nov-2021 17:00 DIARIO Managua-L8250 AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. BY PASS DE LA LINEA
MANDOS PROTECCIONES Y SENALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS
RTU
DL:D j la linea: A . ., . ..
Linea de Transmisién 230kV L619 / Cerro de Hula - o ) ) ) ) espeJe.de atinea pe,rtura de Debido a su duracién, se debera remitir
ODS 360 48 27-nov-2021 6:00 27-nov-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Pavana . programa de actividades.
a tierra.
. ) . i ) . i , Trabajos por mantenimiento para _ ., ) .
o ) ) Mantenimiento Tramo 7 LT 15 Septiembre- Agua Caliente; Cambio de | Sera necesario aislar y aterrizar la linea en ] o Debido a su duracion, se debera remitir
uT 101 48 27-nov-2021 7:00 28-nov-2021 18:00 Diario 15 de Septiembre - Agua Caliente - 02 _ - — proporcionar mayor confiabilidad a la .
aisladores dafiados, limpieza de cadenas ambos extremos. ' programa de actividades.
inea
, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS _ ., ) .
CNDC/ENAT Ledn |1 230 TR2 de 120 MVA 230/138/24.9 DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE Debido a su duracién, se debera remitir
148 48 28-nov-2021 7:00 28-nov-2021 17:00 CONTINUO ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE .
REL KV 230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV programa de actividades.
120 MVA DE S.E. LEON I.
) ; ) Mantenimiento a los seccionadores asociados a la linea en el extremo Debido a su duracion, se debera remitir
uT 102 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 11.00 Continuo San Martin - Santo Tomas » ) .
de subestacion Santo Tomas programa de actividades.
] . ) ) ) Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV Debido a su duracién, se debera remitir
ut 103 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 16:00 Continuo Santo Tomas - El Pedregal Cambio de aislamiento o o
de subestacion El Pedregal programa de actividades.
) ) ) ) ) Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV Debido a su duracion, se debera remitir
ut 104 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 16:00 Continuo Santo Tomas - El Pedregal Cambio de aislamiento B o
de subestacion El Pedregal programa de actividades.
. , , Mantenimiento a los seccionadores asociados a la linea en el extremo Debido a su duracidn, se debera remitir
uT 105 48 28-nov-2021 11:00 28-nov-2021 14:00 Continuo Nuevo Cuscatlan - Santo Tomas » ) o
de subestacion Santo Tomas programa de actividades.
. Linea de Transmision 138kV L558 / Amarateca - o . . )
ODS 361 49 29-nov-2021 7:00 03-dic-2021 16:00 DIARIO Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Comayagua
CNDC/ENAT . . . PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9120,
149 49 02-dic-2021 8:00 03-dic-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9120 . . ,
REL PROTECCIONES Y SENALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL A9025
) i Linea de Transmision 230KV L612 / Amarateca - o ) ) ) ) DL DeSpeJe.de 1a linea: Ape.rtura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 362 49 05-dic-2021 6:00 05-dic-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Suyapa . programa de actividades.
a tierra.
. . . ., ) Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Correccién de puntos _ Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 47 49 05-dic-2021 7:00 05-dic-2021 17:00 Continuo Subestacion Miravalles Barra B 230kV . . ) Apertura y puesta a tierra del elemento o
calientes en seccionadora 2891-2 médulo Mogote. programa de actividades.
. . . . y _ o ) , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 48 49 05-dic-2021 7:00 05-dic-2021 16:00 Continuo LT230kV Miravalles Arenal Instalacion de pararrayos para mejora del blindaje de la linea. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
) ] ] ] ) ) ] Mantenimiento a las areas de 46y 115 kV Debido a su duracioén, se debera remitir
uT 106 49 05-dic-2021 8:00 05-dic-2021 15:00 Continuo Acajutla - Ateos Cambio de aislamiento B ] o
de subestacion Acajutla programa de actividades.
) . Linea de Transmisién 138KV L550 / Piedras Azules - - . . .
ODS 363 50 06-dic-2021 7:00 10-dic-2021 16:00 DIARIO Cafiaveral Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato _ ., ) .
. . , , , Debido a su duracion, se debera remitir
CND/ETESA | 262 50 07-dic-2021 6:00 08-dic-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boqueron 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron Il - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv- de actividad
rograma de actividades.
9A/9By 230Kv-10 progd
) ] ] Subestacién Cariblanco Enlace de barras o ) ) ) ) Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 49 50 08-dic-2021 7:00 08-dic-2021 17:00 Continuo Revision funcional del interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento o
230kV programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT . . . APERTURA DE INTERRUPTOR L9070,
150 50 09-dic-2021 8:00 10-dic-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L9070 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, . ,
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015
AISLADORES Y FASEO.
) ) ) ) _ B o , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 50 50 09-dic-2021 7:00 09-dic-2021 17:00 Continuo LT230kV Rio Macho San Isidro Instalacion poste polimérico Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS
CNDC/ENAT ) ] Masaya 230 TR1 de 75 MVA DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE Debido a su duracion, se debera remitir
151 50 11-dic-2021 7:00 11-dic-2021 17:00 CONTINUO ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE .
REL 230/138/13.8 KV 230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV programa de actividades.
75 MVA DE S.E. MASAYA.
. L DL: Despeje de la linea: Apertura de . ., . "
) , Linea de Transmision 138KV L558 / Amarateca - . , , , , ) , Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 364 50 11-dic-2021 6:00 11-dic-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Comayagua 2 tierra programa de actividades.
) ) ) ) Pruebas eléctricas de campo y mantenimiento de seccionadores Estara disponible el autotransformador Debido a su duracioén, se debera remitir
ut 107 50 11-dic-2021 8:00 11-dic-2021 16:00 Continuo Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV . . .
asociados al autotransformador No. 2 37AT1 para el suministro de la carga programa de actividades.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS
CNDC/ENAT ) ] Masaya 230 TR1 de 75 MVA DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE Debido a su duracion, se debera remitir
152 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 17:00 CONTINUO ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.2 DE .
REL 230/138/13.8 KV 230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV programa de actividades.
75 MVA DE S.E. MASAYA.
. . Linea de Transmision 230KV L613 / Amarateca - o . ) ) ) DL DespeJe.de la linea: Ape'rtura de Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 365 50 12-dic-2021 6:00 12-dic-2021 16:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento interruptores, seccionadoras asociadas y puesta o
Suyapa . programa de actividades.
a tierra.
) ) Linea de Transmisién 138kV L524 / Circunvalacién - o ) ) ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracioén, se debera remitir
ODS 366 50 12-dic-2021 8:00 12-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) o
Progreso seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) ) ] » ] , . Debido a su duracién, se debera remitir
CENCE/ICE 51 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Subestacién Miravalles Barra A 230 kV Cambio de conductores dafiados en barra. Apertura y puesta a tierra del elemento o
programa de actividades.
. . . . Reconstruccion de seccionadoras y pruebas de aislamiento a , Debido a su duracion, se debera remitir
CENCE/ICE 52 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 13:00 Continuo LT230kV Mogote Miravalles . ., Apertura y puesta a tierra del elemento o
transformadores de instrumento en extremo de Subestacion Mogote. programa de actividades.
. . . . o ) . Debido a su duracion, se debera remitir
uT 108 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Soyapango - Nejapa Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacidon Soyapango .
programa de actividades.
) ] ] ; o ; » Debido a su duracioén, se debera remitir
uT 109 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Soyapango - San Martin Mantenimiento a las areas de 46 y 115 kV de subestacion Soyapango .
programa de actividades.
. . Linea de Transmision 138KV L550 / Piedras Azules - . . . . . . .
ODS 367 51 13-dic-2021 7:00 17-dic-2021 16:00 DIARIO Cafiaveral Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente
) , Linea de Transmisién 138KV L509 / Bermejo - San . . L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 368 51 13-dic-2021 8:00 13-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] . ) o
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
CNDC/ENAT LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
REL 153 51 14-dic-2021 8:00 15-dic-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-B9015 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, NINGUNA MANIOBRA
AISLADORES Y FASEOQ.
) , Linea de Transmisién 138kV L506 / La Puerta - . . L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 369 51 15-dic-2021 8:00 15-dic-2021 17:00 CONTINUO ) Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento . . ) o
Bellavista seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE
CNDC/ENAT . . APERTURA DE INTERRUPTOR L8340,
154 51 16-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo -L8340 MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, . ,
REL QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B8015
AISLADORES Y FASEO.
CNDC/ENAT . . . PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE APERTURA DE INTERRUPTOR L9120,
155 51 16-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua-L9120 . , ,
REL PROTECCIONES Y SENALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. QUEDANDO LA LINEA A TRAVES DEL B9015
. . Linea de Transmisién 138KV L508 / Circunvalacién - o ] } ) Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracién, se debera remitir
OoDS 370 51 16-dic-2021 8:00 16-dic-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ]
Bermejo seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) _ Linea de Transmisién 138kV L530 / Circunvalacién - . _ L Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 371 51 17-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) .
San Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) , Linea de Transmision 138KV L505 / La Puerta - San o _ , , Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracidn, se debera remitir
ODS 372 51 18-dic-2021 8:00 18-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) o
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) , Linea de Transmision 138kV L507 / La Puerta - San o _ , , Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se deberd remitir
OoDS 373 51 19-dic-2021 8:00 19-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento ] ] ]
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) . Linea de Transmision 138kV L550 / Piedras Azules - o . . )
ODS 374 52 20-dic-2021 7:00 24-dic-2021 16:00 DIARIO . Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente
Cafaveral
. , Linea de Transmisién 138kV L510 / Bermejo - . _ N Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracion, se debera remitir
ODS 375 52 20-dic-2021 8:00 20-dic-2021 17:00 CONTINUO . Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i . ) .
Bellavista seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
) _ Linea de Transmision 138kV L531 / Villanueva - San o _ , _ Despeje de la linea: Apertura de interruptores, Debido a su duracidn, se debera remitir
OoDS 376 52 22-dic-2021 8:00 22-dic-2021 17:00 CONTINUO Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento i ] .
Pedro Sula Sur seccionadoras asociadas y puesta a tierra. programa de actividades.
Se iniciaran los trabajos parte del Contrato _ ., ) .
) ) ) ) ) Debido a su duracién, se debera remitir
CND/ETESA | 263 52 25-dic-2021 6:00 27-dic-2021 18:00 DIARIO Linea (230) \ 230-9B \ Boqueron 3 - Progreso Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boqueron llI - SE Progreso GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9By 230Kv-10

programa de actividades.




