
Programa Anual de Mantenimientos en la RTR año 2021

OS/OM 

SOLICITANT

E

SOLMA

NT No.

SEMAN

A
FECHA  INICIO

HORA      

INICIO
FECHA  FINALIZACION

HORA 

FINALIZACION

CONTINUO/ 

DIARIO
EQUIPO/ INSTALACION

C
o

n
 D

e
sc

o
n

e
x
ió

n

S
in

 D
e
sc

o
n

e
x
ió

n

P
ru

e
b

a
s o

 p
u

e
sta

 e
n

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

n
u

e
v
a
 in

sta
la

c
ió

n
 a

 la
 R

T
R

 

R
e
p

o
te

n
c
ia

c
ió

n
 in

sta
la

c
io

n
e
s 

e
x
iste

n
te

s

DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR
COMENTARIOS/OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES-EOR

CND/ETESA 1 1 02-ene-2021 0:00 29-ene-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-19 \ Guasquita - Estí X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
1 1 03-ene-2021 8:00 03-ene-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - Acahualinca L8160 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CND/ETESA 2 2 04-ene-2021 8:00 08-ene-2021 18:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora X Revisión y Medición Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora

CNDC/ENAT

REL 
2 2 04-ene-2021 8:00 08-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya L9130 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025

ODS 1 2 04-ene-2021 7:00 08-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Mantenimiento general preventivo Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 3 2 05-ene-2021 9:00 05-ene-2021 12:00 CONTÍNUO Transformador \ T1 - Pacora \ Pacora X
Toma de Muestra de Aceite en Transformador SUT de Subestación 

Pacora

ODS 2 2 06-ene-2021 8:00 06-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B29 / Bellavista X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas

CND/ETESA 4 2 08-ene-2021 8:00 08-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de 

subestación y pórtico

UT 1 2 08-ene-2021 6:00 08-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlín X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera  torre  del 

doble circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

18-21-01 en el extremo de subestación 

Berlín

CND/ETESA 5 2 09-ene-2021 8:00 09-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sánchez - Bella 

Vista
X

Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de 

subestación y pórtico

ODS 3 2 09-ene-2021 8:00 09-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - 

Bellavista
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Apertura de interruptores, seccionadoras 

asociadas y puesta a tierra.

UT 2 2 09-ene-2021 6:00 09-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlín X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera  torre  del 

doble circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

18-21-01 en el extremo de subestación 

Berlín

ODS 4 2 10-ene-2021 7:00 10-ene-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L525 / Choloma - 

Agua Prieta, barra 138kV B556 / Agua Prieta.
X Visita 2

Apertura de interruptores, seccionadoras 

asociadas y puesta a tierra.

ODS 5 2 10-ene-2021 7:00 10-ene-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E4, 62U1 / Cajón. X Visita 2
Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras 

asociadas

UT 3 2 10-ene-2021 6:00 10-ene-2021 18:00 Continuo 15 de Septiembre - Berlín X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera  torre  del 

doble circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

18-21-01 en el extremo de subestación 

Berlín

UT 4 2 10-ene-2021 8:00 10-ene-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla

Será necesario eliminar el retorno de voltaje 

hacia la línea desde las instalaciones de 

SICEPASA

UT 5 2 10-ene-2021 8:00 10-ene-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla

CND/ETESA 6 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores X
Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 

07:00hrs y las 15:00hrs cada día

De encontrarse alguna condición que 

requiera mantenimiento urgente, se 

solicitará como libranza de emergencia.

CND/ETESA 7 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora X
Trabajos en el Sistema de Aterrizaje de las Torres 136A, 1 y 3  

(Asociados a la Línea 230-1A y 230-1B)

CNDC/ENAT

REL 
3 3 11-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Masaya L9190 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9190, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9045

ODS 6 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 7 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - 

Miraflores
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 8 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138KV L555 / La Cañada - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 9 3 11-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 10 3 11-ene-2021 8:00 11-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo-

Bellavista
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CNDC/ENAT

REL 
4 3 12-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua B9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

CNDC/ENAT

REL 
5 3 12-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - L8160 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 11 3 12-ene-2021 8:00 12-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - 

Bermejo
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 12 3 13-ene-2021 8:00 13-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta.
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CENCE/ICE 1 3 13-ene-2021 7:00 13-ene-2021 13:00 Continuo LT230kV Pirrís Parrita X
Pruebas a transformadores de instrumento y pruebas de calidad de gas SF6 

en el interruptor
Apertura y puesta a tierra del elemento

CND/ETESA 8 3 14-ene-2021 8:00 16-ene-2021 17:00 DIARIO Línea (115) \ 115-44 \ Baitún - Bajo de Mina X
Pruebas al T3 de la SE Baitún, mantenimiento a la líneas de 115 kv y 

limpieza de la SE Bajo de Mina

CND/ETESA 9 3 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de 

subestación y pórtico

CNDC/ENAT

REL 
6 3 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua -L9110 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

BY PASS DE LA LÍNEA

CNDC/ENAT

REL 
7 3 14-ene-2021 8:00 15-ene-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles - L8160 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 13 3 14-ene-2021 8:00 14-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV  L507 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 14 3 15-ene-2021 7:00 15-ene-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - 

San Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 10 3 16-ene-2021 0:00 22-ene-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza X
Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2.  

Limpieza y pruebas eléctricas. 

Coordinación con el CND. Se necesita línea 

abierta y aterrizada en ambos extremos.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 15 3 16-ene-2021 8:00 16-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 11 3 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Panamá II \ Panamá II X Prueba a protección de Barra. Prueba de disparo
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
8 3 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Planta Nicaragua - Sandino L9110 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CNDC/ENAT

REL 
9 3 17-ene-2021 8:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Managua - Acahualinca L8250 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 16 3 17-ene-2021 9:00 17-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U4, 62U8 / Cajón X Visita 2
Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras 

asociadas

UT 6 3 17-ene-2021 6:00 17-ene-2021 18:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y San Bartolo

UT 7 3 17-ene-2021 6:00 17-ene-2021 18:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y San Bartolo

UT 8 3 17-ene-2021 9:00 17-ene-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

UT 9 3 17-ene-2021 7:00 17-ene-2021 13:00 Diario Ahuachapán - La Vega II X
Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapán-La Vega; Cambio de 

aisladores dañados.

Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 1 3 24-ene-2021 7:00 24-ene-2021 16:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Campo Transformador  

230kV/69kV 
X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 

relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores 

fase R, S  y T del Banco 230/69 kV.

CND/ETESA 12 4 18-ene-2021 8:00 19-ene-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo X
Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de 

subestación y pórtico

CND/ETESA 13 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores X
Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 

07:00hrs y las 15:00hrs cada día

De encontrarse alguna condición que 

requiera mantenimiento urgente, se 

solicitará como libranza de emergencia.

CND/ETESA 14 4 18-ene-2021 0:00 24-ene-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panamá X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 15 4 18-ene-2021 7:00 24-ene-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-14B \  Veladero - San Bartolo X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 16 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera X
Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Prueba de 

alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
10 4 18-ene-2021 8:00 22-ene-2021 17:00 DIARIO  Masaya - L9080 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015

ODS 17 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 18 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 19 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - 

Miraflores
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 20 4 18-ene-2021 7:00 22-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro 

de Hula
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 21 4 18-ene-2021 9:00 18-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptores 230kV 62U3, 62U4 / Cajón. X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Un interruptor a la vez.

CNDC/ENAT

REL 
11 4 19-ene-2021 8:00 20-ene-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua - L9120 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 22 4 20-ene-2021 9:00 20-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52E28 / Térmica Súlzer X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 23 4 21-ene-2021 9:00 21-ene-2021 18:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B11 / Térmica Súlzer X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 54 4 21-ene-2021 7:00 21-ene-2021 17:00 Continuo
ST Leesville barra principal 230 kV  y LT230kV 

Leesville General
X

Para realizar mantenimiento correctivo a las seccionadoras de barra de 

los módulos
Apertura y puesta a tierra del elemento

Este trabajo estaba programado para el 

2020 pero por los problemas que ocasiono 

el huracán ETA en Panamá no se puede 

realizar.

CND/ETESA 17 4 23-ene-2021 0:00 29-ene-2021 23:00 CONTÍNUO
Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La 

Esperanza
X

Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2.  

Limpieza y pruebas eléctricas. 

Coordinación con el CND. Se necesita línea 

abierta y aterrizada en ambos extremos.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 18 4 23-ene-2021 8:00 23-ene-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de Panamá II \ Panamá II X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 24 4 23-ene-2021 8:00 23-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 19 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Panamá \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
12 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Sandino - León 1 L9010 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 25 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 12:00 CONTINUO Barra 138KV B509 / Progreso X Visita 2 Despeje de barra

ODS 26 4 24-ene-2021 13:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Barra 138kV B510 / Progreso X Visita 2 Despeje de barra

ODS 27 4 24-ene-2021 13:00 24-ene-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L03 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 10 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

UT 11 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana X Cambio de aislamiento

UT 12 4 24-ene-2021 8:00 24-ene-2021 15:00 Continuo Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana

AMM 2 4 31-ene-2021 7:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO

Subestación Los  Brillantes: Interruptor Campo  

Transformador de Potencia Banco No. 2, 

400/230kV lado de 400kV

X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 

relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores 

fase R, S  y T del Banco 400/230 kV.

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CND/ETESA 20 5 25-ene-2021 7:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-15B \  Veladero - San Bartolo X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 21 5 25-ene-2021 7:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
13 5 25-ene-2021 8:00 29-ene-2021 17:00 DIARIO  Masaya - L8110 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 28 5 25-ene-2021 7:00 29-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 29 5 25-ene-2021 7:00 29-ene-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - 

Santa Fe
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 2 5 27-ene-2021 7:00 27-ene-2021 17:00 Continuo Subestación Río Claro barra A 230 kV X
Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas eléctricas a 

transformadores de potencial.
Apertura y puesta a tierra del elemento X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CENCE/ICE 53 5 27-ene-2021 7:00 27-ene-2021 17:00 Continuo LT230kV Río Claro Progreso X
Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas 

eléctricas a transformadores de potencial.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Esta SOLMANT se agrega a solicitud del 

EOR.
X X

Trabajo asociado a SOLMANT 2 de COSTA 

RICA. 

CNDC/ENAT

REL 
14 5 30-ene-2021 8:00 30-ene-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - Ticuantepe  L9070 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON 

PUESTA A TIERRA EN AMBOS 

EXTREMOS.

ODS 30 5 30-ene-2021 8:00 30-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula 

Sur - Santa Marta
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 22 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T5 - Panamá \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
15 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Masaya L9060 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON 

PUESTA A TIERRA EN AMBOS 

EXTREMOS.

ODS 31 5 31-ene-2021 8:00 31-ene-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - 

Progreso
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 13 5 31-ene-2021 6:00 31-ene-2021 18:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y San Bartolo

UT 14 5 31-ene-2021 6:00 31-ene-2021 18:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Martín y San Bartolo

AMM 3 5 03-feb-2021 7:00 03-feb-2021 18:00 DIARIO LT Pacífico - Aguacapa 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

AMM 4 5 05-feb-2021 7:00 05-feb-2021 18:00 DIARIO LT Pacífico - San Joaquín 230 kV X

SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE San Joaquín 

AMM 5 5 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 16:00 DIARIO Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 2 230 KV X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 6 5 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 12:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes:  Banco de 

Transformación  N0. 2, 400kV/230kV
X

 Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 2  

400/230kV. 

CND/ETESA 23 6 01-feb-2021 0:00 07-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panamá X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 24 6 01-feb-2021 0:00 07-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X (Reemplazo de aislador y herrajes de línea) (Reemplazo de aislador y herrajes de línea)
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 25 6 01-feb-2021 8:00 01-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de 

subestación y pórtico

CND/ETESA 26 6 01-feb-2021 7:00 07-feb-2021 18:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-15 \ Mata de Nance - 

Caldera
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 27 6 01-feb-2021 7:00 02-feb-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

CND/ETESA 28 6 01-feb-2021 7:00 02-feb-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Progreso \ Progreso X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga.

CNDC/ENAT

REL 
16 6 01-feb-2021 8:00 05-feb-2021 17:00 DIARIO  Masaya - L8310 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 32 6 01-feb-2021 8:00 01-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L12 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 33 6 01-feb-2021 13:00 01-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E12 /Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
17 6 02-feb-2021 8:00 03-feb-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 34 6 02-feb-2021 8:00 02-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L13 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 35 6 02-feb-2021 13:00 02-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E13 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 36 6 02-feb-2021 8:30 02-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L27 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 37 6 03-feb-2021 8:00 03-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L14 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 38 6 03-feb-2021 13:00 03-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 62E14 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 39 6 03-feb-2021 9:00 03-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 40 6 04-feb-2021 8:00 04-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T11 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 41 6 04-feb-2021 13:00 04-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T12 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 42 6 04-feb-2021 9:00 04-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 43 6 04-feb-2021 8:30 04-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L05 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 29 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22

CND/ETESA 30 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca

CND/ETESA 31 6 05-feb-2021 0:00 05-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas X Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas

Para este mantenimiento solo se trabajará 

en los equipos que se mantengan 

desenergizados con las aperturas de los 

interruptores de la 23A22 y 23M22 de la 

Bahía perteneciente a Bontex, no se 

requiere la salida de la barra A y B de la SE 

Guasquitas.

CNDC/ENAT

REL 
18 6 05-feb-2021 8:00 06-feb-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - L8250 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 44 6 05-feb-2021 8:00 05-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T13 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 32 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22

CND/ETESA 33 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca X Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca

CND/ETESA 34 6 06-feb-2021 0:00 07-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas X Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas

Para este mantenimiento solo se trabajará 

en los equipos que se mantengan 

desenergizados con las aperturas de los 

interruptores de la 23A22 y 23M22 de la 

Bahía perteneciente a Bontex, no se 

requiere la salida de la barra A y B de la SE 

Guasquitas.

CND/ETESA 35 6 06-feb-2021 7:00 12-feb-2021 18:00 DIARIO
Línea (115) \ 115-16 \ Mata de Nance - 

Caldera
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 45 6 06-feb-2021 6:00 06-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

CND/ETESA 36 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T3 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador 

CNDC/ENAT

REL 
19 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 17:00 CONTINUO Los Brasiles - San Benito L9180 X X PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE 230KV

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 46 6 07-feb-2021 8:00 07-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 47 6 07-feb-2021 6:00 07-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L622 / San 

Buenaventura - Cajón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

UT 15 6 07-feb-2021 9:00 07-feb-2021 15:00 Continuo San Martín - Santo Tomás X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín

AMM 7 6 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 16:00 DIARIO Alborada - Escuintla, LT Enlace 1   230 KV X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 8 6 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 16:00 DIARIO Alborada -Escuintla, LT Enlace 2   230 KV X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección de campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 37 7 08-feb-2021 0:00 14-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-4B \ Las Minas 2 - CEPSA X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
 (Limpieza de aisladores y reemplazo de  

herrajes)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 38 7 08-feb-2021 0:00 14-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
 (Limpieza de aisladores y reemplazo de  

herrajes)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
20 7 08-feb-2021 8:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Sébaco - L8010 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 48 7 08-feb-2021 7:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 49 7 08-feb-2021 7:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - 

Miraflores
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 3 7 08-feb-2021 7:00 10-feb-2021 18:00 Diario LT230kV Palmar Río Claro #2 X

Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. 

Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. 

Reparación en OPGW.

Apertura y puesta a tierra del elemento

CND/ETESA 39 7 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

ODS 50 7 09-feb-2021 8:00 09-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L12 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 51 7 09-feb-2021 13:00 09-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E12 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 52 7 09-feb-2021 8:30 09-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E27 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 40 7 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

ODS 53 7 10-feb-2021 8:00 10-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T05 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 54 7 10-feb-2021 13:00 10-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T06 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 55 7 10-feb-2021 9:00 10-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L03 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 41 7 11-feb-2021 7:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.

CNDC/ENAT

REL 
21 7 11-feb-2021 8:00 12-feb-2021 17:00 DIARIO Masaya - L9060 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055

ODS 56 7 11-feb-2021 8:00 11-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L13 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 57 7 11-feb-2021 13:00 11-feb-2021 17:00 CONTINUO  Interruptor 230kV 62E13 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 58 7 11-feb-2021 8:30 11-feb-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L07 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 42 7 12-feb-2021 8:00 12-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sánchez - Bella 

Vista
X Limpieza de aisladores  con línea desenergizada.

ODS 59 7 12-feb-2021 8:00 12-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L30 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

ODS 60 7 12-feb-2021 13:00 12-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E30 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 43 7 13-feb-2021 7:00 14-feb-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero X LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.

CND/ETESA 44 7 13-feb-2021 7:00 14-feb-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Veladero - Dominical X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 45 7 13-feb-2021 0:00 19-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 46 7 13-feb-2021 8:00 13-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

UT 16 7 13-feb-2021 6:00 13-feb-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

CND/ETESA 47 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X

Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador.  También se 

estarán limpiando las barras A de 115 KV y  230 KV 

CND/ETESA 48 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (115) \ A de Panamá II \ Panamá II X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

CND/ETESA 49 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
22 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 17:00 CONTINUO Oriental - Tipitapa X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION EL AEROPUERTO Y 

TRAMO DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 61 7 14-feb-2021 8:00 14-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - 

Progreso
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 17 7 14-feb-2021 6:00 14-feb-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

UT 18 7 14-feb-2021 9:00 14-feb-2021 15:00 Continuo Nejapa - San Martín X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de subestaciones Nejapa y San 

AMM 15 7 15-feb-2021 7:00 15-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega II - Ahuachapán  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Ahuachapán
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 9 7 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 16:00 DIARIO Subestación Escuintla 1, LT San Joaquín 230 KV X
Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

AMM 16 7 16-feb-2021 7:00 16-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 X
SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa

AMM 10 7 17-feb-2021 8:00 17-feb-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión San Joaquín - Pacífico 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión
Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

AMM 17 7 17-feb-2021 7:00 17-feb-2021 18:00 DIARIO LT La Vega II - Moyuta  230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Moyuta
X

Queda en vacío la Línea de Interconexión 

Moyuta - Ahuachapán, al abrir por 

seguridad operativa el banco de 

transformación 230/138 kV en SE Moyuta. 

AMM 11 7 18-feb-2021 8:00 18-feb-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Aguacapa - Pacífico 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión
Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

AMM 12 7 21-feb-2021 7:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Campo Reactores 

400kV
X

Pruebas de protecciones propias del reactor, y prueba de relevadores 

de protección. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS. 

AMM 13 7 21-feb-2021 7:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión de 400 KV los Brillantes-

Tapachula
X

Cambio de aislamiento y Pruebas a CT´s y PT´s de 400 KV (Pruebas 

anuales)
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

AMM 14 7 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 16:00 DIARIO Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 230 KV X
Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

CND/ETESA 50 8 15-feb-2021 8:00 15-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 51 8 15-feb-2021 0:00 21-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
 (Limpieza de aisladores y reemplazo de  

herrajes)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 52 8 15-feb-2021 0:00 21-feb-2021 15:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - 

Bayano
X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)

 (Limpieza de aisladores y reemplazo de  

herrajes)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 53 8 15-feb-2021 7:00 16-feb-2021 18:00 DIARIO
Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 54 8 15-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X
Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo 

comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora

El Hilo de Guarada viajara en su mayor 

parte por el Circuito 230-1B, pero como 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 55 8 15-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - 

Bayano
X

Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo 

comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora

El Hilo de Guarda sale por el Circuito 230-

2A y luego cambia al 230-1B para llegar a 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 62 8 15-feb-2021 7:00 19-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 56 8 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

CND/ETESA 57 8 16-feb-2021 13:00 16-feb-2021 17:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

ODS 63 8 16-feb-2021 8:00 16-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L33 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 64 8 16-feb-2021 13:00 16-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L31 /Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 58 8 17-feb-2021 9:00 17-feb-2021 16:00 CONTÍNUO Equipos Especiales \ Pacora X Prueba de Descarga de Baterías de la Subestación Pacora

CND/ETESA 59 8 17-feb-2021 7:00 18-feb-2021 18:00 DIARIO
Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 60 8 17-feb-2021 6:00 21-feb-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

ODS 65 8 17-feb-2021 8:00 17-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E31 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 66 8 17-feb-2021 13:00 17-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L32 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 67 8 17-feb-2021 9:00 17-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L22 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 68 8 18-feb-2021 8:00 18-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 69 8 18-feb-2021 13:00 18-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E09 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 61 8 19-feb-2021 8:00 19-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sánchez - San 

Bartolo
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 62 8 19-feb-2021 7:00 19-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 70 8 19-feb-2021 8:00 19-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L09 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 71 8 19-feb-2021 13:00 19-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B41 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 21 8 19-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 Continuo Ahuachapán - Nejapa 02 X Variante de cambio de ruta T76-T77-T78
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 22 8 19-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 Continuo Ahuachapán - Nejapa 01 X Variante de cambio de ruta T76-T77-T78
Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Indisponibilidad solicitada por EPR-El 

Salvador para reubicación de la torre T77, 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 63 8 20-feb-2021 0:00 26-feb-2021 23:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 64 8 20-feb-2021 0:00 24-feb-2021 0:00 DIARIO Línea (230) \ 230-33 \ Dominical - Primavera X Limpieza y prueba de los equipos de patio.

CND/ETESA 65 8 20-feb-2021 8:00 20-feb-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-14B \  Veladero - San Bartolo X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

ODS 72 8 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - 

Suyapa
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 73 8 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L52 /Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 74 8 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L52 / Santa Fe X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 75 8 20-feb-2021 8:00 20-feb-2021 17:00 continuo Línea de Transmisión 138kV L563 Río Nance - Bijao X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento
Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 19 8 20-feb-2021 6:00 20-feb-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

CND/ETESA 66 8 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T2 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X

Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador.  También se 

estarán limpiando las barras B de 115 KV y  230 KV 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
23 8 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Masaya L9060 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 76 8 21-feb-2021 6:00 21-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - 

Miraflores
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 77 8 21-feb-2021 8:00 21-feb-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - 

Merendón
X Visita 2. Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 20 8 21-feb-2021 6:00 21-feb-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

CND/ETESA 67 9 22-feb-2021 0:00 28-feb-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - CEPSA X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
 (Limpieza de aisladores y reemplazo de  

herrajes)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 68 9 22-feb-2021 7:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 69 9 22-feb-2021 7:00 23-feb-2021 18:00 DIARIO
Barra (115) \ B de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.

ODS 78 9 22-feb-2021 7:00 26-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 79 9 22-feb-2021 6:00 22-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L58 / Comayagua X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

ODS 80 9 22-feb-2021 6:00 22-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L51 / Comayagua X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

ODS 81 9 23-feb-2021 8:00 23-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B42 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 82 9 23-feb-2021 13:00 23-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B43 / Amarateca X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 70 9 24-feb-2021 7:00 25-feb-2021 18:00 DIARIO
Barra (230) \ B de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

CNDC/ENAT

REL 
24 9 24-feb-2021 8:00 25-feb-2021 17:00 DIARIO Acahualinca - B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 83 9 24-feb-2021 8:00 25-feb-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L22 /  Cajón X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 84 9 24-feb-2021 8:00 24-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L30 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 85 9 24-feb-2021 13:00 24-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E30 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
25 9 25-feb-2021 8:00 26-feb-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - L8090 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 86 9 25-feb-2021 8:00 25-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L31 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 87 9 25-feb-2021 13:00 25-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L11 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 71 9 26-feb-2021 7:00 26-feb-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25B \ Dominical - Río Claro X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25B. X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CND/ETESA 72 9 26-feb-2021 7:00 26-feb-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

ODS 88 9 26-feb-2021 8:00 26-feb-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E10 /  Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 89 9 26-feb-2021 13:00 26-feb-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L10 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 73 9 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sánchez - San 

Bartolo
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 74 9 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 12:00 CONTÍNUO Barra (115) \ B de Panamá II \ Panamá II X Prueba a protección de barra.  Prueba de disparo.

CNDC/ENAT

REL 
26 9 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 17:00 DIARIO La Virgen - San Juan del Sur X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y 

TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 90 9 27-feb-2021 8:00 27-feb-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión  138kV L564 / Bijao - Térmica 

Súlzer
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 91 9 27-feb-2021 7:00 27-feb-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - 

Térmica Súlzer
X Mantenimiento general y corte de ramas

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CND/ETESA 75 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-15B \  Veladero - San Bartolo X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 76 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 17:00 DIARIO Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo X
Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador.  También se 

estarán limpiando las barras B de 115 KV y  230 KV 

CND/ETESA 77 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Panamá II \ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 92 9 28-feb-2021 8:00 28-feb-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - 

Bermejo
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

AMM 18 9 01-mar-2021 7:00 01-mar-2021 18:00 DIARIO LT  La Vega II - San Antonio 230 KV X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE San 

Antonio.

AMM 19 9 02-mar-2021 7:00 02-mar-2021 18:00 DIARIO LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 2 X

SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa 

Circuito 2

AMM 20 9 05-mar-2021 8:00 05-mar-2021 17:00 CONTINUO Línea Moyuta - Ahuachapán X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 24 9 06-mar-2021 7:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO
Subestación Panaluya, Bahías san Agustín y  campo 

de corte Medio 
X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo. Cambio de Ct´en fase R del Reactor

Deberán quedar desenergizadas las bahías a 

La Entrada, a Morales y el Transformador 

230/69 Kv.

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 27 9 06-mar-2021 7:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO LT San Agustín - Panaluya  230 KV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Deberá quedar desenergizada la bahía  La 

Entrada
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 22 9 07-mar-2021 7:00 07-mar-2021 17:00 CONTINUO

Subestación La Esperanza: Interruptor de Potencia 

Campo Transformador 230kV/138kV lado de 

230kV

X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 

relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores 

fase R, S  y T del Banco 230/138 kV.

AMM 25 9 07-mar-2021 7:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO
Subestación Panaluya, Bahías La Entrada y campo 

de corte Medio 
X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo. Pruebas predictivas en transformadores de 

corriente, potencial y contadores de Energía de bahía a la Entrada.

Deberá quedar desenergizada la bahía  La 

Entrada
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CND/ETESA 78 10 01-mar-2021 0:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-49 \ Llano Sánchez - 

Chorrera
X  (Limpieza de aisladores )

Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 79 10 01-mar-2021 0:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-1B \ Cativá 2 - Santa Rita X Reemplazo de poliméricos y herrajes 
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 80 10 01-mar-2021 7:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 81 10 01-mar-2021 7:00 02-mar-2021 18:00 DIARIO
Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje

Tramo de barra de 115kV entre los 

interruptores 11M12 y 11A12 hasta la 

cuchilla motorizada 11T3.

CND/ETESA 82 10 01-mar-2021 9:00 01-mar-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-16 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 83 10 01-mar-2021 10:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-16 para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
27 10 01-mar-2021 8:00 05-mar-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca -L8010 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 93 10 01-mar-2021 7:00 05-mar-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - 

Piedras Azules
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 4 10 01-mar-2021 7:00 05-mar-2021 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #3 X Cambio de equipos nuevos. Apertura y puesta a tierra del elemento

CND/ETESA 84 10 03-mar-2021 7:00 04-mar-2021 18:00 DIARIO
Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje

Tramo de barra de 230kV desde los 

interruptores 23B12y 23M12 hasta la 

cuchilla motorizada 23T3.

ODS 94 10 03-mar-2021 8:00 03-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L14 /  Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 95 10 03-mar-2021 13:00 03-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E30 / Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 96 10 04-mar-2021 8:00 04-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T30 / Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 97 10 04-mar-2021 13:00 04-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L19 / Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 98 10 04-mar-2021 8:30 04-mar-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E23 / San Pedro Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 99 10 04-mar-2021 8:00 04-mar-2021 16:00 CONTINUO Barra de 138kV B529 / Bellavista X Visita 2 Despeje de barra
Queda sin flujo Línea L510 (Bellavista - 

Bermejo).

CND/ETESA 85 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Bahía 5 

MTTO de: interruptor 23LB52, cuchillas 

motorizadas 23LB51 y 23LB53, cuchilla 

puesta a tierra 23N45. 

CND/ETESA 86 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Línea 230 -45 kV
MTTO de: torres, pórticos. Pruebas de 

aislamientos 

CND/ETESA 87 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Subestación Caña Blanca MTTO rutinario 

CND/ETESA 88 10 05-mar-2021 6:00 05-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X
Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en 

Subestación Dominical y Paredones

CND/ETESA 89 10 05-mar-2021 7:00 05-mar-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de 

Nance
X

Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 

34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

ODS 100 10 05-mar-2021 8:00 05-mar-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E44 / Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 101 10 05-mar-2021 13:00 05-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T44 / Cerro de Hula X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 90 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Bahía 5 
MTTO de: CT's, PT's, aisladores soportes de 

barra y pararrayos. 

CND/ETESA 91 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Línea 230 -45 kV
MTTO de: torres, pórticos. Pruebas de 

aislamientos 

CND/ETESA 92 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 15:00 DIARIO Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical X MTTO Subestación Caña Blanca MTTO rutinario

CND/ETESA 93 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X
Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en 

Subestación Dominical y Paredones

CND/ETESA 94 10 06-mar-2021 7:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X

Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia 

AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2 y 4  

(Asociados a la Línea 230-1A) y  reemplazo de tramo de Hilo de 

Guarda

CND/ETESA 95 10 06-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

ODS 102 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L53 /  La Cañada X Visita 2
DIL: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas. y línea
Usando seccionadora de bypass

ODS 103 10 06-mar-2021 9:00 06-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62U2, 62E5 / Cajón. X Visita 2
Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras 

asociadas

ODS 104 10 06-mar-2021 7:00 06-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - 

Térmica Súlzer
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 23 10 06-mar-2021 6:00 06-mar-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

CND/ETESA 96 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones X
Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en 

Subestación Dominical y Paredones

CND/ETESA 97 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

16

CND/ETESA 98 10 07-mar-2021 8:00 07-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Panamá II \ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 105 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L55 /  Toncontín, La Cañada X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Queda sin flujo Línea L555 ((La Cañada - 

Toncontín.

ODS 106 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 17:00 CONTINUO Transformador 230/138kV T604 / Progreso X Visita 2 Despeje a interruptor y transformador.

Quedan en paralelo transformadores T601 y 

T603, manteniendo la capacidad de 

transformación de 300MVA en Subestación 

Progreso.

UT 24 10 07-mar-2021 6:00 07-mar-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

UT 25 10 07-mar-2021 9:00 07-mar-2021 16:00 Continuo Opico - Sonsonate X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate

AMM 26 10 08-mar-2021 7:00 08-mar-2021 18:00 DIARIO Reactor Subestación Panaluya X

Pruebas operativas de los esquemas de protección del campo del 

Reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una 

mayor confiabilidad del mismo

Se requiere abrir las cuchillas seccionadoras 

para aislar el campo de las barras del 

terciario del banco de transformación 

230/69 KV

AMM 23 10 11-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo

AMM 28 10 11-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO LT San Agustín -Guate Norte 230 kV X

SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Guate 

Norte.

AMM 21 10 13-mar-2021 7:00 13-mar-2021 18:00 DIARIO Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 X

Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para 

verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor 

confiabilidad del mismo

CND/ETESA 99 11 08-mar-2021 7:00 09-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X

Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia 

AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2 y 4  

(Asociados a la Línea 230-1A) y  reemplazo de tramo de Hilo de 

Guarda

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 100 11 08-mar-2021 0:00 14-mar-2021 15:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-50 \ Llano Sánchez - 

Chorrera
X Reemplazo de poliméricos y herrajes 

Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 101 11 08-mar-2021 0:00 14-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 102 11 08-mar-2021 7:00 14-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 103 11 08-mar-2021 7:00 09-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

ODS 107 11 08-mar-2021 7:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 108 11 08-mar-2021 7:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente X

CNDC/ENAT

REL 
28 11 09-mar-2021 8:00 10-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya - L9130 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025

CND/ETESA 104 11 10-mar-2021 8:00 10-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 105 11 10-mar-2021 7:00 11-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

CND/ETESA 106 11 11-mar-2021 6:00 11-mar-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II X
Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas 

de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

Limpieza y revisión de cuchilla 

seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de 

tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

CND/ETESA 107 11 11-mar-2021 8:00 11-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CNDC/ENAT

REL 
29 11 11-mar-2021 8:00 12-mar-2021 17:00 DIARIO Managua-L8040 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 109 11 11-mar-2021 6:00 11-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 38kV 52L54 / Toncontín X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

CND/ETESA 108 11 12-mar-2021 6:00 12-mar-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12B \ Panamá II - El Coco X
Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas 

de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

Limpieza y revisión de cuchilla 

seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de 

tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

CND/ETESA 109 11 12-mar-2021 7:00 14-mar-2021 17:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero X
PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN 

VELADERO.

CND/ETESA 110 11 12-mar-2021 8:00 12-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12B \ Panamá II - El Coco X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CNDC/ENAT

REL 
30 11 12-mar-2021 8:00 13-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya-L9080 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015

CND/ETESA 111 11 13-mar-2021 7:00 14-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X

Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia 

GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1 y 3  (Asociados a la Línea 

230-1B) y  reemplazo de tramo de Hilo de Guarda

CND/ETESA 112 11 13-mar-2021 8:00 13-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CND/ETESA 113 11 14-mar-2021 8:00 14-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

ODS 110 11 14-mar-2021 6:00 14-mar-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L53 / Suyapa X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Queda sin flujo L553 (Suyapa - Miraflores)

ODS 111 11 14-mar-2021 7:00 14-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - 

Merendón
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

AMM 29 11 19-mar-2021 8:00 19-mar-2021 16:00 DIARIO Subestación Moyuta, LT La Vega II X

Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de 

Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de 

aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también 

Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de 

transmisión

Apertura y Aterrizamiento de la Línea en 

Ambos Extremos Por Seguridad del 

Personal

X

Queda en vacío la Línea de Interconexión 

Moyuta - Ahuachapán, al abrir el banco de 

transformación 230/138 kV en SE Moyuta 

AMM 30 11 19-mar-2021 8:00 19-mar-2021 16:00 CONTINUO
Subestación Moyuta - Banco de Transformación 

230/138 Kv
X Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones

Queda en vacío la Línea de Interconexión 

Moyuta - Ahuachapán, al abrir el banco de 

transformación 230/138 kV en SE Moyuta 

AMM 31 11 21-mar-2021 7:00 21-mar-2021 17:00 CONTINUO
Subestación La Esperanza: Campo Transformador 

230kV/69kV
X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 

relevadores de protección; Protocolo de pruebas Eléctricas a 

transformadores de potencia fase R y S, Limpieza de aislamiento 

barras de 230kV

CND/ETESA 114 12 15-mar-2021 6:00 15-mar-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II X
Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas 

de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

Limpieza y revisión de cuchilla 

seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de 

tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 115 12 15-mar-2021 0:00 21-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 116 12 15-mar-2021 0:00 21-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-1A \ Cáceres - Santa Rita X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 117 12 15-mar-2021 7:00 21-mar-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La 

Esperanza
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 118 12 15-mar-2021 8:00 15-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CNDC/ENAT

REL 
31 12 15-mar-2021 8:00 19-mar-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca -L8420 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.
BY PASS DE LA LÍNEA

CND/ETESA 119 12 16-mar-2021 6:00 16-mar-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13B \ Panamá II - El Coco X
Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas 

de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

Limpieza y revisión de cuchilla 

seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de 

tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico

CND/ETESA 120 12 16-mar-2021 8:00 16-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13B \ Panamá II - El Coco X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 121 12 17-mar-2021 8:00 17-mar-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo X
Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 122 12 19-mar-2021 7:00 21-mar-2021 17:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero X
PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN 

VELADERO.

CND/ETESA 123 12 20-mar-2021 7:00 21-mar-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X

Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia 

GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1 y 3  (Asociados a la Línea 

230-1B) y  reemplazo de tramo de Hilo de Guarda

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 113 12 20-mar-2021 7:00 20-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - 

Bermejo.
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 26 12 20-mar-2021 6:00 20-mar-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

CNDC/ENAT

REL 
32 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 17:00 DIARIO León I - Prados (Guasaule) L9040 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

ODS 114 12 21-mar-2021 7:00 21-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - 

Bermejo
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 116 12 21-mar-2021 7:00 21-mar-2021 16:00 CONTINUO Línea de Transmisión 138kV L515 / Progreso - Tela X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento
Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 27 12 21-mar-2021 6:00 21-mar-2021 18:00 Continuo Berlín - San Miguel X

Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones San Miguel a torre #13 primera  torre  del doble 

circuito)

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

UT 28 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 16:00 Continuo San Antonio Abad - Nejapa X
Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio 

Abad

UT 29 12 21-mar-2021 8:00 21-mar-2021 16:00 Continuo San Antonio Abad - Talnique X
Cambio de aislamiento y  mantenimiento a los seccionadores en el 

extremo de subestación Talnique

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

36-48-01 en el extremo de subestación 

Talnique

CND/ETESA 124 13 22-mar-2021 0:00 28-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 125 13 22-mar-2021 0:00 28-mar-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-2A \ Cáceres - Santa Rita X  (Limpieza de aisladores )
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 126 13 22-mar-2021 6:00 26-mar-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

ODS 117 13 23-mar-2021 8:00 23-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L28 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
33 13 25-mar-2021 8:00 26-mar-2021 17:00 DIARIO Sandino - L9120 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025

CENCE/ICE 6 13 25-mar-2021 7:00 25-mar-2021 17:00 Continuo LT230kV Palmar San Isidro X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de 

instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 118 13 26-mar-2021 9:00 26-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L04 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 112 13 27-mar-2021 7:00 27-mar-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L628/Agua Caliente-15 

de septiembre
X Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CND/ETESA 127 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

CND/ETESA 128 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

CND/ETESA 129 13 27-mar-2021 7:00 28-mar-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal X Limpieza de aisladores Limpieza de aisladores

ODS 119 13 27-mar-2021 6:00 27-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Amarateca - El 

Cajón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 115 13 28-mar-2021 7:00 28-mar-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L627/Agua Caliente-

Sandino
X Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.
CNDC/ENAT

REL 
34 13 28-mar-2021 8:00 28-mar-2021 17:00 CONTINUO San Benito -T8030 X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA SNB-T8030 Y 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DESPEJE TOTAL.

ODS 120 13 28-mar-2021 6:00 28-mar-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L622 / San 

Buenaventura - Cajón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

AMM 32 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO SUBESTACIÓN CHIXOY II INTERUPTORES 230kV X PRUEBAS ELECTRICAS
APERTURA DE INTERRUPTORES DE CHIXOY 

2

Se trabajará un máximo de 4 días durante 

el período de tiempo indicado

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

AMM 33 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO SUBESTACIÓN USPANTÁN INTERUPTORES 230kV X PRUEBAS ELECTRICAS
APERTURA DE INTERRUPTORES S.E. 

USPANTAN

Se trabajará un máximo de 4 días durante 

el período de tiempo indicado

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

AMM 34 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO
SUBESTACIÓN CHIXOY IIRELEVADORES DE 

PROTECCIÓN
X CALIBRACION DE RELEVADORES

APERTURA DE CIRCUITOS DE USPANTAN, 

CHIXOY Y TACTIC EN S.E. CHIXOY 2

Se trabajará un máximo de 4 días durante 

el período de tiempo indicado

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

AMM 35 13 01-abr-2021 7:00 30-abr-2021 17:00 DIARIO
SUBESTACIÓN USPANTÁN RELEVADORES DE 

PROTECCIÓN
X CALIBRACION DE RELEVADORES

APERTURA DE CIRCUITOS DE SUBESTACIÓN 

USPANTAN

Se trabajará un máximo de 4 días durante 

el período de tiempo indicado

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 130 14 29-mar-2021 0:00 04-abr-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3B \ Chorrera - El Higo X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 121 14 29-mar-2021 7:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L615 / Pavana - Santa 

Lucía
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 122 14 29-mar-2021 7:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 131 14 30-mar-2021 9:00 30-mar-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-17 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 132 14 30-mar-2021 10:00 03-abr-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-17 para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
35 14 30-mar-2021 8:00 31-mar-2021 17:00 DIARIO Masaya -L8090 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 123 14 30-mar-2021 9:00 30-mar-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T31 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 133 14 31-mar-2021 8:00 31-mar-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CNDC/ENAT

REL 
36 14 01-abr-2021 8:00 02-abr-2021 17:00 DIARIO Masaya -B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 124 14 01-abr-2021 9:00 01-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E8 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 134 14 02-abr-2021 8:00 04-abr-2021 16:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-20 \ Las Minas 2 - Cativá X

Mantenimiento a Interruptor 11A42, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas

CND/ETESA 135 14 02-abr-2021 8:00 02-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 136 14 03-abr-2021 7:00 04-abr-2021 19:00 DIARIO Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal X Limpieza de aisladores Limpieza de aisladores
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 137 14 03-abr-2021 7:00 09-abr-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 X
Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 138 14 04-abr-2021 9:00 04-abr-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

17

CND/ETESA 139 15 05-abr-2021 8:00 08-abr-2021 16:00 CONTÍNUO
Línea (115) \ 115-23 \ Las Minas 1 - Las Minas 

44
X

Mantenimiento a Interruptor 11A52, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 140 15 05-abr-2021 0:00 11-abr-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4B \ Chorrera - El Higo X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 141 15 05-abr-2021 7:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-25 \ Progreso - Charco Azul X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
37 15 06-abr-2021 8:00 07-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -A9025 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9070.

CNDC/ENAT

REL 
38 15 06-abr-2021 8:00 07-abr-2021 17:00 DIARIO León I-L9010 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B9015.

ODS 125 15 06-abr-2021 9:00 06-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B8 / Circunvalación X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 7 15 06-abr-2021 7:00 06-abr-2021 17:00 Continuo LT138kV Angostura Turrialba X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a 

Transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional de los 

Interruptores de potencia en ambos módulos.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.
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CNDC/ENAT

REL 
39 15 08-abr-2021 8:00 09-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -A9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9060.

CNDC/ENAT

REL 
40 15 08-abr-2021 8:00 09-abr-2021 17:00 DIARIO Pensa -L8050 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A8015

CND/ETESA 142 15 09-abr-2021 7:00 09-abr-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco 

Azul
X

Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga.

ODS 126 15 09-abr-2021 9:00 09-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L25 / Choloma X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

CND/ETESA 143 15 10-abr-2021 6:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

CNDC/ENAT

REL 
41 15 10-abr-2021 8:00 10-abr-2021 17:00 CONTINUO San Benito - Masaya L9190 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CND/ETESA 144 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Panamá II \ Panamá II X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
42 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO Masaya - Eolo L9080 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 127 15 11-abr-2021 7:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L623/San 

Buenaventura-La Entrada, barra 230kV B627 e 

interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura

X

Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, 

ajustes en la seccionadora de línea 61L23 y pruebas a la protección de la L623 

y de la barra

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 

62E22 y seccionadores asociados

ODS 128 15 11-abr-2021 9:00 11-abr-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - 

Progreso
X Visita 2

Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas y puesta a tierra.

UT 30 15 11-abr-2021 8:00 11-abr-2021 14:00 Continuo
15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 

18AT1 - 230/115/46 kV
X

Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV 

asociados al autotransformador No. 1

Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará 

disponible el transformador 18AT2 para el 

suministro de la carga

UT 31 15 11-abr-2021 9:30 11-abr-2021 15:30 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a 

la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande

AMM 36 15 13-abr-2021 8:00 13-abr-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 37 15 13-abr-2021 8:00 13-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 38 15 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 39 15 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 40 15 15-abr-2021 8:00 15-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 41 15 15-abr-2021 8:00 15-abr-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 42 15 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 

230 KV
X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 43 15 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 145 16 12-abr-2021 8:00 17-abr-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-27 \ Progreso - Bajo de Mina X
Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a 

la línea

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 146 16 12-abr-2021 0:00 18-abr-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 147 16 12-abr-2021 7:00 18-abr-2021 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-19 \ Caldera - PTP X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 148 16 12-abr-2021 7:00 13-abr-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

ODS 129 16 12-abr-2021 7:00 12-abr-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L629/La Entrada-

Panaluya
X Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos.
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

ODS 130 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 131 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 132 16 12-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
43 16 13-abr-2021 8:00 14-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9060 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.

ODS 133 16 13-abr-2021 7:00 13-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L23 / San Buenaventura X Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

CND/ETESA 149 16 14-abr-2021 8:00 14-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-49 \ Llano Sánchez - 

Chorrera
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

CND/ETESA 150 16 14-abr-2021 7:00 15-abr-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ODS 134 16 14-abr-2021 7:00 14-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura X Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

CNDC/ENAT

REL 
44 16 15-abr-2021 8:00 16-abr-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9070 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

ODS 135 16 15-abr-2021 7:00 15-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L22 / San Buenaventura X Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

CND/ETESA 151 16 16-abr-2021 8:00 16-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-50 \ Llano Sánchez - 

Chorrera
X

Limpieza de aisladores  con línea desernegizada y limpieza de pórticos 

y equipo de subestación.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 136 16 16-abr-2021 7:00 16-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L09 / San Buenaventura X Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

CND/ETESA 152 16 17-abr-2021 7:00 23-abr-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.
X

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 137 16 17-abr-2021 7:00 17-abr-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L609/San 

Buenaventura-Amarateca, barra 230kV B609 e 

interruptor 230KV 62E09 / San Buenaventura

X

Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, 

ajustes en la seccionadora de línea 61L09 y pruebas a la protección de la L609 

y protección de barra

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 

62E09 y seccionadores asociados

ODS 138 16 18-abr-2021 7:00 18-abr-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L622/San 

Buenaventura-Cajón, barra B609 e interruptor 

62E22 y seccionadores asociados.

X
Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, 

ajustes en la seccionadora de línea 61L22 y pruebas a la protección de la L622

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 

62E22 y seccionadores asociados

ODS 139 16 18-abr-2021 6:00 18-abr-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - 

Miraflores
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

UT 32 16 18-abr-2021 8:00 18-abr-2021 15:00 Continuo Tecoluca - Ozatlán X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a 

la línea en el extremo de subestación Ozatlán

AMM 44 16 20-abr-2021 8:00 20-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 1 

230 KV
X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 45 16 21-abr-2021 8:00 21-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 2 

230 KV
X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CNDC/ENAT

REL 
45 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 17:00 DIARIO Amayo - Liberia (Peñas Blanca) L9030 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CNDC/ENAT

REL 
46 17 19-abr-2021 6:00 19-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - L9140 X MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO 

SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA

CND/ETESA 153 17 19-abr-2021 8:00 22-abr-2021 16:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 X

Mantenimiento a Interruptor 11L32, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 154 17 19-abr-2021 8:00 24-abr-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-28A \ Progreso - Portón X
Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a 

la línea

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 155 17 19-abr-2021 0:00 25-abr-2021 15:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de 

Diciembre
X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)

Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 140 17 19-abr-2021 7:00 19-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E09 / San Buenaventura X Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

ODS 141 17 19-abr-2021 7:00 23-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 142 17 19-abr-2021 8:00 19-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L10 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 143 17 19-abr-2021 13:00 19-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E10 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
47 17 20-abr-2021 8:00 21-abr-2021 17:00 DIARIO León I-B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

CNDC/ENAT

REL 
48 17 20-abr-2021 6:00 20-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe -A9035 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO 

SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA

ODS 144 17 20-abr-2021 8:00 20-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L26 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 145 17 20-abr-2021 13:00 20-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L11 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 33 17 20-abr-2021 9:00 20-abr-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 01 X

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y San Martín

CNDC/ENAT

REL 
49 17 21-abr-2021 6:00 21-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe R9010 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS.  REACTOR 

PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL 

DIA

ODS 146 17 21-abr-2021 8:00 21-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E11 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 147 17 21-abr-2021 12:00 21-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L24 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 8 17 21-abr-2021 7:00 21-abr-2021 17:00 Continuo LT230kV Tejar Río Macho X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de 

instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
50 17 22-abr-2021 6:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Cañas L9150 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR L9150, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9045.

INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO X

CNDC/ENAT

REL 
51 17 22-abr-2021 8:00 23-abr-2021 17:00 DIARIO León I-L8050 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.
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PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

ODS 148 17 22-abr-2021 9:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 149 17 22-abr-2021 8:00 22-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L16 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 150 17 22-abr-2021 13:00 22-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230KV 62E16 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 34 17 22-abr-2021 9:00 22-abr-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Martín 02 X

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y San Martín

CND/ETESA 156 17 23-abr-2021 8:00 25-abr-2021 16:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-4B \ Las Minas 2 - CEPSA X

Mantenimiento a Interruptor 11L42, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
52 17 23-abr-2021 6:00 23-abr-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe - Cañas A9045 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR A9045, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9150.

INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO X

ODS 151 17 23-abr-2021 6:00 23-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L25 / Agua Caliente X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 157 17 24-abr-2021 0:00 28-abr-2021 0:00 DIARIO Barra (230) \ A de Dominical \ Dominical X Limpieza y prueba de los equipos de patio.

CNDC/ENAT

REL 
53 17 24-abr-2021 8:00 24-abr-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles - Ticuantepe L9070 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 152 17 24-abr-2021 9:00 24-abr-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV  L502 / Río Lindo - 

Caracol y L504 / Caracol - Villanueva
X Visita 2 Despeje de seccionadoras

ODS 153 17 24-abr-2021 6:00 24-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L57 / Santa Fe X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

UT 35 17 24-abr-2021 7:00 24-abr-2021 17:00 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X X
Instalación de puentes para dividir la línea para energizar la nueva 

subestación Apopa

Puesta en servicio de la nueva subestación 

Apopa

Al finalizar los trabajos, la línea quedará 

dividida en 2 tramos: L-17-56-01 y L7-37-

56-01

ODS 154 17 25-abr-2021 9:00 25-abr-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La 

Vegona
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

UT 36 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre

UT 37 17 25-abr-2021 8:00 25-abr-2021 15:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre

AMM 46 17 01-may-2021 6:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO USPANTÁN - PALO VIEJO 1 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

AMM 47 17 01-may-2021 6:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO USPANTÁN - PALO VIEJO 2 X LIMPIEZA DE AISLADORES APERTURA DE CIRCUITO 2 USPANTAN
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 158 18 26-abr-2021 0:00 02-may-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 159 18 26-abr-2021 8:00 29-abr-2021 16:00 CONTÍNUO
Línea (115) \ 115-26 \ Las Minas 2 - Las Minas 

44
X

Mantenimiento a Interruptor 11A72, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas

CND/ETESA 160 18 26-abr-2021 8:00 29-abr-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón X
Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a 

la línea

CNDC/ENAT

REL 
54 18 26-abr-2021 7:00 26-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino - L9140 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR L9140, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.

ODS 155 18 26-abr-2021 7:00 30-abr-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
55 18 27-abr-2021 7:00 27-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino  A9015 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR DE ACOPLE, 

INTERRUPTOR L9I40 Y L9090 PERMANECEN 

CERRADOS

ODS 156 18 27-abr-2021 8:00 27-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L15 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 157 18 27-abr-2021 13:00 27-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E15 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
56 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-T8030 X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA ACH-T8030 Y 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DESPEJE TOTAL.

CNDC/ENAT

REL 
57 18 28-abr-2021 7:00 28-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino 9090 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR L9090, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015

LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN 

SERVICIO
X

ODS 158 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L08 / Cajón X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 159 18 28-abr-2021 8:00 28-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230Kv 62T34 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 160 18 28-abr-2021 13:00 28-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L37 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 161 18 28-abr-2021 9:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
58 18 29-abr-2021 7:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Sandino R-9010 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS.  REACTOR 

PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL 

DIA

CNDC/ENAT

REL 
59 18 29-abr-2021 8:00 30-abr-2021 16:00 DIARIO Masaya -A9025 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9130

ODS 162 18 29-abr-2021 8:00 29-abr-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 163 18 29-abr-2021 13:00 29-abr-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L35 / Santa Lucía X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 161 18 01-may-2021 7:00 02-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
60 18 02-may-2021 8:00 02-may-2021 17:00 CONTINUO Eolo - Amayo L9170 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 164 18 02-may-2021 6:00 02-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L615 / Pavana - Santa 

Lucía
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

X

UT 38 18 02-may-2021 8:00 02-may-2021 15:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a 

la línea en el extremo de subestación Ozatlán

UT 39 18 02-may-2021 9:00 02-may-2021 16:00 Continuo Ahuachapán - Moyuta X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-

16-00-01 en el extremo de subestación 

Moyuta

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 48 18 09-may-2021 8:00 09-may-2021 12:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes:  Banco de 

Transformación  N0. 1, 230kV/69kV
X

 Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 1  

230/69kV. 

CND/ETESA 162 19 03-may-2021 0:00 09-may-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 163 19 03-may-2021 7:00 04-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Boquerón 3 \ Boquerón 3 X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.

CND/ETESA 164 19 03-may-2021 8:00 06-may-2021 16:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-1C \ Cativá 2 - Las Minas 1 X

Mantenimiento a Interruptor 11A102, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes 

móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 165 19 03-may-2021 7:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 165 19 03-may-2021 7:00 07-may-2021 16:00 DIARIO

Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - 

San Buenaventura y L622-T43 /  Cajón - San 

Buenaventura

 X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 166 19 04-may-2021 13:00 04-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62B26 / Pavana X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 167 19 04-may-2021 8:30 04-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L30 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 166 19 05-may-2021 7:00 06-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Boquerón 3 \ Boquerón 3 X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

ODS 168 19 05-may-2021 8:00 05-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E22 / Cajón X Visita 2 DT: Despeje de transformador

ODS 169 19 05-may-2021 8:00 05-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B20 / Pavana X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 170 19 05-may-2021 13:00 05-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B33 / Pavana X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 171 19 06-may-2021 9:00 06-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E05 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 172 19 06-may-2021 8:00 06-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62B19 / Pavana X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 173 19 06-may-2021 13:00 06-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 20kV 62B15 / Pavana X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 174 19 06-may-2021 8:30 06-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E30 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 10 19 06-may-2021 7:00 06-may-2021 17:00 Continuo Subestación Lindora Enlace de barras 230 kV X Revisión funcional del Interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento

CND/ETESA 167 19 07-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 CONTÍNUO Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita X

Mantenimiento a Interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y 

aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes, 

mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.

CENCE/ICE 11 19 07-may-2021 7:00 07-may-2021 17:00 Continuo LT138kV La Caja Garita X Cambio de amortiguadores dañados Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 168 19 08-may-2021 7:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

CND/ETESA 169 19 08-may-2021 6:00 08-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

CND/ETESA 170 19 09-may-2021 6:00 09-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

CND/ETESA 171 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Changuinola \ 

Changuinola
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
61 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 17:00 CONTINUO Sébaco - Planta Carlos Fonseca L8010 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 175 19 09-may-2021 6:00 09-may-2021 16:00 CONTINUO Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

ODS 176 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - 

Cajón
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

UT 40 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 41 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo 5 de Noviembre - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 42 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo Cerrón Grande - San Rafael Cedros X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 43 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo Chinchontepec - San Rafael Cedros X Cambio de aislamiento

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

28-32-01 en el extremo de subestación 

Chinchontepec

Se realizará mantenimiento a las áreas de 

46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

UT 44 19 09-may-2021 8:00 09-may-2021 16:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martín X
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael 

Cedros

AMM 49 19 13-may-2021 7:00 13-may-2021 18:00 DIARIO LT Izabal - Panzós 230 KV X

SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Panzós.

AMM 50 19 13-may-2021 7:00 13-may-2021 18:00 DIARIO LT Tactic - Panzós 230 KV X

SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. 

Mantenimiento a equipos de Protección y Control. 

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en SE Panzós.

AMM 51 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 16:00 DIARIO Subestación Escuintla 1, LT Siquinalá 230 KV X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 52 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 15:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Banco de Reactores 

Campo Línea Tapachula 1 400kV
X

Pruebas de Protección de distancia y Teleprotección. Limpieza de 

equipos de alta tensión, Seccionadores y bushings 400 kV. Pruebas de 

diluvio al Sistema Contra incendio
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

AMM 53 19 16-may-2021 8:00 16-may-2021 15:00 CONTINUO
Línea de Transmisión de 400 KV los Brillantes-

Tapachula
X Cambio de aislamiento. X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CND/ETESA 172 20 10-may-2021 0:00 14-may-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1C \ Panamá - Panamá II X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

CND/ETESA 173 20 10-may-2021 6:00 10-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora X
Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

ODS 177 20 10-may-2021 7:00 14-may-2021 16:00 DIARIO

Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - 

San Buenaventura y L622-T43 /  Cajón - San 

Buenaventura

X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 178 20 11-may-2021 6:00 11-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L40 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 179 20 11-may-2021 8:30 11-may-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L09 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 12 20 11-may-2021 7:00 11-may-2021 17:00 Continuo LT230kV Moín Trapiche X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de 

instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento

ODS 180 20 12-may-2021 8:00 12-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E40 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 181 20 12-may-2021 13:00 12-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L41 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 182 20 13-may-2021 9:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E03 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 183 20 13-may-2021 8:00 13-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62L16 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 184 20 13-may-2021 13:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E16 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 185 20 13-may-2021 9:00 13-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52B26 / Térmica Súlzer X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 186 20 14-may-2021 8:00 14-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 62E41 / Nueva Nacaome X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 174 20 15-may-2021 6:00 16-may-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

CNDC/ENAT

REL 
62 20 15-may-2021 8:00 15-may-2021 17:00 CONTINUO La Fe San Martin - La virgen L9160 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 187 20 15-may-2021 13:00 15-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L16 / Agua Fría X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 188 20 15-may-2021 8:00 15-may-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L41 / Agua Fría X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 189 20 15-may-2021 6:00 15-may-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucía X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 175 20 16-may-2021 8:00 16-may-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Panamá \ Panamá X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
63 20 16-may-2021 8:00 16-may-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe II - T9030/A9055/T8040 X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIAS TCPII-T9030/A9055/T8040 Y 

AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75MVA.
DESPEJE TOTAL.

CENCE/ICE 13 20 16-may-2021 7:00 16-may-2021 17:00 Continuo Subestación Coco Barra 138 kV X

Prueba funcional relé diferencial de barra y canales de disparo. Prueba 

disparos transferidos y falla de interruptor. Cambio de amortiguadores 

dañados.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 45 20 16-may-2021 6:00 16-may-2021 18:00 Continuo Guajoyo - Santa Ana X
Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las 

subestaciones Guajoyo y Santa Ana

UT 46 20 16-may-2021 9:00 16-may-2021 15:00 Continuo Ateos - Talnique X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el 

extremo de subestación Ateos

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

44-48-01 en el extremo de subestación 

Talnique

AMM 54 20 23-may-2021 8:00 23-may-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Siquinalá - Palo Gordo 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 176 21 17-may-2021 0:00 21-may-2021 15:00 DIARIO Línea (230) \ 230-2C \ Panamá - Panamá II X  (Limpieza de aisladores y reemplazo de  herrajes)
Mantenimiento preventivos  de la líneas de 

transmisión 

CND/ETESA 177 21 17-may-2021 9:00 17-may-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-18 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 178 21 17-may-2021 10:00 22-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-18 para reemplazo

CND/ETESA 179 21 17-may-2021 8:00 18-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Progreso
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 180 21 17-may-2021 7:00 23-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 190 21 17-may-2021 7:00 21-may-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro 

de Hula
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 191 21 17-may-2021 7:00 21-may-2021 16:00 DIARIO

Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - 

San Buenaventura y L622-T43 /  Cajón - San 

Buenaventura

X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 192 21 17-may-2021 8:00 17-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - 

Bellavista
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CNDC/ENAT

REL 
64 21 18-may-2021 8:00 19-may-2021 16:00 DIARIO Managua-L8250 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 193 21 18-may-2021 9:00 18-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 38kV 52B32 / Térmica Súlzer X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 194 21 18-may-2021 8:00 18-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - 

Bermejo
X Visita 2. Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 181 21 19-may-2021 8:00 20-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Progreso

ODS 195 21 19-may-2021 8:00 19-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo - 

Bellavista
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 196 21 19-may-2021 9:00 19-may-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E4 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 14 21 19-may-2021 7:00 19-may-2021 17:00 Continuo LT230kV Trapiche Leesville X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a 

transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional de los 

Interruptores de potencia en ambos módulos de los extremos.

Apertura y puesta a tierra del elemento

ODS 197 21 20-may-2021 8:00 20-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L507 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CNDC/ENAT

REL 
65 21 21-may-2021 8:00 21-may-2021 17:00 CONTINUO Amayo-B9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA X

ODS 198 21 21-may-2021 8:00 21-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - 

San Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CNDC/ENAT

REL 
66 21 22-may-2021 8:00 22-may-2021 17:00 CONTINUO Alba Rivas - Amayo L9200 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 199 21 22-may-2021 6:00 22-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - 

Santa Fe
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 200 21 22-may-2021 8:30 22-may-2021 16:30 CONTINUO Barra 138kV B507, B508 / Bermejo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Una barra a la vez.

UT 47 21 22-may-2021 6:00 22-may-2021 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X

Montaje de la primera sección de postes de concreto por fraguado de 

base para reubicación de la línea L7-42-46-01 en poste a instalar, 

trabajos a efectuarse en subestación Nuevo Cuscatlán

Obras complementarias para montaje de 

banco de capacitores

CND/ETESA 182 21 23-may-2021 9:00 23-may-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

18

CND/ETESA 183 21 23-may-2021 8:00 23-may-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Chorrera \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

ODS 201 21 23-may-2021 7:00 23-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La 

Vegona
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

AMM 55 21 30-may-2021 8:00 30-may-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Brillantes - Palo Gordo 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 184 22 24-may-2021 8:00 25-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ A de Baitún \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 185 22 24-may-2021 7:00 30-may-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-21 \ Changuinola - Cahuita X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.
X

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 186 22 24-may-2021 7:00 25-may-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ A de Caldera \ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

ODS 202 22 24-may-2021 7:00 28-may-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - 

Santa Fe
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 15 22 24-may-2021 7:00 26-may-2021 18:00 Diario LT230kV Palmar Parrita X

Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. 

En Parrita se realizara mantenimiento a las seccionadoras que conectan el 

bajante de línea, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación 

en OPGW. 

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
67 22 25-may-2021 7:00 25-may-2021 12:00 CONTINUO La Virgen - L9160 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9160, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

CNDC/ENAT

REL 
68 22 25-may-2021 12:00 25-may-2021 17:00 CONTINUO La Virgen - A9025 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9160.

ODS 203 22 25-may-2021 8:00 25-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta.
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 187 22 26-may-2021 8:00 27-may-2021 17:00 DIARIO Barra (230) \ B de Baitún \ Baitún X Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Baitún

CNDC/ENAT

REL 
69 22 26-may-2021 7:00 26-may-2021 12:00 CONTINUO La Virgen - L9230 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9230, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9035.

CENCE/ICE 9 22 26-may-2021 7:00 26-may-2021 17:00 Continuo Subestación Palmar Barra B 230 kV X
Mantenimiento general a seccionadoras de barra. Mantenimiento y pruebas 

eléctricas a transformadores de potencial.
Apertura y puesta a tierra del elemento

ODS 204 22 29-may-2021 8:00 29-may-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 205 22 29-may-2021 6:00 29-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 206 22 30-may-2021 7:00 30-may-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - 

Cajón
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

CENCE/ICE 5 22 30-may-2021 7:00 30-may-2021 17:00 Continuo
Subestación Garita Barra 230 kV y Subestación 

Balsa Barra A 230 kV
X

Prueba funcional al relé diferencial de barras 230kV en SUBESTACIÓN Garita. 

Cambio de aisladores dañados en la LT Balsa-Garita. Revisión funcional del 

Interruptor del Enlace de Barras 230kV en SUBESTACIÓN Balsa. Revisión 

funcional al Interruptor del Módulo de LT Garita 230 kV en SUBESTACIÓN 

Balsa.

Apertura y puesta a tierra del elemento

AMM 56 22 06-jun-2021 7:00 06-jun-2021 16:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Campo Línea Palo 

Gordo
X

Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

CND/ETESA 188 23 31-may-2021 7:00 06-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La 

Esperanza
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 189 23 31-may-2021 7:00 01-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ B de Caldera \ Caldera X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.

ODS 207 23 31-may-2021 7:00 04-jun-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 16 23 31-may-2021 7:00 13-jun-2021 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #3 X Pruebas eléctricas y puesta en marcha del autotransformador #3 Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 190 23 01-jun-2021 7:00 02-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de Cañazas \ Cañazas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CNDC/ENAT

REL 
70 23 01-jun-2021 8:00 02-jun-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L9240 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9240, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B9015.

ODS 208 23 01-jun-2021 9:00 01-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T04 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 209 23 02-jun-2021 8:30 02-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L01 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 191 23 03-jun-2021 7:00 04-jun-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de Cañazas \ Cañazas X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.

CNDC/ENAT

REL 
71 23 03-jun-2021 8:00 04-jun-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L9070 X

PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B9015

ODS 210 23 03-jun-2021 9:00 03-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T03 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
72 23 05-jun-2021 8:00 05-jun-2021 17:00 CONTINUO Managua - San Benito L8040 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 211 23 05-jun-2021 6:00 05-jun-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca -San 

Buenaventura
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 212 23 05-jun-2021 8:00 05-jun-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general,  corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 192 23 06-jun-2021 8:00 06-jun-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Chorrera \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 213 23 06-jun-2021 8:30 06-jun-2021 16:30 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - 

Progreso
X Visita 2

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 214 23 06-jun-2021 6:00 06-jun-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - 

Piedras Azules
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

AMM 57 23 13-jun-2021 7:00 13-jun-2021 16:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Campo Línea La 

Esperanza
X

Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

AMM 58 23 13-jun-2021 7:00 13-jun-2021 16:00 CONTINUO
Subestación La Esperanza : Campo Línea Los 

Brillantes
X

Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de 

protección.

CND/ETESA 193 24 07-jun-2021 9:00 07-jun-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-29 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 194 24 07-jun-2021 10:00 12-jun-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-29 para reemplazo

CND/ETESA 195 24 07-jun-2021 7:00 13-jun-2021 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 215 24 07-jun-2021 7:00 11-jun-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
73 24 08-jun-2021 8:00 09-jun-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo-L8340 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

CENCE/ICE 17 24 08-jun-2021 7:00 10-jun-2021 18:00 Diario LT230kV Parrita Jacó X

Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario.  

Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. 

Reparación en OPGW.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 48 24 08-jun-2021 9:00 08-jun-2021 15:00 Continuo Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV
Cero voltaje en la barra No. 1 de 230 kV 

por mantenimiento a los seccionadores

ODS 216 24 09-jun-2021 8:30 09-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L02 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 217 24 10-jun-2021 9:00 10-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T31 y 62E3 / Cajón. X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 49 24 10-jun-2021 9:00 10-jun-2021 15:00 Continuo Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV
Cero voltaje en la barra No. 2 de 230 kV 

por mantenimiento a los seccionadores

CND/ETESA 196 24 13-jun-2021 9:00 13-jun-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

29

AMM 59 24 15-jun-2021 8:00 15-jun-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este 

circuito 1 230 KV
X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 60 24 17-jun-2021 8:00 17-jun-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este 

circuito 2 230 KV
X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 197 25 14-jun-2021 7:00 20-jun-2021 18:00 DIARIO Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 18 25 14-jun-2021 8:00 18-jun-2021 14:00 Continuo Subestación Río Macho Autotransformador #1 X
Revisión funcional. Limpieza de gabinetes, corrección oxidación, pruebas de 

protecciones propias y pruebas eléctricas al autotransformador.
Apertura y puesta a tierra del elemento

CNDC/ENAT

REL 
74 25 15-jun-2021 8:00 16-jun-2021 17:00 DIARIO Sandino -A9025 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9020.

X

ODS 218 25 15-jun-2021 6:00 15-jun-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L17 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 19 25 15-jun-2021 7:00 16-jun-2021 17:00 Diario LT230kV Cañas Jacó X
Cambio de aisladores y/o accesorios. Colocación de abrazaderas en grapas 

fisuradas. Reparaciones en cable OPGW  .
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
75 25 16-jun-2021 8:00 17-jun-2021 17:00 DIARIO Tipitapa-L8090 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR 8090, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

ODS 219 25 16-jun-2021 8:00 16-jun-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62E17 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 220 25 16-jun-2021 13:00 16-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L37 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 221 25 16-jun-2021 8:30 16-jun-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L03 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
76 25 17-jun-2021 8:00 18-jun-2021 17:00 DIARIO Masaya-A9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9080

ODS 222 25 17-jun-2021 8:00 17-jun-2021 12:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62T56 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 223 25 17-jun-2021 13:00 17-jun-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62E56 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 198 25 18-jun-2021 6:00 19-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X X Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

ODS 224 25 18-jun-2021 6:00 18-jun-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T32 / Los Prados X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 50 25 18-jun-2021 6:00 20-jun-2021 18:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X

Instalación y conexión del interruptor 42-7-33, montaje de los tramos 

2 y 3 del poste de concreto para conexión de acometida y reubicación 

de la línea L7-42-46-01 en poste, trabajos a efectuarse en la 

subestación Nuevo Cuscatlán

Obras complementarias para montaje de 

banco de capacitores y trabajos en bahía 

de 115 kV para ampliación de acometida

CND/ETESA 199 25 19-jun-2021 8:00 19-jun-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

ODS 225 25 19-jun-2021 8:00 19-jun-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - 

Santa Fe
X Mantenimiento preventivo a la línea.

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

CND/ETESA 200 25 20-jun-2021 8:00 20-jun-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T2 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 226 25 20-jun-2021 7:00 20-jun-2021 19:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L604 / Progreso - 

Cajón, interruptores 230kV 62L4, 62E4 / Cajón
X Visita 2 y conexión de nueva torre No 120.

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

UT 51 25 20-jun-2021 9:00 20-jun-2021 15:00 Continuo San Rafael Cedros - San Martín X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín

AMM 61 25 22-jun-2021 8:00 22-jun-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte 

circuito 1 230 KV
X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 62 25 23-jun-2021 7:00 23-jun-2021 18:00 DIARIO LT Covadonga - Uspantán 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y 

Control en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se solicita coordinar apertura y 

aterrizamiento de la línea en los dos 

extremos

AMM 63 25 24-jun-2021 8:00 24-jun-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte 

circuito 2 230 KV
X

Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de 

potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la 

aparamenta del campo.  Pruebas de característica de operación de 

relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 201 26 21-jun-2021 7:00 27-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -

Boquerón 3
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
77 26 22-jun-2021 8:00 22-jun-2021 17:00 CONTINUO Nagarote 2-L8230 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.

BY PASS DE LA LÍNEA

CENCE/ICE 20 26 22-jun-2021 7:00 22-jun-2021 17:00 Continuo LT138kV Río Macho Cóncavas X Cierre de puentes ("jumpers") con mangas de compresión Apertura y puesta a tierra del elemento

CENCE/ICE 21 26 23-jun-2021 7:00 23-jun-2021 17:00 Continuo Subestación Barranca Barra 230 kV X

Pruebas eléctricas a transformadores de potencial, pruebas gas SF6 a 

Interruptores asociados a la barra. Mantenimiento general a seccionadoras 

asociadas a la barra

Apertura y puesta a tierra del elemento

CND/ETESA 202 26 26-jun-2021 6:00 26-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - 

Bayano
X

Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

ODS 227 26 26-jun-2021 6:00 26-jun-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - 

Piedras Azules
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

CND/ETESA 203 26 27-jun-2021 6:00 27-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - 

Bayano
X

Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

CNDC/ENAT

REL 
78 26 27-jun-2021 8:00 27-jun-2021 17:00 DIARIO Sandino - Masaya L9130 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 228 26 27-jun-2021 6:00 27-jun-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 229 26 27-jun-2021 7:00 27-jun-2021 19:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - 

Bermejo.
X montaje de subestación La Victoria

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 204 27 28-jun-2021 6:00 28-jun-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - 

Bayano
X

Mantenimiento anual de seccionadores,  PTs Cts equipos de medición 

aisladores etc.

Mantenimiento anual de seccionadores,  

PTs Cts equipos de medición aisladores etc.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 205 27 28-jun-2021 7:00 04-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 230 27 28-jun-2021 7:00 02-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
79 27 29-jun-2021 8:00 30-jun-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8160 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR 8160, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015

CENCE/ICE 22 27 29-jun-2021 7:00 29-jun-2021 17:00 Continuo LT138kV Escazú La Caja X Revisión funcional del Interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento

UT 52 27 29-jun-2021 9:00 29-jun-2021 15:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín

CND/ETESA 206 27 01-jul-2021 7:00 02-jul-2021 18:00 DIARIO Barra (115) \ A de Progreso \ Progreso X
Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de 

Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje
Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.

CND/ETESA 207 27 01-jul-2021 6:00 04-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

ODS 231 27 01-jul-2021 8:30 01-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E01 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

ODS 232 27 01-jul-2021 9:00 01-jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L04 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

UT 53 27 01-jul-2021 9:00 01-jul-2021 15:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín

CENCE/ICE 23 27 02-jul-2021 7:00 02-jul-2021 17:00 Continuo LT230kV Torito Río Macho X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de 

instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento

ODS 233 27 03-jul-2021 8:00 03-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula 

Sur - Santa Marta
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CNDC/ENAT

REL 
80 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 17:00 DIARIO Tipitapa - Masaya L8090 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON 

PUESTA A TIERRA EN AMBOS 

EXTREMOS.

ODS 234 27 04-jul-2021 6:00 04-jul-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - 

Miraflores
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 235 27 04-jul-2021 6:00 04-jul-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L555 / La Cañada - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 236 27 04-jul-2021 9:00 04-jul-2021 17:00 CONTINUO Barras 138kV  B509, B510 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas
Una barra a la vez.

ODS 237 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - 

Progreso
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CENCE/ICE 24 27 04-jul-2021 7:00 04-jul-2021 17:00 Continuo LT230kV Venecia Toro X Sustitución de aisladores dañados Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 54 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 01 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV SE San Bartolo

UT 55 27 04-jul-2021 8:00 04-jul-2021 14:00 Continuo San Martín - San Bartolo 02 X Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV SE San Bartolo

AMM 64 27 11-jul-2021 7:00 11-jul-2021 17:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Banco de 

Transformación  No. 3, 400/230kV.
X

Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de 

relevadores de protección. . Limpieza de Bushings de entrada y salida 

GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV 

fases R , S y T

CND/ETESA 208 28 05-jul-2021 7:00 11-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 238 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 239 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 240 28 05-jul-2021 7:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 209 28 07-jul-2021 8:00 07-jul-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 

CNDC/ENAT

REL 
81 28 08-jul-2021 8:00 09-jul-2021 17:00 DIARIO San Benito-B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 241 28 08-jul-2021 8:30 08-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E02 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 242 28 08-jul-2021 8:30 08-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52B18 / Circunvalación X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CND/ETESA 210 28 09-jul-2021 8:00 09-jul-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 

CND/ETESA 211 28 10-jul-2021 8:00 10-jul-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T3 - Llano Sánchez \ Llano 

Sánchez
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
82 28 10-jul-2021 8:00 10-jul-2021 17:00 CONTINUO El Periodista - Ticuantepe X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION CENTRAL Y TRAMO 

DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 243 28 10-jul-2021 8:00 10-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - 

Progreso
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 212 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

CNDC/ENAT

REL 
83 28 11-jul-2021 7:00 11-jul-2021 17:00 CONTINUO

Ticuantepe 230 TR2 de 75 MVA 

230/138/13.8 KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR 

NO.2 DE 75 MVA DE S.E. TICUANTEPE II.

DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR 

TR2 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV

ODS 244 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L622 / San 

Buenaventura - Cajón
X Visita 2

DIL: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas. y línea

ODS 245 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L525 / Choloma - 

Agua Prieta
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 56 28 11-jul-2021 8:00 11-jul-2021 15:00 Continuo Santa Ana - Opico X Cambio de aislamiento

UT 57 28 11-jul-2021 9:30 11-jul-2021 15:30 Continuo Soyapango - San Martín X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín

AMM 65 28 13-jul-2021 8:00 13-jul-2021 16:00 DIARIO
Subestación Guatemala Este, LT San Antonio El Sitio 

230 KV
X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 66 28 14-jul-2021 8:00 14-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión San Antonio El Sitio - La Vega 

2 230 KV
X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

CND/ETESA 213 29 12-jul-2021 9:00 12-jul-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-30 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 214 29 12-jul-2021 10:00 17-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-30 para reemplazo

CND/ETESA 215 29 12-jul-2021 7:00 16-jul-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores X
Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 

07:00hrs y las 15:00hrs cada día

De encontrarse alguna condición que 

requiera mantenimiento urgente, se 

solicitará como libranza de emergencia.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 216 29 12-jul-2021 7:00 18-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 246 29 12-jul-2021 7:00 16-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 247 29 12-jul-2021 7:00 16-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
84 29 13-jul-2021 8:00 15-jul-2021 17:00 DIARIO San Benito-L8040 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8040, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS 

DELB8015

ODS 248 29 13-jul-2021 9:00 13-jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62B04 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 26 29 13-jul-2021 7:00 13-jul-2021 17:00 Continuo LT138kV Cachí Turrialba X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de 

instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento

CNDC/ENAT

REL 
85 29 15-jul-2021 8:00 16-jul-2021 17:00 DIARIO Masaya-A9035 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9035, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9210

ODS 249 29 15-jul-2021 8:30 15-jul-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52E03 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 250 29 17-jul-2021 8:00 17-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L502 / Río Lindo - 

Caracol
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 217 29 18-jul-2021 9:00 18-jul-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

30

ODS 251 29 18-jul-2021 6:00 18-jul-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro 

de Hula
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 252 29 18-jul-2021 8:00 18-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L501 / Cañaveral - Río 

Lindo
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CENCE/ICE 25 29 18-jul-2021 7:00 18-jul-2021 17:00 Continuo Subestación Tarbaca Barra A y Barra B 230kV X

Prueba de protección diferencial P2

Compresión de jumper, cambio de amortiguadores y de aisladores dañados. 

Pruebas eléctricas al Interruptor de potencia  y transformadores del enlace de 

barras, y mantenimiento general a seccionadoras.

Apertura y puesta a tierra del elemento

CENCE/ICE 27 29 18-jul-2021 7:00 18-jul-2021 12:00 Continuo LT230kV Tejona Arenal X Reconstrucción de seccionadoras 389L-3 389L-5 Y 289M-2. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 58 29 18-jul-2021 9:00 18-jul-2021 15:00 Continuo Acajutla - Sonsonate 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate

Será necesario eliminar el retorno de voltaje 

hacia la línea desde las instalaciones de 

SICEPASA

UT 59 29 18-jul-2021 9:30 18-jul-2021 15:30 Continuo 5 de Noviembre - Cerrón Grande X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a 

la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande

AMM 67 29 21-jul-2021 8:00 21-jul-2021 16:00 DIARIO Subestación Aguacapa, LT La Vega 2 230 KV X

Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. 

Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo.  Pruebas de 

característica de operación de relevadores de protección. 

Mantenimiento a la línea de transmisión.

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

AMM 68 29 21-jul-2021 7:00 21-jul-2021 18:00 DIARIO LT Magdalena - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 69 29 22-jul-2021 7:00 22-jul-2021 18:00 DIARIO LT Pacífico - Santa Ana 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 70 29 23-jul-2021 7:00 23-jul-2021 18:00 DIARIO LT Pacífico - Magdalena 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

CND/ETESA 218 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 15:00 DIARIO Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores X
Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 

07:00hrs y las 15:00hrs cada día

De encontrarse alguna condición que 

requiera mantenimiento urgente, se 

solicitará como libranza de emergencia.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 219 30 19-jul-2021 7:00 25-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 253 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 254 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 255 30 19-jul-2021 7:00 23-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
86 30 20-jul-2021 8:00 21-jul-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9010 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9035

ODS 256 30 20-jul-2021 8:30 20-jul-2021 16:30 CONTINUO

Línea de Transmisión 138kV L507 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta, interruptores 138kV 52L07, 52E07 / 

San Pedro Sula Sur

X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras

CNDC/ENAT

REL 
87 30 22-jul-2021 8:00 23-jul-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9110 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9035

CND/ETESA 220 30 23-jul-2021 6:00 24-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

CNDC/ENAT

REL 
88 30 23-jul-2021 7:00 23-jul-2021 12:00 CONTINUO Mateare 1-L9240 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9240, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CNDC/ENAT

REL 
89 30 23-jul-2021 12:00 23-jul-2021 17:00 CONTINUO Mateare 1-A9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

L9240.

ODS 257 30 24-jul-2021 6:00 24-jul-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

ODS 258 30 24-jul-2021 9:00 24-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Amarateca - 

Cajón, Interruptores 230kV 62L8, 62E8 / Cajón
X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras

CNDC/ENAT

REL 
90 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 17:00 CONTINUO León I -Pensa L8050 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 259 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L504 Villanueva - 

Caracol
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

ODS 260 30 25-jul-2021 8:00 25-jul-2021 16:00 CONTINUO Barras 138kV  B509, B510 / Progreso X Visita 2 Despeje de Transformador y seccionadoras Una barra a la vez.

CENCE/ICE 28 30 25-jul-2021 7:00 25-jul-2021 15:00 Continuo LT230kV Garabito Cañas X
Reparación de jumpers torre 23, revisión de herrajes de la  torre 39 a la torre 

43, y revisión OPGW.
Apertura y puesta a tierra del elemento

AMM 71 30 26-jul-2021 7:00 26-jul-2021 18:00 DIARIO LT Magdalena - La Unión 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 72 30 28-jul-2021 7:00 28-jul-2021 18:00 DIARIO LT La Unión - Madre Tierra 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 73 30 29-jul-2021 7:00 29-jul-2021 18:00 DIARIO LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

CNDC/ENAT

REL 
94 31 31-jul-2021 7:00 31-jul-2021 17:00 CONTINUO Masaya - Catarina L8110 X X

SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 138kV 

RTC800/1600, EN BAHIA DE SUBESTACION MASAYA.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

CND/ETESA 221 31 26-jul-2021 9:00 26-jul-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-7 para realizar reemplazo. 

CND/ETESA 222 31 26-jul-2021 10:00 31-jul-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-7 para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
91 31 26-jul-2021 8:00 27-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L9020 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

ODS 261 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 262 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 263 31 26-jul-2021 7:00 30-jul-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
92 31 28-jul-2021 8:00 29-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L8230 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. 

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8230, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

CND/ETESA 223 31 29-jul-2021 6:00 31-jul-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco X Mantenimiento de la Barra A de 230KV Mantenimiento de la Barra A de 230KV

ODS 264 31 29-jul-2021 9:00 29-jul-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV  62L02 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
93 31 30-jul-2021 8:00 31-jul-2021 17:00 DIARIO Mateare 1-L8550 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8550, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

ODS 265 31 31-jul-2021 7:00 31-jul-2021 19:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L503 / Progreso - Río 

Lindo
X Conexión de L503 con nueva torre No 121

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

CND/ETESA 224 31 01-ago-2021 9:00 01-ago-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

7

ODS 266 31 01-ago-2021 8:00 01-ago-2021 17:00 CONTINUO

Barra 138kV B539 / Choloma, Líneas de transmisión 

138kV  L513  / Choloma - Térmica Súlzer,  L512 / 

Choloma - Bermejo, L525 / Choloma Agua Prieta.

X Visita 2 Despeje de líneas y barras

CENCE/ICE 29 31 01-ago-2021 7:00 01-ago-2021 17:00 Continuo Subestación Tarbaca Barra A y Barra B 230kV X

Instalación, ajuste  y pruebas funcionales de relés diferenciales 87B P1 en 

barras A y B. Compresión de jumper, cambio de amortiguadores y de 

aisladores dañados.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 60 31 01-ago-2021 9:00 01-ago-2021 15:00 Continuo Soyapango - Nejapa X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa

UT 61 31 01-ago-2021 9:30 01-ago-2021 15:30 Continuo Acajutla - Sonsonate 02 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate

AMM 74 31 08-ago-2021 8:00 08-ago-2021 12:00 CONTINUO
Subestación Los  Brillantes: Banco de 

Transformación  No. 3, 400/230kV.
X

 Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 3  

400/230kV. 

CND/ETESA 225 32 02-ago-2021 7:00 08-ago-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La 

Esperanza
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 267 32 02-ago-2021 7:00 06-ago-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
95 32 03-ago-2021 8:00 03-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L8550 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8550, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

ODS 268 32 03-ago-2021 9:00 03-ago-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E02 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 30 32 03-ago-2021 7:00 09-ago-2021 17:00 Continuo Subestación La Caja Autotransformador #1 X Revisión funcional pruebas eléctricas y revisión funcional de protecciones Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 269 32 04-ago-2021 8:30 04-ago-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52U02 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CNDC/ENAT

REL 
96 32 05-ago-2021 8:00 05-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles -L9070 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B9015.

CNDC/ENAT

REL 
97 32 07-ago-2021 8:00 07-ago-2021 17:00 CONTINUO La Virgen - Masaya L9210 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO, EN BAHIAS DE AMBOS EXTREMOS DE LA 

LINEA..

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

ODS 270 32 07-ago-2021 6:00 07-ago-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

CND/ETESA 226 32 08-ago-2021 8:00 08-ago-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T3 - Chorrera \ Chorrera X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 271 32 08-ago-2021 6:00 08-ago-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

AMM 75 32 11-ago-2021 8:00 11-ago-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 77 32 11-ago-2021 7:00 11-ago-2021 18:00 DIARIO LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV X

Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de 

aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. 

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 76 32 12-ago-2021 8:00 12-ago-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 80 32 12-ago-2021 7:00 12-ago-2021 18:00 DIARIO LT Magdalena - Siquinalá 230 kV X
Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las 

bahías, en ambos extremos de la línea.

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 78 32 13-ago-2021 8:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 81 32 13-ago-2021 7:00 13-ago-2021 18:00 DIARIO LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV X
SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM 

de la bahía.

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

AMM 79 32 14-ago-2021 8:00 14-ago-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV X Mantenimiento a la línea de transmisión

Apertura de seccionadores de línea, de barra 

e interruptores de potencia. Se requiere la 

línea aterrizada en ambos extremos.

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

AMM 82 32 14-ago-2021 7:00 14-ago-2021 18:00 DIARIO LT Siquinalá - Escuintla 230 kV X
SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM 

de la bahía.

Se requiere apertura de las bahías y puesta a 

tierra en ambos extremos de la línea.

CND/ETESA 232 32 03-ago-2021 6:00 08-ago-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro X X Reemplazo de LT 230kv-10  SE Progreso - SE Rio Claro

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 227 33 09-ago-2021 7:00 15-ago-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Changuinola \ 

Changuinola
X

Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de 

sílica gel/Revisión G.
Mantenimiento del cambiador bajos carga.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 228 33 09-ago-2021 7:00 15-ago-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-5B \ Mata de Nance - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 272 33 09-ago-2021 7:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

CND/ETESA 229 33 10-ago-2021 8:00 13-ago-2021 16:00 DIARIO Equipos Especiales \ Pacora X Medición de Descargas Parciales en la Subestación Pacora

ODS 273 33 10-ago-2021 9:00 10-ago-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62T03 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

ODS 274 33 11-ago-2021 8:30 11-ago-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 230kV 52U03 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

CENCE/ICE 31 33 12-ago-2021 7:00 12-ago-2021 17:00 Continuo Subestación Moín Enlace de barras 230kV X Revisión funcional del interruptor de potencia. Apertura y puesta a tierra del elemento

CENCE/ICE 32 33 13-ago-2021 7:00 13-ago-2021 17:00 Continuo LT230kV Tarbaca Parrita X
Instalación, ajuste  y pruebas funcionales de relés diferenciales de línea 87L en 

ambos extremos.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 230 33 14-ago-2021 7:00 15-ago-2021 17:00 DIARIO Línea (230) \ 230-25A \ Veladero - Dominical X VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.

CNDC/ENAT

REL 
98 33 15-ago-2021 7:00 15-ago-2021 17:00 CONTINUO

Mateare I 230 TR3 de 75 MVA 

230/130/13.8 KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE 

75 MVA DE S.E.MATEARE I.

DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR 

TR3 DE 75 MVA 230/130/13.8 KV

ODS 275 33 15-ago-2021 7:00 15-ago-2021 19:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L527 / Agua Prieta - 

San Pedro Sula Sur
X

cambio de ruta de circuito de posteria de madera de L527 para instalar nueva 

torre doble terna No44

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

UT 62 33 15-ago-2021 8:00 15-ago-2021 14:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel X
Cambio de aislamiento Y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre

UT 63 33 15-ago-2021 9:00 15-ago-2021 15:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán

CND/ETESA 231 34 16-ago-2021 7:00 22-ago-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-6C \ Mata de Nance - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
99 34 16-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Eolo -L9170 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9170, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.

ODS 276 34 16-ago-2021 7:00 20-ago-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 277 34 16-ago-2021 7:00 20-ago-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
100 34 17-ago-2021 8:00 18-ago-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8250 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8250, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

CNDC/ENAT

REL 
101 34 18-ago-2021 8:00 19-ago-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua -B9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 278 34 18-ago-2021 8:30 18-ago-2021 16:30 continuo Interruptor 138kV 52U04 / Río Lindo X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
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PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CNDC/ENAT

REL 
102 34 19-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-L8160 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8160, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

B8015.

CNDC/ENAT

REL 
103 34 20-ago-2021 8:00 20-ago-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua-L9110 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

ODS 279 34 21-ago-2021 7:00 21-ago-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L628/Agua Caliente-15 

de septiembre, barra 230kV B625 e interruptor 

230KV 62E28 / Agua Caliente

X
Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, 

ajustes en la seccionadora de línea 61L28 y pruebas a la protección de la L628

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 

62E28 y seccionadores asociados

X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

CNDC/ENAT

REL 
104 34 22-ago-2021 7:00 22-ago-2021 17:00 CONTINUO

Sandino- Agua Caliente (SND L9090 SND-

A9015)
X

MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
X

Se deberá remitir el estudio 

correspondiente, considerando las 

condiciones operativas para la fecha 

solicitada.

ODS 280 34 22-ago-2021 7:00 22-ago-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L627/Agua Caliente-

Sandino, barra 230kV B624 e interruptor 230kV 

62E28 / Agua Caliente.

X
Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, 

ajustes en la seccionadora de línea 61L27 y pruebas a la protección de la L627

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 

62E28 y seccionadores asociados

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 281 34 22-ago-2021 6:00 22-ago-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 282 34 22-ago-2021 8:30 22-ago-2021 16:30 continuo

Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San 

Pedro Sula Sur, Interruptores 138kV 52L31 Y 52E30 

/ San Pedro Sula Sur

X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 33 34 22-ago-2021 7:00 22-ago-2021 13:00 Continuo LT230kV Pailas Mogote X Reconstrucción de seccionadoras 289L-3 289L-5 Y 289M-2. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 64 34 22-ago-2021 9:00 22-ago-2021 17:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 65 34 22-ago-2021 9:30 22-ago-2021 15:30 Continuo San Antonio Abad - Nejapa X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
105 35 23-ago-2021 8:00 27-ago-2021 17:00 DIARIO Masaya-L9060 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9055.

ODS 283 35 23-ago-2021 7:00 23-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L27 / Agua Caliente X Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
106 35 24-ago-2021 8:00 25-ago-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L8160 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8160, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

ODS 284 35 24-ago-2021 7:00 24-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62E28 / Agua Caliente X Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 66 35 24-ago-2021 9:00 24-ago-2021 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 

mantenimiento a los seccionadores

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 285 35 25-ago-2021 7:00 25-ago-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 230kV 62L28 / Agua Caliente X Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados
Apertura de interruptor y seccionadores 

asociados

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 233 35 26-ago-2021 6:00 28-ago-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco X Mantenimiento de la Barra B de 230KV Mantenimiento de la Barra B de 230KV
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 67 35 26-ago-2021 9:00 26-ago-2021 15:00 Continuo Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 

mantenimiento a los seccionadores

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 34 35 27-ago-2021 7:00 27-ago-2021 17:00 Continuo Subestación Coronado Enlace de barras 230kV X Revisión funcional del interruptor de potencia. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
107 35 28-ago-2021 8:00 28-ago-2021 17:00 DIARIO Villa del Carmen - San Rafael del Sur X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE138kV, 

VILLA EL CARMEN - SAN RAFAEL DEL SUR. 

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 286 35 28-ago-2021 8:00 28-ago-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 287 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 288 35 29-ago-2021 07::30 29-ago-2021 16:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La 

Vegona, interruptores 230kV 62E02, 62L02 / 

Progreso

X Visita 2

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 68 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 12:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 69 35 29-ago-2021 8:00 29-ago-2021 16:00 Continuo Ahuachapán, 16AT1 y 16AT2 - 230/115/46 kV X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV

La interrupción de la barra de 115 kV se 

realizará en 2 etapas:

La primera indispone la línea L7-16-35-01 

y las unidades 16U2 y 16U3,

La segunda indispone la línea L7-16-41-01, 

la 16U1 y el Servicio Propio de la planta

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 70 35 29-ago-2021 13:00 29-ago-2021 16:00 Continuo Ahuachapán - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 289 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 290 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - 

Miraflores
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 291 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - 

Miraflores
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 292 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L555 / La Cañada - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 293 36 30-ago-2021 7:00 03-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 234 36 31-ago-2021 6:00 01-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro X X Reemplazo de LT 230kv-10  SE Progreso - SE Rio Claro

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
108 36 01-sep-2021 8:00 03-sep-2021 17:00 DIARIO Amayo-L9030 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN 

SERVICIO
X

ODS 294 36 01-sep-2021 8:30 01-sep-2021 17:00 CONTINUO

Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula 

Sur - La Puerta, interruptores138kV 52E07, 52L05 / 

San Pedro Sula Sur

X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 295 36 01-sep-2021 8:00 01-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52U1 / Cañaveral  X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
109 36 02-sep-2021 8:00 03-sep-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9130 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9045.

CNDC/ENAT

REL 
110 36 02-sep-2021 8:00 03-sep-2021 17:00 DIARIO Acahualinca-B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 296 36 02-sep-2021 8:30 02-sep-2021 16:30 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - 

Bermejo, barra  138kV B538 / Circunvalación
X Visita 2 Despeje de línea, seccionadoras y barra

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
111 36 03-sep-2021 7:00 03-sep-2021 12:00 CONTINUO La Virgen -A9035                                                   X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. 

APERTURA DE INTERRUPTOR A9035, 

QUEDANDO A TRAVÉS DEL T9010.

CNDC/ENAT

REL 
112 36 03-sep-2021 12:00 03-sep-2021 17:00 CONTINUO La Virgen -T9010                                                X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. 

APERTURA DE INTERRUPTOR  T9010, 

QUEDANDO A TRAVÉS DEL A9035.

CND/ETESA 235 36 04-sep-2021 8:00 04-sep-2021 18:00 DIARIO
Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco 

Azul
X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
113 36 04-sep-2021 8:00 04-sep-2021 17:00 CONTINUO Rivas - La Virgen L8480 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
114 36 04-sep-2021 7:00 05-sep-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe - Sandino L9140 X

MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 236 36 05-sep-2021 8:00 05-sep-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T1 - Progreso \ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 297 36 05-sep-2021 8:00 05-sep-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 71 36 05-sep-2021 9:30 05-sep-2021 15:30 Continuo 15 de Septiembre - Berlín X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

18-21-01 en el extremo de subestación 

Berlín

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 237 37 06-sep-2021 0:00 07-sep-2021 0:00 CONTÍNUO Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco X Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra A
Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de 

Barra A

CND/ETESA 238 37 06-sep-2021 7:00 12-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 239 37 06-sep-2021 9:00 06-sep-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-8 para realizar reemplazo. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 240 37 06-sep-2021 10:00 11-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-8 para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
115 37 06-sep-2021 8:00 10-sep-2021 17:00 DIARIO Amayo -L9170 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR  L9170, 

QUEDANDO A TRAVÉS DEL B9015.
X

ODS 298 37 06-sep-2021 7:00 10-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 241 37 07-sep-2021 0:00 08-sep-2021 23:00 CONTÍNUO Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco X Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra B
Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de 

Barra B

ODS 299 37 07-sep-2021 8:30 07-sep-2021 16:30 CONTINUO Interruptor 138kV 52L31 / San Pedro Sula Sur X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 35 37 07-sep-2021 7:00 07-sep-2021 17:00 Continuo LT138kV Cachí Angostura X

Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de 

instrumentos y pararrayos. Revisión funcional del interruptor de potencia.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
116 37 08-sep-2021 8:00 09-sep-2021 17:00 DIARIO Tipitapa -B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 300 37 08-sep-2021 8:00 08-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EU1 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 242 37 12-sep-2021 9:00 12-sep-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

8

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
117 37 12-sep-2021 5:00 12-sep-2021 18:00 CONTINUO Ticuantepe - Cañas  L9150 X

MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
X

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 243 38 13-sep-2021 7:00 19-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola X
Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 301 38 13-sep-2021 7:00 17-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 244 38 16-sep-2021 6:00 17-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro X X Reemplazo de LT 230kv-10  SE Progreso - SE Rio Claro

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
118 38 16-sep-2021 8:00 17-sep-2021 17:00 DIARIO San Benito-L8420 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR  L8420, 

QUEDANDO A TRAVÉS DEL B8015.

ODS 302 38 16-sep-2021 8:00 16-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52U2 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
119 38 18-sep-2021 8:00 18-sep-2021 17:00 CONTINUO Planta Momotombo - Nagarote II L8340 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 303 38 18-sep-2021 6:00 18-sep-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 304 38 18-sep-2021 8:00 18-sep-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - 

Bermejo.
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.
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OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

CND/ETESA 245 38 19-sep-2021 8:00 19-sep-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 305 38 19-sep-2021 9:00 19-sep-2021 16:30 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L603 / El Cajón -La 

Vegona, interruptor 230kV 62L03 / Cajón 
X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 72 38 19-sep-2021 8:00 19-sep-2021 15:00 Continuo Ahuachapán - Santa Ana X Cambio de aislamiento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 73 38 19-sep-2021 9:00 19-sep-2021 13:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Ateos X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 306 39 20-sep-2021 7:00 24-sep-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
120 39 21-sep-2021 6:00 21-sep-2021 17:00 CONTINUO Ticuantepe  R9010 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS.  REACTOR 

PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL 

DIA

CNDC/ENAT

REL 
121 39 22-sep-2021 7:00 22-sep-2021 17:00 CONTINUO Sandino  R-9010 X MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS 

APERTURA DE INTERRUPTOR Y 

SECCIONADORES ASOCIADOS.  REACTOR 

PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL 

DIA

ODS 307 39 22-sep-2021 8:00 22-sep-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EU2 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 308 39 24-sep-2021 8:00 24-sep-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - 

Térmica Súlzer
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 36 39 24-sep-2021 7:00 24-sep-2021 17:00 Continuo Subestación Cachí Barra A 138kV X

Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, 

lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a 

transformadores de potencial. Revisión funcional al interruptor de potencia 

del enlace de barras.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
122 39 25-sep-2021 8:00 25-sep-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca - San Benito L8420 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 309 39 25-sep-2021 8:00 25-sep-2021 17:00 CONTINUO Línea de Transmisión 138kV L563 Río Nance - Bijao X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento
Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 37 39 25-sep-2021 7:00 25-sep-2021 17:00 Continuo Subestación Cachí Barra B 138kV X

Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, 

lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a 

transformadores de potencial.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 246 39 26-sep-2021 6:00 27-sep-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro X X Reemplazo de LT 230kv-10  SE Progreso - SE Rio Claro

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
123 39 26-sep-2021 8:00 26-sep-2021 17:00 DIARIO León I-T8050 X X

PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA LNI-T8050 Y 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.
DESPEJE TOTAL.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 310 39 26-sep-2021 9:00 26-sep-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B603 / Progreso X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas a la barra.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 311 39 26-sep-2021 6:00 26-sep-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Suyapa - Santa 

Fe
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 312 39 26-sep-2021 8:00 26-sep-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L564 / Térmica Súlzer - 

Bijao
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 74 39 26-sep-2021 9:00 26-sep-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - San Rafael Cedros X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

AMM 83 39 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 18:00 DIARIO San Joaquín, subestación 230kV X Mantenimiento anual a la subestación.
Se requiere apertura de las líneas Aguacapa - 

San Joaquín - Alborada 230kV

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 247 40 27-sep-2021 7:00 03-oct-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
124 40 27-sep-2021 8:00 28-sep-2021 17:00 DIARIO Managua-L8040 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 313 40 02-oct-2021 8:00 02-oct-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - 

Merendón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
125 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Catarina - Nandaime L8120 X X

DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE 

JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-

T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
126 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Masaya - Catarina L8110 X X

DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE 

JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-

T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
127 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO Catarina - Masatepe L8270 X X

DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE 

JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-

T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 314 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - 

Bermejo
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 315 40 03-oct-2021 6:00 03-oct-2021 14:00 CONTINUO Barra 230kV B604 / Progreso X Visita 2 Despeje de barra
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 38 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 13:00 Continuo LT230kV Mogote Pailas X
Reconstrucción de seccionadoras en extremo de subestación Mogote. 

Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 75 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 17:00 Continuo La Unión - El Havillal X

Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, 

sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar 

la nueva línea San Miguel-Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea 

L7-49-51-01, por la cercanía con la nueva 

línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras de 

doble circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 76 40 03-oct-2021 7:00 03-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal X

Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, 

sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar 

la nueva línea San Miguel-Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea 

L7-34-51-01, por la cercanía con la nueva 

línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras de 

doble circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 77 40 03-oct-2021 8:00 03-oct-2021 16:00 Continuo 15 de Septiembre - Nueva Nacaome X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre

Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-

18-00-01 en el extremo de subestación 

Nueva Nacaome

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 78 40 03-oct-2021 8:30 03-oct-2021 16:30 Continuo Nejapa - San Matías X
Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a 

la línea en ambos extremo Nejapa y San Matías

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 248 41 04-oct-2021 7:00 10-oct-2021 18:00 DIARIO
Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - 

Veladero
X

Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de 

guarda/Pórtico de la línea.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 249 41 04-oct-2021 9:00 04-oct-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-3A para realizar reemplazo. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 250 41 04-oct-2021 10:00 09-oct-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-3A para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
129 41 07-oct-2021 8:00 08-oct-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca-L8420 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8420, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

UT 79 41 07-oct-2021 9:00 07-oct-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV X Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV
Cero voltaje en la barra de 230 kV por 

mantenimiento a los seccionadores

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
128 41 08-oct-2021 8:00 09-oct-2021 17:00 DIARIO Planta NicaraguaI-L9110 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

CND/ETESA 251 41 10-oct-2021 9:00 10-oct-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

3A

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 252 41 10-oct-2021 8:00 10-oct-2021 18:00 DIARIO Transformador \ T2 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 X Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 39 41 10-oct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo Subestación Arenal Barra A 230kV X

Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Corrección de  puntos 

calientes en las seccionadoras de barra. Pruebas de calidad de gas SF6 a 

todos los Interruptores. Cambio de conectores de la seccionadora del enlace 

lado Barra A

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 80 41 10-oct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo La Unión - El Havillal X

Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, 

sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar 

la nueva línea San Miguel-Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea 

L7-49-51-01, por la cercanía con la nueva 

línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras de 

doble circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 81 41 10-oct-2021 7:00 10-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal X

Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, 

sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar 

la nueva línea San Miguel-Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Se requiere la indisponibilidad de la línea 

L7-34-51-01, por la cercanía con la nueva 

línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas 

compartirán algunas torres (estructuras de 

doble circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 82 41 10-oct-2021 8:30 10-oct-2021 15:30 Continuo Ahuachapán - Nejapa 01 X

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán 

y Nejapa

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
130 42 11-oct-2021 8:00 12-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe II-A9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9060.

CNDC/ENAT

REL 
131 42 11-oct-2021 8:00 13-oct-2021 17:00 DIARIO Planta NicaraguaI-L9120 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

ODS 316 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 317 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 318 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca  - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 40 42 11-oct-2021 7:00 15-oct-2021 17:00 Continuo LT230kV La Caja Lindora #2 X Cambio de unidad de control. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
132 42 13-oct-2021 8:00 14-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9060 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.

ODS 319 42 14-oct-2021 8:00 14-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EL1 / Cañaveral X Visita 2 Despeje de barra
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 253 42 15-oct-2021 6:00 17-oct-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
133 42 16-oct-2021 8:00 16-oct-2021 17:00 DIARIO Mateare I - Sandino L9020 X

SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y 

COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE 

GUARDA Y HERRAJE.

DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A 

TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 83 42 16-oct-2021 7:00 17-oct-2021 18:00 Diario Ahuachapán - Nejapa 02 X
Mantenimiento Tramo 5 LT Ahuachapán-Nejapa; Cambio de aisladores 

dañados, limpieza de cadenas

Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
134 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 17:00 CONTINUO

León I 230 TR1 de 120 MVA 230/138/24.9 

KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR 

NO.1 DE 120 MVA DE S.E. LEON I.

DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 

230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 320 42 17-oct-2021 8:00 17-oct-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La 

Vegona
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 
X

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 321 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 16:00 CONTINUO Barra 138kV B519 / Villanueva X Visita 2 Despeje seccionadoras
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 41 42 17-oct-2021 7:00 17-oct-2021 17:00 Continuo Subestación Peñas Blancas Barra 230 kV X
Sustitución de piezas dañadas, herrajes y aislamiento, se realizará la 

reconstrucción de seccionadoras 289L-3, 289L-5 y 189M-3. 
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 84 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo 15 de Septiembre - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 85 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo Berlín - San Miguel X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 86 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 17:00 Continuo La Unión - El Havillal X

Cambio de aislamiento y modificación de ménsulas de la torre T69, 

para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por 

cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

49-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación La Unión. Se requiere la 

indisponibilidad de la línea L7-49-51-01, 

por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-

01, ya que ambas líneas compartirán 

algunas torres (estructuras de doble 

circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.
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UT 87 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 17:00 Continuo San Miguel - El Havillal X

Cambio de aislamiento y modificación de ménsulas de la torre T69, 

para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por 

cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel - Morazán

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

34-51-01 en el extremo de subestación 

Havillal

Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación San Miguel. Se requiere la 

indisponibilidad de la línea L7-34-51-01, 

por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-

01, ya que ambas líneas compartirán 

algunas torres (estructuras de doble 

circuito)

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 88 42 17-oct-2021 5:00 17-oct-2021 13:00 Continuo San Miguel - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 322 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - 

Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 323 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 324 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca  - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 325 43 18-oct-2021 7:00 22-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - 

Pavana
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 326 43 18-oct-2021 7:00 18-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L50 / Piedras Azules X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
135 43 19-oct-2021 8:00 20-oct-2021 17:00 DIARIO Masaya -L9130 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L99130, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9015.

ODS 327 43 19-oct-2021 7:00 19-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L51 / Piedras Azules X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 42 43 19-oct-2021 7:00 19-oct-2021 17:00 Continuo Subestación Río Macho barra B 138 kV X
Mantenimiento general a elementos de barra principal mantenimiento de 

seccionadoras y pruebas eléctricas a transformadores de potencial.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
136 43 21-oct-2021 8:00 22-oct-2021 17:00 DIARIO Masaya -L9080 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

ODS 328 43 21-oct-2021 8:00 21-oct-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52L50 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 43 43 22-oct-2021 7:00 22-oct-2021 17:00 Continuo Subestación Angostura Barra A 138kV X

Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, 

lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a 

transformadores de potencial.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 89 43 23-oct-2021 7:00 24-oct-2021 18:00 Diario Ahuachapán - La Vega II X
Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapán-La Vega; Cambio de 

aisladores dañados, limpieza de cadenas

Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 44 43 24-oct-2021 7:00 24-oct-2021 17:00 Continuo Subestación San Miguel Barra B 230kV X

Prueba relé diferencial de barras 87B. Prueba de disparos locales y 

transferidos. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de 

barras.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 90 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Opico - San Matías X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 91 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Opico - Sonsonate X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 92 43 24-oct-2021 8:00 24-oct-2021 16:00 Continuo Santa Ana - Opico X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 329 44 25-oct-2021 7:00 29-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 330 44 25-oct-2021 7:00 29-oct-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca  - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 331 44 25-oct-2021 7:00 25-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor138kV 52L54 / Santa Fe X Visita 2
DI: Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.
Usando seccionadora de bypass

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 45 44 25-oct-2021 7:00 25-oct-2021 17:00 Continuo Subestación Angostura Barra B 138kV X

Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, 

lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a 

transformadores de potencial.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
137 44 26-oct-2021 8:00 27-oct-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo -L8340 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

CNDC/ENAT

REL 
138 44 26-oct-2021 8:00 27-oct-2021 17:00 DIARIO Ticuantepe -L9070 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

ODS 332 44 27-oct-2021 8:00 27-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EL50 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
139 44 28-oct-2021 8:00 29-oct-2021 17:00 DIARIO León I-L9040 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9040, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN 

SERVICIO
X

ODS 333 44 29-oct-2021 8:00 29-oct-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52EL01 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 334 44 30-oct-2021 8:00 30-oct-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L603 / El Cajón -La 

Vegona
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 335 44 30-oct-2021 8:30 30-oct-2021 16:30 CONTINUO

Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula 

Sur - Santa Marta, Interruptor 138kV 52L28, 52E27 

/San Pedro Sula Sur

X Visita 2 Despeje de línea y seccionadoras
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 254 44 31-oct-2021 6:00 01-nov-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 336 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - 

Cajón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 93 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 16:00 Continuo Chinchontepec - Tecoluca X Cambio de aislamiento

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

28-39-01 en el extremo de subestación 

Chinchontepec

Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación Tecoluca

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 94 44 31-oct-2021 8:00 31-oct-2021 16:00 Continuo Tecoluca - Ozatlán X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Tecoluca
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación Tecoluca

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 337 45 01-nov-2021 7:00 05-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - 

Amarateca
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 338 45 02-nov-2021 8:00 02-nov-2021 16:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52T36 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
140 45 03-nov-2021 8:00 04-nov-2021 17:00 DIARIO Sandino -L9020 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL 

A9025.

CNDC/ENAT

REL 
141 45 04-nov-2021 8:00 05-nov-2021 17:00 DIARIO Masaya-L8090 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8090, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

UT 95 45 05-nov-2021 7:00 06-nov-2021 18:00 Diario Nejapa - 15 de Septiembre 02 X
Mantenimiento Tramo 6 LT Nejapa-15 de Septiembre; Cambio de 

aisladores dañados, limpieza de cadenas

Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 339 45 06-nov-2021 6:00 06-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 340 45 07-nov-2021 6:00 07-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca  - 

Toncontín
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 341 45 07-nov-2021 8:00 07-nov-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B602 / Cajón X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas a la barra.

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 96 45 07-nov-2021 9:00 07-nov-2021 15:00 Continuo Sonsonate - Ateos X

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Sonsonate y 

Ateos

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 97 45 07-nov-2021 9:30 07-nov-2021 14:30 Continuo Berlín - San Miguel X Cambio de aislamiento

Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-

21-34-01 en el extremo de subestación 

Berlín

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 255 46 08-nov-2021 9:00 08-nov-2021 10:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 

230-4A para realizar reemplazo. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 256 46 08-nov-2021 10:00 13-nov-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 

230-4A para reemplazo

CNDC/ENAT

REL 
142 46 08-nov-2021 8:00 10-nov-2021 17:00 DIARIO León I-L9010 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

ODS 342 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 343 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L552 / Suyapa - Santa 

Fe
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 344 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L555 / La Cañada - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 345 46 08-nov-2021 7:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - 

Toncontín
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
143 46 11-nov-2021 8:00 12-nov-2021 17:00 DIARIO León I-L8050 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

CND/ETESA 257 46 12-nov-2021 8:00 12-nov-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 258 46 14-nov-2021 9:00 14-nov-2021 18:00 CONTÍNUO Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera X
Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-

4A

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 346 46 14-nov-2021 6:00 14-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L553 / Miraflores - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 347 46 14-nov-2021 6:00 14-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - 

Miraflores
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 348 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L604 / Progreso - 

Cajón
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 349 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 17:00 CONTINUO Barra 230kV B601 / Cajón X Visita 2 Despeje de barra y seccionadora
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 98 46 14-nov-2021 8:00 14-nov-2021 15:00 Continuo 15 de Septiembre - Nejapa 01 X

Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores 

asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de 

Septiembre y Nejapa

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 350 47 15-nov-2021 7:00 19-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L639 / Chinchayote -El 

Bijagual
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 351 47 15-nov-2021 7:00 19-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - 

Pavana
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CENCE/ICE 46 47 16-nov-2021 7:00 16-nov-2021 17:00 Continuo LT230kV General Cariblanco X

Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta 

a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas  a 

transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional del 

interruptor de potencia. Cambio de aisladores dañados y corrección de flecha 

en hilo guarda.

Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 99 47 16-nov-2021 9:30 16-nov-2021 15:30 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 01 X
Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el 

extremo de subestación Cerrón Grande

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 259 47 17-nov-2021 8:00 17-nov-2021 16:00 DIARIO Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo X Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas 
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 260 47 17-nov-2021 6:00 21-nov-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
144 47 18-nov-2021 8:00 19-nov-2021 17:00 DIARIO Planta Carlos Fonseca-L8010 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8010, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.

UT 100 47 18-nov-2021 9:30 18-nov-2021 15:30 Continuo Cerrón Grande - Nejapa 02 X
Cambio de aislamiento y  mantenimiento a los seccionadores en el 

extremo de subestación Cerrón Grande

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 352 47 19-nov-2021 9:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO Interruptor 138kV 52ET01 / Cañaveral X Visita 2
Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 353 47 20-nov-2021 7:00 20-nov-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L629/La Entrada-

Panaluya
X Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos
X

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 354 47 20-nov-2021 6:00 20-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 355 47 21-nov-2021 7:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L623/San 

Buenaventura-La Entrada
X Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores

Apertura de interruptores asociados y puesta a 

tierra en ambos extremos

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.



Programa Anual de Mantenimientos en la RTR año 2021

OS/OM 

SOLICITANT

E

SOLMA

NT No.

SEMAN

A
FECHA  INICIO

HORA      

INICIO
FECHA  FINALIZACION

HORA 

FINALIZACION

CONTINUO/ 

DIARIO
EQUIPO/ INSTALACION

C
o

n
 D

e
sc

o
n

e
x
ió

n

S
in

 D
e
sc

o
n

e
x
ió

n

P
ru

e
b

a
s o

 p
u

e
sta

 e
n

 o
p

e
ra

c
ió

n
 

n
u

e
v
a
 in

sta
la

c
ió

n
 a

 la
 R

T
R

 

R
e
p

o
te

n
c
ia

c
ió

n
 in

sta
la

c
io

n
e
s 

e
x
iste

n
te

s

DESCRIPCION DEL TRABAJO MANIOBRAS A REALIZAR
COMENTARIOS/OBSERVACIONES 

OS/OM

IN
T

E
R

C
O

N
E
X

IO
N

E
S

S
O

L
M

A
N

T
 M

ú
ltip

le
s

S
e
g

u
rid

a
d

 O
p

e
ra

tiv
a

OBSERVACIONES-EOR

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021

ODS 356 47 21-nov-2021 6:00 21-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 357 47 21-nov-2021 9:00 21-nov-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L527 / Agua Prieta - 

San Pedro Sula Sur
X Visita 2

Apertura de interruptor y seccionadoras 

asociadas. y seccionadora

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
145 48 22-nov-2021 8:00 26-nov-2021 17:00 DIARIO  Amayo -L9030 X

PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  MANDOS  PROTECCIONES 

Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.

LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN 

SERVICIO
X

ODS 358 48 22-nov-2021 7:00 26-nov-2021 16:00 DIARIO Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente X

ODS 359 48 22-nov-2021 7:00 26-nov-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 230kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
146 48 23-nov-2021 8:00 24-nov-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles -B8015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

CND/ETESA 261 48 25-nov-2021 8:00 25-nov-2021 18:00 DIARIO Barra (230) \ A de San Bartolo \ San Bartolo X
Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador.  También se 

estarán limpiando las barras A de 115 KV y  230 KV 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
147 48 25-nov-2021 8:00 26-nov-2021 17:00 DIARIO Managua-L8250 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL.  

MANDOS  PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS 

RTU.

BY PASS DE LA LÍNEA

ODS 360 48 27-nov-2021 6:00 27-nov-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - 

Pavana
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 101 48 27-nov-2021 7:00 28-nov-2021 18:00 Diario 15 de Septiembre - Agua Caliente - 02 X
Mantenimiento Tramo 7 LT 15 Septiembre- Agua Caliente; Cambio de 

aisladores dañados, limpieza de cadenas

Será necesario aislar y aterrizar la línea en 

ambos extremos.

Trabajos por mantenimiento para 

proporcionar mayor confiabilidad a la 

línea

X
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
148 48 28-nov-2021 7:00 28-nov-2021 17:00 CONTINUO

León I 230 TR2 de 120 MVA 230/138/24.9 

KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 

120 MVA DE S.E. LEON I.

DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 

230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 102 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 11:00 Continuo San Martín - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Santo Tomás

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 103 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 16:00 Continuo Santo Tomás - El Pedregal X Cambio de aislamiento
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación El Pedregal

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 104 48 28-nov-2021 8:00 28-nov-2021 16:00 Continuo Santo Tomás - El Pedregal X Cambio de aislamiento
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación El Pedregal

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 105 48 28-nov-2021 11:00 28-nov-2021 14:00 Continuo Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás X
Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo 

de subestación Santo Tomás

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 361 49 29-nov-2021 7:00 03-dic-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CNDC/ENAT

REL 
149 49 02-dic-2021 8:00 03-dic-2021 17:00 DIARIO Sandino-L9120 X

PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025

ODS 362 49 05-dic-2021 6:00 05-dic-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230KV L612 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 47 49 05-dic-2021 7:00 05-dic-2021 17:00 Continuo Subestación Miravalles Barra B 230kV X
Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Corrección de puntos 

calientes en seccionadora 289l-2 módulo Mogote.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 48 49 05-dic-2021 7:00 05-dic-2021 16:00 Continuo LT230kV Miravalles Arenal X Instalación de pararrayos para mejora del blindaje de la línea. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 106 49 05-dic-2021 8:00 05-dic-2021 15:00 Continuo Acajutla - Ateos X Cambio de aislamiento
Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV 

de subestación Acajutla

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 363 50 06-dic-2021 7:00 10-dic-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138KV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

CND/ETESA 262 50 07-dic-2021 6:00 08-dic-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 49 50 08-dic-2021 7:00 08-dic-2021 17:00 Continuo
Subestación Cariblanco Enlace de barras 

230kV
X Revisión funcional del interruptor de potencia Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
150 50 09-dic-2021 8:00 10-dic-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-L9070 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015

CENCE/ICE 50 50 09-dic-2021 7:00 09-dic-2021 17:00 Continuo LT230kV Río Macho San Isidro X Instalación poste polimérico Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
151 50 11-dic-2021 7:00 11-dic-2021 17:00 CONTINUO

Masaya 230 TR1 de 75 MVA 

230/138/13.8 KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE 

75 MVA DE S.E. MASAYA.

DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 

230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 364 50 11-dic-2021 6:00 11-dic-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L558 / Amarateca - 

Comayagua
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 107 50 11-dic-2021 8:00 11-dic-2021 16:00 Continuo Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV X
Pruebas eléctricas de campo y  mantenimiento de seccionadores 

asociados al autotransformador No. 2

Estará disponible el autotransformador 

37AT1 para el suministro de la carga

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
152 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 17:00 CONTINUO

Masaya 230 TR1 de 75 MVA 

230/138/13.8 KV
X

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS 

ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.2 DE 

75 MVA DE S.E. MASAYA.

DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 

230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 365 50 12-dic-2021 6:00 12-dic-2021 16:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - 

Suyapa
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

DL: Despeje de la línea: Apertura de 

interruptores, seccionadoras asociadas y puesta 

a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 366 50 12-dic-2021 8:00 12-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - 

Progreso
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 51 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Subestación Miravalles Barra A 230 kV X Cambio de conductores dañados en barra. Apertura y puesta a tierra del elemento
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CENCE/ICE 52 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 13:00 Continuo LT230kV Mogote Miravalles X
Reconstrucción de seccionadoras y pruebas de aislamiento a 

transformadores de instrumento en extremo de Subestación Mogote.
Apertura y puesta a tierra del elemento

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 108 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Soyapango - Nejapa X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

UT 109 50 12-dic-2021 7:00 12-dic-2021 15:00 Continuo Soyapango - San Martín X Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango
Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 367 51 13-dic-2021 7:00 17-dic-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138KV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 368 51 13-dic-2021 8:00 13-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
153 51 14-dic-2021 8:00 15-dic-2021 17:00 DIARIO Los Brasiles-B9015 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

NINGUNA MANIOBRA

ODS 369 51 15-dic-2021 8:00 15-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - 

Bellavista
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CNDC/ENAT

REL 
154 51 16-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 DIARIO Planta Momotombo -L8340 X

LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE 

MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, 

AISLADORES Y FASEO.

APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015

CNDC/ENAT

REL 
155 51 16-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 DIARIO Planta Nicaragua-L9120 X

PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE 

PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.

APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, 

QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015

ODS 370 51 16-dic-2021 8:00 16-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L508 / Circunvalación - 

Bermejo
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 371 51 17-dic-2021 8:00 17-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - 

San Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 372 51 18-dic-2021 8:00 18-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138KV L505 / La Puerta - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 373 51 19-dic-2021 8:00 19-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L507 / La Puerta - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 374 52 20-dic-2021 7:00 24-dic-2021 16:00 DIARIO
Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - 

Cañaveral
X Visita 1 Colocar tarjeta de trabajo en caliente

ODS 375 52 20-dic-2021 8:00 20-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo - 

Bellavista
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

ODS 376 52 22-dic-2021 8:00 22-dic-2021 17:00 CONTINUO
Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San 

Pedro Sula Sur
X Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento

Despeje de la línea: Apertura de interruptores, 

seccionadoras asociadas y puesta a tierra. 

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.

CND/ETESA 263 52 25-dic-2021 6:00 27-dic-2021 18:00 DIARIO Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso X X Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso

Se iniciarán los trabajos parte del Contrato 

GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-

9A/9B y 230Kv-10

Debido a su duración, se deberá remitir 

programa de actividades.


